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RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  
Aprueba Bases administrativas especiales, Términos de 

Referencia, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás 

antecedentes entregados por el SERVIU Región del Maule, 

para la Licitación Pública N° 09/2024, ID Mercado Público 

653-09-O124 Proyecto MEJORAMIENTO PASEO 
PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE LICANTÉN, REGIÓN 

DEL MAULE, CÓDIGO BIP 30.134.866-0 

 

TALCA, 07 MAY. 2024 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2456 

   

                                                            

 

VISTOS:  

a) El D.S. Nº 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 01/07/03, 

que aprueba las Bases Generales Reglamentarias para los contratos de ejecución de obras 

que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización y sus posteriores modificaciones. 

 

b) Lo previsto, en forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, aprobado 

mediante D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 

 

c) Lo señalado en la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

 

d) Resolución N°192 de fecha 12 de diciembre del 2023 donde se aprueba convenio mandato 

entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del 

Maule para la Iniciativa Mejoramiento Paseo Patrimonial de Lora código BIP 

N°30.134.866-0. 

 

e) La Resolución Nº 7 del 26/03/2019, de la Contraloría General de la República, sobre la 

exención del trámite de toma de razón y la Resolución N°14 del 29/12/2022 que 

determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los actos 

que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de 

reemplazo cuando corresponda. 

 

f) Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. 

Nº 355 (V. y U.) de 1976, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Servicios de Vivienda y Urbanización, y el Decreto Exento RA 272/28/2023 (V. y U.) 

que nombra titular del cargo de Director del Servicio de Vivienda y Urbanización. 

 
  

 

CONSIDERANDO: 

 
I. Que la obra a contratar por la presente licitación no se encuentra disponible en el 

catálogo electrónico de Chile Compra Express del portal Mercado público; 

 

 

II. La necesidad de SERVIU Región del Maule de ejecutar las obras del proyecto 

MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE LICANTÉN, REGIÓN DEL 

MAULE, CÓDIGO BIP 30.134.866-0. 
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R E S O L U C I Ó N: 

 

 
 

1º  Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Términos de Referencia, 

Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes entregados por el SERVIU 

Región del Maule, de acuerdo a lo estipulado en los vistos y considerandos precedentes 

de la presente resolución, y llámese a Licitación Pública N° 09/2024,ID Mercado 

Público 653-09-O124,  a suma alzada, para la contratación del Proyecto: 

MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE LICANTÉN, REGIÓN DEL 

MAULE, CÓDIGO BIP 30.134.866-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACION PUBLICA N º 09/2024 

 

 

PROYECTO: 

 

 

MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE LORA 

  

COMUNA DE LICANTÉN 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN DEL MAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S. N° 236/2002, (V. y U.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALCA, 2024. 
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LISTA DE ANTECEDENTES 

 

 

1. Carátula. 

2. Lista de Antecedentes. 

3. Términos de Referencia. 

4. Anexo Nº 1:   Nómina de Contratos. 

5. Anexo Nº 2: Itemizado Partidas- 

Presupuesto de Obras. 

6. Anexo Nº 3: Identificación del 

Oferente. 

7. Anexo N° 4: Carta Compromiso 

Profesional (es) 

8. Anexo Nº 5: Formato Declaración 

Oferente. 

9. Anexo Nº 6: Formato cronograma de 

producción e histogramas de 

actividades. 

10. Anexo Nº 7: Ficha P9: Listado de 

equipos, maquinarias y subcontratos. 

11. Anexo Nº 8: Formato Recursos 

Humanos. 

12. Anexo Nº9: Formato Ficha P2: 

Cronogramas de Plazos Contractuales. 

13. Anexo Nº 10: Formato Ficha P3: 

Programa de Trabajo (Carta Gantt) 

 

 

 

14. Anexo Nº 11: Formato Ficha P4: 

Programación Financiera. 

15. Anexo Nº 12: Laboratorios para Control 

de Calidad 

16. Anexo Nº 13: Declaración Jurada Simple 

persona jurídica. 

17. Anexo Nº 14: Declaración Jurada Simple 

persona natural. 

18. Anexo Nº 15: Declaración Jurada de 

Participación Femenina a contratar. 

19. Anexo Nº16: Declaración Participación 

Femenina Contratada. 

20. Antecedentes técnicos que forman parte 

del proyecto: MEJORAMIENTO PASEO 

PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE 

LICANTÉN, REGIÓN DEL MAULE, 

CÓDIGO BIP 30.134.866-0 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 

1. - GENERALIDADES 

 

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan a los Términos de 

Referencia, Bases Administrativas Generales Reglamentarias de Contratación de Obras a 

Suma Alzada (D.S. N° 236/2002, (V. y U.) y sus posteriores modificaciones, entregando 

información específica respecto a las condiciones para la contratación de las obras vía 

Licitación Pública. 

 

La contratación, vía Licitación Pública, de la ejecución de las obras del proyecto 

HABILITACION DE TERRENO POBLACION COSTANERA, DEMOLICION BLOQUE 2 Y 

BLOQUE 3 comuna de Talca, tiene como objetivo la demolición y retiro de la totalidad de 

la infraestructura existente en los Bloques de Departamentos del conjunto habitacional 

Las Américas de Talca. 

  

El SERVIU Región del Maule llama a Licitación Pública N° 09/2024 para la contratación del 

siguiente proyecto: 

 

COMUNA NOMBRE PROYECTO 

LICANTEN 

MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE LORA, 

COMUNA DE LICANTÉN, REGIÓN DEL MAULE, 

CÓDIGO BIP 30.134.866-0. 

 

El SERVIU Región del Maule se reserva el derecho de poner término a este proceso de 

licitación en cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones 

de necesidad o conveniencia, en cuyo caso los proponentes no tendrán derecho a reclamo 

ni indemnización alguna por esta causa. 

 

Las obras obligatorias de este proyecto, se encuentran señaladas en detalle en el Anexo 

Nº2: ITEMIZADO PARTIDAS-PRESUPUESTO DE OBRAS 

 

Forman parte, además, de las presentes Términos de Referencia: Anexos, las Aclaraciones, 

los cuales se incluyen en los siguientes archivos: 

 

MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE LICANTÉN, REGIÓN 

DEL MAULE, CÓDIGO BIP 30.134.866-0 

Archivo o Carpeta Contenido 

1.-Bases Administrativas Especiales  

Bases Administrativas Especiales 

correspondientes a la Licitación Pública 

N° 09/2024 denominado: 

MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL 

DE LORA, COMUNA DE LICANTÉN, 

REGIÓN DEL MAULE, CÓDIGO BIP 

30.134.866-0 

2.-ANEXO N°2 Itemizado de Partidas - 

Presupuesto de Obras 

Itemizado de partidas para realizar la 

oferta 

3.- ANEXOS  ANEXOS en formato Word editable 

4.- Manual de vallas Minvu 2023 Manual de Vallas Vigente 

5.- Especificaciones técnicas  
Especificaciones técnicas 

correspondiente a las obras a ejecutar 

6.- Presupuesto SERVIU  Presupuesto en formato PDF 

7.- Formulario Oferta 
Formulario oferta en PDF para 

completar 

8.- LISTADO DE INSUMOS 

Lista de los planos y documentos que 

serán subidos al portal en carpetas 

indicadas 

9.- documentos Técnicos Planimetría 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto. 
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10.- documentos Técnicos Planimetría 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto. 

11.- documentos Técnicos Planimetría 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto. 

12.- Planimetrías 
Planos en formato PDF necesarios 

para evaluar el proyecto  

13. PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

14.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

15.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

16.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

17.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

18.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

19.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

20.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

21.- PLANIMETRIAS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

22.- SANITARIO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

23.- ALCANTARILLADO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

24.- RIEGO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

25.- MECANICA DE SUELO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

26.- DOCUMENTOS MECANICA 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

27.- LEVANTAMIENTO VEGETATIVO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

28.- PAISAJISMO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

29.- PAISAJISMO 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

30.- PLANIMETRIAS DE ESTRUCTURA 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

31.- DOCUMENTOS ESTRUCTURA 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

32.- DETALLES ESTRUCTURA 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

33.- PAVIMENTACION MOP 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

34.- MOP PLANOS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

35.- DOCUMENTOS MOP 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

36.- MOP PLANOS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

37.- MOP PLANOS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

38.- MOP PLANOS 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

39.- MOP APROBACION 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

40.- ELECTRICIDAD 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 
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41.- DOCUMENTOS ELECTRICIDAD 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

42.- ELECTRICIDAD 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

43.- ELECTRICIDAD 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

44.- TOPOGRAFIA  PDF 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

45.- DOCUMENTOS TOPOGRAFIA 
Documentos técnicos necesarios para 

la evaluación del proyecto 

46.- KMZ Ubicación Ubicación visita a terreno 

 

2.- REGLAMENTACIÓN: 

 

 Esta Licitación y el contrato que emane de ella se regirán en lo que corresponda, por los 

siguientes antecedentes:  

  

 D.S. N° 236 y sus posteriores modificaciones (V. y U.), de 2002 Bases Generales 

Reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de Vivienda y 

Urbanización, en adelante B.G.R. Leyes, Manuales y Decretos complementarios que 

señala ese mismo cuerpo legal en (Art. N° 44 y N°144); 

 D. S. N° 355/1976 (V. y U.). 

 D.S. N°127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC 

(Registro Nacional de Contratistas del MINVU), en adelante RENAC. 

 D.F.L. N° 458, (V. y U.), modificado por Ley N° 19.472 de 1975, Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, en adelante L.G.U. y C. 

 D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

en adelante O.G.U. y C. 

 D.S. Nº 85, (V. y U.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspección Técnica 

de Obras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.  

 Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Específicos y sus 

Ordenanzas Locales, según corresponda. 

 D.S. Nº 134, (V. y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores de 

Cálculo Estructural. 

 D.S. Nº 10, (V. y  U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de 

Calidad de Construcción. 

 Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su Reglamento, contenido 

en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que dice relación con el 

Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, denominado también 

“Chile Compras” 

 Ley N° 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la protección de los 

trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la 

administración del estado.  

 Ley de Tránsito Nº 18.290 de 1984 y sus modificaciones. 

 Ley N° 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 D. S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado 

por el D. S.  Nº 95 de 1995 de la misma cartera.  

 D. S. N° 54 del  14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 Ley N° 20.047 del 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Previsión Social (permiso 

paternal) 

 D. S. N° 594, del Ministerio de Salud del año1999 y publicada en Diario Oficial el 

29.04.2000. 

 D. S. N° 101 del  7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 73 de 2006 de la misma cartera del estado. 

 Ley N° 18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente) 

 Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias”. 

 Ley N° 20.123  del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Regula trabajo en 

régimen de subcontratación, el  funcionamiento de las empresas de servicios 

transitorios y el  contrato de trabajo de servicios transitorios. 

 Manual de eliminación de Barreras Arquitectónicas de MIDEPLAN 1997. 

 Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.) 

 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A. 

 Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU. 



8  

 Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios Eléctricos 

y de Gas. 

 Normas, instructivos y reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC. 

 Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente y su Reglamento. 

 Reglamentación y disposiciones legales vigentes de protección del medio ambiente. 

 Reglamentación y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional. 

 Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas 

en el Art. N° 4° numeral 2 del D.S. N° 236, (V. y U.), de 2002. 

 D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Públicas, de 1948, reglamento sobre 

conservación, reposición de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y sus 

modificaciones. 

 MC – V5, Manuel de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para la 

construcción de puentes y estructuras. 

 NCH, Normas chilenas del Instituto de Nacional de Normalización. 

 LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad. 

 AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials. 

 INN, Normas del Instituto Nacional de Normalización. 

 Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Subsecretaría de 

Electricidad y Combustibles (S.E.C.), las circulares y resoluciones vigentes que la 

complementen. 

 Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compañía General 

de Electricidad (C.G.E.). 

 Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus "Lineamientos recomendados para 

proyecto de intervención en espacios públicos en áreas protegidas bajo la Ley N° 

17.288 sobre Monumentos Nacionales" 

 Normas I.E.S. (Sociedad de Ingenieros de Iluminación de Estados Unidos) y C.I.E. 

(Comité Internacional de Electricidad de Europa). 

 NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tensión. 

 NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminarias de calles y carreteras. 

 NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado Público en Sectores Residenciales. 

 NSEG 9 E n. 71 Iluminación. Diseño de alumbrado Público en Sectores Urbanos. 

 Otras normas técnicas eléctricas vigentes en la República de Chile. 

 Ley N° 8.946 de 1984 y sus modificaciones, Sobre pavimentación comunal. 

 Manual de Transportes. 

 Planos y Especificaciones. 

 Las presentes Bases Administrativas especiales, Términos de referencia, Bases 

Técnicas, Cuadros Anexos, Aclaraciones y demás antecedentes que forman parte de 

este Licitación Pública. 

 

  Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, Normas 

y Códigos de Normas antes mencionados, no se incluyen en el legajo de la 

propuesta por considerarse conocido por parte de los oferentes.  

 

3. - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LICITACIÓN: 

 

3.1. Características de las Obras: 

 

El proyecto contempla una serie de mejoramientos a la situación actual. Cabe 

mencionar que este espacio público esta sub utilizado y se encuentra en regulares 

condiciones materiales, dejando espacio abierto a un mal uso del espacio público y al 

mal aprovechamiento de la comunidad. Además, existen serios problemas de 

seguridad con la ruta J-60 y ausencia de veredas adaptadas para la conexión de los 

distintos espacios público. 

 

Programa de intervención: 

-Mejoramiento plaza principal 

-Áreas de estacionamiento 

-Instalación de señaléticas 

-Mejoramiento plaza Chacabuco 

-Reposición de zona de juegos infantiles 

-Construcción de veredas peatonales por la ruta j-60 

-Mejoramiento frente al santuario 

-Proyecto de paisajismo 

-Proyecto de riego 
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-Proyecto de iluminación ornamental 

 

Imagen referencial de la zona a intervenir. 

 

 

3.2. Presupuesto REFERENCIAL: 

 

El presupuesto referencial para la ejecución del proyecto se indica en el siguiente cuadro: 

 

El monto total referencial considera la ejecución de todas las partidas obligatorias del 

proyecto, las cuales se encuentran definidas en los proyectos señalados. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

SERVIU Región del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES DE 

OBRAS EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo a sus 

presupuestos, deberán incluir los gastos y gestiones que aseguren el cumplimiento de 

todas las exigencias indicadas en el proyecto y las presentes Bases, cuando corresponda. 

 

3.3. Condiciones de la licitación:  

 

 El Oferente deberá considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obra y en el valor 

del monto total, la ejecución completa de las partidas y subpartidas correspondiente al 

proyecto detallado en el punto 1 de los Términos de Referencia, de acuerdo a los 

antecedentes que forman parte de esta Licitación Pública. 

 

 En el caso que como consecuencia del análisis y estudio que realice el contratista a los 

antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el Itemizado, el valor 

de éstas, deberá ser incorporado a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho 

Itemizado, en ningún caso se podrá superar el valor máximo del monto disponible a esta 

obra. 

 

 Será RESPONSABILIDAD del contratista Adjudicatario incluir la cancelación de los 

derechos Municipales ante la Dirección de Obras correspondiente, ya que dicha partida 

está considerada en el Anexo N°2 como valor Proforma. 

 

REGION PROYECTO 
MONTO TOTAL  

REFERENCIAL 

SEPTIMA 

MEJORAMIENTO PASEO 

PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE 

LICANTÉN, REGIÓN DEL MAULE, 

CÓDIGO BIP 30.134.866-0. 

 

1.489.007.000.-  

     

 

REMODELACION  
PLAZA CHACABUCO 

REMODELACION  
PLAZA LORA 

CONEXION AL 
SANTUARIO 



10  

NOTA IMPORTANTE: En caso de cancelar derecho o permisos municipales dado a 

su naturaleza, estos deben ser considerados como VALOR PROFORMA en virtud 

del criterio contenido entre otros, en los dictámenes N° 31.140 y 53.650 ambos 

de 2014 de la Contraloría General de la Republica. 

 

 Se debe considerar como mínimo los permisos de demolición y uso de la vía pública, así 

como cualquier otro que sea necesario para iniciar las obras.  

 

 Se deberá incluir los gastos que deriven de toda otra obra que sea necesaria 

para la correcta ejecución de este contrato, como por ejemplo y sin que sean 

taxativos, de proyectos de entubación y toda obra de arte que deba realizarse dentro del 

terreno, proyectos de Acceso o empalmes a vías públicas, desplazamientos, corte y 

reconexión de matrices de agua potable, postes eléctricos y arborización presente en el 

terreno, incluyendo la respectiva autorización sectorial.  

 

 Todo esto en razón de que la aceptación del SERVIU Región del Maule no exime al 

proponente de cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU Región del 

Maule, Aguas Nuevosur, Empresas Eléctricas, Normas I.N.N., etc. 

 

 Cualquier cambio y/o modificación que sea necesario introducir en el proyecto, requerirá 

autorización y aprobación de la F.T.O, será condición para la autorización. Si por el 

contrario no se cumple con lo anterior, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario 

y deberá absorber los gastos que estos cambios y/o modificaciones originen. Así también, 

los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie 

conforme a las normas y según especificaciones del fabricante. La F.T.O podrá solicitar la 

certificación de los materiales a colocar en la obra. 

 

 Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie 

conforme a las normas y según especificaciones del fabricante. La F.T.O podrá solicitar la 

certificación de los materiales a colocar en la obra. 

 

3.4. Condiciones Económicas del Contrato: 

 

a) Sistema de Contratación de Obras: 

 

 Propuesta: Licitación Pública - Precio a Suma Alzada. 

 Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Región del Maule y precio 

determinado por el oferente, de acuerdo a lo señalado en Art. N° 5 letra a) del 

D.S. N° 236/2002, (V. y U.). 

 

b) Financiamiento del contrato: 

 

 El Proyecto cuenta con financiamiento F.N.D.R GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.  

 

c) Valor del Contrato: 

 

 Condiciones Generales: 

 

 El valor del contrato corresponderá al monto señalado en la Oferta del contratista 

adjudicado, por el proyecto, y será por la ejecución de las obras totalmente 

terminadas. Este valor estará expresado en Unidad de Fomento. 

 

 En este contrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones 

determinadas exhaustivamente por el oferente. 

 

 Sobre esta materia a continuación se desprende del tercer inciso del Art. N° 32 del 

D.S.236/2002 V. y U.:  

 

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas 

por el proponente, teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas 

por el SERVIU en las Bases Especiales u otros antecedentes de la Licitación Pública. 

En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas, deberá estarse a 

lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratándose de 

obras de edificación, primarán las especificaciones técnicas y cuando la 

contradicción se produzca en las obras de urbanización, preferirán los planos. Las 
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cubicaciones y presupuestos que acompañan los proyectos tienen carácter 

informativo referencial. El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las 

cantidades de obra y precios unitarios que fijarán el monto de su oferta". 

 

 Se regirá en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes señalados 

en el punto N° 2 de estas Bases Especiales. 

 

 La modalidad de la Licitación, corresponde a la contemplada en el Art. 05, 

letra a) de las Bases Administrativas Generales Reglamentarias, es decir, 

precio a Suma Alzada; Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU y 

precio determinado por el oferente. 

 

 Se entiende que el precio del contrato corresponde a las obras totalmente 

terminadas y funcionando e incluye la construcción de las obras, aprobaciones, pago 

de permisos, ensayes, obras complementarias, impuestos, etc., y sin que esta 

enumeración sea taxativa ni excluyente, el precio del contrato incluye todos los 

gastos en conformidad a lo indicado en las Bases Administrativas Generales 

Reglamentarias.  

 

 El Financiamiento de las obras para el proyecto HABILITACION DE TERRENO 

POBLACION COSTANERA, DEMOLICION BLOQUE 2 Y BLOQUE 3, comuna de Talca, 

Región del Maule, se ejecutará con cargo a la Resolución 756 de fecha 10 de abril 

del 2023 que modifica Resolución exenta N° 855 y 1655 ambas del 2022 y que 

aprueba selección de los cierres de 15 y 27 de diciembre del 2022 llamado a 

postulación en condiciones especiales de proyectos para la construcción, 

rehabilitación o adquisición de viviendas públicas para el arriendo, mediante el 

otorgamiento de subsidios del programa habitacional Fondo solidario de elección de 

vivienda, regulado por el D.S N°49 (V. y U.) de 2011, conforme a la letra i) de la 

Glosa 03 de Vivienda asociada al subtitulo 33 ítem 1 de la ley de presupuestos sector 

publico año 2022. 

 

Se deja establecido que la presente Licitación Pública no da lugar a la aplicación 

del crédito especial establecido en el Art. N° 21 del D.L. 910/75 de 1975, 

y aquellas ofertas que consulten la aplicación del mencionado crédito especial, 

serán declaradas fuera de Bases y no serán consideradas en la evaluación de las 

ofertas. 

 

d) Moneda de la oferta 

 

 Las ofertas deberán presentarse en PESOS 

 

e) Unidad de Pago 

 

 El valor del contrato será en PESOS 

 

 Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regirán en todo lo que 

corresponda de acuerdo con los antecedentes señalados en el punto. Nº 3 de estas 

Bases Administrativas Especiales. 

 

f) Forma de pago: 

 

La obra se cancelará mediante Estados de Pago mensuales y conforme a 

la programación financiera que debe presentar el Contratista. 

 

Las obras se cancelarán mediante Estados de Pago mensuales por 100% de avance 

físico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar, los que serán formulados 

por el F.T.O Director de la obra o su reemplazante, de acuerdo a los plazos y montos 

programados conjuntamente con la empresa que ejecutará las Obras, según ficha 

de programación financiera mensual adjunta a las presentes Bases Administrativas. 

En ningún caso el monto total a cancelar podrá ser superior al avance físico de las 

obras. 

 

Los estados de pagos deberán incluir los siguientes antecedentes y documentos: 

 

 Factura extendida a favor de SERVIU Región del Maule, indicando el RUT. 
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(61.819.000-5) y domicilio (Calle 2 Norte esquina 1 poniente N°720, Edificio SERVIU 

- SEREMI; Talca). en horario de atención de público desde las 9:00 a las 12:30 horas. 

 

 Carátula del Estado de Pago deberá ser firmada por el contratista, Jefe de la 

Unidad Técnica y F.T.O Director de la obra o su reemplazante, además se deberá 

acompañar el detalle del avance de los trabajos, las fichas de control de calidad y 

el Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que la empresa se 

encuentra al día en los pagos previsionales y que no tiene reclamos ni denuncias 

de los trabajadores. Si se trata del último Estado de pago, el periodo laboral y 

previsional revisado en el Certificado de la Inspección deberá abarcar hasta la 

fecha de término real de la obra, indicado en el Acta de Recepción. 

 

NOTA:    

Los Estados de Pagos serán cancelados una vez que exista disponibilidad 

presupuestaria en SERVIU Región del Maule para dichos proyectos y deberán 

ser cancelados a través de trasferencias electrónicas a la cuenta que el 

oferente adjudicatario le informe al Depto. Administración y Finanzas del 

SERVIU, dicha operación deberá ser coordinada con su F.T.O Director o 

reemplazante cuando corresponda.  

 

g) Anticipo: 

 

 No se consulta ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras. 

 

i) Programación Física y Financiera de las obras: 

 

 El adjudicatario previa aprobación del SERVIU Región del Maule, en base al 

Presupuesto Compensado y la Programación Financiera deberá entregar un 

Programa de trabajo elaborado conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado y 

valorado, (ficha M1 y M4) que permita un control de avance de las obras cada 14 

o 28 días, el cual se entregará dentro de 15 días corridos desde la fecha del Acta 

entrega de terreno y se entenderá como parte integrante del respectivo contrato. 

 

 Si a juicio del SERVIU Región del Maule el programa presentado se estimare 

inadecuado, el SERVIU Región del Maule estará facultado para fijar y establecer el 

programa de trabajo que permita desarrollar y terminar las obras dentro de los 

plazos indicados en las Términos de Referencia. (Art. N° 73 D.S. N° 236/2002, (V. 

y U.)). 

 

 El contratista estará obligado a cumplir durante la ejecución de las obras con los 

plazos parciales establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados 

en el programa de trabajo correspondiente, el que será evaluado por la F.T.O, 

cada vez que transcurra un diez por ciento (10%) del plazo total del contrato o en 

la oportunidad en que se presente un estado de pago. (Art. N° 82 D.S. N° 

236/2002, (V. y U.)). 

 

 Un atraso injustificado en la ejecución de las obras superior al treinta por ciento 

(30%) con respecto al avance consultado en el programa de trabajo, la F.T.O, 

informará al Director (a) del SERVIU Región del Maule, quién podrá poner término 

anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en el Art. N° 134 del D.S. N° 

236/2002, (V. y U.). 

  

j) Multas:  

 

 Toda vez que el contratista incurra en multas, de acuerdo a las causales definidas 

en los Términos de Referencia o bien, en D.S. N° 236/2002, (V. y U.), la F.T.O 

Director de Obras o su reemplazante consignará en el Libro de Inspección la causal 

incurrida, el período en el cual se aplicará la multa con indicación de días y valor 

diario de la multa, las cuales se harán efectivas en el estado de pago de la fecha 

siguiente al periodo de aplicación de la multa, o bien en el respectivo acto 

administrativo que liquide el contrato de obras. 

 

k) De los Consorcios: 
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Si se permite, en virtud de lo señalado en D.S 127 ( V y U) de 1977 Reglamento 

del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 

cuyo Art 17° entre otras materias señala lo siguiente: Los contratistas con 

inscripción vigente en este registro , podrán asociarse entre ellos o con empresas 

constructoras ajenas al registro con el objeto de presentarse a propuestas en 

cuyas bases especiales se contemple esta opción, siempre que alguno de ellos esté 

inscrito en el registro y categoría que corresponda a las obras a licitar. 

 

3.5. Condiciones Técnicas del Contrato: 

 

a) Inspección de las Obras 

 

Las actividades de la F.T.O deberán desarrollarse en forma compatible con la 

legislación y reglamentación vigente, las normas técnicas (NCh) y 

especificaciones técnicas propias de cada proyecto. 

  

Las labores de la F.T.O deberán desarrollarse de acuerdo a lo indicado por 

SERVIU Región del Maule y por todos los servicios que interfieran en el 

desarrollo del proyecto, complementado con lo especificado en el Manual de 

Inspección Técnica de Obras. 

 

No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Región del Maule 

podrá gestionar una Fiscalización Técnica de Obras (F.T.O) de otro(s) 

servicio(s) que tenga(n) directa incidencia sobre alguna de las obras a 

desarrollar en el proyecto. Tales casos serán comunicados a través de la F.T.O 

SERVIU Región del Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s) 

Inspección(es).  

 

El contratista adjudicado deberá cumplir con todo lo establecido en los 

Capítulos IV y V del D.S. Nº 236/2002 (V. y U.) en lo que se refiere al 

cumplimiento de las instrucciones de la F.T.O, la Inspección y la ejecución de 

las obras. 

 

El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas de gestión y control 

de calidad utilizando la metodología de Autocontrol establecida por el Manual 

de Inspección. 

 

A la F.T.O le corresponderá verificar el autocontrol que, de conformidad con 

la reglamentación vigente, debe cumplir el contratista respecto de las obras 

que ejecuta, realizando para ello las inspecciones selectivas y cursando los 

estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el Manual. 

 

Las ordenes o instrucciones que la F.T.O imparta, se harán por escrito en el 

Libro de Inspección. El incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la 

Inspección, para paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada o para 

hacerla ejecutar por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar una 

multa de 5 UF., por cada día de incumplimiento. La supervigilancia que ejerza 

el SERVIU Región del Maule por medio de la F.T.O, no libera al contratista de 

la responsabilidad contractual y técnica que le cabe (Art. N° 62 D.S. N° 

236/2002, (V. y U.)). 

 

La F.T.O, se preocupará especialmente de que el avance de las obras se 

desarrolle en proporción al plazo de ejecución estipulado en el contrato, para 

cuyo objeto controlará el avance real en relación con el avance contractual y 

deberá exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el normal 

desarrollo de las obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002, (V. y U.)). 

 

Para la buena marcha y fiscalización de la obra, se llevará un libro mediante 

medios electrónicos que se denominará Libro de Inspección, en el cual la FTO 

formulará al contratista todas las observaciones que le merezca el desarrollo 

de los trabajos y las órdenes que se impartan. 

 

El acceso al Libro de Inspección se efectuará a través de la plataforma 

electrónica dispuesta para estos efectos por el Serviu, la que deberá cumplir 

con los principios de neutralidad tecnológica, de actualización, de equivalencia 
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funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación. En casos 

excepcionales el Libro de Inspección podrá llevarse en soporte de papel, 

conforme a los términos previstos en el artículo 18 de la ley Nº 19.880. 

 

La F.T.O deberá velar porque el contratista cumpla con las disposiciones 

legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de 

seguridad de su personal, para lo cual podrá requerir en el momento que sea 

oportuno, la documentación comprobatoria, independiente de las exigencias 

que establezca la Inspección del Trabajo. 

 

NOTA IMPORTANTE: La F.T.O o quien lo reemplace deberá insertar los días 15 

de cada mes o el día siguiente hábil, tanto en el Libro de Inspección, como en 

el de Obras lo siguiente: 

 

“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002, 

(V. y U.), la F.T.O que suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco días 

a contar de la presente comunicación se acompañe listado de trabajadores de 

vuestra empresa y de sus subcontratistas empleados en faena durante el mes 

inmediatamente anterior, comprobantes de pago de las remuneraciones 

firmadas por el trabajador, copia de planilla de declaración y pago de AFP, 

Salud y seguro de cesantía. En el evento que no se dé cumplimiento dentro 

de plazo a la presente instrucción, o haya imposiciones declaradas y no 

pagadas, se le informa que dichos montos le serán descontados del próximo 

estado de pago. Se le recuerda que de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 59 

del citado D.S. N° 236/2002, (V. y U.), las instrucciones que imparta la F.T.O 

son obligatorias y deben ser cumplidas, y su inobservancia acarrea las 

sanciones que la misma norma indica”. 

 

Será obligación de cada F.T.O verificar el cabal cumplimiento del contenido de 

dicha Nota. 

 

Dentro del plazo de 5 días, contados desde la fecha de protocolización de la 

resolución que adjudica el contrato, el contratista deberá presentar a la F.T.O 

la estructura organizacional u organigrama, que será utilizado para ejecutar 

las obras. El incumplimiento de esta obligación en el plazo señalado se 

sancionará con una multa diaria de 2 UF, que se descontará 

administrativamente del estado de pago siguiente. La fecha entrega de los 

antecedentes a la F.T.O deberá quedar consignada por el timbre de la oficina 

de partes del SERVIU Región del Maule respectivo.  

 

No se podrá iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto 

precedentemente. 

 

b) Plazo para la ejecución de las obras y entrega del terreno 

 

El plazo para la ejecución de las obras deberá ser propuesto por la Empresa 

Contratista considerando como plazo máximo de ejecución, el que se señala 

en el punto 6, letra i). Este plazo es en días corridos, sin deducción por días 

lluvias, u otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos. 

 

El inicio del plazo contractual, se contará desde la fecha de entrega del 

terreno, la que se efectuará en un plazo no superior a 15 días corridos 

contados desde fecha en que se protocolizo la resolución que adjudica la obra. 

El contratista deberá dar inicio a las obras en un plazo máximo de 3 días 

corridos desde la fecha del Acta de entrega de terreno, la que deberá ser 

firmada por el Contratista, el F.T.O Director de la obra o su reemplazante 

asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y U). El 

atraso superior a 15 días corridos en la iniciación de los trabajos, o cualquiera 

interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido 

causada por fuerza mayor justificada plenamente ante la I. T. O., dará derecho 

al SERVIU Región del Maule para poner término anticipado 

administrativamente al contrato, de acuerdo con el Art. N° 134 del D.S. N° 

236/2002 (V y U). (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y U). 
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El contratista al ingresar la Resolución Protocolizada del contrato en la Oficina 

de Partes del SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 

poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en horario de 

atención de Público desde las 9:00 a las 12:30 horas, donde deberá, 

asimismo, entregar una copia de la misma directamente al F.T.O SERVIU 

Región del Maule designado en la misma Resolución, para concordar con éste, 

el Jefe del Departamento Técnico o el Jefe de la Unidad de Inspección, el día 

y hora que se constituirá en terreno para hacer la entrega de él, evento que 

no excederá el plazo indicado en el párrafo anterior. 

 

Si el contratista o su representante no concurrieren en la oportunidad fijada 

para la entrega del terreno, el SERVIU Región del Maule le señalará un nuevo 

plazo que no excederá de ocho días. Expirado éste, si el contratista no 

concurriere nuevamente, se podrá poner término administrativamente en 

forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. N° 134 de 

D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U)). 

 

NOTA IMPORTANTE: La Fiscalización Técnica de Obras (F.T.O) o su 

reemplazante, en un plazo perentorio de 5 días hábiles, transcurridos a partir 

del día siguiente de la fecha de entrega de terreno de la obra, deberá 

obligatoriamente enviar por Memorándum o correo electrónico, el documento 

denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de 

Administración de Contratos del SERVIU Maule 

 

c) AUTOCONTROL 

 

c.1  El MINVU a través del SERVIU Región del Maule hace obligatorio a los 

contratistas adoptar para el control de la calidad de las obras, la 

Metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de Obras, 

en adelante (M.I.T.O), de acuerdo se señala en el Art. N° 57 del D.S. N° 

236/2002, (V. y U.) y a la F.T.O. Le corresponderá verificar el 

autocontrol que, de conformidad con la reglamentación vigente, debe 

cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para 

ello las inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme 

a los procedimientos fijados en el Manual. 

 

c.2   El oferente deberá designar los profesionales encargados del sistema 

de Autocontrol de las obras, de acuerdo a la tabla establecida en el 

Manual de Inspección de Obras (MITO), sección 11 punto 11.3.5 del 

MITO. La identificación del profesional encargado del sistema de 

autocontrol, deberá presentarse en el “DOCUMENTOS 

ANEXOS”, que serán subidos al portal en la Carpeta 

Antecedentes Administrativos, señalado en el punto 7.1.1 de 

las presentes Términos de Referencia. 

 

c.3 El encargado del sistema de autocontrol será un profesional 

calificado que deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad 

en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil con a lo 

menos 2 año de experiencia Profesional en ejecución de obras en el 

rubro de la construcción, los cuales deberán ser calificados y 

autorizados por el SERVIU, Región del Maule, quien deberá permanecer 

en el lugar de trabajo hasta terminado el proceso de recepción de las 

obras por parte del Servicio.  

 

        En la entrega de terreno el profesional de autocontrol deberá entregar 

fotocopia legalizada del título profesional, currículum y certificación de 

la experiencia solicitada. 

  

c.4 El encargado del sistema de autocontrol, señalado anteriormente, le 

corresponderá velar por el cumplimiento de las medidas de 

aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos señalados en el 

Manual de Inspección Técnico de Obras, en coordinación con la F.T.O 

designado por el SERVIU Región del Maule. El profesional encargado del 

autocontrol deberá permanecer diariamente en la obra. 
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MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra 

del profesional o de algún integrante del equipo de autocontrol exigido 

en los presentes Términos de Referencia, el SERVIU Región del Maule 

cobrará una multa equivalente a 2 UF por cada día de ausencia que la 

F.T.O detecte. 

 

c.5 El SERVIU Región del Maule a petición de la F.T.O podrá, en casos 

debidamente justificados, solicitar al Contratista el cambio del 

profesional encargado del sistema de Autocontrol. El Contratista deberá 

cumplir dicha instrucción, señalando dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la notificación por escrito, quien será el profesional que 

reemplazará al anterior. El profesional de autocontrol permanecerá en 

el lugar de trabajo hasta que termine el proceso de recepción de las 

obras. En caso contrario, se aplicará la multa por ausencia del 

profesional. 

 

c.6 Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de 

Planificación designadas con la letra P y el número que la precede, se 

confeccionarán en la forma y oportunidad que se señala a 

continuación: 

 

Fichas que obligatoriamente deben ser subidas al portal por el oferente 

el día de Apertura de la Propuesta, en la carpeta de “Antecedentes 

técnicos”: 

 

Anexo 9, Ficha P2: Cronograma de plazos contractuales;  

Anexo 10, Ficha P3: Programa de Trabajo en Carta Gantt. 

Anexo 11, Ficha P4: Programación Financiera. 

Anexo 7, Ficha P9: Lista de Equipos y Maquinarias y Subcontratos. 

(Todos los equipos y maquinarias informados en la ficha P9 deben estar 

disponibles para su uso en el desarrollo de la obra). 

 

Nota:    

 En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el 

AnexoNº9, formato Ficha P2, se deberán señalar sólo las 

actividades que contempla el proyecto. El listado de Actividades 

Contractuales que se señalan en la Ficha del Manual son sólo 

informativas.  

  

 Las partidas que el oferente deberá indicar en la Ficha P3, “Programa 

de Trabajo”, serán las señaladas en el AnexoNº2, “Itemizado de 

Partidas – Presupuesto Obras” correspondiente al proyecto a 

ofertar. 

 

c.7 El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de 

Autocontrol, desde el momento de la firma del contrato tendrá un plazo 

máximo de 15 días corridos, para la confección de las fichas y cartillas 

de Programación que se indican a continuación: 

 

 Ficha P8: Programa de Control de Calidad; 

 Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno. 

 Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la 

construcción. 

 

 La F.T.O. tendrá un plazo máximo de 10 días corridos para entregar las 

observaciones a dichos documentos, y el Contratista deberá devolverlos 

corregidos en un plazo máximo de 5 días corridos. 

 

c.8 Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la F.T.O y debe 

conservarse actualizada hasta la liquidación del contrato:  

 

 Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Según formato sección 

9 del MITO). 
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c.9 El Contratista está obligado a la presentación de todas las Cartillas de 

Control (CC) por partidas que se indiquen en la Ficha P8 acordada con 

la F.T.O. 

 

 Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista serán 

aprobadas por la F.T.O., pudiendo ser modificadas o corregidas por la 

F.T.O., previo a su puesta en práctica, manteniéndose para estos efectos 

los mismos plazos mencionados en los párrafos anteriores.  

 

c.10 Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la 

F.T.O. y el Contratista, dispondrán de dos copias de plano general (loteo 

trazado, calles etc.) donde se asignarán los tramos de demolición como 

unidades de control. Una copia de dicho plano quedará en poder del 

Contratista, que mantendrá en poder del encargado del autocontrol de 

obra y otra en poder de la F.T.O. Estas copias serán provistas por el 

Contratista en un plazo no mayor de 10 días corridos, contados desde la 

fecha de inicio contractual. Dichos planos deberán contener la firma del 

Contratista y la firma y aprobación de la F.T.O. 

 

c.11 Todos los documentos, fichas, cuadros, listados señalados en los 

puntos anteriores, excepto los que deben subirse obligatoriamente en 

el Acto de Apertura, a la plataforma de www.mercadopublico.cl , 

deberán confeccionarse en el plazo máximo de 15 días corridos desde 

la fecha de inicio contractual. MULTA. - De no cumplirse esta 

disposición por parte del contratista, se procederá a aplicar una multa 

equivalente a 1 por 1.000 del valor total del contrato, por cada día 

corrido de atraso, a partir del día siguiente de cumplido el plazo 

establecido. 

 

c.12 La F.T.O. podrá inspeccionar la obra en cualquier momento, y será 

responsabilidad del Contratista mantener las Cartillas de Control (CC) de 

partidas actualizadas, con lo cual la Fiscalización procederá a realizar la 

Recepción de Partidas efectuando una inspección selectiva para 

cada lote presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la F.T.O 

confecciona un registro llamado Cuadro Resumen Controles y que 

corresponde a la Ficha CR. 

 

 Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control 

(CC), como el Cuadro Resumen de Controles (CR) que debe llevar la 

F.T.O durante la ejecución de la Obra, deberán quedar consignados en 

el Libro de Inspección como las herramientas fundamentales del Sistema 

de Autocontrol aceptado por ambas partes.  

 

c.13 Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podrán ser 

rechazadas hasta dos (2) veces por la F.T.O sin dar motivos para aplicar 

sanciones. Los lotes rechazados no podrán formar parte de las Cartillas 

de Control sino hasta que se haya dado solución a la o las fallas 

detectadas.  

 

 MULTA. - Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por 

tercera vez, se aplicará una multa equivalente al 1 por mil del valor total 

de la partida por cada día corrido de atraso, contado desde el día 

siguiente a la fecha de producido el tercer rechazo. 

 

 Si transcurrieran más de 30 días corridos desde un tercer rechazo, 

independiente de las multas señaladas en el párrafo anterior, la F.T.O., 

podrá solicitar a la autoridad competente del SERVIU Región del Maule, 

la paralización de faenas, hasta que se regularice la situación. De 

mantenerse la paralización por un período igual o superior a 15 días 

corridos, por evidente abandono del sistema de autocontrol, se podrá 

proceder a poner término anticipado al contrato con cargo al 

Contratista, en forma unilateral por el SERVIU Región del Maule, sin 

perjuicio de las demás sanciones legales que correspondan. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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c.14 Las cartillas de autocontrol se mantendrán en la obra, y deberán ser 

accesibles para la F.T.O. en todo momento. Si en alguna visita de la 

F.T.O., no se cuenta con este material, el Contratista será notificado a 

través del Libro de Inspección de tal situación. 

 

 MULTA. - Si se produce por segunda vez el hecho, se procederá a aplicar 

una multa del 1 por mil del valor del contrato, aplicándose la misma 

sanción cada vez que se repita esta situación. 

 

c.15 La negativa del Contratista a la presentación de las Cartillas de Control 

de una o más partidas definidas en la ficha P8, será causal suficiente 

para que la autoridad competente pueda ordenar la paralización de 

faenas, previo Informe escrito de la F.T.O., hasta que se regularice la 

situación. De continuar la negativa del Contratista a presentar las 

Cartillas de Avance de las Obras, por un período igual o superior a 15 

días corridos, se podrá proceder a poner término anticipado al 

contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral por el SERVIU 

Región del Maule, sin perjuicio de las demás sanciones legales que 

correspondan. 

 

d.) Discrepancia entre los antecedentes: 

 

 Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes de la Licitación Pública, 

se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de 

los trabajos, conforme a las normativas que regulan los procedimientos 

constructivos de calidad y buena ejecución, sean estas Normas Técnicas, 

recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita clarificar 

las materias en discrepancias, aplicándose para estos efectos lo indicado en 

los  Art. N° 32, N°74 y N°113 del D.S. N° 236/2002, (V. y U.). 

 

NOTA IMPORTANTE:  

La Fiscalización Técnica de Obras (F.T.O) o su reemplazante, en un plazo 

perentorio de 5 días hábiles, transcurridos a partir del día siguiente de la fecha 

de entrega de terreno de la obra, deberá obligatoriamente enviar por 

Memorándum o correo electrónico, el documento denominado “Acta 

de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administración de 

Contratos del SERVIU Maule. 

 

4.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

 

a) Responsabilidades del Contratista por la Obra. 

 

 Los incendios y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o 

que ocasionen pérdidas de materiales del SERVIU Región del Maule, o bien, que 

afecten vidas y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por el 

contratista, a menos que el Director del SERVIU Región del Maule califique el caso, 

previa comprobación, como de fuerza mayor y ajena a toda previsión, o bien que la 

obra haya sido recibida antes del siniestro (Art. N° 100 D.S. N° 236/2002, (V. y 

U.)). 

 

 En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción de la 

obra o de los materiales empleados en ella, será siempre de responsabilidad del 

contratista por el término de cinco años a contar de la Recepción provisional. 

 

b) Responsabilidades ante Terceros. 

 

 Será también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las 

aguas y responder por la indemnización que tenga su origen en la ocupación 

temporal de terrenos, corta de árboles y en general, todos los perjuicios que se 

irroguen a terceros, salvo naturalmente, las expropiaciones y los daños que, según 

la Ley y el contrato, sean de cuenta de SERVIU, Región del Maule. 

 

 Los perjuicios que ocasionare el Contratista en pavimentos u otras obras públicas o 

privadas existentes en el sector de su contrato o adyacentes a él, serán de su 

responsabilidad. 
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c) Responsabilidad con otros servicios públicos. 

 

El Contratista deberá preocuparse de la protección de todas las instalaciones de 

Servicios Públicos y/o de utilidad pública que se encuentren en el proyecto, entre 

otros, los siguientes: 

 

Línea de energía eléctrica, de teléfonos y telégrafos, tuberías de agua potable, de 

alcantarillado y de gas, oleoductos, líneas férreas, tv cable, entre otros. 

 

El Contratista será responsable de cualquier daño a instalaciones de Servicios 

Públicos, que se deba a su negligencia, tanto de los daños físicos como de aquellos 

derivados de la interrupción de servicios. 

 

En la oferta, el Contratista deberá incluir cualquier modificación en cualquier 

servicio público que la buena ejecución del contrato demande. 

 

Los inconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones de redes 

de Servicios Públicos o Privados (por ejemplo: Empresa Concesionaria de Agua 

Potable y Alcantarillado, Cía. de Electricidad, Compañía de Teléfonos, etc. ) que 

sea necesario ejecutar para materializar la obra proyectada, no serán 

necesariamente considerados causales de fuerza mayor, sin embargo, sí dichas 

instalaciones produjeran un atraso real del programa de trabajo de la obra, el que 

podrá ser verificado por la F.T.O, se podrá considerar para una posible ampliación 

siempre y cuando el Contratista entregue una copia Recepcionada por el Servicio 

respectivo, donde se demuestre que la empresa ha dado inicio al trámite 

correspondiente y además que el retraso ha sido por su causa.(Art. 47° del D.S. 

N° 236/2002, (V. y U.). 

 

El contratista previo al inicio de las obras, deberá verificar si existe infraestructura 

sanitaria fuera de norma. En el caso que se encuentren matrices de agua potable 

bajo la calzada o colectores de aguas servidas con su clave a menos de 1,20 m de 

profundidad, el contratista deberá dar aviso directamente a la Empresa 

concesionaria correspondiente, para que proceda con la modificación respectiva, 

enviando copia del documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No 

obstante, lo anterior, también deberá informar a la F.T.O, de manera que el 

Servicio apoye las gestiones del contratista ante la empresa sanitaria, para que 

esta cumpla con la normativa vigente. De la misma forma se procederá en caso 

que la infraestructura sanitaria existente se encuentre en malas condiciones o los 

materiales que la componen no estén vigentes con las normativas actuales. 

 

No serán fundamentos de solicitud de ampliación de plazo, aquellas solicitudes 

que no acompañen la nota con recepción y fecha de ingreso en el servicio 

correspondiente, debiendo la Empresa oferente hacer las verificaciones en terreno 

y tomar los resguardos que sean necesarios al respecto antes de la presentación 

de su oferta a SERVIU Región del Maule. 

 

El Contratista deberá tener presente que cualquier suma que el SERVIU Región 

del Maule deba cancelar como consecuencia de daños a personas y/o daños 

materiales debido al incumplimiento de lo señalado anteriormente, será en última 

instancia de su cargo exclusivo, cantidades que el SERVIU Región del Maule podrá 

requerir de los saldos insolutos o por vía Judicial. 

 

d) Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos. 

 

 El Contratista deberá respetar y cumplir todas las leyes y Decretos 

Gubernamentales y Municipales, Ordenanzas y Reglamentos que tengan 

jurisdicción o autoridad sobre la obra, en lo que se refiere a los procedimientos de 

construcción o el comportamiento de su personal. 

 

 A modo de ejemplo y sin que estas tengan carácter de taxativas, se considerarán: 

Ley General de Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y manejo de 

explosivos, Norma para la prevención de incendios Forestales, etc. 

  

e) Señalización. 
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Será obligación y de cargo del Contratista, mantener las señalizaciones de tránsito 

preventivas e informativas en las vías Públicas, en las calles de acceso a la obra y 

calles alternativas, para los desvíos que sean necesarios habilitar durante la 

ejecución de los trabajos, colocando en ellas las señalizaciones de acuerdo al 

Manual de Normas Técnicas para la Señalización, Control y Regulación del 

Tránsito, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 63 de 1986 que emana del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 

11, publicado el 19.01.1996, complementado con la Guía de Seguridad para 

trabajos en las vías públicas de las ciudades, emitida por la Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito. Esta instrucción regirá a partir del inicio de las obras y 

deberán mantenerse vigente hasta la recepción de la ellas por parte de la comisión 

designada para tales efectos. 

 

LA SEÑALIZACIÓN QUE SE ADOPTE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS 

TÉCNICAS INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SEÑALADOS, Y DEBERÁ 

CONTAR CON LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA 

DESTACADA LA SIGLA DEL SERVIU.  

 

El contratista deberá considerar los elementos reglamentarios para la señalización, 

considerando entre estos el uso de los siguientes: Conos de Tránsito, 

Delineadores, Cilindros de Tránsito, Barreras, Tambores, Dispositivos Luminosos 

intermitentes, Letreros preventivos y normativos, etc.  

 

Para los trabajos que se ejecuten en vías urbanas, con tránsito vehicular, durante 

la noche o cuando imperen condiciones climáticas de escasa visibilidad durante el 

día, será obligatorio el uso de dispositivos luminosos de acuerdo lo señala el 

Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, y el D.S. N° 411, 

que aprueba el reglamento sobre conservación, reposición de pavimentos y 

trabajos por cuenta de particulares, emanado del Ministerio de Obras Públicas.  

 

El incumplimiento de ésta normativa por parte del contratista, lo hará incurrir en 

una multa diaria de 5 UF., por cada día de atraso en el cumplimiento de las 

instrucciones debidamente anotada en el libro de obras por la F.T.O, o el Jefe del 

Departamento Técnico del SERVIU, Región del Maule. 

 

f) Mantención del Tránsito. 

 

 Será obligación del Contratista asegurar a su costa, el tránsito expedito por las 

vías públicas que se deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o alternativas. 

La construcción de los desvíos que se deban ejecutar por causa de los trabajos de 

Pavimentación y de ejecución de Obras Civiles, serán de cargo del contratista, 

quién, además, tendrá la obligación de mantener las vías en buen estado. La falta 

de señalización y los daños o perjuicios que se puedan originar a terceros por 

incumplimiento de las normativas vigentes y/o instrucciones que imparta la FTO, 

sobre la materia, serán de exclusiva responsabilidad del contratista. Toda 

modificación del tránsito vehicular deberá ser sometida a la consideración de la 

Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones y el 

Departamento de Tránsito de la Municipalidad respectiva cuando corresponda con 

15 días corridos, de anticipación y sólo con su autorización, previa información a 

Carabineros de la Tenencia del sector donde se ejecutan los trabajos, estas 

modificaciones podrán ser ejecutadas. Como medida de mitigación el contratista 

deberá también informar de los trabajos a la respectiva Unida vecinal. Copia de 

las cartas o comunicaciones deberán entregarse a la F.T.O para su conocimiento. 

 

 El Contratista deberá tomar en cuenta todas las medidas necesarias para evitar 

que los caminos o puentes que conducen hacia las obras, sean averiados o 

dañados por el tránsito originado por la obra y procurar, que cualquier tránsito 

extraordinario por caminos públicos que pudieran surgir de la movilización de 

equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan con las disposiciones vigentes 

que fijan las cargas máximas para los caminos. 

 

g) Cumplimiento de Legislación Laboral. 
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 El Contratista, que ejecuta las Obras, está obligado a entregar a la F.T.O., dentro 

de los quince primeros días corridos de cada mes, la nómina de todo el personal 

que se desempeñe en las faenas. La F.T.O se reserva el derecho de verificar que 

todos los trabajadores de la obra cuenten con su contrato de trabajo respectivo. 

 

 Se deberá tener presente el cumplimiento de la Ley N° 20.238 que introduce 

modificaciones a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y de Prestación de Servicios. 

 

 En relación con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal 

empleado en la obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones 

contenidas en el Oficio Circular N º 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entenderá forma parte 

integrante de los antecedentes de la propuesta. 

 

 El adjudicatario está obligado a presentar junto con cada estado de pago, el 

certificado de la Inspección del Trabajo competente que acredite, en conformidad 

con lo dispuesto en el Art. N° 183-C del Código del Trabajo, que el contratista y el 

subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales para con 

sus trabajadores hasta el período correspondiente al mes calendario anterior al 

que aparece en la fecha de la carátula del Estado de Pago de que se trata. Si se 

trata del último Estado de Pago, (o devolución de retenciones), el período revisado 

deberá abarcar hasta la fecha del término real de la obra indicado en el acta de 

recepción, y los certificados deberán acreditar que el contratista o el 

subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores 

de la obra. Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales 

conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales 

obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad 

Técnica informará al mandante de las sumas que deban retenerse del respectivo 

Estado de Pago conforme a lo establecido en el Art. N° 44 del D.F.L. Nº2 de 1967 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

 Si no se diere cumplimiento a lo señalado en la cláusula anterior, el SERVIU Región 

del Maule no dará curso, ni aprobará a ningún Estado de Pago pendiente. 

 

 Si se formulan reparos, será de responsabilidad del Contratista subsanarlos. 

 

 Transcurrido el término de 30 días corridos, si el Contratista no cumpliere su 

obligación, el SERVIU Región del Maule podrá dar curso al estado de pago 

pendiente, si los hubiere, reteniendo o poniendo en conocimiento del mandante 

en su caso, las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones 

previsionales, o las que estime necesarias para cubrir dichas deudas, las que 

deberán ser pagadas a los trabajadores, o integradas en las Instituciones 

Previsionales respectivas, por cuenta del contratista. La retención del estado de 

pago, durante el plazo a que se refiere esta cláusula, no dará derecho en caso 

alguno al contratista para impetrar reajustes, ni intereses de ningún tipo por el 

lapso señalado. 

 

 Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago 

de las sumas adeudadas por los referidos conceptos, se dará curso al estado de 

pago correspondiente, si procediere. 

 

 El contratista deberá velar porque el personal de su dependencia se abstenga de 

realizar cualquier tipo de acción que altere el orden público como asimismo la 

tranquilidad de transeúntes y vecinos. 

 

 Los oferentes que deseen participar en esta Licitación Pública, deberán tener 

presente las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.123 que regula el trabajo 

en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios 

transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y, las exigencias 

contenidas en la circular N° 148 del 29/12/2006 dela Dirección del Trabajo. 

 

 El oferente deberá dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N°96 y N°97 del 

D.S. N° 236/2002, (V. y U.). 
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h) Control de gases y polvos contaminantes: 

 

 El Contratista, que ejecuta las Obras, está obligado a entregar a la F.T.O., un “Plan 

de Manejo Ambiental” dentro de los quince primeros días de cada mes, en virtud 

del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo 

o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de 

trabajo y actividades en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que 

no causen daño al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, 

la empresa contratista deberá implementar las medidas necesarias tales como: 

utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que 

retengan el material particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de 

áridos y materiales inerte, entre otras cosas. 

 

 El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello deberá 

regar constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminación por 

partículas en suspensión o el levante de polvo. También quedará estrictamente 

prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la higiene 

ambiental o sanidad del sector. 

  

 Considerando que este proyecto contempla cubiertas de asbesto cemento se 

deberán retirar con los máximos resguardos, evitando la generación de partículas 

al ambiente y cuidando la seguridad de los trabajadores y residentes de casas 

aledañas. Corre de cuenta del contratista la tramitación de Permisos para esta 

partida (Servicio de Salud de Maule y Servicio de Medio Ambiente). El contratista 

deberá contar con la acreditación de manejo de asbesto, para poder ejecutar esta 

partida. 

 

i) Retiro de cubiertas de asbesto cemento 

 

Considerando que este proyecto contempla cubiertas de asbesto cemento se 

deberán retirar con los máximos resguardos, evitando la generación de partículas 

al ambiente y cuidando la seguridad de los trabajadores y residentes de casas 

aledañas. Corre de cuenta del contratista la tramitación de Permisos para esta 

partida (Servicio de Salud de Maule y Servicio de Medio Ambiente). El contratista 

deberá contar con la acreditación de manejo de asbesto, para poder ejecutar esta 

partida. 

 

El plan de manejo de asbesto cemento debe contemplar la aprobación por el 

Seremi de Salud, y debe indicar el lugar de acopio, y deposición final. Además, 

considerar en el plan de manejo, a lo menos los siguientes ítems; 

 

• Definiciones 

• Contenidos del Plan de Trabajo y responsabilidades 

• Antecedentes generales de la empresa; Antecedentes del generador, 

antecedentes del ejecutor, antecedentes transportista y disposición final, 

trabajadores que realizaran remoción de techumbres, encargados de los 

trabajos, lugares a intervenir en proyecto cambio de cubiertas de techumbre, 

cuantificación y calificación de residuo.  

• Objetivos del plan de trabajo 

• Descripción del sitio de trabajo y antecedentes complementarios 

• Requisitos para procedimientos de trabajo 

• Medidas de control a adoptar para evitar la generación y dispersión de fibra de 

asbesto cemento al ambiente. 

• Programa de muestreo laboral y ambiental 

• Elementos de protección Personal 

•  Procedimiento de descontaminación y equipos de trabajos. 

• Señalización 

• Contenido de capacitación y entrenamiento a trabajadores 

• Programa de vigilancia epidemiológica a los trabajadores 

• Sistema de registro. 

 

j) Ruidos molestos: 

 

 En los sectores donde se desarrollen las demoliciones, las obras que generen 

niveles superiores a 70 decibeles, medidos en la fachada de la vivienda más 
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cercana a la obra, no se podrán realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las 

07:00 horas, salvo que la ordenanza local respectiva establezca un horario 

distinto. 

 

 Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección 

adecuada a los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir.  

 

 Se deberá cumplir con lo dispuesto en el D.S. N° 38 del 2012 del Ministerio del 

Medio Ambiente establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que 

indica, elaborada a partir de la revisión del decreto Nº 146, de 1997, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia. 

 

k) VALORES PRO FORMA (GASTOS DEL CONTRATO, PAGO DE DERECHOS, 

TRAMITES Y OTROS):  

 

Corresponderá al contratista obtener las aprobaciones de los proyectos, si el SERVIU 

Región del Maule entregare proyectos que requieran de la aprobación de otros 

Servicios y no contaren con ésta, corresponderá al contratista obtener la aprobación 

correspondiente, así como también gestionar la inspección y recepción de las obras 

por parte de los Servicios. 

 

De igual manera deberá coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o 

traslados de las instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que 

no fueren detectadas en la etapa de proyecto, aun cuando haya sido entregado con 

aprobación de los Servicios correspondientes. 

 

Los gastos de inspección, aportes y demás derechos que se deriven de los actos de 

que trata este punto, serán pagados directamente por el SERVIU Región del Maule. 

El contratista podrá también efectuar dichos pagos previa autorización del SERVIU 

Región del Maule, siéndole reembolsados los valores respectivos por estados de 

pago, sin variaciones en su monto. Este reembolso, no requerirá de la dictación de 

una resolución previa. SERVIU Región del Maule deberán consultar, cuando proceda, 

valores pro forma necesarios para estos efectos. 

 

Todo atraso que se produzca en la ejecución de las obras incluidas en la licitación, a 

causa de demora de los trabajos de las empresas de servicios públicos, será de 

absoluta responsabilidad del contratista, salvo que éste demuestre que dio inicio 

oportuno a la tramitación, realizando las gestiones correspondientes ante tales 

empresas, en cuyo caso será procedente ampliar el plazo estipulado en el contrato 

para la realización de las obras. 

 

Las obras de modificación de instalaciones de las empresas de servicio público que 

realice el contratista, deberán contar con la inspección y recepción de esas empresas. 

En consecuencia, el contratista deberá entregar los correspondientes certificados de 

recepción emitidos por las respectivas empresas, siendo de su responsabilidad y 

cargo obtener todas las informaciones y permisos necesarios de las empresas de 

servicio público que corresponda. 

 

Los documentos otorgados por las empresas de servicio público correspondientes a 

devolución de Aportes de Financiamiento Reembolsables deberán ser extendidos a 

nombre del SERVIU Región del Maule o mandante respectivo, salvo que el contratista 

no hubiere incluido en su oferta el monto de estos aportes, pagándolos directamente 

y no imputándolos al presupuesto de las obras, en cuyo caso se extenderán a su 

nombre y quedarán en su beneficio. Para estos efectos, el contratista deberá indicar 

en su oferta la existencia de solicitudes de Aportes de Financiamiento Reembolsables 

por parte de empresas de servicio público, junto con señalar el mecanismo de 

financiamiento de estos. 

 

El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de proporcionar la 

información exigida en el inciso anterior, dará derecho al SERVIU Región del Maule 

para hacer efectivas las boletas bancarias de garantía entregadas por el contratista, 

hasta por el monto de la solicitud del Aporte de Financiamiento Reembolsable no 

informada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que 

procedan. 
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NOTA: 

 

 El monto contemplado en la presente licitación para estos conceptos se define en el 

ítem valores Proforma del “Itemizado de Partidas – Presupuesto de Obras”, éstos 

deberán ser considerados en su oferta, sin modificación de ninguna especie, sin 

perjuicio de lo cual, el SERVIU Región del Maule, pagara las cantidades que 

efectivamente sean gastadas durante el desarrollo del contrato. Los montos pagados 

por el contratista, serán reembolsados en los estados de pago correspondientes. Para 

su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado contra comprobante emitido por 

la unidad donde se hizo el pago. 

 

 La Unidad de Inspección, remitirá los antecedentes a la Jefa del Departamento 

Técnico, para que esta lo derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emisión de 

informe Favorable 

 

 El Informe Favorable, deberá ser remitido por la Unidad de Costos a través de 

Memorándum a la Jefa del Departamento Técnico, enviará los antecedentes a la 

Unidad de Administración de Contratos para dictar la resolución de Modificación que 

sancionará el Acto Administrativo y dispondrá a la F.T.O, la presentación del Estado 

de Pago para el Reembolso del valor Proforma. 

 

Se dará pago en medida que se cumpla con las siguientes condiciones: 

 

I) Pago de valor pro forma no parcializado: 

 

a.-  Que el contrato esté vigente; 

b.-  Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Región del 

Maule y/o Mandante; 

c.-  Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente 

ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la 

F.T.O SERVIU (La Fiscalización Técnica de Obras); 

d.-  Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del 

Departamento Técnico del Servicio, que se pronuncie acerca del importe o 

cuantía de los valores pro forma de la citada Etapa o Tramo, conforme al 

presupuesto respectivo, con láminas por especialidades que detallen 

claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento 

Técnico del Servicio; 

e.-  Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme 

por la Empresa o Tercero, respectivos – CGE, EFE, Empresas de 

Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate arqueológico, etc. según 

corresponda. 

f.-  Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los 

demás requisitos del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfacción del 

Director de la Obra. 

 

II) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos: 

 

a.-  Que el contrato esté vigente; 

b.-  Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Región del 

Maule y/o Mandante; 

c.-  Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, 

estén efectivamente ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un 

Informe Técnico de la F.T.O SERVIU (La Fiscalización Técnica de Obras); 

d.-  Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del 

Departamento Técnico del Servicio, que se pronuncie acerca del importe o 

cuantía de los valores pro forma de la citada Etapa o Tramo, conforme al 

presupuesto respectivo, con láminas por especialidades que detallen 

claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento 

Técnico del Servicio; 

e.-  Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme 

por la Empresa o Tercero, respectivos –  CGE, EFE, Empresas de 

Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate arqueológico, etc. según 

corresponda. 
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f.-  Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los 

demás requisitos del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfacción del 

Director de la Obra. 

 

Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el carácter 

de valores Pro Forma según D.S. N° 236/2002 (V y U), deberán ser extendidas a 

nombre de quien se encarga de financiar la ejecución de los proyectos, la que deberá 

coordinarse previamente con la F.T.O, no se aceptaran facturas a nombre del 

contratista, ya que a éste solo compete asumir un carácter de intermediario 

tratándose de esos rubros. Además, en las copias de las facturas acompañadas a los 

estados de pago respectivos deberá constar haber sido pagadas, acreditación 

indispensable para proceder a su reingreso. 

 

NOTA IMPORTANTE:  Solo en la medida que la partida corresponda a un 

valor pro forma y cuyas labores sean susceptibles de ejecutar y recepcionar 

por etapas, conforme al proyecto y presupuesto en particular y el informe 

de respaldo del Director de la obra y la jefa del Depto. Técnico del SERVIU, 

el contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por 

avance, por la etapa o el tramo, en la medida que se encuentra dicha etapa 

o tramo debidamente ejecutada y recepcionada. 

 

l) PAGOS DE CONSUMOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS GASTOS:  

 

Serán de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de agua y 

electricidad que se originen en por la ejecución de la obra. 

 

Todos los gastos que irrogue la celebración del contrato, como asimismo el pago 

de los derechos y servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la obra y la 

extracción de materiales, serán de cargo del Contratista. 

 

Será cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y 

conexiones, permisos municipales y aportes, además de la presentación y 

aprobación si correspondiere. 

 

m) AGUAS SUPERFICIALES: 

 

 La Empresa contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 

1916 sobre neutralización de residuos provenientes de establecimientos 

industriales, el Art. 3° del reglamento D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de Obras 

Públicas y el D.S. MINSAL N° 745 de 1993, que dice en relación a la conducción 

de aguas con arrastre de materias orgánicas, lodos y sedimentos provenientes de 

faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y otras instalaciones 

contaminantes. 

 

 En todas las faenas donde se prepare el hormigón se deberá instalar un área de 

lavado para camiones y maquinarias, la cual deberá estar conectada a un sistema 

de depuración de aguas. La Supervigilancia y control de los sistemas de depuración 

corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los residuos y/o 

lodos deberán trasladarse a vertederos autorizados por el SESMA. 

 

5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR. 

 

5.1 Podrán participar en esta Licitación Pública, los contratistas que cumplan con lo dispuesto 

en el D.S. N 127 (V. y U.) de 1977, "Reglamento del Registro Nacional de Contratista del 

MINVU" y que tengan su inscripción vigente en los registros y categorías (Art. N° 26, D.S 

N°127(V. y U.) de 1977 ),que se señala en el siguiente cuadro: 

 

Comuna Proyecto 

Monto total 

REFERENCIAL  

 

Registro y Categoría  

Contratistas MINVU 

LICANTEN 

MEJORAMIENTO 

PASEO 

PATRIMONIAL DE 

1.489.007.000.- 

Registro B1 – 1° 

CATEGORÍA O 

SUPERIOR 
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LORA, COMUNA 

DE LICANTÉN 

   

 Se deberá tener presente que, para participar en esta Licitación Pública, los contratistas 

deberán cumplir con lo establecido en los Art. N° 27, N° 28, N° 29 y N° 30 del D.S. N° 

236/2002, (V. y U.). 

 

 Los contratistas que deseen participar en una licitación de categoría 

inmediatamente superior a su inscripción, podrán solicitar la autorización para 

postular a la Dirección Regional del SERVIU Región del Maule, ubicada en calle 

2 Norte esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU – SEREMI, Talca, hasta 10 

días hábiles antes de la fecha de apertura de la propuesta. 

 

 Excepcionalmente, por resolución fundada, SERVIU Región del Maule podrá aceptar que 

un contratista licite en una propuesta que, por su cuantía, corresponda a una categoría 

inmediatamente superior a aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla 

con las exigencias establecidas en los N° 2 y N° 3 de la “letra C”, del Art. N° 44 del 

D.S. N° 127, (V. y U.) de 1977.  

 

5.2 Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado: 

 

 Además de la obligatoriedad señaladas en el punto 5.1, podrán participar en esta 

propuesta los contratistas que estén inscritos, en el registro electrónico oficial de 

proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

 

5.2.1 Contratistas inscritos Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado:  

 

 Solo se aceptarán las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de Proveedores 

de Mercado Público y que cuenten con la calificación de “hábil”. 

 

5.2.2 Contratistas no inscritos Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado:  

 

Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitación, no tenga la calidad de 

“HABIL” en Registro de Proveedores de Mercado Público se les rechazara la oferta en el 

acto de apertura. 

 

Solo se acepta ofertas de proveedores Hábiles para contratar con el estado, rechazando 

oferentes que aparezcan como “sin información”, “en revisión” e “inhábil”. 

 

5.3 Prohibiciones para contratar con la Administración del Estado: 

   

Tanto los proveedores inscritos en el registro, como aquellos que no lo están, deberán 

acreditar, mediante declaración jurada simple, que no se encuentra afecto a algunas de 

las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, señalado en el inciso 

primero y sexto del Art. N°4 de la Ley Nº 19.886 de Compras y Contratación Pública. 

Deben además acreditar no estar inhabilitados con alguna condena sobre responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por los delitos que establece la Ley N° 20.393. 

 

5.4 Formulario de Oferta  

  

Se subirá al portal web mercado público de la licitación, como parte integrante de los 

antecedentes de la licitación, el “Formulario de Oferta” firmado y digitalizado, dicho 

formulario tendrá que ser llenado a mano y posteriormente escaneado y subido al el 

Portal Web de mercado publico www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de 

su oferta Económica. 

 

6.- PUBLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE FECHAS DE LA LICITACIÓN  

 

 

a) Publicación Bases de la Licitación: 

 

Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Generales, planos 

y demás antecedentes para el estudio de las ofertas de la presente Licitación, se 
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publicarán y se encontrarán disponibles desde el día 10 de mayo de 2024, en 

el Portal Web de mercado publico www.mercadopublico.cl, y podrán ser bajadas 

de dicho Portal ingresando el N° 653-09-O124  "Rubro: Obras Civiles”. 

 

También el llamado a Licitación se publicará en un diario de circulación regional. 

 

El derecho de participación en la presente Licitación, es gratuito de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. N° 19 de la Ley N°19.886, y el Art. N° 28 del D.S. 250, que 

establecen el principio de gratuidad del sistema de información Mercado público. 

 

b) Visita a Terreno: 

  

Cada oferente deberá, visitar el terreno y realizar su propio levantamiento para 

realizar la oferta, no pudiendo desconocer durante la ejecución las condiciones 

actuales del terreno.  

 

Adicionalmente se realizará una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el día 20 

de mayo del 2024, a las 12:00 horas en el punto de encuentro señalado en los 

archivos adjuntos de la presente licitación. 

 

Esta visita será voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generará 

un acta en donde el contratista debe firmar su asistencia.  

 

La visita con profesionales SERVIU tendrá como finalidad explicar de mejor manera 

el proyecto y resolver las dudas que emanen de él, traspasándolas por los 

contratistas al foro de preguntas de la licitación, no tendrá ponderación de puntaje 

asociado ni impedimento de participar en la licitación. 

 

c) Plazo para formular Consultas: 

 

El SERVIU Región del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y 

respuestas, hará uso del Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web 

www.mercadopublico.cl. No se admitirán preguntas ni solicitudes de aclaración por 

otro medio. 

 

Las consultas deberán ser formuladas por escrito a través del foro del portal Web 

www.mercadopublico.cl, desde el día  11 de mayo de 2024 hasta el día 24 de 

mayo de 2024. 

 

d) Respuesta a las Consultas: 

 

El SERVIU Región del Maule , dará respuesta a las consultas el día 31 de mayo de 

2024, mediante Aclaración (respuesta) que serán publicadas en el Portal Web 

www.mercadopublico.cl, las cuales deberán ser bajadas por los contratistas desde el 

citado Portal. Para acceder a las respuestas los contratistas deberán ingresar el ID 

653-09-O124 de la Licitación, seleccionando el Icono “Ver Adquisición.” y en el área 

de Contenidos Bases - Documentación Anexa, el Icono “Preguntas Licitación”. 

 

Será de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado 

Público las Aclaraciones que pueda emitir el SERVIU Región del Maule, no pudiendo 

alegar desconocimiento de ellas para ningún efecto. 

 

Las consultas y aclaraciones, formarán parte integrante de las Bases y se entenderán 

como complementarias y parte integrante de las presentes Bases. 

 

e) Adiciones: 

 

El SERVIU Región del Maule  podrá entregar información complementaria o 

modificatoria de los antecedentes de la propuesta, hasta 4 días antes de la fecha 

de apertura de las ofertas,  mediante la emisión de Adiciones, las cuales serán 

aprobadas posteriormente por Resolución, las cuales deberán ser bajadas por los 

oferentes desde el Portal Web www.mercadopublico.cl. Para acceder a las Adiciones 

los contratistas deberán ingresar el ID 653-09-O124  de la Licitación, seleccionando 

el Icono “Ver Adjuntos.” y en el área de Contenidos Bases - Documentación Anexa, 

el Icono “Archivos Adjuntos”. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Será de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado 

público, las Adiciones que pueda emitir el SERVIU Región del Maule, no pudiendo 

alegar desconocimiento de ellas para ningún efecto. 

 

Las adiciones, formarán parte integrante de las Bases y se entenderán como 

complementarias y parte integrante de las presentes Bases. 

 

f) Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl: 

 

Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de Chile compra 

(www.mercadopublico.cl), serán recibidas hasta las 10:00 horas, del  día 11 de 

junio de 2024. Sólo hasta esa fecha y hora se podrán realizar ofertas, después el 

proceso se cerrará automáticamente. 

 

Si algún oferente tiene dificultades con la operación del portal Mercado público, podrá 

contactar a la mesa de ayuda del portal Mercado público al teléfono 600 7000 600. 

 

Es importante señalar que la seguridad del Portal Mercado público permite que las 

ofertas ingresadas en el sitio, sólo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por 

quién la ingresa, cuando la licitación se encuentre en estado de "Publicada". El 

SERVIU Región del Maule sólo tiene la posibilidad de acceder a ellas, una vez 

cumplida la fecha de Cierre establecida en el mercado público. A partir de ese 

momento, el sistema no permite el ingreso de ninguna nueva oferta o modificación 

de las ya ingresadas. 

 

El valor de la oferta económica que se ingrese en el Portal Mercado Publico, 

corresponderá al valor neto ofertado de cada una de las ofertas. 

 

g) Apertura de la Propuesta (Electrónica): 

 

La Apertura Técnica y Económica se realizará de manera electrónica a las 11:00 

horas, del día 11 de junio de 2024. 

 

Si algún oferente tiene dificultades con la operación del portal Mercado Publico, podrá 

contactar a la mesa de ayuda del portal Mercado Público al teléfono 600 7000 600. 

 

h) Plazo para adjudicar: 

 

El SERVIU Región del Maule, resolverá sobre las ofertas recibidas en el período que 

se mantengan vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

i) Plazo de Ejecución de Obras: 

 

El plazo para la ejecución de la obra deberá ser propuesto por el contratista, 

considerando como plazo máximo de ejecución, sin deducción por días lluvia u otro 

fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos, los siguientes (días 

corridos): 

 

Comuna Proyecto 

Plazo Máximo 

ejecución días 

corridos 

Licanten 
 MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL DE 

LORA, COMUNA DE LICANTÉN. 
300 días 

 

El inicio del plazo contractual, se contará desde la fecha de entrega del terreno, la 

que se efectuará según lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las presentes 

Bases Administrativas Especiales. 

 

NOTA: el fiscalizador técnico de obra (F.T.O) o su reemplazante, será responsable 

de descargar del portal Mercado Público, ID  653-09-O124, todos los 

antecedentes técnicos y administrativos de la presente licitación, para la correcta 

inspección de las obras. Además, dicho profesional, en un plazo perentorio de 5 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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días hábiles, transcurridos a partir del día siguiente de la fecha de entrega de 

terreno, deberá obligatoriamente enviar por Memorándum o correo 

electrónico, el documento denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al 

encargado de la Unidad de Administración de Contratos 

(mcarrenoj@minvu.cl) del SERVIU Maule. 

 

7.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

 

Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al Portal web de mercado público 

(www.mercadopublico.cl) en los respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos deberán 

ser subidos a la Carpeta de “Antecedentes Técnicos” y los Documentos Económicos en la 

Carpeta de “Antecedentes Económicos”.  

 

El ingreso de los documentos deberá ser exclusivamente en carpetas públicas, 

no se aceptarán ofertas en carpetas privadas.  

 

La presentación de los documentos deberá seguir la secuencia señalada, manteniendo la 

misma rotulación de cada uno de los antecedentes numerados en los puntos siguientes, lo 

que facilitará el procedimiento de revisión y evaluación. En el caso de los documentos que 

incluyan firmas, timbres u otros que reflejen su valor original deberán ser escaneados 

dichos documentos originales y luego subidos al portal. 

 

El oferente que se adjudique la prestación de servicios u obra, deberá presentar los 

documentos originales que subió al portal, ingresándolos por oficina de partes, ubicada en 

Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en 

horario de atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, al momento del 

ingreso de la resolución protocolizada. 

 

7.1. "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluirá los siguientes antecedentes: 

 

7.1.1.- Identificación completa del contratista, o de su representante legal, del profesional 

a cargo de la obra, del profesional encargado del sistema de autocontrol y del 

Prevencionista de Riegos durante toda su duración, (Utilizar Formato Anexo Nº3).  

 

Asimismo, deberá presentar una Carta compromiso del Equipo de Profesionales 

(Utilizar Formato Anexo Nº4) que se incluye en el legajo de la licitación, en la que 

todos los profesionales y/o técnicos solicitados en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3 acepten 

el compromiso durante toda su ejecución.  

 

Además, deberán adjuntar copia de los certificados de Título y Cursos (mito u otros), 

curriculums con los respectivos certificados de experiencia y copias de carnet de 

identidad de todos los profesionales y/o técnicos que componen el equipo en 

concordancia a la “Carta compromiso del Equipo de Profesionales” y que cumplan con 

todos los requisitos estipulados en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3 de estas B.A.E. 

 

El oferente adjudicado deberá ingresar los certificados en concordancia al dictamen de 

contraloría N° 47604 del 2013 según lo indica en la letra e) del punto 11.2.1. 

 

7.1.2.-  Declaración del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo Nº5):  

 

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de 

los planos, especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que 

éste se entregue oportunamente antes de la apertura de la propuesta; 

b) Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las 

demás características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan 

incidir directamente en la ejecución de las obras; 

c) Haber descargado del Portal Web Mercado público y estar en pleno conocimiento 

de las Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Región del 

Maule. 

d) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la 

zona;  

e) Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos. 

 

7.1.3.- Planificación general de la obra, la que deberá incluir: 

  

mailto:mcarrenoj@minvu.cl
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a) La descripción completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas de 

cada una de las partidas señaladas en el “Itemizado de Partidas” (Anexo N°2), al 

menos una vez, en caso que las partidas se repitan, NO se incluyen los valores 

proforma si los hubiere (Sin Formato); 

b) Los respectivos cronogramas de producción, histogramas de las principales 

actividades de los diferentes frentes de trabajo (Utilizar Formato Anexo Nº6); 

c) Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que serán utilizados 

(Utilizar Anexo Nº7, Formato Ficha P9); 

d) Una lista de los recursos humanos que serán utilizados, cuantificado en horas 

hombre (Utilizar Anexo Nº8) considerando los profesionales y/o técnicos 

solicitados en el punto 14.1, 14,2 y 14,3. 

 

7.1.4.- Cronograma general y programación financiera: 

 

a) Cronograma de plazos contractuales (Utilizar Anexo Nº9, Formato Ficha P2); 

b) Programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, (Utilizar Anexo 

Nº10, Formato Ficha P3). 

Nota: 

 Se reitera que las partidas que el oferente deberá indicar en el Anexo Nº10, 

Formato Ficha P3, “Programa de Trabajo”, serán las señaladas en el “Anexo N°2: 

Itemizado de Partidas, Presupuesto del Obra” correspondiente al proyecto a 

ofertar. 

 En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se deberá anotar 

la fecha de inicio y la fecha de término de cada una de las actividades, incluyendo 

valores proformas, si los hubiere. (Las partidas deberán coincidir con el orden 

del Itemizado). 

 

c) Programación financiera que considere una adecuada relación con el cronograma 

general de construcción, sobre la base de los plazos y obras definidas. La 

programación financiera no deberá incluir valores pro forma, ni anticipos (Utilizar 

Anexo Nº11, Formato Ficha P4 (MITO)). Para el llenado de este anexo se deberá 

considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i) de estas B.A.E. y deberá 

incluir la información en las columnas de “% Mensual” y “% Valor Estado de Pago 

Acumulado”, dejando en blanco la columna “valor estado de pago”. 

7.1.5. Listado de los trabajos que se propone subcontratar, con indicación de las 

empresas subcontratistas correspondientes, las que deberán presentar certificado de 

inscripción vigente en el RENAC, señalando, además, la parte de la obra en que van a 

intervenir. 

 

 Nota: 

 El oferente deberá acompañar el listado de trabajos que se propone subcontratar, 

aunque los hubiese señalado en el listado indicado en la letra c), del punto 7.1.3 

de estas Bases. En el caso que no se consulten subcontratos, el oferente deberá 

indicar “NO SE CONSULTAN SUBCONTRATOS”. 

 

7.1.6. Laboratorios para el Control de Calidad (Utilizar Formato Anexo Nº12). 

 

7.1.7.  Declaración Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra afecto a 

algunas de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, de acuerdo 

se señala en los incisos primero y sexto del Art. N° 4 de la Ley Nº 19.886 de Compras 

y Contratación Pública, modificada por la Ley N° 20.088. Deben además acreditar no 

estar inhabilitaos con alguna condena sobre responsabilidad penal de las personas 

jurídicas por los delitos que establece la Ley N° 20.393. La Declaración Jurada deberá 

presentarse de acuerdo a los Formatos identificados como Anexo Nº13 y Anexo Nº14, 

según corresponda, los cuales se adjuntan en las presentes Bases. 

 

7.1.8. Declaración Jurada de Participación Femenina a contratar utilizando Anexo 

N°15. 

 

7.1.9. Resolución del SERVIU Región del Maule autorizando la participación del contratista 

en la Categoría inmediatamente superior, cuando corresponda. 
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7.1.10. Nómina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para 

instituciones públicas, municipalidades o entidades privadas, con indicación del monto 

actualizado del contrato y del valor también actualizado, de lo que queda por realizar 

en el caso de las primeras, y mencionando el permiso municipal correspondiente, 

cuando se trate de obras privadas. El SERVIU Región del Maule se reserva el derecho 

de solicitar al contratista la certificación por parte de la entidad contratante o de su 

representante, de la veracidad de esta información. La omisión de cualquier obra en la 

nómina de contratos que esté ejecutando el proponente, sea que la obra omitida se 

realice por con Licitación Pública, subcontrato, participación en consorcios o cualquier 

otro sistema que de alguna manera limite su capacidad económica, o la indicación de 

montos diferentes de los reales, podrá ser causal suficiente, a juicio del SERVIU Región 

del Maule, para rechazar o no considerar la oferta presentada. Este hecho se comunicará 

al RENAC para que se apliquen las sanciones que procedan. 

 

El cálculo de Capacidad de Oferta, de cada oferente, será realizado antes de 

aceptar la oferta en el portal.  

 

La nómina de los contratos señalados deberá consignarse en el formulario denominado 

Nómina de contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de esta licitación. 

 

7.1.11. Certificado de inscripción en el RENAC, vigente a la fecha de apertura de la 

Licitación.  

 

7.1.12. Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta. 

 

7.2.-  "OFERTA ECONÓMICA" el proponente incluirá los siguientes documentos: 

7.2.1.  Oferta Económica, para el proyecto, la cual deberá ser presentada en el “Formulario 

de Oferta” tipo, entregado por el SERVIU Región del Maule al proponente que cumplió 

con todos los requisitos para participar en esta Licitación. La oferta económica deberá 

ser con IVA incluido.  

 

 Todas las ofertas deben ser presentadas con dos decimales como máximo.  

 

7.2.2. Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo al Itemizado identificado como Anexo 

Nº2: Itemizado de Partidas – Presupuesto Obras para los proyectos definido en el 

punto 1 de las presentes Bases. 

 

En el Itemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que obligatoriamente debe 

presupuestar el contratista.  

 

7.2.3. Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde la 

página www.superir.gob.cl/. 

 

7.2.4. Análisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el Itemizado de 

Partidas- Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si los hubiera ni los 

gastos generales). 

 

7.2.5. Desglose valorizado de los ítems que conforman los Gastos Generales. El total 

de Gastos Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales indicados 

en el Anexo N°2 Itemizado de Partidas- Presupuesto de Obras. 

 

Notas: 

 

1) Se deberá tener presente lo señalado en el inciso tercero del Art. N° 32 del D.S. 

N° 236/2002 (V y U), que dice lo siguiente: 

 

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas 

por el proponente, teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas 

por el SERVIU en las Bases Especiales u otros antecedentes de la licitación. En 

caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas, deberá estarse a lo 

establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratándose de obras 

de edificación, primarán las especificaciones técnicas y cuando la contradicción se 

produzca en las obras de urbanización, preferirán los planos. Las cubicaciones y 

http://www.superir.gob.cl/
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presupuestos que acompañan los proyectos tienen carácter informativo 

referencial. El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de 

obra y precios unitarios que fijarán el monto de su oferta”. 

 

2) En el caso que como consecuencia del análisis y estudio que realice el contratista 

al proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el Itemizado, el valor de estas 

deberá ser incorporadas a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho 

Itemizado, o en su efecto dentro de los gastos generales propios de obras, las 

cuales deberán reflejarse en el desglose de los gastos generales, considerando el 

punto 7.2.5 de las presentes bases.  

 

3) En el Itemizado entregado por el SERVIU Región del Maule, el contratista no podrá 

omitir ninguna partida o subpartidas, ni podrá escribir ceros (0), como cantidades 

de obra y/o como precio unitario de alguna de las partidas o subpartidas definidas 

en el Itemizado de partidas. Esto será causal para quedar fuera de Bases, salvo 

que este Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones, o aclaraciones. 

 

   El oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que 

 consulta los proyectos incluido en las Bases de esta Licitación. 

 

8 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

 

El SERVIU Región del Maule a través de la Comisión Técnica de Apertura y Selección de 

Ofertas indicada en el punto 9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las 

ofertas cuando concurra alguna (s) de las siguientes circunstancias: 

 

a) La omisión de documentos o mención exigidos, que sean considerados como 

documentos esenciales. 

b) La presentación de documentos adulterados, incompletos o ilegibles, que al igual 

que para el caso anterior, sean considerados como documentos esenciales y en 

donde -dichas omisiones- no les confieran a esos oferentes una situación de 

privilegio respecto de los demás competidores. 

c) La presentación de la oferta con rectificaciones o enmiendas. 

d) Alteración del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado. 

e) No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal los 

documentos que se entreguen y que sean obligatorios de firmar según nota 

importante de más abajo. 

Nota Importante:  se deja establecido que los únicos documentos que deben venir 

firmados por el oferente son los anexos y formularios donde se solicita su firma. 

f) Las Ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta. 

g) No poseer capacidad económica, según D.S. N° 127/97 (V. y U.) y D.S. N°236/2002 

(V. y U.). 

h) Cuando el oferente no dé respuesta a la comisión evaluadora en los plazos 

correspondientes en los casos cuando requiera información adicional mediante foro 

inverso. 

i) Cualquiera otra causa señalada en la presentes Bases y que expresamente indique 

como sanción, rechazo de oferta. 

 El rechazo de las ofertas en virtud de las causales señaladas precedentemente podrá 

hacerse efectivo por parte de la Comisión designada para la apertura y selección de 

ofertas, en el Acto de Apertura o bien, posteriormente, en la etapa de Estudio y 

Selección. 

 

9 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS: 
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Para los efectos de la recepción, estudio de los antecedentes, evaluación, selección y 

proposición de adjudicación de las ofertas, el SERVIU Región del Maule designará una 

Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas que será responsable de la 

ejecución de dichas actividades.  

 

El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas será el siguiente: 

 

a) Apertura de las propuestas: 

 

La apertura será realizada por la Comisión Técnica de Apertura y Selección de 

Ofertas en un solo acto (Técnico y Económico), en la fecha señalada en el 

calendario de la licitación. levantándose un Acta de la Apertura Electrónica de las 

ofertas (ver detalle en letra c), no aceptándose la presentación de ofertas con 

posterioridad a la fecha y hora señaladas en las bases de la licitación. 

 

b) Plazo para realizar Observaciones a la Apertura: 

 

Quienes formulen reparos deberán fundamentarlos por escrito ante la autoridad 

correspondiente, por medio de una presentación que deberá ser ingresada en la 

Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 

1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule en horario de 

atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, hasta el día Hábil 

siguiente a la fecha de apertura. 

 

c) Acta de Apertura de Ofertas: 

 

El Acta de Apertura se generará automáticamente en el Portal Web Mercado 

Público la cual indicará el detalle de las ofertas que fueron aceptadas y cuales 

fueron rechazadas, incluyendo los motivos por dicho rechazo. 

 

d) Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo: 

 

Junto a la publicación de las Bases Administrativa Especiales, se hará público el 

“Presupuesto Estimativo SERVIU” el cual se incluirá dentro de los archivos de la 

licitación. Dicho presupuesto contiene las “cantidades referenciales” y valores con 

el cual se obtuvo el RS del proyecto. En el caso que durante el proceso de licitación 

se realizaran cambios al Itemizado, se publicara el “Presupuesto Estimativo 

SERVIU Actualizado” una vez terminado el acto de apertura y aceptación de 

ofertas. 

 

e)  Aceptación de Ofertas: 

 

En el acto de apertura, se aceptarán todas las ofertas que cumplan con la categoría 

y capacidad económica, rechazando en el mismo acto las ofertas que no cumplan lo 

solicitado en las bases administrativas especiales, aceptándose las demás ofertas 

para su evaluación y verificación de documentos ingresados. 

 

10.- EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

10.1. Método de evaluación de las Ofertas 

 

El estudio de los antecedentes, la evaluación, selección y proposición de adjudicación 

de las ofertas, lo realizará la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas a que 

alude el punto Nº 9 de estas Bases. 

 

La Comisión Técnica, verificará que cada oferta cumpla con los requisitos exigidos en 

las Bases de la Propuesta (Bases Administrativas Reglamentarias, Bases Especiales, 

Bases Técnicas, Planos, Especificaciones Técnicas, memorias, Itemizado, Anexos, 

Adiciones, Aclaraciones, Leyes, Decretos, Normas, etc.) y en general con todos los 

antecedentes que componen la Licitación y procederá a levantar el Acta de Selección 

priorizada de las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentación de las ofertas 

económicas ingresadas por los oferentes en el Portal web www.mercadopublico.cl. 

 

SERVIU Región del Maule podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 

formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les 

http://www.mercadopublico.cl./
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confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás 

competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las 

bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los 

oferentes a través del Sistema de Información. 

 

Asimismo, SERVIU Región del Maule podrá permitir la presentación de certificaciones o 

antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la 

oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido 

con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a 

situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 

periodo de evaluación. 

 

Esta solicitud se cursará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, 

y el proponente, a través del mismo medio, tendrá 48 horas continuas, contadas desde 

la publicación de la petición, para adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya 

presentación fue omitida al momento de la presentación de la oferta.  

 

Las solicitudes y respuestas a que se refieren los párrafos precedentes pasarán a formar 

parte integrante de los antecedentes del contrato. 

 

La Comisión Evaluadora dejará constancia en el Acta de Selección de Ofertas, de todas 

aquellas propuestas consideradas fuera de bases con expresa mención de la causal en que 

se funda. 

  

También la Comisión Técnica dejará constancia en el Acta de Selección de Ofertas, de 

todas aquellas propuestas consideradas fuera de bases con expresa mención de la 

causal en que se funda. 

 

10.2. Criterios de Evaluación:  

  

Los criterios de evaluación con sus puntajes y ponderadores que se considerarán para 

la selección de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes 

Bases, serán los siguientes: 

 

10.2.1.- Precio de la oferta (Pa): Pondera 70 %  

 

En caso que el o los precios de las ofertas sean Mayores al Monto referencial, se 

calcularán las ofertas con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑜 = 90 + 10 ∗ (
1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

 

 

En caso contrario, que una o más ofertas sean menores o iguales al Monto referencial, 

se evaluaran todas las ofertas con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑜 = 90 + 10 ∗ (
1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎

1,1 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
) 

 

10.2.2.- Registro calificaciones Ministerio de Vivienda y Urbanismo (RENAC) 

(calificaciones años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) (Pc): Pondera 10%  

Para este criterio, se evaluará al oferente, considerando la calificación y monto de todas 

las Obras Calificadas durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, en el RUBRO DE 

URBANIZACIÓN, B1 REGISTRO DE OBRAS VIALES del REGISTRO NACIONAL DE 

CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC). 

 

El Profesional de la Unidad de Contratos del SERVIU Región del Maule a cargo de la 

Licitación, será el encargado de descargar el DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL 

CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores del MINVU, página web 

http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-calificaciones/, 

documento que será entregado al presidente de la Comisión Técnica de Apertura y 
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Selección de Ofertas, para acreditar y evaluar las calificaciones y montos, en el Periodo 

y Registro exigido. 

 

En este criterio se calificará con el puntaje obtenido de la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑂𝑏𝑟𝑎1 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑂𝑏𝑟𝑎 2 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 2 + ⋯ + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓. 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑁 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑁

(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 2 + ⋯ + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑁)
 

En el caso de NO poseer calificaciones en los periodos señalado, se evaluará al 

oferente con puntaje 87 en este criterio. Misma Calificación de promedio anual mínima 

exigida a contratistas para participar en una propuesta que por su monto corresponde 

a una categoría superior a aquélla en que se halle inscrito, según Art 44. Letra C, punto 

3. Del D.S. N°127, (V. y U.), de 1977. 

 

10.2.3.- Participación Femenina (Pf): Pondera 15%  

 

En este criterio se aplicará de acuerdo a la cantidad de trabajadoras calificadas 

declaradas en Anexo N°15 y se lo asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Cantidad de mano de obra 

femenina calificada declaradas 

en Anexo N°16 

Puntaje 

Igual o superior a 3 100 puntos 

Igual a 2 60 puntos 

Igual a 1  30 puntos 

0 0 puntos 

 

 

10.2.4.- ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 2%  

Este criterio se aplicará sobre la participación o asistencia a la visita a terreno voluntaria, 

se calificará con 100 puntos a los oferentes que hayan participado de dicha visita y con 

0 puntos a los oferentes que no hayan asistido 

10.2.5.-  CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 3%  

 En este criterio se aplicará sobre el cumplimiento de la correcta entrega de antecedentes 

en el acto de apertura, se calificará con 100 puntos a los oferentes que no tengan errores 

u omisiones en los antecedentes contenidos en los “Documentos Anexos” y “Oferta 

Económica”, y con 0 puntos a los oferentes a los cuales se les solicite que salven errores 

u omisiones formales. 

 

 SERVIU Región del Maule  podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 

formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les 

confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás 

competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las 

bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los 

oferentes a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl. 

 

 Las respuestas de los Oferentes deberán ser a través del Sistema de Informaciones del 

portal www.mercadopublico.cl, en un plazo de 48 horas corridas, contadas desde la 

publicación de la petición por parte de la Comisión Evaluadora. 

 

NOTA: Las empresas que no resuelvan los errores u omisiones y no den respuesta a lo 

solicitado por la Comisión de Evaluadora y Selección de ofertas a través del foro inverso 

del Sistema de Informaciones del portal www.mercadopublico.cl, quedaran fuera de 

base. De igual forma si la Comisión Evaluadora encargada de la licitación durante la 

revisión de los antecedentes, detecta un error formal y estima que NO es necesario 

utilizar el foro inverso del sistema de información del portal www.mercadopublico.cl para 

realizar la corrección del documento, se calificara al oferente con 0 puntos en el presente 

requisito formal, dejando constancia de ello en el acta de evaluación de ofertas. 

 

10.2.5.- Evaluación Total de la Oferta para licitación: 

 

Puntaje Total = 0,70*Pa + 0,10*Pc + 0,15Pf + 0.02Pv + 0,03*Pr 

http://www.mercadopublico.cl/
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Dónde: 
Pa: Precio de la Oferta 
Pc: Calificación RENAC MINVU 
Pf: Participación Femenina 
Pi: Inscripción en chile proveedores 

 Pr: Cumplimiento de Requisitos.  

 

10.3. Selección de Ofertas: 

 

Cada criterio de evaluación deberá ser calificado con 2 decimales sin excepción. Una 

vez aplicado el ponderador se sumará el puntaje obtenido en cada criterio, y se priorizarán 

las ofertas por estricto orden de puntaje, de acuerdo a la mayor calificación obtenida, 

procediendo la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas, a levantar el Acta de 

Selección respectiva. 

 

En caso de empate entre 2 o más ofertas, la adjudicación será para el oferente que 

tenga mayor puntaje en el criterio REGISTRO CALIFICACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA 

Y URBANISMO, de persistir el empate, se privilegiara al oferente que tenga mayor puntaje 

en PRECIO DE LA OFERTA. 

 

10.4. Adjudicación de las Ofertas: 

 

Se adjudicará la propuesta a la(s) oferta(s) que ejecute(n) el total de las obras y 

obtenga(n) el puntaje más alto en el proceso de evaluación, sin perjuicio de considerar 

la aplicación de las facultades contempladas en los Art. N° 40 y N°41 del D.S. N° 

236/2002, (V. y U.), si existieren razones fundadas que así lo amerite. 

 

La adjudicación de la(s) propuesta(s) corresponderá al Director del SERVIU Región del 

Maule, el que considerará lo informado por la Comisión Técnica de Apertura y Selección 

de Ofertas, designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones 

para ello, rechazar por Resolución fundada todas las ofertas, existiendo el derecho de 

los proponentes a efectuar sus reclamos ante el Tribunal de Contratación Pública, en 

virtud de la Ley N° 19.886. 

 

De la misma manera, y sin perjuicio de las demás causales establecidas en estos 

Términos de Referencia, el Director del SERVIU Región del Maule, podrá rechazar, la(s) 

oferta(s), si así lo aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga 

técnicamente el propósito de la licitación; o cuando las ofertas superen la efectiva 

disponibilidad presupuestaria del proyecto; sin posterior reclamo ni derecho a 

indemnización por parte de los oferentes. 

 

Una vez resuelta la adjudicación, el Director del SERVIU Región del Maule, ordenará la 

dictación de la Resolución que sancione el Acta de Selección de las ofertas y dispondrá 

la contratación que corresponda. Los plazos para la adjudicación y suscripción del 

contrato son los establecidos en las Bases Generales Reglamentarias en sus Art. Nº 39 

y N° 45. 

 

El SERVIU Región del Maule deberá comunicar por escrito, a través del portal de 

compras públicas y/o por cualquier otro medio si se estima conveniente la resolución de 

adjudicación a todos los Proponentes que hubieren participado en la propuesta. 

 

11. - PROTOCOLIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE ADJUDICA LA OBRA: 

 

11.1.-  Comunicación de la adjudicación de la propuesta: 

 

La adjudicación, será comunicada al contratista seleccionado a través de la Resolución de 

Adjudicación del SERVIU Región del Maule. En esta Resolución se consignará entre otras 

materias, los antecedentes que el adjudicatario debe presentar antes de la suscripción 

de la Resolución que adjudica la obra y el plazo para su ingreso en SERVIU Región 

del Maule, según se indica en el punto 11.2 de estas Bases, así como también, el plazo 

máximo para protocolizar la Resolución que adjudica la obra, mencionado en el punto 

11.3. La Resolución de adjudicación de la Propuesta totalmente tramitada, será enviada 

por correo al domicilio del contratista, mediante una Carta Certificada en un solo acto 

y/o vía correo electrónico de Oficina de Partes Virtual del SERVIU Maule. 
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También la Resolución con su total tramitación, podrán ser retiradas por el contratista 

adjudicado, antes de que estos sean enviadas por carta certificada y/o correo electrónico, 

directamente desde la Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule, ubicada en Calle 2 

Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en horario 

de atención de Público desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, la que consignará la 

fecha de entrega de la documentación en el libro de Registro para observar el control del 

plazo, que dispone el contratista para presentar los antecedentes y suscribir la resolución 

que adjudica la obra correspondiente.  

 

11.2.- Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripción y 

protocolización de la Resolución que Adjudica la Obra.  

 

11.2.1.- Presentación de antecedentes previo a la suscripción de protocolización de la 

Resolución que Adjudica la Obra:  

 

Previo a la fecha de suscripción de la Resolución que Adjudica la Obra, el contratista 

adjudicatario deberá acompañar los siguientes antecedentes: 

 

a) Entregar una Boleta de Garantía a nombre del SERVIU Región del Maule, (Art. 

Nº 50 D.S. N° 236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del 

valor del contrato expresada en U.F. con vigencia igual al período del contrato 

más 60 días a lo menos, para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Deberá entregarse original y dos copias, para el Proyecto adjudicado. 

 

b) Entregar una Boleta de Garantía Adicional expresada en U.F. a nombre del 

SERVIU Región del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere 

inferior en más del quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial Estimativo 

del Proyecto. El monto de esta Boleta se calculará de acuerdo a lo señalado en 

el (Art. N º 52 D.S. N° 236/2002 (V y U)) y su vigencia será igual al período 

del contrato más 60 días a lo menos. Deberá entregarse original y dos copias. 

 

c) Además, deberá entregar una Póliza de Seguros equivalente al 3% del monto 

del contrato a favor del SERVIU Región del Maule que caucione cualquier daño 

ocasionado a terceros, con motivo de la ejecución de las obras. Esta Póliza 

deberá ser tomada por un período de vigencia sobre 60 días corridos 

adicionado al plazo total del Contrato. Esta póliza, deberá ser tomada 

directamente por el oferente en la compañía aseguradora, no aceptándose 

aquellas pólizas que sean tramitadas por terceras personas. Este documento será 

devuelto una vez efectuada la recepción oficial de todas las obras (Art. N° 51 D.S. 

N° 236/2002 (V y U)). 

 

d) Declaración Jurada simple indicando la identificación de los socios o accionistas 

principales, según corresponda (Art. 7 letra e) Ley N°20.285 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, sobre Acceso a la Información Pública. 

 

e) Certificado de Habilidad de Chile Proveedores 

 

f) El Adjudicatario deberá ingresar los certificados de títulos en concordancia a 

lo que dispone el Dictamen de contraloría N°47604 del 2013. Esto quiere decir que 

“la posesión de un título profesional debe ser comprobada a través de los 

documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el 

funcionario competente para otorgar el instrumento original o para certificar 

acerca del contenido de éste”. No se aceptarán fotocopias legalizadas ante notario. 

 

Será Responsabilidad de la F.T.O Director de las obras y/o la F.T.O 

Remplazante la comprobación del cumplimento de lo señalado en este 

numeral, esto quiere decir que dicho profesional será el encargado de 

realizar el cotejo con el organismo o casa de estudios que corresponda.  

 

g) Archivadores con los antecedes físicos que se subieron como oferta en el 

portal Mercado Público. 

 

11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantías: 
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Previo a la suscripción de la resolución que adjudica la obra, el adjudicatario deberá 

presentar mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule 

(calle 2 Norte esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU– SEREMI, Talca), en horario 

de atención de Público desde las 09:00 am horas hasta las 12:30 horas, Boleta de 

Garantía de Fiel Cumplimiento, Boleta de Garantía Adicional si procede, Póliza de 

Seguros y Declaración, señalados precedentemente. La oficina de Partes del SERVIU 

Región del Maule, consignará la fecha de recepción de estos antecedentes. 

 

11.3.-  Plazo para la protocolización de la Resolución que adjudica la obra: 

 

En el plazo de 15 días contados desde la fecha de comunicación de adjudicación 

de la obra, de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 46 de la Ley 19.880, que “Establece 

bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado”, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,  el 

adjudicatario deberá presentar mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del 

SERVIU Región del Maule (calle 2 Norte esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU – 

SEREMI, Talca), la Resolución protocolizada que adjudica la obra. La oficina de Partes 

del SERVIU Región del Maule, consignará la fecha de recepción de este documento. 

 

El plazo de 15 días para suscribir o protocolizar la Resolución que adjudica la 

obra, se consideran como días corridos y se contarán desde el tercer día siguiente a la 

recepción de la documentación en la oficina de Correos o email electrónico que el 

oferente adjudicatario declaro en el Anexo N° 3 “ Identificación del Oferente” de la 

licitación  que corresponda, dicho correo electrónico quedara consignado en la 

resolución de adjudicación, cuando se adopte este sistema de entrega de acuerdo a lo 

señalado en el Art N° 46 de la Ley 19880, “Establece bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

En caso que se adopte el retiro de los antecedentes, en la forma indicada en el segundo 

párrafo del punto Nº 11.1 de esta Bases, el plazo de los 15 días regirá desde la fecha 

de entrega de la documentación consignada en la Oficina de Partes de SERVIU Región 

del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU – 

SEREMI, Talca, Región del Maule. 

 

11.4.-  Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:  

 

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en los 

puntos 11.2.1 y 11.3 precedentes (Art. N° 45; N° 50 y N° 51 D.S. N° 236/2002, (V. y 

U.)), serán causales para dejar sin efecto la resolución que adjudica las obras, aplicándose 

al contratista las sanciones en la forma que establece el reglamento del RENAC (Art. N° 

39 D.S. N° 236/2002, (V. y U.)). 

 

12.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GARANTÍAS: 

 

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTÍAS DEBEN TENER EL CARÁCTER DE 

IRREVOCABLE Y PAGADERAS A LA VISTA. 

 

12.1.  Garantías del contrato: 

 

 Todas las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de 

irrevocables. 

 

a) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: Antes 

de suscribir la Resolución que Adjudica la Obra, el contratista deberá entregar una 

Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento del contrato expresado en UF en original 

y dos copias, por una suma equivalente al 5% del monto del contrato, a nombre 

del SERVIU Región del Maule, incluyendo el nombre del proyecto adjudicado.  

 

 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la (s) 

obra (s). 

 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del 

término contractual. 

 

Dicha Garantía deberá ser ingresada en Oficina de Partes del SERVIU Región 
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del Maule, ubicada en calle 2 Norte, esquina 1 Poniente N° 720, primer piso, 

edificio SERVIU-SEREMI, Talca, En los horarios de 09:00 am hasta las 12:30 horas. 

Una vez ingresada debe enviar copia vía correo e-mail a mcarrenoj@minvu.cl, de 

realizar un ingreso digital este debe ser realizado al correo ofpartestalca@minvu.cl 

y con copia al correo mcarrenoj@minvu.cl. 

 

b) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigirá una boleta bancaria 

de garantía adicional, que debe presentarse junto a la indicada en el artículo 

precedente, a nombre del SERVIU Región del Maule, cuando el monto de la 

propuesta aceptada fuere inferior en más del quince por ciento del Presupuesto 

Oficial Estimativo del Proyecto. Esta garantía adicional deberá constituirse por un 

monto equivalente a la diferencia entre el valor del Presupuesto Oficial SERVIU 

rebajado en un quince por ciento, y el valor de la propuesta aceptada. 

 

Cuando a la licitación se hubieren presentado tres o más proponentes y el término 

medio de las tres propuestas más bajas fuere inferior al monto del Presupuesto 

Oficial, se considerará el monto de este término medio en sustitución del 

Presupuesto Oficial del SERVIU para calcular el monto de esta garantía.  

 

La garantía adicional podrá devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra 

por ejecutar, valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la 

garantía inicial y la garantía adicional; en todo caso deberá mantenerse a lo menos 

un saldo de garantía equivalente al valor inicial de las obras que reste por ejecutar. 

 

 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del 

término contractual. 

 

Dicha Garantía deberá ser ingresada en Oficina de Partes del SERVIU Región 

del Maule, ubicada en calle 2 Norte, esquina 1 Poniente N° 720, primer piso, 

edificio SERVIU-SEREMI, Talca, En los horarios de 09:00 am hasta las 12:30 horas. 

Una vez ingresada debe enviar copia vía correo e-mail a mcarrenoj@minvu.cl, de 

realizar un ingreso digital este debe ser realizado al correo ofpartestalca@minvu.cl 

y con copia al correo mcarrenoj@minvu.cl. 

 

c) POLIZA DE SEGUROS: El contratista deberá responder de todo daño, de 

cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para 

caucionar la obligación del pago de indemnizaciones que pudiera corresponderle 

por estos daños, el contratista deberá presentar y entregar junto con la garantía 

señalada anteriormente, por cada proyecto adjudicado, una póliza de seguro 

equivalente al 3% del monto del contrato expresada en UF, a nombre del SERVIU 

Región del Maule. Esta Póliza tendrá una vigencia hasta 60 días después del 

término contractual. 

 

 Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica 

la (s) obra (s). 

 Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del 

término contractual. 

 Póliza de seguros de daños contra terceros, Asegurado adicional: 

SERVIU Región del Maule. 

 

Dicha Garantía deberá ser ingresada en Oficina de Partes del SERVIU 

Región del Maule, ubicada en calle 2 Norte, esquina 1 Poniente N° 720, 

primer piso, edificio SERVIU-SEREMI, Talca, En los horarios de 09:00 am 

hasta las 12:30 horas. Una vez ingresada debe enviar copia vía correo e-

mail a mcarrenoj@minvu.cl, de realizar un ingreso digital este debe ser 

realizado al correo ofpartestalca@minvu.cl y con copia al correo 

mcarrenoj@minvu.cl. 

 

Esta póliza, deberá ser tomada directamente por el oferente en la 

compañía aseguradora, no aceptándose aquellas pólizas que sean 

tramitadas por terceras personas. 

 

d) BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Terminadas las obras y en 

condiciones de ser recibidas, el contratista deberá entregar una Boleta de Garantía 

Bancaria en original y dos copias, a nombre del SERVIU Región del Maule, por un 

mailto:mcarrenoj@minvu.cl
mailto:mcarrenoj@minvu.cl
mailto:mcarrenoj@minvu.cl
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valor equivalente al 3% del monto total del contrato, expresada en U.F. con una 

vigencia de dos años a contar de la fecha del Acta de recepción de las obras. Esta 

Boleta de Garantía será para responder por el buen comportamiento de las obras 

y su buena ejecución. En ella se debe incluir el nombre y código Bip del proyecto. 

 

El plazo de garantía mencionado, se entiende sin perjuicio de la garantía legal de 5 

años a que se refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Código Civil, el que se contará 

también desde la fecha de término de las Obras, indicada en el Acta de Recepción. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 En caso que se disponga la ejecución de Aumentos de Obra u obras 

Extraordinarias el contratista adjudicatario deberá caucionarlas con una 

garantía equivalente al 5% del monto de ellas y para su devolución se 

aplicará el mismo procedimiento indicado anteriormente y deberá 

mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente al 5% de las 

modificaciones correspondientes. 

 

 Con el objeto de que las boletas de garantía y la Póliza se reajusten 

automáticamente, deberán ser tomadas en U.F., al valor en pesos 

que tengan a la fecha de la resolución que adjudica las obras. 

Además, deberán tener como fecha de vencimiento, el último día 

hábil del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia 

calculado.  

 

 Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantía que 

ingresen en Arcas del SERVIU Región del Maule, deben acompañar la 

solicitud de Documento en Garantía respectiva, por lo cual, será 

responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la debida 

anticipación. 

 

 El ingreso de los documentos de garantía al SERVIU Región del Maule por 

Oficina de Partes, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, 

Edificio SERVIU – SEREMI, Región del Maule, en horario de atención de 

Público desde las 09:00 am hasta las 12:30 horas, se encuentra señalado en 

el punto N° 11.2.2, de las presentes Bases. 

 

 El contratista deberá velar por la vigencia de las garantías que las 

Bases Administrativas exigen. Será obligación del contratista de 

informar oportunamente con al menos 15 días hábiles, al SERVIU 

Región del Maule, antes de la fecha de vencimiento la procedencia 

de devolución o renovación de la Garantía. En caso contrario, el 

Departamento de Finanzas del SERVIU Región del Maule procederá 

hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil 

inmediatamente anterior si aquél fuese inhábil, los documentos de 

garantía respecto de los cuales no proceda devolución y que no 

hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos 

que no se haya recibido información.  

 

 El contratista será el responsable, con 60 días de antelación al 

vencimiento de la Garantía Por Buena Ejecución, de requerir por 

escrito al SERVIU Región del Maule la liquidación del contrato y 

solicitar la devolución de dicha Garantía. 

 

13.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 

 

13.1. Procedimiento, plazos y documentos para la recepción de obras:  

 

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitará por escrito al SERVIU Región del 

Maule, a través de la FTO, la recepción de las obras, acompañando los Certificados que 

correspondan y adjuntando la ficha de pre-recepción autocontrolada señalada en 

el Manual, a fin de dar cumplimiento a las condiciones del contrato. 

 

En un plazo no superior a 2 días hábiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la 

F.T.O deberá verificar el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y 

especificaciones del contrato. El Director de la obra, dentro del mismo plazo, comunicará 
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por oficio su conformidad a la autoridad que corresponda, precisando la fecha en que el 

contratista puso término a las obras. Si a juicio de la F.T.O los trabajos no estuvieren 

terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la obra elevará su informe negativo a 

dicha autoridad. (Art. N° 123 D.S. N° 236/2002, (V. y U.)). 

 

La F.T.O, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su conformidad 

a la autoridad que corresponda de acuerdo a lo señalado en el Art. N° 123 D.S. N° 

236/2002, (V. y U.), deberá verificar lo siguiente: 

 

a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y 

demás antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y 

habilitadas para su uso. 

 

b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construcción con la aprobación 

correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificación. 

 

c) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y 

demás antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y 

habilitadas para su uso. 

 

d) Que el contratista, haga entrega de los planos de construcción con la aprobación 

correspondiente, si el proyecto original hubiera sufrido alguna modificación. 

 

e) La presentación de los siguientes antecedentes: 

 Certificado de la inspección Provincial del Trabajo, que acredite que el 

contratista no registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, 

estableciéndose que dicho Certificado es para ser presentado en la Recepción 

de la obra. Se debe entregar el detalle por mes, de los trabajadores declarados 

en la certificación de todos los meses en que estuvo en ejecución el contrato. 

 Boleta de garantía que caucione la buena ejecución de los trabajos de acuerdo 

a las condiciones exigidas en el Ítem Garantías. 

 Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua 

potable y alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha 

causado daños en las instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes. 

 Declaración jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha 

ocasionado daños a las redes públicas de alcantarillado, agua potable, Gas y 

electricidad y no tiene deudas pendientes por consumo u otra especie. 

 Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos 

constructivos, (Entre otros, Certificados de Control de calidad de muestras de 

hormigones, testigos de hormigón y/o asfalto según corresponda, etc.) 

emitido por el Laboratorio aceptado por el SERVIU Región del Maule. 

 Cartillas de Recepción de Autocontrol (según lo establece el Manual de 

Inspección). 

 Permiso de Demolición y Certificado de Recepción Municipal. 

 Declaración Jurada simple del contratista señalando que no mantiene deudas 

por ningún concepto.  

 Si corresponde, proyecto aprobados por los servicios que correspondan de las 

instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas y de 

iluminación. El proyecto deberá incluir los planos, las especificaciones 

técnicas, memorias, etc.  

 Certificados de recepción de los servicios que correspondan de las 

instalaciones de agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de 

iluminación y todos los que intervengan en forma directa en la ejecución de 

las obras.  

 CD con set de fotografías digitales con imágenes del sector antes de comenzar 

la ejecución de las obras y del proyecto ejecutado. Otros que exijan las bases 

o documentos de la presente licitación. 

 Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitación, si 

corresponden. 

 Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspección, 

Libro de Obras y Libro de visitas. 

 Declaración participación femenina contratada, según Anexo N° 16 

 Contrato de trabajo por cada una de las personas declaradas en Anexo N° 
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15. En el caso de NO cumplir con la cantidad de personal femenino 

declarado en los anexos antes señalados, la F.T.O Director o 

reemplazante aplicara una multa equivalente al 5% de valor total del 

contrato original 

 

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepción de las obras deberán ser 

entregados por el F.T.O Director de la Obra a la Comisión Receptora designada por 

SERVIU Región del Maule, al momento de su constitución en las obras (Art. N° 129 inciso 

4° D.S. N° 236/2002 (V y U)). Si no fuere así, la Comisión Receptora suspenderá la 

Recepción de la obra hasta que los certificados exigidos le sean entregados y levantará 

un acta que será firmada por los miembros asistentes, por el F.T.O Director de la Obra y 

por el contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso la fecha de 

término de las obras será aquella en que se entreguen todos los certificados y 

antecedentes, aplicándose las multas que correspondan. Se exceptuarán de esta 

exigencia al momento de constituirse la Comisión receptora, aquel o aquellos certificados 

que hubiesen sido solicitados con oportunidad por el contratista, pero el Servicio 

correspondiente no los hubiere emitido antes de la fecha de recepción de las obras. (Art. 

N°129 D.S. N° 236/2002 (V y U)). En este último caso, la Comisión receptora procederá 

a efectuar una recepción con reserva, otorgando un plazo para la entrega del o los 

certificados pendientes, que, para este caso, no podrá ser mayor al 10% del plazo 

contractual. Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentación 

pendiente, se procederá a aplicar las multas por atraso, fijándose como fecha de término 

de las obras, la fecha de entrega del último certificado pendiente. 

 

Finalizando las obras la FTO Director de la Obra, deberá finalizar el libro de obras digital, 

impidiendo ingresar cualquier cambio al mismo. En caso de que el libro de inspección este 

en formato papel. el contratista, deberá entregar al SERVIU Región del Maule el Libro de 

Inspección, en ambos casos se dejará constancia de ello en el acta de recepción de las 

obras. 

 

Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentación de la nota del 

contratista, mediante la cual, solicita el certificado en el servicio público o privado 

correspondiente, la que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es 

Recepcionada por éste, a lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de término del 

plazo contractual de la obra, la que deberá ser entregada a la Comisión Receptora. Este 

certificado no podrá ser extendido posteriormente por el servicio público o privado con 

fecha que sobrepase el plazo de 30 días a contar de la fecha de la solicitud debidamente 

ingresada, posterior a esta fecha se aplicaran las multas señaladas precedentemente. 

 

Se entenderá como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas 

construidas en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases 

de esta Licitación. De no cumplirse estas condiciones, el F.T.O Director de la obra no 

otorgará su conformidad para la recepción por parte de la comisión receptora. 

 

La Comisión designada con antelación según el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U) de 

las Bases Generales Reglamentarias, se constituirá en la obra en un plazo no superior a 

cinco (5) días hábiles, contados de la fecha de su designación, debiendo asistir por lo 

menos dos miembros designados y el F.T.O Director de la obra. El día y hora fijado para 

la recepción, deberá ser comunicado al contratista con dos días hábiles de anticipación, a 

lo menos, para que concurra al acto si lo desea.  

 

Verificado por la comisión receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dará curso 

a la recepción y levantará un acta que será firmada por al menos dos de sus miembros, 

por el F.T.O Director de la Obra y por el contratista si lo desea. La comisión consignará 

como fecha de término de las obras la indicada por el F.T.O Director de la Obra en el oficio 

a que se refiere el inciso primero del Art. N° 123 del D.S. N° 236/2002 (V y U). 

 

Si de la inspección a la obra la comisión determina no dar curso a la recepción por las 

causales señaladas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se consignará en el 

Libro de Inspección un detalle de las observaciones técnicas, comunicándolo por oficio al 

contratista, pudiendo otorgar a éste un plazo que en ningún caso superará el diez por 

ciento del plazo contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones 

correspondientes. 

 



43  

Una vez subsanados los reparos formulados por la comisión, esta deberá proceder a 

efectuar la recepción de la obra de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 123 D.S. N° 

236/2002 (V y U), fijándose como fecha de término de las obras la fecha originalmente 

indicada por el Director de la obra, a la cual se agregarán los días sobre el plazo 

contractual, que el contratista empleó en ejecutar las reparaciones y/o cambios, 

estableciéndose una nueva fecha de término, la que deberá ser certificada por el Director 

de la obra. En este caso se aplicará lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S. N° 236/2002 (V 

y U) que se refiere a la aplicación de una multa del uno por mil, por cada día de atraso 

en la entrega de las obras. 

 

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser fácilmente reparados, la comisión 

procederá a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que 

no podrá superar el diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no será preciso que 

la comisión vuelva a reunirse, bastando que el F.T.O Director de la Obra certifique el 

cumplimiento de las observaciones formuladas. Se fijará como fecha de término la 

indicada por el F.T.O Director de la Obra en el oficio que se refiere el Art. N°124 del D.S. 

N° 236/2002 (V y U). Si el contratista emplea en ejecutar las reparaciones un plazo 

superior al fijado por la comisión, los días que superen dicho plazo se sumarán a la fecha 

de término consignada por el F.T.O Director de la Obra, dando origen a las multas 

correspondientes, de lo cual se dejará constancia en el mismo certificado del cumplimiento 

de las observaciones.  

 

Si corresponde, El contratista deberá disponer en la obra de un camión aljibe o similar en 

el momento de la recepción de los trabajos para poder chequear el buen funcionamiento 

del escurrimiento de las aguas lluvias. Solo se obviará esta disposición si la Comisión 

Receptora así lo determinara con anterioridad al día de la recepción. 

 

13.2. Recepción y Liquidación final del contrato de obras (ART. N° 130 D.S. N° 

236/2002, (V. y U.)): 

 

Dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la Garantía de Buen Comportamiento 

de las Obras establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V y U), el contratista 

deberá requerir, por escrito, la liquidación del contrato, debiendo el Director de la Obra 

o quién lo reemplace, proceder, dentro de los 15 días siguientes a dicho requerimiento, 

a efectuar la revisión de la Obra para determinar si se ha comportado 

satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, que formular el SERVIU Región del 

Maule procederá a liquidar el contrato y a devolver la garantía de Buen Comportamiento. 

Si las obras presentaran observaciones, el Director de la Obra procederá a aplicar el 

procedimiento señalado en el Art. N°130 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista 

no iniciare el trámite indicado en el Art. N° 130 del D.S. N° 236/2002 (V y U) dentro del 

plazo señalado, el SERVIU Región del Maule se reserva el derecho de formular la 

notificación de cobro del documento en garantía, antes de la fecha de expiración de la 

vigencia de este. 

 

14. - PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS. (ART. N° 76 D.S. N° 236/2002, (V. y 

U.)): 

 

14.1. Profesional a cargo de las obras: 

 

 Se exigirá obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se 

contrate, un profesional Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero Constructor 

o Arquitecto en calidad de RESIDENTE PERMANENTE, durante todo el período de 

ejecución de las obras, el que deberá suscribir en conjunto con la F.T.O las hojas del 

Libro de Inspección. La F.T.O deberá informar a la autoridad que corresponda sobre el 

cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella. 

 

 Este profesional deberá tener una experiencia profesional mínima de 3 años 

comprobables en la ejecución de obras. Deberá estar contratado por jornada completa 

y ubicarse en el lugar de los trabajos permanentemente. De no cumplirse esta exigencia, 

la que podrá ser constatada por la FTO, o por el Jefe del Departamento Técnico dejando 

constancia en el Libro de Obras, se aplicará una multa de 2 U.F. por cada día de 

ausencia, la que se descontará inmediatamente del estado de pago que se curse con 

posterioridad al hecho. 
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 En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras 

no podrá estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se 

encuentren en ejecución a la fecha de entrega del terreno. 

 

14.2. Profesional a Cargo del Autocontrol: 

 

El oferente deberá considerar en su oferta, tal como se indicó en la letra e2), del punto 

3.5. de estas Bases, la contratación de un profesional independiente (o un equipo de 

profesionales si corresponde) como encargado del Sistema de Autocontrol de las 

obras, de acuerdo lo señala la tabla indicada en la Sección 11, punto 11.3.5., del Manual 

de Inspección Técnica de Obras. El encargado del Autocontrol será un profesional 

calificado, ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, 

Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con mínimo 2 años de experiencia 

profesional en ejecución de obras comprobables en la ejecución de obras en el rubro de 

la construcción, el que deberá tener dedicación exclusiva en jornada completa. 

 

Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de 

las Obras, lo podrá ejercer el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo a lo 

indicado en tabla de la Sección 11, punto 11.3.5., del (MITO). La ausencia injustificada 

del profesional a cargo del Autocontrol a juicio del Servicio, será sancionada con la multa 

de 2 U.F. por cada día de ausencia.  

 

En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo del Autocontrol 

no podrá estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se 

encuentren en ejecución a la fecha de entrega del terreno. 

 

14.3.    Profesional o Técnico en Prevención de Riesgos:  

 

 El contratista debe considerar durante el período que dure la obra la asesoría de un 

Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos, con a lo menos 2 

año de experiencia mínima en el rubro de la construcción, el cual deberá estar de 

forma permanente en la obra, manteniendo todas las medidas de seguridad que 

correspondan.  

  

 El Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos deberá registrar 

su asistencia en el Libro de Prevención respectivo. Del mismo modo el Ingeniero 

Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención de Riesgos deberá registrar todas sus 

instrucciones, observaciones y sugerencias en el Libro de Prevención. El profesional 

Prevencionista deberá entregar un Plan de Prevención de Riesgos para la obra señalada 

con un plazo no superior a 15 días desde el inicio de las obras. 

 

 Las instrucciones, observaciones que señale el Ingeniero Prevención de Riesgos o 

Técnico en Prevención de Riesgos, deberán ser cumplidas íntegramente por el 

adjudicatario. El incumplimiento de estas instrucciones hará incurrir al contratista en 

una multa diaria de 2 U.F. 

 

 Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico en Prevención 

de Riesgos, verificada a través del Libro de Prevención, será sancionada con una multa 

de 2 U.F. por día. 

 

 La F.T.O será el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez 

realizada la entrega de terreno, en donde el Ingeniero Prevención de Riesgos o Técnico 

en Prevención de Riesgos deberá entregar fotocopia legalizada del título profesional, 

currículum y registro SNS vigente. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Equidad de Género: 

 

Las mujeres (y disidencias sexuales) en Chile en el transcurso de las últimas décadas 

han experimentado una transformación que ha tenido efectos significativos, tales como; 

avances en la igualdad ante la ley, valoración e impulso a su incorporación plena a la 

vida pública en todos los ámbitos, generando mayor autonomía e independencia 

económica con la creciente incorporación al mundo del trabajo y el emprendimiento. 

Paralelamente han avanzado en la incorporación y pro movimiento la participación 
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activa de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado de personas como 

conciliación entre la vida laboral y familiar de hombres y mujeres.  

 

El cuanto, al plan de igualdad de Oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias 

del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, fija objetivos estratégicos para el periodo 

2018-2030 los siguientes:  

 

1.- Alcanzar el reconocimiento, respecto y garantía de los derechos de las mujeres en 

su diversidad para avanzar la igualdad y equidad de género y la autonomía de la 

diversidad de mujeres que habita el territorio nacional.  

2.- Fortalecer y dar sostenibilidad política, técnica y operativa a la institucionalidad de 

género en el Estado.  

3.- Instalar la igualdad de género de manera transversal en el conjunto de la 

institucionalidad pública, políticas, planes, programas y presupuestos públicos, para 

garantizar la igualdad y equidad sustantiva de las mujeres, su autonomía y la equidad 

de género.  

4.- contribuir al cambio cultural del país, para eliminar toda forma de desigualdad y 

discriminación basada en el género y propiciar la plena participación de la diversas de 

mujeres en la vida cultural, política, económica y social del país.  

 

 Ante lo anterior, es que se solicita informar a través del Profesional/Técnico 

Prevencionista de la empresa adjudicataria a todos los trabajadores del 

contrato, cada 15 días corridos una charla del Protocolo de la Prevención de 

Violencia Hacia la Mujer y Género Dentro de la Obra. Cabe señalar que dicha 

charla debe quedar consignada en el Libro de Obras y debe ser revisada por la 

F.T.O Director de la Obra o su Reemplazante. En el caso de NO cumplir con la 

inducción antes señalada y en el periodo indicado, la F.T.O Director o su 

Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 U.F. por cada charla que no sea 

informada a los trabajadores del contrato. 

 

14.4.- Reemplazo de integrantes del equipo profesional: 

 

SERVIU Región del Maule tendrá la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los 

integrantes del equipo profesional, en caso que se considere deficiente el desarrollo de 

sus labores, se considerará deficiente desarrollo de labores las siguientes conductas: 

 

- Si la empresa contratista ha sido multada por segunda vez por ausencia del 

profesional en la obra. 

- Si la empresa ha sido objeto de multa por la no presentación de informes. 

- Si el profesional incurre en actitudes de desacato ante la F.T.O  

 

SERVIU Región del Maule también tendrá la facultad autorizar o rechazar un profesional 

reemplazante, que por motivos de fuerza mayor que presente el contratista 

adjudicatario de la obra, justifique el cambio en el equipo profesional, presentado en el 

Anexo N°4 “CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL” en la presentación de su oferta. 

Serán considerados motivos de fuerza mayor: 

 

- Renuncia del Trabajador 

- Licencia médica a causa de enfermedad 

 

Para solicitar cambio de profesionales, el contratista deberá presentar ante la 

F.T.O, el o los posibles reemplazantes que cumplan con los requerimientos 

iguales o superiores a los presentados en la oferta del contratista.  

 

Los certificados de título del profesional propuesto deberán estar concordancia a lo que 

dispone el Dictamen de contraloría N° 47604 del 2013. Esto quiere decir que “la 

posesión de un título profesional debe ser comprobada a través de los documentos 

originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario competente 

para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido de éste”. No 

se aceptarán fotocopias legalizadas del título. 

 

La verificación de dichos certificados deberá ser realizada por la F.T.O Supervisor 

SERVIU Región del Maule, y una vez comprobado y visada la solicitud de cambio de 

profesional, evacuará el documento respectivo para solicitar a la Unidad de 

Administración de Contratos de SERVIU Región del Maule, sancione mediante resolución 
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el cambio de dicho profesional. Sólo posterior a la fecha de la Resolución, se podrá hacer 

efectivo el cambio de profesional, de lo contrario, la empresa contratista, de permanecer 

días sin alguno de los profesionales exigidos en obra, será sancionada. 

 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la 

solicitud del cambio de profesional en el caso de su renuncia, junto a la nómina del 

profesional(es) propuesto(s) y su respectiva certificación, con a lo menos 15 días 

hábiles antes de la ausencia del profesional primitivo, con el objeto de que la obra 

no permanezca sin la supervisión respectiva. 

 

Aprobado el cambio de profesional, la F.T.O. deberá estipular en el Libro de Inspección 

la fecha de salida del profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo 

profesional 

 

14.5.- De las condiciones de presentación de Certificaciones de Profesionales 

 

Toda certificación presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso 

licitatorio o a la F.T.O SERVIU Región del Maule, según corresponda deberá contener a 

lo menos la siguiente información: 

 

 Nombre del profesional certificado 

 Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplió la función profesional 

 Nombre del mandante e ID Mercado Público en caso que corresponda 

 Descripción de la obra, deberá ser concordante con lo requerido en los puntos 

14.1, 14.2 y 14.3 según corresponda)  

 Cargo profesional en la obra (Residente, ó Autocontrol) 

 Periodo de permanencia en la obra. 

 

Las Certificaciones presentadas podrán ser emitidas por Entidades Públicas o por 

Empresas Privadas, señalando como mínimo lo exigido en el párrafo anterior.  

 

Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la 

experiencia de su equipo estos deberán ser concordantes con los periodos indicados en 

las respectivas actas de recepción provisoria de las obras. Además, SERVIU podrá 

verificar esta información con sus registros para validar la información presentada. 

 

15. - MULTAS: 

 

Cada instrucción formulada por la F.T.O o por el Jefe del Departamento Técnico y 

anotada en el libro de obras que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, 

la hará incurrir en una multa equivalente a 5 U.F. diarias hasta que cumpla lo solicitado. 

 

16. - LETRERO INDICATIVO: 

 

El Contratista deberá consultar la colocación de un letrero según características 

definidas en formato y especificaciones adjuntas a las presentes bases. 

 
NOTA: El formato de letrero a emplear podrá ser trabajado y descargado del siguiente link:  

 

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu 

 

Este letrero será colocado en el lugar que indique la F.T.O, y deberá estar instalado en 

un plazo máximo de 15 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El 

incumplimiento de esta instrucción hará incurrir al contratista en una multa diaria de 2 

U.F., por cada día de atraso en la colocación de dicho letrero. 

 

En caso que de la licitación contemple más de un proyecto, cada proyecto debe 

tener su propio letrero de obras.  

 

Al momento de la recepción de las obras, el letrero deberá ser retirado por el contratista.  

 

El letrero Indicativo deberá ser retirado por el contratista de su lugar de instalación, 

inmediatamente después de efectuada la Recepción de la Obra y antes de la cancelación 

del Estado de Pago Final, situación que deberá ser controlada por la F.T.O antes de dar 

curso al Estado de Pago correspondiente.  

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu
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La sujeción y anclaje de las vallas, deberán cumplir las normas básicas de seguridad 

que eviten accidentes y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en 

zonas de vientos y lluvias. 

 

La sujeción y anclaje de las vallas, deberán cumplir las normas básicas de seguridad 

que eviten accidentes y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en 

zonas de vientos y lluvias. 

 

17.- DISPOSICIONES VARIAS: 

 

a) Se informa además que las EETT de la obra a ejecutar son coincidentes con 

el Anexo Nº 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de Obras”. 

 

b) El Oferente Adjudicatario antes de protocolizar deberá presentar el certificado 

que acredite Encontrarse habilitado en virtud de lo dispuesto en el Art. N° 4 

de la Ley Nº19.886. 

c) Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitación está afecta al pago del 

I.V.A. según lo Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). 

 

d) Se pagará como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la Licitación 

y/u hoja de oferta entendiéndose siempre incluido en dicho precio el I.V.A. cuando 

corresponda. 

  

e) En relación a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal 

empleado en la obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones 

contenidas en el Oficio Circular Nº 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entenderá que forma de los 

antecedentes de la propuesta. 

 

f) Será responsabilidad del Contratista contratar los seguros requeridos por 

disposiciones legales para cautelar las obras ejecutadas, las instalaciones de obras, 

el personal de la misma y posible daños a terceros. 

 

g) El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de diseño que se le 

presente durante la ejecución de la obra, podrá requerir aclaraciones a los 

consultores autores del proyecto a través de la F.T.O respectivo. 

 

g) El contratista adjudicatario de la obra deberá obligatoriamente disponer de todas 

las medidas de seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, 

accidentes; para ello deberá tomar todos los resguardos necesarios, 

implementando medidas de seguridad en la construcción del proyecto, como 

asimismo en las demoliciones que pueda efectuar. De la misma manera el 

adjudicatario será responsable de conocer y aplicar todas las disposiciones legales 

sobre medidas de seguridad vigentes. Será de absoluta responsabilidad del 

contratista adjudicatario todos los daños y/o accidentes ocasionados o que se 

originen con motivo de la construcción de la obra, sin ulterior responsabilidad para 

la F.T.O ni para el SERVIU Región del Maule. 

 

h) Previo al inicio de las obras el contratista deberá obligatoriamente: 

 

i.1) Realizar el replanteo general de la obra, el cual deberá ser visado y recibido 

por la Inspección Técnica, de acuerdo a la metodología establecida en el Manual 

de Inspección, dejando constancia de ello, en el libro de Inspección. 

 

i.2)  Contar con el permiso de demolición respectivo, el permiso de la Autoridad 

Sanitario para el Traslado de Asbesto Cemento al botadero correspondiente, 

totalmente tramitado por la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva, 

solo en caso que corresponda. 

 

i.3)  Contar con suministro de energía y servicios propio (electricidad, gas, 

teléfonos, otros) para abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias, 

por lo cual el contratista deberá contar con servicios provisorios (empalmes). 

Siempre y cuando el sitio no cuente con estos servicios. En el caso de usar 
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estos servicios de la vivienda, se le debe cancelar al beneficiario los gastos 

correspondientes. 

 

i.4)  Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para 

suplir necesidades del recurso humano de la obra, además de abastecer 

equipos, maquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista deberá 

contar con servicios provisorios (conexiones, y empalmes o baños químicos). 

Siempre y cuando el sitio no cuente con estos servicios. En el caso de usar 

estos servicios de la vivienda, se le debe cancelar al beneficiario los gastos 

correspondientes 

 

Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obra y/o F.T.O 

autorizará al contratista dar inicio a los trabajos, mediante anotación en el Libro 

de Inspección. De ninguna manera el contratista podrá obviar éstas 

disposiciones. 

 

i) Deberá mantener las vías de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de 

manera de asegurar el tránsito expedito de los usuarios de las vías colindantes 

 

j) Será de responsabilidad del contratista obtener los permisos y recepciones y efectuar 

los pagos que correspondan, relacionados con las obras que se contratan. 

 

h) La empresa contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para 

preservar de cualquier daño a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras 

obras públicas o privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, 

árboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se 

demolerá o retirará ningún bien sin la aprobación previa del fiscalizador, lo cual 

no eximirá al contratista de su responsabilidad por eventuales daños a terceros. 

En los lugares donde existan bienes próximos a las obras deberán protegerse de 

forma tal que dichos bienes se conserven a salvo de cualquier daño y estables. La 

empresa contratista deberá asumir la responsabilidad de subsanar cualquier daño 

que la F.T.O atribuya a la realización de las obras. 

 

La responsabilidad, según esta cláusula, incluirá: la reparación de cualquier daño 

que haya sido causado por asentamiento o vibración; ejecución de las obras 

contratadas en obras de canalización y servicios existentes, con tal que estás sean 

adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos o por aniegos y derrames 

provocados por las obras que ejecutan. 

 

k) Los escombros provenientes de la obra se deberán retirar diariamente de la vía 

pública. 

 

l) En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras, 

disminuciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, será 

obligación del Contratista, protocolizar la Resolución que sanciona el acto 

administrativo, en el plazo que allí se señale. 

 

m) Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de demolición 

y extracción correspondiente a la pavimentación existente, de ser técnica y 

económicamente factible. El propósito es reducir el traslado de estos materiales a 

botaderos, la adquisición de nuevos materiales, logrando ahorros por este 

concepto, disminuyendo posibles externalidades negativas de tipo ambiental. 

(según lo estipulado en el of. 370 de 3/08/2022) del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. 

 

n) El Director de Obras o la F.T.O, la F.T.O reemplazante o quien se designe para tal 

efecto, deberá exigir al Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolución 

que sanciona la liquidación administrativa y contable del contrato, en el plazo que 

allí se señale. 

 

o) Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesión de créditos 

de modo previo a la emisión de la respectiva factura, y que después de la emisión 

de ésta última ha cedido nuevamente el mismo crédito a través del procedimiento 

contemplado por la ley 19.883, el mandante dispondrá el termino anticipado del 
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contrato y cobro de las garantías asociadas, sin perjuicio de ejercer las demás 

acciones legales y judiciales (civiles, penales) que sean procedentes en las especies. 

 

i) El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. Nº 75 del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° 

establece lo siguiente: 

 

"Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, 

ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán 

construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. 

 

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como 

escombros, cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y 

eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro 

sistema que impida su dispersión al aire". 

 

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formación de polvo, se deberán 

humedecer los sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra. 

 

p) El contratista adjudicatario de la obra deberá obligatoriamente disponer de todas las 

medidas de seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, 

accidentes; para ello deberá tomar todos los resguardos necesarios, implementando 

medidas de seguridad en la construcción del proyecto, como asimismo en las 

demoliciones que pueda efectuar. 

 

q) IMPORTANTE: En caso de ser necesario el contratista u empresa, deberá 

inhabilitar el terreno a partir de la entrega de terreno, para evitar la 

posibilidad de toma por terceros. Por lo anterior, deberá considerar el 

resguardo de las instalaciones a través de, por ejemplo: guardias de 

seguridad, cierros perimetrales al acceso del block, retiro de estructuras 

de escaleras, bloqueo de puertas y ventanas de primeros pisos etc., u otra 

alternativa que el contratista adjudicatario proponga, la cual debe ser 

autorizada por la F.T.O Director u su reemplazante al inicio de las obras. 
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ANEXO Nº 1 NÓMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTA 

 

 NOMBRE DEL CONTRATISTA 

             

 

LICITACIÓN PÚBLICA EN EL QUE DESEA PARTICIPAR: 

 (Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada 

proyecto que desee ofertar) 

              

 

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas 

y saldos de obras de las mismas, deberán ser absolutamente fidedignas. Las Empresas 

Constructoras o personas naturales que llenen en forma errónea o incompleta el presente 

formulario, serán suspendidas de los Registros de Contratistas del MINVU hasta por un 

año, por Resolución del Secretario Regional Ministerial. En caso de reincidencia serán 

eliminados de los registros en que se encontraren inscritos (Art. N° 45 letra i, D.S. Nº 127 

de 1977, V. y U.) 

 

Las firmas contratistas deberán llenar los cuadros que se insertan a continuación. En el 

caso de que dichas firmas no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberán así dejarlo 

establecido bajo su firma, en él o los cuadros que correspondan. 

 

Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicarán el valor de esas obras en dólares 

(US$). Para el estudio de la capacidad económica, el SERVIU Región del Maule traducirá 

los montos expresados en dólares a pesos, moneda nacional, considerando su valor oficial 

a la fecha de apertura de la propuesta. 

 

I. CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

      

 

                                                Total, saldo de obras $    

 

 

_________________________________ 

 Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

II.  CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

 

 

      Total, saldo de obras $    

 

 

__________________________________ 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

III.  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS 

ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

    

    

    

    

    

 

 

     Total, saldo de obras $    

 

 

 

 

__________________________________ 

 Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº3 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

LICITACIÓN PÍUBLICA N°:            

 

NOMBRE LICITACIÓN PÚBLICA:           

 

COMUNA (S):   

 

OFERENTE:   

 

 

A.- IDENTIFICACIÓN OFERENTE 

 

NOMBRE DEL OFERENTE:   

PERSONA NATURAL O JURÍDICA: __                                

RUT:                

DIRECCIÓN:   

FONO:     E-MAIL:                      

 

 

B.- REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   

 

RUT:             

 

DIRECCIÓN:   

 

FONO:    E-MAIL:      

 

 

 

C.- PROFESIONAL A CARGO OBRA D.- PROFESIONAL A CARGO  

 AUTOCONTROL 

 

NOMBRE:   NOMBRE:   

 

PROFESIÓN:   PROFESIÓN:   

 

RUT:   RUT:   

 

DIRECCIÓN:   DIRECCIÓN:   

 

FONO:   RUT:   
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E.- PROFESIONAL O TÉCNICO  

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS   

 

NOMBRE:       

PROFESIÓN:                     

RUT:                      

DIRECCIÓN:                     

FONO:                     

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº4 CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE PROFESIONAL (ES) 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°:   

 

NOMBRE LICITACIÓN PÚBLICA:   

 

COMUNA (S):   

 

OFERENTE:   

 

 

 

Mediante el presente documento, el (los) profesional (es) que suscribe(n), comprometen integrar 

el Equipo Profesional durante el desarrollo de las obras de acuerdo a lo indicado en las Bases 

Administrativas Especiales del presente Licitación Pública. 

 

 

NOMBRE 

COMPLETO 
PROFESIÓN 

 

RUT CARGO FIRMA 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº5 FORMATO DECLARACIÓN DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y 

CONFORMIDAD DEL PROYECTO Y LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°:                            

 

 

NOMBRE LICITACIÓN PÚBLICA:            

    

COMUNA (S):                                          

 

OFERENTE:                            

 

RUBRO:     CATEGORÍA             del Registro Nacional de Contratistas del MINVU 

 

 

 

DECLARA: 

 

 

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de los 

planos, especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se 

entregue oportunamente antes de la recepción de antecedentes. 

 

 

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las demás 

características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir 

directamente en la ejecución de las obras. 

 

 

3.- Haber descargado de su correo electrónico y estar en pleno conocimiento de las 

Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Región del Maule. 

 

 

4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la 

zona. 

 

 

5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora  

o Representante Legal 
 

 

TALCA,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este formulario podrá llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni 

agregados de naturaleza a objeto de no afectar su validez. 
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18% 

 
16% 

 
14% 

 
12% 

 
10% 

 

8% 
 

6% 
 

4% 
 

2% 
 

0% 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

HISTOGRAMA 
 
DO 

 

 

ANEXO Nº6 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN E HISTOGRAMAS DE 

ACTIVIDADES 

 

OBRA:                                                                           COMUNA (S): 

 

CONTRATISTA:                                                             FECHA: 

 

 

 

CÓDIG

O 

 

PARTID

A 

 

UNIDA

D 

 

CANTIDA

D 

CANTIDAD 

Period

o 1 

Periodo 

2 

Period

o 3 

Period

o…… 

Periodo

……. 

Periodo 

n-1 

Periodo n 

 Ítem 1          

 Ítem 2          

 Ítem 3          

 Ítem 4          

 ....          

 ....          

 Ítem n-

1 

         

 Ítem n          

 

Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que 

puede ser una fracción para ser concordante con el plazo de ejecución de la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº7 – FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 

SUBCONTRATOS 

 

OBRA: FECHA: 

 

COMUNA (S): 

 

CONTRATISTA VERSIÓN: 

 

F.T.O: 

 

 

ÍTEM IDENTIFICACIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIAS EDAD CANTIDAD 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

   

 

 

 

ÍTEM SUBCONTRATISTA OBRA SUBCONTRATO

S 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

 

TALCA,   
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ANEXO Nº8 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre). 

 

 

OBRA:                                                                                  COMUNA (S): 

 

CONTRATISTA:                                                                    FECHA: 

 

CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS 

 

 

 

 

PERIODO 

Mano de obra No 

Calificada 

Mano de Obra 

Calificada 

 

Profesionales 

 

TOTAL 

Nº Trab. HH Nº 

Tr

a

b. 

HH Nº 

Tr

a

b. 

HH Nº 

Tr

a

b. 

HH 

Periodo 1         

Periodo 2         

Periodo 3         

Periodo 4         

Periodo 5         

Periodo...         

Periodo...         

Periodo n-1         

Periodo n         

TOTALES         

 

 

Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que 

puede ser una fracción y de esta manera ser concordante con el plazo de 

ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 
 

 

 

 

 

TALCA,  
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ANEXO Nº9 – FICHA P2 (MITO) - FORMATO CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES 

 

OBRA: SIMBOLOGÍA:< PLAZO MÁXIMO PROGRAMADO FECHA: 
          * HITO     VERSIÓN: 

COMUNA (S):          ] FECHA REAL    CÓDIGO PROYECTO: 

CONTRATISTA:                                                                                   F.T.O: 

 

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. …. …. m-1 m 

1 Entrega de terreno                  

2 Letrero Indicativo 

3 Aprobación Proyecto Alcantarillado 

4 Aprobación Proyecto Agua Potable 

5 
Recepción Obras Alcantarillado y Aguas Lluvias 

6 Recepción Obras Agua Potable y Riego 

7 Recepción Obras Eléctricas Publicas 

8 Pre-recepción F.T.O 

9 Solicitud Contratista Recepción Final 

10 
Estados de Pagos Programados 

11 
Plazo Total Contrato 

 

 

 

Plazo de ejecución en días corridos: Días                                               Firma empresa constructora o Representante Legal 
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ANEXO Nº10 – FICHA P3 (MITO) – PROGRAMA DE TRABAJO (CARTA GANTT) 

OBRA: 

COMUNA (S): 

CONTRATISTA: 

      AUMENTOS: 

FECHA: 

F.T.O

: 

    VERSIÓN:              

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de ejecución en días corridos: Días (Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que puede ser una fracción 

y de esta manera es concordante con el plazo de ejecución de Obras 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

CÓDIGO 

 

 

PARTIDA 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

DURACIÓN 

ACTIVIDAD 

 

FECHA DE 

TERMINO 

PERIODOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 …. …. n-1 n 

001 CAPITULO 1                     

 Partida 1    

 Partida 2    

 Partida 3    

 …….    

002 CAPITULO 2    

 Partida 4    

 Partida 5    

 …….    

00j CAPITULO j    

 Partida 6    

 Partida 7    

 …….    

 Partida k-1    

 Partida k    



 

ANEXO Nº 11 – FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

 

 

NOMBRE :_________________________________________________________________ 

PROYECTO: _______________________________________________________________  

COMUNA (S):______________________________________________________________ 

OFERENTE:________________________________________________________________ 

 

 

PERIODO 
VALOR ESTADO DE 

PAGO 
% MENSUAL % VALOR ESTADO DE 

PAGO ACUMULADO 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

 

5.- 

 

6.- 

 

7.- 

 

8.- 

 

9.- 

 

10.- 

 

..... 

 

..... 

 

..... 

n-1 n 

   

 

TOTALES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El oferente deberá llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR 

ESTADO DE PAGO ACUMULADO”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE 

PAGO”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº 12 LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD 

 

 

NOMBRE : __________________________________________________________________ 

PROYECTO:  ________________________________________________________________ 

COMUNA (S):  _______________________________________________________________ 

OFERENTE: _________________________________________________________________ 

 

Informo a continuación el o los laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los ensayes 

de calidad de materiales de la obra:  

1.- _________________________________________________ (Control Mecánica de Suelos) 

2.-  (Control de Hormigones) 

 

3.-  (Elementos y componentes) 

 

Por el presente documento, otorgo autorización expresa al o los Laboratorios contratados para que 

envíen directamente al SERVIU Región del Maule, copia de los ensayos, informes y antecedentes 

de los controles de calidad realizados a la obra, de acuerdo se señala en las Bases Especiales de la 

presente Licitación, Art N° 3.5, letra b.4 inciso 2°. - 

 

Este mandato no libera al contratista de la obligación de hacer entrega de las copias de las 

certificaciones de calidad que le obliga el MITO, al momento de cursar el Estado de Pago de las 

obras de acuerdo al Art. N° 3.5, letra e.17 inciso 2° de las Bases Administrativas Especiales de la 

presente licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  Firma y timbre  Representante 

Laboratorio 3  
(Firma y timbre Representante 

Laboratorio 1) 

 

FIRMA  Firma empresa constructora o 

Representante Legal 
(Firma y timbre Representante) 

Laboratorio 2) 

 



 

 

 

 

 

A N E X O N° 13 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 

 

 

Yo,............................................................................., cédula de identidad Nº 

..........................., domiciliado en...................................................., en mi calidad de 

representante legal de la empresa.......................................... 

..........................................................., para los efectos de lo dispuesto en el Art. N°  

4º de la Ley Nº 19.886, efectúo la declaración contenida en la casilla marcada con una 

letra X, en la tabla siguiente: 

 

___ Que la Empresa que represento es una sociedad de personas de la que no 

forman parte funcionarios directivos del SERVIU Región del Maule, ni sus cónyuges, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive. 
 ___Que la Empresa que represento es una empresa individual de responsabilidad 

limitada de la que no forma parte ningún funcionario Directivo del SERVIU Región 

del Maule, ni sus cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 ___Que la Empresa que represento es una sociedad en comandita por acciones o 

anónima cerrada en que no son accionistas funcionarios Directivos del SERVIU 

Región del Maule, ni sus cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 ___Que la Empresa presento es una sociedad anónima abierta en que no son 

dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, funcionarios 

Directivos del SERVIU Región del Maule, ni sus cónyuges, hijos, adoptados o 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso 

anterior serán nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de 

que dan cuenta las declaraciones que anteceden que participen en ellos incurrirán en 

contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso 

segundo del Art. N° 62 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les 

corresponda. 

 

Finalmente, la empresa, a través de quien le representa, y que firma la presente 

declaración, expone que no ha sido condenada por prácticas antisindicales ni por infracción 

a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años contados 

hacia atrás desde la presentación de la oferta y no se encuentra inhabilitada con alguna 

condena sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que establece 

la Ley N° 20.393. 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

(Fecha)…….. De ……. del  …………. 

 

 



 

 

 

 

A N E X O  N° 14 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL 

 

 

Yo,........................................................................., cédula de identidad Nº 

...........................,domiciliado en........................................................................,  

para los efectos de lo dispuesto en el Art. N° 4º de la Ley Nº 19.886, declaro que no soy 

funcionario directivo del SERVIU Región del Maule, ni lo son mi cónyuge, ni mis hijos, 

adoptados, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive. 

  

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso 

anterior serán nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de 

que dan cuenta las declaraciones que anteceden que participen en ellos incurrirán en 

contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso 

segundo del Art. N° 62 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les 

corresponda. 

 

Por último, declaro que tampoco he sido condenado por prácticas antisindicales ni por 

infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los anteriores dos 

años contados hacia atrás desde la presentación de la Oferta y no se encuentra inhabilitada 

con alguna condena sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos 

que establece la Ley N° 20.393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

(Fecha)…….. De ……              del ……….. 

  



 

 

 

 

 

    

NOMBRE PROYECTO:                       

 

PLAZO FINAL DE EJECUCION: __________________________________________ 

           

COMUNA (S):                           

EMPRESA:                           

 

Mediante el presente documento, la empresa constructora declara la siguiente participación 

femenina durante el desarrollo de las obras de los proyectos singularizado anteriormente 

 

 

NOMBRE   COMPLETO 
PROFESION U 

OCUPACION 

TIPO 

PARTICIPACION 

PERIODO 

PERMANENCIA EN 

OBRA 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

*El contratista podrá agregar las columnas que sean necesarias. 

*El contratista en la recepción deberá adjuntar a este formulario el contrato de trabajo y 

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales o Boleta de Honorario, 

según corresponda, por cada una de las personas declaradas. 

 

 

Declaro que en el desarrollo del proyecto se celebró contrato con un total de             

trabajadores (Hombres y Mujeres). 

 

 

Tipo Participación: 

 

Profesional: Posee Título Profesional de una Universidad o Instituto Profesional reconocido por 

el estado. 

Técnico: Posee Título Técnico de Nivel Superior de CFT o Instituto Profesional reconocido por el 

estado.  

Calificada: Desarrolla labores que requieren una habilidad o aplicación de conocimiento, como 

terminaciones, pinturas, enfierradura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________ 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALCA,  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº15    DECLARACION PARTICIPACION FEMENINA CONTRATADA 

 



 

 

 

 

    

Yo,............................................................................., cédula de identidad Nº 

..........................., domiciliado en...................................................., en mi calidad de 

representante legal de la empresa.......................................... 

..........................................................., para los efectos de lo dispuesto en el Art. N°  

4º de la Ley Nº 19.886, declaro lo siguiente: 

 

Que la Empresa que represento, en su labor de fomentar la equidad de género, 

incorporando “mano de obra femenina” en ámbitos tradicionalmente masculinos, 

fomentando la inserción laboral de mujeres como mano de obra en el sector de la 

construcción, promoviendo la empleabilidad femenina y contribuyendo a disminuir las 

brechas de género en esta materia. Nos comprometemos a contratar durante la ejecución 

de la obra la siguiente cantidad de mano de obra femenina: 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA FEMENINA 

CALIFICADA  
N°                                       PERSONAL 

 

Tipo Participación: 

 

Profesional: Posee Título Profesional de una Universidad o Instituto Profesional 

reconocido por el estado. 

Técnico: Posee Título Técnico de Nivel Superior de CFT o Instituto Profesional reconocido 

por el estado.  

Calificada: Desarrolla labores que requieren una habilidad o aplicación de conocimiento, 

como terminaciones, pinturas, enfierradura, etc. 

 

 

 

 

Por último, como Empresa que represento y trabaja habitualmente con SERVIU Región del 

Maule, acepto las consecuencias de no cumplir con este compromiso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma empresa constructora o Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº16    DECLARACION JURADA DE PARTICIPACION FEMENINA A CONTRATAR 



 

 

 

 

 

2° Los gastos que demande el cumplimiento del presente proyecto: MEJORAMIENTO 

PASEO PATRIMONIAL DE LORA, COMUNA DE LICANTÉN, REGIÓN DEL MAULE, 

CÓDIGO BIP 30.134.866-0., se ejecutará con cargo a la Resolución N°192 de fecha 12 

de diciembre del 2023 donde se aprueba convenio mandato entre el Gobierno Regional 

del Maule y el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del Maule para la Iniciativa 

Mejoramiento Paseo Patrimonial de Lora código BIP N°30.134.866-0. 

  

 

  

 

 

 Anótese, comuníquese y publíquese en el Portal Mercado Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

PAULA OLIVA ARAVENA 

DIRECTORA SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DEL MAULE. 

          

MCJ/ABV/NDS/JOR/PVM 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LICANTEN - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

MA. CAROLINA CARREÑO J - OFICINA DE PARTES 
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