MATERIA: Aprueba Bases Administrativas Especiales,
Anexos y demas antecedentes entregados por el
SERVIU Regién del Maule, para la Licitacion
Publica N° 19/2025, ID Mercado Publico 653-19-
0125, Proyecto: “Construccion Parque Borde
Fluvial, zona sur’, Comuna de Constitucion,
Region del Maule, Codigo BIP N°30.104.703-0.

RESOLUCION AFECTAN® U9

TALCA, 7 AG0. 7015

VISTOS:

La Resolucion N°97 de fecha 4 de febrero del 2025 del Ministerio de Hacienda, con Toma de Razén de fecha
18 de febrero del 2025, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, entre las
cuales se encuentra el proyecto “Construccion Parque Borde Fluvial, zona sur’, Comuna de Constitucion, Region
del Maule, Cédigo BIP N°30.104.703-0; ‘

EID.S. N° 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 01/07/03, que aprueba las Bases
Generales Reglamentarias para los contratos de ejecucion de obras que celebren los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion, y sus posteriores modificaciones;

Lo previsto, de forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda
y la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico,
aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras
del estado;

Lo sefialado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la Administracién del Estado;

La Resolucion N° 36 del 19/12/2024, de la Contraloria General de la Republica, publicado en el Diario Oficial del
23/12/2024, que fija normas sobra la exencion del tramite de toma de razén, sobre los actos administrativos que
deben ser tramitados ante la Contraloria General y La Resolucion N° 8 del 24/03/2025, de la Contraloria General
de la Replblica, publicado en el Diario Oficial del 12/04/2025, que modifica y complementa Resolucion N° 36,

de 2024, de la Contraloria General de la Republica;

Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, y sus modificaciones, que
aprueba el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y el Decreto Exento RA
272/28/2023 (V. y U.) que nombra titular del cargo de Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion.

CONSIDERANDO:

La necesidad de SERVIU Region del Maule de contratar el Proyecto: “Construccion Parque Borde Fluvial, zona
sur", Comuna de Constitucion, Region del Maule, Codigo BIP N°30.104.703-0.

. Que las obras a contratar por la presente licitacion no se encuentran disponible en el catalogo electronico de

Chile Compra Express del portal Mercado publico.
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RESUELVO:

1° Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Anexos y demés antecedentes entregados por el
SERVIU Region del Maule, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de la presente resolucion, y
llamese Licitacion Publica N° 19/2025, ID Mercado Publico 653-19-0125, Proyecto: “Construccion Parque Borde
Fluvial, zona sur’, Comuna de Constitucién, Region del Maule, Codigo BIP N°30.104.703-0.

LICITACION PUBLICA N ° 19/2025
ID Mercado Publico N° 653-19-0125

PROYECTO:

“CONSTRUCCION PARQUE BORDE FLUVIAL, ZONA SUR”, COMUNA DE
CONSTITUCION
Codigo BIP N°30.104.703-0
REGION DEL MAULE

D.S. N° 236/2002 (V y U).
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LISTA DE ANTECEDENTES

1. Cartula.

2. Lista de Antecedentes.

3. Bases Administrativas Especiales
4

. Anexo N°1: Némina de Contratos Vigentes del
Contratista.

5. ANEXO N°2 ltemizado de Partidas - Presupuesto
de Obras.

6. Especificaciones Técnicas Generales.

7. Anexo N°3: Formato Identificacién del Oferente

8. Anexo N°: Formato Carta de Compromiso del
Profesional Residente.

9. Anexo N°5: Formato Declaracion del Oferente de
conocimiento y conformidad del Proyectos y las
condiciones de su emplazamiento.

10. Anexo N°6: Formato cronograma de produccion e
histogramas de actividades.

11. Anexo N°7: Ficha P9 (MITO): Listado de equipos,
maquinarias y subcontratos.

12,

13.

14,

16.
17.

18.

19,

Anexo N°8: Formato listado de recursos
humanos.

Anexo N°: Ficha P2 (MITO): Formato
Cronograma de Plazos Contractuales.

Anexo N°10: Ficha P3 (MITO): Programa de
Trabajo (Carta Gantt).

. Anexo N°11: Ficha P4 (MITO): Programacion

Financiera.

Anexo N°12: Declaracion de Subcontratos.
Anexo N°13: Declaracion Jurada Simple persona
juridica

Anexo N°14: Declaracion Jurada Simple persona
natural.

Planos, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes, se adjuntan en archivos
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1.-  GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan a las Bases Administrativas Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras a Suma Alzada (D.S. N° 236/2002 (V' y U)) y sus posteriores
modificaciones, entregando informacion especifica respecto a las condiciones de la presente licitacion.

Ademas, forman parte de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones, Adiciones
y el Proyecto (Incluye planimetrias, especificaciones técnicas y demas antecedentes técnicos), antecedentes
administrativos, documentos todos, que forman parte integrante de acto administrativo que se suscribira con el

adjudicatario para todos los efectos legales.

El SERVIU Region del Maule llama a Licitacion Pablica N° 19/2025, para la contratacion del siguiente proyecto:

NOMBRE PROYECTO

Constitucion “Construccion Parque Borde Fluvial, zona sur” 30.104.703-0

El SERVIU Region del Maule se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitacion en
cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones de necesidad o conveniencia,
en cuyo caso los proponentes no tendran derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por esta causa.

Forman parte, ademas, de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones, Adiciones
y el Proyecto, los cuales se incluyen en los siguientes archivos:

Bases Administrativas Especiales

1.-Bases Administrativas Especiales correspondiente a la LP19/2025

2.-ANEXO N°2 ltemizado de Partidas -
Presupuesto de Obras

ltemizado de partidas para ofertar

3.-Formulario de oferta

Anexos editables

4.-ANEXOS EDITABLES

Formulario para realizar su oferta

5.-Codigo Normas 2018

Antecedentes que forma parte del Proyecto

6.-Manual de vallas de obras

Antecedentes que forma parte del Proyecto

7.-Punto de encuentro

Punto de encuentro para la visita a terreno
voluntaria

8.- Presupuesto Estimativo SERVIU

Antecedentes que forma parte del Proyecto

9.-Mecanica de suelos

Antecedentes que forma parte del Proyecto

10.-Factibilidades

Antecedentes que forma parte del Proyecto

11.-Aprobaciones

Antecedentes que forma parte del Proyecto

12.-Memorias 1-3

Antecedentes que forma parte del Proyecto

13.-Memorias 2-3

Antecedentes que forma parte del Proyecto

14.-Memorias 3-3

Antecedentes que forma parte del Proyecto

15.-L01 ARQ_PGD

Antecedentes que forma parte del Proyecto

16.-L02 ARQ_PRE_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

17.-L03 ARQ_PRE_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

18.-L04 ARQ_PRE_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

19.-L05 ARQ_PRE_04

===t~y que forma Fpr:xﬁe,dei Proyecto
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20.-L06 ARQ_PRE_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

21.-L07 AR_DEM_GRAL

Antecedentes que forma parte del Proyecto

22.-L.08 AR_DEM_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

23.-L.09 AR_DEM_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

24.-L.10 AR_DEM_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

25.-L11 AR_DEM_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

26.-L12 AR_DEM_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

27.-L13 ARQ_PGA

Antecedentes que forma parte del Proyecto

28.-L14 ARQ_PLZ 01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

29.-L15 ARQ_PLZ 02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

30.-L16 ARQ_PLZ 03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

31.-L17 ARQ_PLZ_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

32.-L18 ARQ_PLZ 05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

33.-L19 AR_CO_1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

34.-L20 AR_CO_2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

35.-L21 AR_CO_3

Antecedentes que forma parte del Proyecto

36.-L22 AR_CO_4

Antecedentes que forma parte del Proyecto

37.-L23 AR _CO_5

Antecedentes que forma parte del Proyecto

38.-L24 AR_CO_6

Antecedentes que forma parte del Proyecto

39.-L25 AR_CO_7

Antecedentes que forma parte del Proyecto

40.-L.26 AR_CO_8

Antecedentes que forma parte del Proyecto

41.-L27 AR_TRA_ARQ_GRAL

Antecedentes que forma parte del Proyecto

42.-L.28 AR_TRAZ_ARQ_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

43.-L29 AR_TRAZ_ARQ_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

44.-L.30 AR_TRAZ_ARQ_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

45.-L.31 AR_TRAZ_ARQ_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

46.-L32 AR_TRAZ_ARQ_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

47.-L33 AR_TRA_ARQ_GRAL

Antecedentes que forma parte del Proyecto

48.-L34 AR_TRAZ_ARQ_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

49.-L35 AR_TRAZ_ARQ_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

50.-L36 AR_TRAZ_ARQ_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

51.-L37 AR_TRAZ_ARQ_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

52.-L38 AR_TRAZ_ARQ_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

53.-L39 AR_GPAV

Antecedentes que forma parte del Proyecto

54.-L40 AR_PAV_TRAMO_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

55.-L41 AR_PAV_TRAMO_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

56.-L42 AR_PAV_TRAMO_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

57.-L43 AR_PAV_TRAMO_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

58.-L44 AR_PAV_TRAMO_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto
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59.-L45 AR_SUP_GRAL

Antecedentes que forma parte del Proyecto

60.-L46 AR_SUP_TRAMO_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

61.-L47 AR_SUP_TRAMO_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

62.-L48 AR_SUP_TRAMO_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

63.-L49 AR_SUP_TRAMO_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

64.-L50 AR_SUP_TRAMO_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

65.-L51 AR_ACCES_GRAL

Antecedentes que forma parte del Proyecto

66.-L52 AR_ACCES_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

67.-L53 AR_ACCES_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

68.-L54 AR_ACCES_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

69.-L55 AR_ACCES_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

70.-L56 AR_ACCES_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

71.-L57A ARQ_DET_MOB

Antecedentes que forma parte del Proyecto

72.-L57B ARQ_DET_MOB

Antecedentes que forma parte del Proyecto

73.-L58 AR_PSD_GRAL

Antecedentes que forma parte del Proyecto

74.-L59 AR_PSD_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

75.-L60 AR_PSD_02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

76.-L61 AR_PSD_03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

77.-L62 AR_PSD_04

Antecedentes que forma parte del Proyecto

78.-L63 AR_PSD_05

Antecedentes que forma parte del Proyecto

79.-L64 AR_PSD_DET

Antecedentes que forma parte del Proyecto

80.-L65.1_AR_ED_01_GAL A

Antecedentes que forma parte del Proyecto

81.-L65.2_AR_ED_01_GAL A

Antecedentes que forma parte del Proyecto

82.-L66.1_AR_ED_02 GALB

Antecedentes que forma parte del Proyecto

83.-L66.2_ AR_ED_02_GAL B

Antecedentes que forma parte del Proyecto

84.-L67_AR_ED_03_MER_FLUV_1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

85.-L68_AR_ED_03_MER_FLUV_2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

86.-L69_AR_ED_04_MOD_PESC_1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

87.-L70_AR_ED_04 MOD_PESC_2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

88.-L71_AR_ED_05_MOD_AST_1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

89.-L72_AR_ED_05_MOD_AST_2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

90.-L73_AR_ED_06_MOD_BANOS_1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

91.-L74_AR_ED_06_MOD_BANOS_2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

92.-L75_AR_ED_07_MOD_EMB_MED_1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

93.-L76_AR_ED_07_MOD_EMB_MED_2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

94.-L77_AR_ED_07_MOD_EMB_MED_3

Antecedentes que forma parte del Proyecto

95.-L.78 AR_MRR_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

96.-L79 AR_MRR_01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

97.-PLANTA DE PAV TRAMO1_01_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto
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98.-PLANTA DE PAV TRAMO2_02_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

99.-PLANTA DE PAV TRAMO3_03_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

100.-PLANTA DE PAV TRAMO4_04 14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

101.-DIAGRAMA DE CORTES 05_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

102.-CORTE 3_CORTE 4_06_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

103.-CORTE 5_CORTE 6 _07_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

104.-CORTE LONGITUDINAL 08_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

105.-DET UNION ENTRE PAV 09_14

Antecedentes que forma parte del Proyecto

106.-PLANTA DE MUROS TRAMO1_10_14 2025

Antecedentes que forma parte del Proyecto

107.-PLANTA DE MUROS TRAMO2_11_14 2025

Antecedentes que forma parte del Proyecto

108.-PLANTA DE MUROS TRAMO3_12_14 2025

Antecedentes que forma parte del Proyecto

109.-PLANTA DE MUROS TRAMO4_13_14 2025

Antecedentes que forma parte del Proyecto

110.-PLANTA DE MUROS TRAMO5_14_14 2025

Antecedentes que forma parte del Proyecto

111.-REG-132-001-PL-EST 01-BANOS PUBLICOS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

112.-REG-132-001-PL-EST 02-BANOS PUBLICOS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

113.-REG-132-001-PL-EST 03-MODULO MERCADO

Antecedentes que forma parte del Proyecto

114.-REG-132-001-PL-EST 04-MODULO MERCADO

Antecedentes que forma parte del Proyecto

115.-REG-132-001-PL-EST 05-MODULO MERCADO

Antecedentes que forma parte del Proyecto

116.-REG-132-001-PL-EST 06-MODULO MERCADO

Antecedentes que forma parte del Proyecto

117.-REG-132-001-PL-EST 07-MODULO
PESCADORES

Antecedentes que forma parte del Proyecto

118.-REG-132-001-PL-EST 08-MODULO
PESCADORES

Antecedentes que forma parte del Proyecto

119.-REG-132-001-PL-EST 09-MODULO ASTILLERO

Antecedentes que forma parte del Proyecto

120.-REG-132-001-PL-EST 10-MODULO ASTILLERO

Antecedentes que forma parte del Proyecto

121.-REG-132-001-PL-EST 11-GALPON A

Antecedentes que forma parte del Proyecto

122.-REG-132-001-PL-EST 12-GALPON A

Antecedentes que forma parte del Proyecto

123.-REG-132-001-PL-EST 13-GALPON B

Antecedentes que forma parte del Proyecto

124.-REG-132-001-PL-EST 14-GALPON B

Antecedentes que forma parte del Proyecto

125.-REG-132-001-PL-EST 15-MODULO
EMBARCACIONES MEDIANAS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

126.-REG-132-001-PL-EST 16-MODULO
EMBARCACIONES MEDIANAS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

127.-REG-132-001-PL-EST 17-MODULO
EMBARCACIONES MEDIANAS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

128.-REG-132-001-PL-EST 18-MODULO
EMBARCACIONES MEDIANAS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

129.-ARQ_PAI_01_PLANTA GRAL ESTRATA ALTA
SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

130.-ARQ_PAI_02_PLANTA GRAL ESTRATA ALTA
SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

131.-ARQ_PAI_03_PLANTA GRAL ESTRATA ALTA
SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

132.-ARQ_PAI_04_PLANTA GRAL ESTRATA ALTA
SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

133.-ARQ_PAI_05_PLANTA GRAL ESTRATA ALTA
SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto
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134.-ARQ_PAI_06_PLANTA GRAL ESTRATA
MEDIA BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

135.-ARQ-PAI_07_PLANTA GRAL ESTRATA MEDIA
BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

136.-ARQ-PAI_08_PLANTA GRAL ESTRATA MEDIA
BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

137.-ARQ-PAI_09_PLANTA GRAL ESTRATA MEDIA
BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

138.-ARQ-PAI_10_PLANTA GRAL ESTRATA MEDIA
BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

139.-ARQ-PAI_11_PLANTA TRAZADO ESTRATA
ALTA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

140.-ARQ-PAI_12_PLANTA TRAZADO ESTRATA
ALTA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

141.-ARQ-PAI_13_PLANTA TRAZADO ESTRATA
ALTA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

142.-ARQ-PAI_14_PLANTA TRAZADO ESTRATA
ALTA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

143.-ARQ-PAI_15_PLANTA TRAZADO ESTRATA
ALTA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

144.-ARQ-PAI_16_PLANTA TRAZADO ESTRATA
MEDIA BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

145.-ARQ-PAI_17_PLANTA TRAZADO ESTRATA
MEDIA BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

146.-ARQ-PAI_18_PLANTA TRAZADO ESTRATA
MEDIA BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

147.-ARQ-PAI_19_PLANTA TRAZADO ESTRATA
MEDIA BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

148.-ARQ-PAI_20_PLANTA TRAZADO ESTRATA
MEDIA BAJA SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

149.-ARQ-PAI_21_DETALLES PLANTACION

Antecedentes que forma parte del Proyecto

150.-PAI_CAT_01_LEV_VEGETAL SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

151.-PAl_CAT_02_LEV_VEGETAL SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

152.-PAI_CAT_03_LEV_VEGETAL SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

153.-PAI_CAT_04_LEV_VEGETAL SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

154.-PAl_EXT_01_EXTRACCIONES SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

155.-PAI_EXT_02_EXTRACCIONES SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

156.-PAI_EXT_03_EXTRACCIONES SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

157.-PAI_EXT_04_EXTRACCIONES SECTOR SUR

Antecedentes que forma parte del Proyecto

158.-REG-132-001-PL-RIG-01-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

159.-REG-132-001-PL-RIG-02-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

160.-REG-132-001-PL-RIG-03-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

161.-REG-132-001-PL-RIG-04-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

162.-REG-132-001-PL-RIG-05-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

163.-REG-132-001-PL-RIG-06-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

164.-ELE_01 REVN

Antecedentes que forma parte del Proyecto

165.-ELE_02 REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

166.-ELE_03 REVN

Antecedentes que forma parte del Proyecto

167.-ELE_04REVN

Antecedentes que forma parte del Proyecto

168.-ELE_05 REV N

ntecedentes que forma parte del Proyecto
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169.-ELE_06 REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

170.-ELE_07 REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

171.-ELE_08 REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

172.-ELE_09 REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

173.-ELE_10REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

174.-ELE 11 REV N

Antecedentes que forma parte del Proyecto

175.-ELE_12REVN

Antecedentes que forma parte del Proyecto

176.-ELE_13REVN

Antecedentes que forma parte del Proyecto

177.-FICHAS TECNICAS Luminarias

Antecedentes que forma parte del Proyecto

178.-AGUAS LLUVIAS 01_06

Antecedentes que forma parte del Proyecto

179.-AGUAS LLUVIAS 02_06

Antecedentes que forma parte del Proyecto

180.-AGUAS LLUVIAS 03_06

Antecedentes que forma parte del Proyecto

181.-AGUAS LLUVIAS 04_06

Antecedentes que forma parte del Proyecto

182.-AGUAS LLUVIAS 05_06

Antecedentes que forma parte del Proyecto

183.-AGUAS LLUVIAS 06_06

Antecedentes que forma parte del Proyecto

184.-REG-132-001-PL-AP-01-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

185.-REG-132-001-PL-AP-02-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

186.-REG-132-001-PL-AP-03-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

187.-REG-132-001-PL-AP-04-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

188.-REG-132-001-PL-AP-05-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

189.-REG-132-001-PL-AP-06-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

190.-REG-132-001-PL-ALC-01-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

191.-REG-132-001-PL-ALC-02-0-ZONA 1

Antecedentes que forma parte del Proyecto

192.-REG-132-001-PL-ALC-03-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

193.-REG-132-001-PL-ALC-04-0-ZONA 2

Antecedentes que forma parte del Proyecto

194.-ESPECIFICACIONES TECNICAS

Antecedentes que forma parte del Proyecto

REGLAMENTACION:

Esta Licitacion y el contrato que emane de ella se regiran en lo que corresponda, por los siguientes antecedentes:

< D.S. N° 236/2002 (V y U) y sus posteriores modificaciones Bases Generales Reglamentarias de
contratacién de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, en adelante B.G.R. Leyes,
Manuales y Decretos complementarios que sefiala ese mismo cuerpo legal en (Art. N° 44 y N°144);

% Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su Reglamento, contenido en el D.S. N° 661, de 2024,
del Ministerio de Hacienda, que dice relaciéon con el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones Publicas, denominado también “Chile Compras”. Se consigna que, respecto a la
inclusion en varios articulados del referido pliego de condiciones, de la ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, cabe hacer presente
que su aplicacion se refiere a las normas contenidas en el Capitulo V de dicha ley, teniendo el
resto de sus disposiciones aplicacion en forma supletoria, de conformidad a lo sefialado en el
articulo N°3, letra e) de dicho cuerpo legal.

% Ley N° 21.722 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2025.

% Decreto Supremo 50/2015 Manual de accesibilidad garantlzada y ciudad lncluswa MINVU. Todos los
lugares propuestos, circulaciones, accesos deberan
accesibilidad universal para personas con dlscapaC|dad
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cumplimiento de la ley N°19.284 Ministerio de Planificacion Y Cooperacion, y como se indica en el
articulo N° 2.2.8 de la 0.G.U.C.

La Resolucion exenta N°0591 del 11 de mayo del 2022 del Ministerio de Vivienda y urbanismo que
aprueba la creacion del Sello Mujer.

D. S. N° 355/1976 (V. y U.).

D.S. N°127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC (Registro Nacional de
Contratistas del MINVU), en adelante RENAC.

D.F.L. 458, (V. y U.), modificado por Ley 19.472 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones,
en adelante L.G.U.yC.

D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante 0.G.U.
yC.

D.S.N°85, (V. y U.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspeccion Técnica de Obras del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.

Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas Locales,
segun corresponda.

D.S. N° 134, (V. y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores de Calculo Estructural.
D.S. N° 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de
Construccion.

Ley 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre
competencia en la provision de bienes y servicios a la administracion del estado.

Ley de Transito N° 18.290 de 1984 y sus modificaciones.

Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al Codigo del Trabajo

D.’S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, modificado por el D. S. N° 95 de
1995 de la misma cartera.

D. S. N° 54 del 14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Ley N° 20.047 def 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Prevision Social (permiso paternal)

D.’S. N° 594, del Ministerio de Salud de! afio1999 y publicada en Diario Oficial el 29.04.2000.

D. S. N° 101 del 7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, modificado mediante Decreto
Supremo N°73 de 2006 de la misma cartera del estado.

Ley N°18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente)

Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias’.

Ley N°20.123 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social (Regula trabajo en régimen de
subcontratacion, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de
servicios transitorios.

Manual de eliminacion de Barreras Arquitectonicas de MIDEPLAN 1997.

Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion (1.N.N.)

Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.

Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU.

Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas.
Normas, instructivos y reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

Cadigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacion, Version 2018 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento

Reglamentacion y disposiciones legales vigentes de proteccion del medio ambiente.

Reglamentacion y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional.

Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas en el articulo N°
4° numeral 2 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Publicas, de 1948, reglamento sobre conservacion, reposicion de
pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones.

MC — V5, Manuel de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para la construccion de
puentes y estructuras.

NCH, Normas chilenas del Instituto de Nacional de Normalizacion.

LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad.

AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials.

INN, Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Subsecretaria de Electricidad y
Combustibles (S.E.C.), las circulares y resoluciones vigentes que la complementen.

Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compaiiia General de Electricidad
(C.G.E).

Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus ‘Lineamientos recomendados para proyecto de

intervencion en espacios publicos en éreas protegidas b

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Oficio: E149468/2025

) Fecha: 03/09/2025 10
ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ

Contralora Regional




¢ Normas .E.S. (Sociedad de Ingenieros de lluminacion de Estados Unidos) y C.I.E. (Comité Internacional
de Electricidad de Europa).

% NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tension.

%+ NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminarias de calles y carreteras.

< NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado Pblico en Sectores Residenciales.

¢ NSEG 9 E n. 71 lluminacion. Disefio de alumbrado Publico en Sectores Urbanos.

% Ofras normas técnicas eléctricas vigentes en la Reptblica de Chile.

<+ Ley N° 8.946 de 1984 y sus modificaciones, Sobre pavimentacion comunal.

% Resolucion Exenta N° 1.820 del afio 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus posteriores
modificaciones, Resolucion Exenta N° 7853 de fecha 24 de octubre del 2018:

« Decreto Supremo N°107 de fecha 20 de marzo del 2020, del Ministerio de! Interior y Seguridad Publica

 Ley N° 21.131 (Ministerio de Economia, Fomento y Turismo), promulgada el 03/01/2019 y publicada
16/01/2019, que establece pago a 30 dias.

Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, Normas y Cadigos de Normas
antes mencionados, no se incluyen en el legajo de la propuesta por considerarse conocido por parte
de los licitantes.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LICITACION:

3.1. Caracteristicas de las Obras:

El proyecto contempla la ejecucion de obra en diversos sectores.

El sector comprendido entre la calle Infante y el estero las Animas, retoma un ancho de similares caracteristicas
que el tramo norte, y es el sector que cobija el mayor programa del parque, reconociendo su vocacion histérica
y alojando todas las actividades de ribera.

El sector sur, al contrario del norte, puede definirse como una diversidad de programas rodeados por el bosque.
En su extremo norte parte con una zona de denso bosque para luego encontrar la plaza, el cual suple un rol
amortiguador frente a situaciones de tsunami, encontrandose a continuacion el Mercado fluvial y el inicio de un
paseo de borde rio mas amplio el que permite interactuar con las diferentes actividades que se dan en este
sector y con ofro de los muelles flotantes que sirve tanto a pescadores como a visitantes. El paseo posee la
particularidad de volverse dinamico al tener el juego de pavimentos de colores.

Junto al mercado fluvial, en la plaza abierta al rio, se encuentra un médulo de servicios del parque, en el que se
encuentran bafios y duchas, en directa relacion con un area de estacionamientos para facilitar la llegada de
visitantes.

Unido a la plaza del mercado, que contempla cocinerias en el nivel inferior junto con una cubierta habitable, que
se encuentra ubicada por el paseo, mas abajo, se proyecta la zona de los pescadores artesanales con sus
instalaciones de bodegas para botes y materiales, bafios publicos y una superficie cubierta para el desarrollo de
las tareas a tierra, de manera que el publico pueda compartir y experimentar esta actividad artesanal.

Seguido de ello, entre la zona de winches, lugar donde se da el traspaso de los botes al rio, se encuentra los
astilleros, lugar que contempla bodegas para los diferentes implementos, bafios, entre otros requerimientos para
los pescadores, contemplando un area de trabajo en Ia zona protegida por el galpon.

Finaimente, en el tramo 4, se encuentra una de las Gltimas construcciones del parque, embarcaciones medianas,
en el cual toma lugar las oficinas de Sema pesca, el cual se encarga de verificar la extraccion de bacalao, cuenta
con bodega, bafios, salas de reuniones y oficinas, ademas de un sector de transito de camiones de alto tonelaje,
contemplando una entrada y salida independientes para el médulo.

En la zona sur del proyecto, el parque se hace cada vez més estrecho, integrando areas verdes de distencion y
amortiguacion vegetal y que remata en una plaza con vista directa hacia el rio aguas arriba.

3.2, Presupuesto Referencial SERVIU:

El Monto Referencial para la ejecucion del proyecto se indica en el siguiente cuadro:

Constitucién “Construccion Parque Borde Fluvial, zona sur” $5.685.263.218.-

El monto total del Presupuesto Referencial SERVIU, considera la ejecucion de todas Ias'p'arti_d,as
obligatorias del proyecto, las cuales se encuentran definidas en el Anexo N°2, de la presente licitacion.

NOTA IMPORTANTE: TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
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3.3.

3.31

SERVIU Region del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES DE OBRAS EN
LOS CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo a sus presupuestos, deberan
incluir los gastos y gestiones que aseguren el cumplimiento de todas las exigencias indicadas en el
proyecto y las presentes Bases, cuando corresponda.

Condiciones técnicas de la licitacion:

En las Bases y Especificaciones Técnicas se indican las disposiciones que deben cumplir
obligatoriamente el proyecto.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las
normas y seglin especificaciones del fabricante. La FTO podra solicitar la certificacion de los materiales
a colocar en la obra.

El Oferente debera considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obra y en el valor de la Oferta,
la ejecucion completa de las partidas y subpartidas correspondiente al proyecto detallado en el punto 1
de las presente Bases, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de esta Licitacion.

En el caso que como consecuencia del analisis y estudio que realice el contratista a los
antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el itemizado, el valor de éstas,
debera ser asimilada a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho Itemizado.

Los oferentes deberan consultar en la Direccion de Obras Municipal de la llustre Municipalidad
respectiva, por el pago de los derechos municipales, si corresponde.

NOTA IMPORTANTE: En caso de cancelar derecho o permisos municipales dado asu naturaleza,
estos deben ser considerados como VALOR PROFORMA en virtud del criterio contenido entre
otros, en los dictimenes N° 31.140 y 53.650 ambos de 2014 de la Contraloria General de la
Republica.

Todo esto en razon de que la aceptacion del SERVIU Region del Maule no exime al proponente de
cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU Region del Maule, Aguas Nuevo Sur,
Empresas Eléctricas, Normas L.N.N., etc.

Cualquier cambio y/o modificacion que sea necesario introducir en el proyecto, requerira autorizacion
de parte de la autoridad mediante la resolucion correspondiente. Para tal efecto, el FTO emitira su
Informe Técnico que respalde este requerimiento, el cual debera contar con la aprobacion del equipo
de ingenieria o del equipo de proyectos urbanos, sequin corresponda, y del proyectista de la especialidad
correspondiente. Constatada la emision de la resolucion respectiva, el FTO podra autorizar en terreno
este cambio y/o modificacion. Si, por el contrario, no se cumple con lo anterior, sera de exclusiva
responsabilidad del adjudicatario las definiciones que la autoridad determine y debera absorber a su
costa los gastos que estos cambios ylo modificaciones originen. Asi también, los materiales
especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y segun
especificaciones del fabricante.

Otras condiciones del Contrato.

Fusion del terreno

En caso de ser necesario para la tramitacion de los permisos de edificaciones correspondientes al valor
proforma item 11.2 el oferente adjudicado debera realizar la fusion solo de los lotes donde estén
emplazadas dichas edificaciones. Para lo anterior, el adjudicatario, debera contar con los profesionales
idoneos para esta materia, ademas de costear los gastos profesionales y notariales.

Revisores calculo independiente de arquitectura y estructuras

El contratista tendra la obligacion de contratar revisor de célculo independiente para proyectos
arquitectura y estructuras. Los gastos asociados a esta obligacion (gastos profesionales, informes, etc.)
deberan estar incluidos dentro de los gastos generales y ser indicado en el desglose de gastos
generales de la obra.

Lo profesionales contratados deberan estar inscritos en el registro y contar con la documentacion al dia.

Equipo de Arrastre de Barcos
P_ara~el diseﬁo del equipo de Arrastre de barcos, la empresa adjudicataria presentara al FTO director un
disefio realizado por un ingeniero civil calculista f~—=t==t
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3.4.

a este profesional deberan estén incluido dentro de los gastos generales y ser indicado en el desglose
de gastos generales de la obra.

Reuniones de coordinacién

Para llevar a cabo la buena marcha del contrato, es particular Ia relacién con los diferentes gremios de
pescadores, la empresa constructora debera llevar a cabo todas las reuniones necesarias con este
objetivo, realizando todas las coordinaciones que correspondan, en especial, con con los diferentes
pescadores, estableciendo las fechas de traslados e intervenciones en cada frente de trabajo. Es
primordial que la empresa constructora levante actas de dichas reuniones informandole al FTO director
de estas.

Condiciones Econdmicas del Contrato:

Sistema de Contratacién de Obras:

o Propuesta Piblica - Precio a Suma Alzada.
e Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Region del Maule y precio determinado por el
oferente, de acuerdo a lo sefialado en Art. N° 5 letra a) del D.S. N° 236/2002 (V y U).

Financiamiento del contrato:

El/Los proyecto(s) cuenta(n) con Financiamiento Sectorial.

Valor del Contrato:

El valor del contrato correspondera al monto sefialado en la Oferta del contratista adjudicado, por el
proyecto, y sera por la ejecucion de las obras totalmente terminadas y funcionando e incluye la
construccion de las obras, aprobaciones, pago de permisos, ensayes, obras complementarias,
impuestos, efc., y sin que esta enumeracion sea taxativa ni excluyente, el precio del contrato incluye
todos los gastos en conformidad a lo indicado en las Bases Administrativas Generales Reglamentarias.

Este valor estara expresado en pesos chilenos.

En este confrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones determinadas
exhaustivamente por el oferente.

Sobre esta materia a continuacion se reproduce el tercer inciso del Art. N° 32 del D.S.236/2002 V. y U.
"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente,
teniendo solo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el SERVIU en las Bases Especiales
u ofros antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas,
deberé estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratandose de obras
de edificacion, primaréan las especificaciones técnicas y cuando la contradiccion se produzca en las
obras de urbanizacion, preferiran los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompafian los
proyectos tienen caracter informativo referencial. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad,
las cantidades de obra y precios unitarios que fijaran el monto de su oferta".

Se regira en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto N° 2 de
estas Bases Especiales.

La modalidad de la Licitacion, corresponde a la contemplada en el Art. N°05, letra a) de las Bases
Administrativas Generales Reglamentarias del D.S.236/2002 V. y U., es decir, precio a Suma
Alzada; Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Region del Maule y precio
determinado por el oferente.

Ademas, sera de cargo del contratista todo lo que se refiere a la intervencion de obras que involucren
a la Direccion de Vialidad (Accesos, cruces, empalmes, etc.), debiendo cumplir con lo estipulado en el
Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N° 850 del afio 1997 y la Resolucion D.V. N° 232 de fecha 17 de junio de
2002, en lo relacionado con la aprobacién de proyectos, garantias, Inspeccion Fiscal, Sefializacion,
gestion de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecucion, recepcion de las obras y todo lo que
la direccion de Vialidad le compete exigir.

De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudlcatano debera gestionar la extension de la

vigencia de la Resolucién de la Direccidn de Vialidad, d ,—,\( );%rﬁxggtgg ¥ g%wlggnsg eégﬁ\éggn
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d)

e)

g)

h)

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados en los
proyectos, estos deberan ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitacion a la
entidad que corresponda, la cual seré informada por SERVIU Region del Maule, en la oportunidad
correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines debera ser asumido por los oferentes en el
precio de su oferta.

Moneda de la oferta

Las ofertas deberan presentarse en pesos chilenos.

Unidad de Pago

La Unidad de Pago del contrato sera en Peso Chileno.

Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regiran en todo lo que corresponda de acuerdo
con los antecedentes sefialados en el punto. N° 3 de estas Bases Administrativas Especiales.

Reajustabilidad del contrato:

No se permite la Reajustabilidad del contrato.

Forma de pago:

La obra se pagara mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la programacion
financiera, a su ejecucion efectiva y susceptible de cuantificar que debe presentar el Contratista.

Los Estados de Pago seran formulados por el Director de la obra, de acuerdo a los plazos y montos
programados conjuntamente con la empresa que ejecutara las Obras, segun ficha de programacion
financiera mensual adjunta a las presentes Bases Administrativas. En ninglin caso el monto total a
cancelar podra ser superior al avance fisico de las obras.

Los estados de pagos deberan incluir los siguientes antecedentes y documentos:

o Caratula de! Estado de Pago debera ser firmada por el contratista, Jefe de la Unidad Técnica y el
Director de la Obra, ademas se debera acompaiiar el detalle del avance de los trabajos, las fichas
de control de calidad y el Certificado de la Inspeccion del Trabajo que acredite que la empresa se
encuentra al dia en los pagos previsionales y que no tiene reclamos ni denuncias de los trabajadores.
Si se trata del Gltimo Estado de pago, el periodo laboral y previsional revisado en el Certificado de
la Inspeccion debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra, indicado en el Acta de
Recepcion.

E| Serviu a través de su FTO podra verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
contratista con Sello Mujer Construccion, ya sea mediante la entrega de documentos asociados a la
contratacion de sus trabajadoras y/o al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de
sus trabajadoras.

El contratista en el primer estado de pago debera incluir un ejemplar del acta de entrega de terreno en
que se emplazaran las obras y copia de los permisos de edificacion emitidos por la municipalidad
competente, si corresponde. El dltimo estado de pago debera incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria con sus documentos adjuntos y anexos correspondientes.

Conforme sefiala la Ley N° 21.131, los pagos seran realizados dentro de los 30 dias corridos siguientes
ala recepcion de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, salvo las excepciones indicadas

en el articulo 79 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de que la fecha maxima para pago
sea un dia inhabil, se considerara como plazo fatal el dia hébil inmediatamente anterior.

Anticipo:
No se consulta ningtn tipo de anticipo para la ejecucion de las obras.

Programacion Fisica y Financiera de las obras:
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3.5.

El adjudicatario previa aprobacion del SERVIU Region del Maule, en base al Presupuesto
Compensado Y la Programacion Financiera debera entregar un Programa de trabajo elaborado
conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado y valorado, (ficha M1 y M4) que permita un control de
avance de las obras cada 14 o 28 dias, el cual se entregara dentro de 15 dias desde la fecha del Acta
entrega de terreno y se entendera como parte integrante del respectivo contrato.

Si a juicio del SERVIU Regién del Maule el programa presentado se estimare inadecuado, el SERVIU
Region del Maule estara facultado para fijar y establecer el programa de trabajo que permita desarrollar
y terminar las obras dentro de los plazos indicados en las Bases. (Art. N° 73 D.S. N® 236/2002 (V y U).

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucion de las obras con los plazos parciales
establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados en el programa de trabajo
correspondiente, el que sera evaluado por la FTO, cada vez que transcurra un diez por ciento (10%) del
plazo total del contrato o en la oportunidad en que se presente un estado de pago. (Art. N° 82 D.S. N°
236/2002 (V y U)).

El atraso injustificado en la ejecucion de las obras superior al treinta por ciento (30%) con respecto al
avance consultado en el programa de trabajo, debera ser informado por el FTO al Director (a) SERVIU
Region del Maule, quién podra poner término anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en el Art.
N° 134 del D.S. N° D.S. N° 236/2002 (V y U).

Multas:

Toda vez que el contratista incurra en causales de multas definidas en las presentes Bases
Administrativas Especiales o bien, en D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO Director de Obras o su
reemplazante consignara en el Libro de Obras la causal incurrida, el periodo en el cual se aplicara la
multa con indicacion de dias y valor diario de la multa, las cuales se harén efectivas en el estado de
pago de la fecha siguiente al periodo de aplicacion de la multa, o bien en el respectivo acto administrativo
que liquide el contrato de obras.

De los Consorcios:

Si se permite, en virtud de lo sefialado en D.S 127 (V y U) de 1977 Reglamento del Registro Nacional
de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuyo Art 17° entre ofras materias sefiala lo
siguiente: Los contratistas con inscripcion vigente en este registro, podran asociarse entre ellos o con
empresas constructoras ajenas al registro con el objeto de presentarse a propuestas en cuyas bases
especiales se contemple esta opcidn, siempre que alguno de ellos esté inscrito en el registro y categoria
que corresponda a las obras a licitar.

Sello Mujer en la construccion:

Ellla contratista podra obtener puntaje adicional, segun Criterios de evaluacion si cuenta con la
incorporacién de este sello dentro de su organizacion, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién
Exenta N°591 de fecha 11.05.2022 del MINVU, cuyo objetivo es incentivar la contratacion de
empresas que tengan, en la/las obras financiadas con recursos del MINVU, un porcentaje de
contratacion femenina igual o superior al 15% del total de sus trabajadores.

Esto corresponde a un distintivo voluntario en el cual personas naturales o juridicas que se encuentren
inscritas en el Registro de Contratistas podran adherirse, aceptando todos los compromisos que esto
conlleva.

El Serviu a través de su FTO podré verificar el cumplimiento del compromiso anterior, ya sea mediante
la entrega de documentos asociados a la contratacion de sus trabajadoras y/o al cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadoras.

Ademas, esta obligado autorizar el acceso a la obra de funcionarios del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo de las Secretarias Regionales Ministeriales y/o de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
cuando estos lo soliciten.

Cuando se detecte un incumplimiento, el FTO informara directamente al RENAC dicho incumplimiento
de las obligaciones sefialadas en la Resolucion Exenta N°591 de fecha 11.05.2022 del MINVU, el
cual aplicara las sanciones correspondientes, pudiendo perder autométicamente perder este sello por

2 afnos.

Condiciones Técnicas del Contrato:

Sobre los Materiales
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b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Los materiales y elementos industriales para la construccion que se empleen en las obras deberan
cumplir con las normas pertinentes y, a falta de estas, deberan ser de la mejor calidad y procedencia
en su especie de acuerdo con las especificaciones técnicas. La FTO, verificara tal condicion, pudiendo
requerir los anlisis y pruebas del caso para resolver sobre su aceptacion o rechazo.

Todo elemento prefabricado que el Contratista desee ocupar en la obra, debera contar con la
aprobacion correspondiente de los organismos pertinentes.

Todos los elementos se colocaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberan tener
certificados de ensayes correspondientes por las partidas de elementos que la FTO solicite.

Durante la ejecucion de las obras, se debera cumplir con lo dispuesto en estas Bases Especiales, en lo
que no se contraponga con las leyes y reglamentos vigentes del contrato.

Control de calidad de las Obras

El contratista debera considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los ensayes que
se indican en las Especificaciones Técnicas de las obras del proyecto mencionados en el punto 1 de
las presentes Bases, aun cuando estos gastos no se encuentren establecidos de manera expresa en
los presupuestos o en sus anélisis de precios unitarios

La Certificacion de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, seré de un laboratorio
técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacion se referira a todas las partidas y/o
materiales de la Obras cuya calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio segun Normas
Chilenas y lo dispuesto en Cadigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion-
Version 2018, del Ministerio de V y U.

Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, aprobado por D.S. N° 85, (V. y U.), de 13.04.2007.

Las muestras de materiales 0 demolicion de partidas sobre los cuales la Fiscalizacion Técnica de la
Obra haya verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y/o Proyecto deberan ser tomadas
por personal del laboratorio respectivo.

El contratista debera indicar el o los laboratorios a que recurrira para realizar los ensayes de materiales
de la obra en el formulario “Laboratorios para el Control de Calidad" correspondiente, y otorgara al
SERVIU Region del Maule mandato expreso para requerir directamente de dichos laboratorios, copia
de los certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relacion con los controles de calidad
realizados.

El contratista debera requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales de la obra,
que remitan directamente al SERVIU Region del Maule, por carta certificada, copia de todos y cada uno
de los Certificados de ensayes, que le sean entregados.

El Laboratorio Oficial designado para el control de las obras, debera estar en condiciones de prestar
sus servicios, a partir de tres dias habiles contados desde la fecha del Acta de entrega del terreno. La
FTO ylo Autocontrol coordinara y programara con ese Laboratorio las visitas a la obra para el muestreo
correspondiente.

En los ensayes de hormigén, la FTO. hara cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170 de
2016 " Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1988, "Evaluacion Estadistica de la
Resistencia Mecénica del Hormigon". Para las obras de pavimento asfaltico deberéan realizarse los
ensayes respectivos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En ambos casos se consideran los
ensayes minimos solicitados en el Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion MINVU vigente

Para los efectos de lo sefialado en el tercer parrafo del Art. N°84 del D.S. N° 236/2002 (V y U), las
Areas que requieren las Instituciones Oficiales de Control Técnico de Calidad de los Materiales y
Elementos Industriales para la Construccion, para desempefiarse como laboratorios de control de
calidad de los materiales y de los procesos constructivos de las obras a ejecutar para el proyecto, son
las siguientes:

Area S [

CES

16




b.6

b.7

Mecanica de suelos Pavimentos
Aridos Pavimentacion
Hormigon Pavimentacion y Prefabricados
Asfaltos y Mezclas Asfalticas Pavimentacion

Los laboratorios tecnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de calidad de los
materiales y elementos Industriales para la construccidn seran aquellos que se encuentran vigentes en
el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccion del MINVU.

El contratista debera mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el laboratorio, donde se
anotaran las visitas y resultados preliminares de los ensayes.

Sera obligacion del contratista mantener al dia la Ficha E1 y entregarla completa con sus
antecedentes de respaldo para la recepcion de las obras.

Respecto del control topogréafico de las obras la inspeccion podra hacer uso del equipo dispuesto por el
contratista, con el objeto de realizar el chequeo de las cotas y emplazamiento de las obras. Las
tolerancias de las diferentes estructuras seran las indicadas en los planos y especificaciones técnicas,
considerando como méximas las indicadas en el Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion MINVU vigente, Los gastos de todas las actividades de rectificacion que se
produjesen para cumplir con establecido en el proyecto deberan ser asumidos por el contratista.

Fiscalizacion de las Obras

Las actividades de la FTO deberan desarrollarse en forma compatible con la legislacion y
reglamentacion vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de cada
proyecto.

Las labores de la FTO deberan desarrollarse de acuerdo a lo indicado por SERVIU Regién del Maule y
por todos los servicios que interfieran en el desarrollo del proyecto, complementado con lo especificado
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Region del Maule podra gestionar una
Fiscalizacion Técnica de Obras (FTO) de otro(s) servicio(s) que tenga(n) directa incidencia sobre alguna
de las obras a desarrollar en el proyecto. Tales casos seran comunicados a través de la FTO SERVIU
Region del Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s) Inspeccién(es). Los gastos que deriven
de estas gestiones deberan ser asumidos por el contratista.

El contratista adjudicado debera cumplir con todo lo establecido en los Capitulos IV y V del D.S. N°
236/2002 (V y U) en lo que se refiere al cumplimiento de las instrucciones de la FTO, la Fiscalizacion y
la ejecucion de las obras.

El contratista seleccionado deberé adoptar las medidas de gestion y control de calidad utilizando la
metodologia de Autocontrol establecida por el Manual de Inspeccion.

A la FTO le corresponderé verificar el autocontrol que, de conformidad con la reglamentacion vigente,
ya que debe cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para ello las
inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el

Manual.

Las ordenes o instrucciones que la FTO imparta, se haran por escrito en el Libro de Inspeccion. El
incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la FTO, para paralizar las faenas hasta que dicha
orden sea acatada o para hacerla ejecutar por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar
una multa de 5 UF., por cada dia de incumplimiento. La supervigilancia que ejerza el SERVIU Region
del Maule por medio de la FTO, no libera al contratista de la responsabilidad contractual y técnica que
le cabe (Art.N° 62 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

La FTO, se preocupara especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en proporcién al
plazo de ejecucion estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlara el avance real en relacion con
el avance contractual y debera exigir al contratista las medidas necesarias para mantener el normal
desarrollo de las obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002 (V y U)).
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Para la buena marcha y fiscalizacion de la obra, se llevara un fibro en formato papel o mediante medios
electronicos, el que se denominara Libro de Inspeccion, en el cual la FTO formulara al contratista todas
las observaciones que le merezca el desarrolio de los trabajos y las ordenes que se impartan.

La FTO debera velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre
remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad de su personal, para lo cual podra
requerir en el momento que sea oportuno, la documentacion comprobatoria, independiente de las
exigencias que establezca la Inspeccion del Trabajo.

NOTA IMPORTANTE: La FTO o quien lo reemplace debera insertar los dias 15 de cada mes o el dia
siguiente habil, tanto en el Libro de Inspeccion, como en el de Obras lo siguiente:

“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002 (V'y U), la FTO que
suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco dias a contar de la presente comunicacion se
acompafie listado de trabajadores de vuestra empresa y de sus subcontratistas empleados en faena
durante el mes inmediatamente anterior, comprobantes de pago de las remuneraciones firmadas por el
trabajador, copia de planilla de declaracion y pago de AFP, Salud y seguro de cesantia. En el evento
que no se dé cumplimiento dentro de plazo a la presente instruccion, o hayan imposiciones declaradas
y no pagadas, se le informa que dichos montos le seran descontados del proximo estado de pago. Se
le recuerda que de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 59 del citado D.S. N° 236/2002 (V y U) las
instrucciones que imparta la FTO son obligatorias y deben ser cumplidas, y su inobservancia acarrea
las sanciones que la misma norma indica’.

Seré obligacion de cada FTO verificar el cabal cumplimiento del contenido de dicha Nota.

La FTO, debera visar el replanteo general de la obra al inicio de esta, mediante la metodologia
establecida en el Manual de Inspeccion, dejando constancia de ello en el fibro de Inspeccion. El
contratista debera entregar a la FTO el plano de replanteo con los perfiles definitivos con V°B® del
Ingeniero Proyectista y posterior recepcion del trazado.

Previo a la recepcion del trazado, el FTO debe comprobar que las caracteristicas del terreno
corresponden a las especificadas en el proyecto; para lo cual exigira al contratista la ejecucion de las
calicatas y anélisis de CBR necesarios. En caso de discordancia entre el CBR de disefio y el CBR del
replanteo (bajo lo proyectado) se debera considerar un eventual mejoramiento de la subrasante de
acuerdo a lo definido por el Codigo de Normas que deberé ser propuesto a la FTO para su V°B°.

No se podra iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

Plazo para la ejecucion de las obras y entrega del terreno

El plazo para la ejecucion de las obras debera ser propuesto por la Empresa Contratista considerando
como plazo méaximo de ejecucion, el que se sefiala en el punto 6, letra i). Este plazo es en dias corridos,
sin deduccion por dias lluvias, u otro fenomeno climético perjudicial, ni por feriados ni festivos.

Elinicio del plazo contractual, se contara desde la fecha de entrega del terreno, la que debera efectuarse
en un plazo no superior a 15 dias corridos contados de la fecha en que se protocolizo la resolucion que
adjudica la obra. El contratista deberé dar inicio a las obras en un plazo méximo de 3 dias corridos desde
lafecha de! Acta de entrega de terreno, la que debera ser firmada por el Contratista, el Director de la Obra
asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y U)). El atraso superior a 15 dias corridos
en la iniciacion de los trabajos, o cualquiera interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no
haya sido causada por fuerza mayor justificada plenamente ante la FTO, dara derecho al SERVIU Region
del Maule para poner término anticipado administrativamente al contrato, de acuerdo con el Art. N° 134
del D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

El contratista debera ingresar la Resolucion Protocolizada del contrato en la Oficina de Partes del SERVIU
Region del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU — SEREMI,
Region del Maule, en horario de atencion de Publico desde las 9:00 a las 12:30 horas. Ademés, debera
entregar una copia de la misma directamente a la FTO/Director de Obra designado en la misma
Resolucion, para concordar con éste, el Jefe del Departamento Técnico o el Jefe de la Unidad de
Inspeccion, el dia y hora que se constituira en terreno para hacer la entrega de él, evento que no excedera
el plazo indicado en el parrafo anterior.

Si el contratista o su representante no concurrieren e~ —machmidgd fijada para-ta-entrega-detterreno; ¢l
SERVIU Region del Maule, a través de la FTO, le sefi¢ N0 _%@éﬁ?ﬁﬁé%@@%@%ﬁ ias.
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Expirado éste, si el contratista no concurriere nuevamente, se podra poner término administrativamente
en forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. N° 134 de D.S. N° 236/2002 (Vy
U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

NOTA IMPORTANTE: El Director de obra y Fiscalizador Técnico de Obras (F.T.0) 0 su reemplazante, en
un plazo perentorio de 5 dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de
terreno de la obra, debera obligatoriamente enviar por Memorandum o correo electronico, el documento
denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de Ia Unidad de Administracion de Contratos
del SERVIU Maule

AUTOCONTROL

e.

e.2

ed

e

e.b

e.6

EIMINVU a través del SERVIU Region del Maule hace obligatorio a los contratistas adoptar para
el control de la calidad de las obras, la Metodologia establecida en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, en adelante (MITO), de acuerdo se sefiala en el Art N° 57 del D.S. N°
236/2002 (V'y U) y ala FTO le correspondera verificar el autocontrol que, de conformidad con la
reglamentacion vigente, debe cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando
para ello las inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme a los
procedimientos fijados en el Manual.

El oferente debera designar los profesionales encargados del sistema de Autocontrol de Ias
obras, de acuerdo a la tabla establecida en el Manual de Inspeccion de Obras (MITO), seccion
11 punto 11.3.5 del MITO.

El encargado del sistema de autocontrol serd un profesional calificado que debera ser
Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil, quien debera permanecer en el lugar de trabajo hasta terminado el proceso
de recepcion de las obras por parte del Servicio.

El encargado del sistema de autocontrol, sefialado anteriormente, le correspondera velar por el
cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos
sefialados en el Manual de Inspeccion Técnico de Obras, en coordinacion con la FTO designado
por el SERVIU Region del Maule. El profesional encargado del autocontrol debera permanecer

diariamente en la obra.

MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra del profesional o de
alglin integrante del equipo de autocontrol exigido en las presentes bases, el SERVIU Region
del Maule cobrara una multa equivalente a 2 UF por cada dia de ausencia que la FTO detecte.

EI SERVIU Region del Maule a peticion de la FTO podra, en casos debidamente justificados,
solicitar al Contratista el cambio del profesional encargado del sistema de Autocontrol debiendo
el contratista cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
notificacion por escrito el profesional que reemplazara al anterior.

Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de Planificacion designadas con
la letra P y el nimero que la precede, se confeccionaran en la forma y oportunidad que se sefiala

a continuacion:

Fichas que obligatoriamente deben ser entregadas por el oferente el dia de Apertura de la
Propuesta, en los "Documentos Anexos”:

Anexo 9, Ficha P2 (MITO): Cronograma de plazos contractuales:

Anexo 10, Ficha P3 (MITO): Programa de Trabajo de la Obra;

Anexo 11, Ficha P4 (MITO): Programacion Financiera;

Anexo 7, Ficha P9 (MITO): Lista de Equipos y Maquinarias y Subcontratos. (Todos los equipos
y maquinarias informados en la ficha P9 deben estar disponibles para su uso en el desarrollo de
la obra).

Nota:
En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el Anexo N°9, formato Ficha P2 (MITQ),

se deberan sefialar sélo las actividades que contempla los proyectos. El listado de Actividades
Contractuales que se sefialan en la Ficha del Manual son sélo informativas.
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e.10
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el12
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Las partidas que el oferente deberé indicar en la Ficha P3 (MITO), Anexo N°10, “Programa de
Trabajo (Carta Gantt), seran las sefialadas en el ANEXO N°2, ITEMIZADO PARTIDAS-
PRESUPUESTO DE OBRAS correspondiente a los proyectos a ofertar.

El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de Autocontrol, desde el momento
de la firma del contrato tendré un plazo méximo de 15 dias carridos, para la confeccion de las
fichas y cartillas de Programacion que se indican a continuacion:

Ficha P8: Programa de Control de Calidad;

Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno.

Ficha P6: Plan de ensayes de laboratorio.

Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la construccion.

La FTO tendra un plazo méaximo de 10 dias corridos para entregar las observaciones a dichos
documentos, y el Contratista debera devolverlos corregidos en un plazo méximo de 5 dias
corridos.

Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la FTO y debe conservarse actualizada
hasta la liquidacion del contrato:

Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Segun formato seccion 9 del MITO)

El Contratista est4 obligado a la presentacion de todas las Cartillas de Control (CC) por partidas
que se indiquen en la Ficha P8 acordada con laFTO.

Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista seran aprobadas por la FTO, pudiendo
ser modificadas o corregidas por la FTO, previo a su puesta en practica, manteniéndose para
estos efectos los mismos plazos mencionados en los parrafos anteriores.

Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la FTO y el Contratista,
dispondrén de dos copias de plano general (loteo trazado, calles etc.) donde se asignaran los
tramos de pavimentacion como unidades de control. Una copia de dicho plano quedara en poder
del Contratista, que mantendra en poder del encargado del autocontrol de obra y ofra en poder
de laFTO. Estas copias seran provistas por el Contratista en un plazo no mayor de 3 dias habiles,
contados desde la fecha de entrega de terreno. Dichos planos deberan contener la firma del
Contratista y la firma y aprobacion de la FTO.

Todos los documentos, fichas, cuadros, listados sefialados en los puntos anteriores, excepto los
que deben subirse obligatoriamente en el Acto de Apertura, a la plataforma de
www.mercadopublico.cl , deberan confeccionarse en el plazo maximo de 15 dias corridos desde
la fecha de entrega de terreno.

MULTA. - De no cumplirse esta disposicion por parte del contratista, se procedera a aplicar una
multa equivalente a 1 por 1.000 del valor total del contrato, por cada dia corrido de atraso, a partir
del dia siguiente de cumplido el plazo establecido.

La FTO podr fiscalizar la obra en cualquier momento, y sera responsabilidad del Contratista
mantener las Cartillas de Control (CC) de partidas actualizadas, con lo cual la FTO procedera a
realizar la Recepcion de Partidas efectuando una inspeccion selectiva para cada lote
presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la FTO confecciona un registro llamado
Cuadro Resumen Controles y que corresponde a la Ficha CR.

Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control (CC), como el Cuadro
Resumen de Controles (CR) que debe llevar la FTO durante la ejecucion de la Obra, deberan
quedar consignados en el Libro de Inspeccion como las herramientas fundamentales del Sistema
de Autocontrol aceptado por ambas partes.

Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podran ser rechazadas hasta dos (2) veces
por la FTO sin dar motivos para aplicar sanciones. Los lotes rechazados no podrén formar parte
de las Cartillas de Control sino hasta que se haya dado solucion a la o las fallas detectadas.

MULTA.- Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por tercera vez, se aplicara una
multa equivalente al 1 por mil del valor total de la partida por cada dia corrido de atraso, contado
desde el dia siguiente a la fecha de producido el tercer rechazo.

Si transcurrieran mas de 30 dias corridos des~
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Region del Maule, la paralizacion de faenas, hasta que se regularice la situacion. De mantenerse
la paralizacion por un periodo igual o superior a 15 dias corridos, por evidente abandono del
sistema de autocontrol, se podra proceder a poner término anticipado al contrato con cargo
al Contratista, en forma unilateral por el SERVIU Region del Maule, sin perjuicio de las demas
sanciones legales que correspondan.

e.14 Las cartillas de autocontrol se mantendran en la obra, y deberan ser accesibles para la FTO en
todo momento. Si en alguna visita de la FTO, no se cuenta con este material, el Contratista sera
notificado a través del Libro de Inspeccion de tal situacion.

MULTA.- Si se produce por segunda vez el hecho, se procedera a aplicar una multa del 1 por
mil del valor del contrato, aplicandose la misma sancién cada vez que se repita esta situacion.

e.15 La negativa del Contratista a la presentacion de las Cartillas de Control de una o mas partidas
definidas en la ficha P8, sera causal suficiente para que la autoridad competente pueda ordenar
la paralizacion de faenas, previo Informe escrito de la FTO, hasta que se regularice la situacion.
De continuar la negativa del Contratista a presentar las Cartillas de Avance de las Obras, por un
periodo igual o superior a 15 dias corridos, se podré proceder a poner término anticipado al
contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral por el SERVIU Region del Maule, sin
perjuicio de las demas sanciones legales que correspondan.

e.16  El Control de Ensayos de Laboratorio se efectuara mediante la ficha E1, cuyo formulario debe
ser entregado por la FTO al contratista, quien estara encargado de llevarlo al dia durante el
transcurso de los trabajos, vaciando correlativamente en el tiempo los ensayos realizados.

La FTO ylo el Autocontrol tendra la obligacién de consignar las tomas de muestras y ensayes
del laboratorio en el Libro de Inspeccion, toda vez que concurran a la obra, sefialando el tipo
de muestreo o ensaye, fecha, hora y ubicacion de estos, firmados por el responsable en terreno
del laboratorio respectivo.

Mensualmente, acompafiando el estado de pago proximo, debera proporcionar una copia a la
FTO para confrontar dicha informacion con los resultados de los ensayos que obtiene

directamente del faboratorio.

Junto con la presentacion de los estados de pago el contratista debera incluir las cartillas con la
debida aprobacion del autocontrol, firmada por el profesional responsable y por la FTO, de
acuerdo a los procedimientos fijados en el Manual de Inspeccion (Art. N°57 D.S. N° 236/2002 (V

y U)).
Discrepancia entre los antecedentes:

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretara siempre en el
sentido de la mejor y més perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las normativas que regulan los
procedimientos constructivos de calidad y buena ejecucion, sean estas Normas Técnicas,
recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita clarificar las materias en
discrepancias, aplicandose para estos efectos lo indicado en los Art. N° 32, N° 74 y N°113 del D.S. N°

236/2002 (V' y U).

4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA

a)

Responsabilidades del Contratista por la Obra.

Los incendios y demés accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen
pérdidas de materiales del SERVIU Region del Maule, o bien, que afecten vidas y/o bienes de terceros,
seran soportados exclusivamente por el contratista, a menos que el Director del SERVIU Region del
Maule califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajena a toda prevision, o bien
que la obra haya sido recibida antes del siniestro (Art. N° 100 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algln defecto de construccion de la obra o de los
materiales empleados en ella, sera siempre de responsabilidad del contratista por el término de cinco

afos a contar de la Recepcion provisional.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista —*==t==jo de fa obra_asumir [0S costos
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proyecto, entregados por Serviu en la presente Licitacion, debiendo prever la coordinacion y gestiones
respectivas en el estudio de su oferta.

Responsabilidades ante Terceros.

Sera también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las aguas y responder por
la indemnizacion que tenga su origen en la ocupacion temporal de terrenos, corta de arboles y en
general, todos los perjuicios que se irroguen a terceros, salvo naturalmente, las expropiaciones y los
darios que, segln la Ley y el contrato, sean de cuenta de SERVIU Region del Maule.

Los perjuicios que ocasionare el Contratista en obras existentes en el sector de su contrato 0 adyacentes
a él, sean piiblicas o privadas, seran de su total responsabilidad, debiendo materializar su reposicion
en las condiciones originales.

Responsabilidad con otros servicios publicos.

El Contratista debera preocuparse de la proteccion de todas las instalaciones de Servicios Publicos y/o
de utilidad publica que se encuentren en el proyecto, entre otros, los siguientes:

e Linea de energia eléctrica, de teléfonos y telegrafos, tuberias de agua potable, de
alcantarillado y de gas, oleoductos, lineas ferreas, tv cable y otros.

e El Contratista sera responsable de cualquier dafio a instalaciones de Servicios Publicos, que
se deba a su negligencia, tanto de los daios fisicos como de aquelios derivados de la
interrupcion de servicios.

o En la oferta, el Contratista debera incluir cualquier modificacion en cualquier servicio
publico que la buena ejecucion del contrato demande.

e Losinconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones de redes de Servicios
Plblicos 6 Privados (por ejemplo: Empresa Concesionaria de Agua Potable y Alcantarillado,
Cia. de Electricidad. Compafiia de Teléfonos, etc. ) que sea necesario gjecutar para
materializar la obra proyectada, no seran necesariamente considerados causales de fuerza
mayor. Sin embargo, si dichas instalaciones produjeran un atraso real del programa de trabajo
de la obra, el que podra ser verificado por la FTO, se podra considerar una posible ampliacion
siempre y cuando el Contratista entregue una copia recepcionada por el Servicio respectivo,
donde se demuestre que la empresa ha dado inicio al tramite correspondiente y ademas que
el retraso ha sido por su causa. (Art. N° 47° del D.S.236/2002 V. y U.)

El contratista debera verificar si existe infraestructura sanitaria fuera de norma. En el caso que se
encuentren matrices de agua potable bajo la calzada o colectores de aguas servidas con su clave a
menos de 1,20 m de profundidad, el contratista debera dar aviso directamente a la Empresa
concesionaria correspondiente, para que proceda con la modificacion respectiva, enviando copia del
documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, debiendo también informar a la FTO, de
manera que el Servicio apoye las gestiones del contratista ante la empresa sanitaria, para que esta
cumpla con la normativa vigente. De la misma forma se procederé en caso que la infraestructura
sanitaria existente se encuentre en malas condiciones o los materiales que la componen no estén
vigentes con las normativas actuales.

No seran fundamentos de solicitud de ampliacion de plazo, aquellas solicitudes que no acomparien la
nota con recepcion y fecha de ingreso en el servicio correspondiente, debiendo la Empresa oferente
hacer las verificaciones en terreno y tomar los resguardos que sean necesarios al respecto antes de la
presentacion de su oferta a SERVIU Region del Maule.

E| Contratista debera tener presente que cualquier suma que el SERVIU Region del Maule deba
cancelar como consecuencia de dafios a personas y/o dafios materiales debido al incumplimiento de lo
sefialado anteriormente, sera descontada del siguiente Estado de Pago, y en ultima instancia de su
cargo exclusivo, cantidades que el SERVIU Region del Maule podra requerir de los saldos insolutos o
por via Judicial.

Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos.

El Contratista debera respetar y cumplir todas las leyes y Decretos Gubernamentales y Municipales,
Ordenanzas y Reglamentos que tengan jurisdiccion o autoridad sobre la obra, en lo que se refiere a los
procedimientos de construccion o el comportamiento de su personal.

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
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A modo de ejemplo y sin que estas tengan caracter de taxativas, se considerarén: Ley General de
Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y manejo de explosivos, Norma para la prevencion de
incendios Forestales, etc.

La empresa contratista deberé prestar especial atencion a lo dispuesto en la ley de Transito que
comenzo a regir el 1° de enero de 1985 (Ley N° 18290), referente a la presuncion legal en contra del
Fisco por Accidente producidos a causa del mal estado de las calles o de sus sefializaciones.

En las esquinas de calles que estén incorporadas en el contrato, deberan consultarse pasos para
personas con movilidad reducida consistentes en rampas descendentes y rebaje de soleras que se
ejecutaran de acuerdo a lo que se indica en el Capitulo N ° 3, Seccion 3.02.302 del "Manual de Vialidad
Urbana" MINVU vigente.

Senalizacion.

Sera obligacion y de cargo del Contratista, mantener las sefializaciones de transito preventivas e
informativas en las vias Publicas, en las calles de acceso a la obra y calles alternativas, para los desvios
que sean necesarios habilitar durante la ejecucion de los trabajos, colocando en ellas las sefializaciones
de acuerdo al Manual de Normas Técnicas para la Sefalizacion, Control y Regulacion del Transito, de
acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 63 de 1986 que emana del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, complementado
con la Guia de Seguridad para trabajos en las vias plblicas de las ciudades, emitida por la Comision
Nacional de Seguridad de Transito. Esta instruccion regira a partir del inicio de las obras y deberan
mantenerse vigente hasta la recepcion de la ellas por parte de la comisién designada para tales efectos.

LA SENALIZACION QUE SE ADOPTE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS
INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SENALADOS, Y DEBERA CONTAR CON LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA DESTACADA LA SIGLA DEL
SERVIU REGION DEL MAULE.

El contratista debera considerar los elementos reglamentarios para la sefializacion, considerando entre
estos el uso de los siguientes: Conos de Transito, Delineadores, Cilindros de Transito, Barreras,
Tambores, Dispositivos Luminosos intermitentes, Letreros preventivos y normativos, etc.

Para los trabajos que se ejecuten en vias urbanas, con transito vehicular, durante la noche o cuando
imperen condiciones climaticas de escasa visibilidad durante el dia, sera obligatorio el uso de
dispositivos luminosos de acuerdo lo sefiala el Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, y el D.S. N°® 411,

que aprueba el reglamento sobre conservacion, reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de
particulares, emanado del Ministerio de Obras Publicas.

El incumplimiento de ésta normativa por parte del contratista, lo hara incurrir en una multa diaria de

UF., por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones debidamente anotada en el libro de
obras por la FTO, o el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU Region del Maule.

Mantencion del Transito.

Sera obligacion del Contratista asegurar a su costa, el transito expedito por las vias publicas que se
deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o alternativas. La construccion de los desvios que se
deban ejecutar por causa de los trabajos de Pavimentacion y de ejecucion de Obras Civiles, seran de
cargo del contratista, quién, ademas, tendra la obligacion de mantener las vias en buen estado,
incorporando todas las sefializaciones necesarias mencionadas en los Decretos del literal €), anterior.
La falta de sefializacion y los dafios o perjuicios que se puedan originar a terceros por incumplimiento
de las normativas vigentes y/o instrucciones que imparta la FTO, sobre la materia, seran de exclusiva
responsabilidad del contratista. Toda modificacion del transito vehicular debera ser sometida a la
consideracion el Gobierno Regional del Maule, Secretaria Regional Ministerial de Transporte y
Telecomunicaciones y el Departamento de Trénsito de la Municipalidad respectiva cuando corresponda

con 15 dias de anticipacion y slo con su autorizacion, previa informacion a Carabineros de la Tenencia
del sector donde se ejecutan los trabajos, estas modificaciones podran ser ejecutadas. Como medida
de mitigacion el contratista debera también informar de los trabajos a la respectiva Unidad vecinal. Copia
de las cartas o comunicaciones deberan entregarse a la FTO para su conocimiento.
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y procurar, que cualquier transito extraordinario por caminos piblicos que pudieran surgir de la
movilizacion de equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan con las disposiciones vigentes que
fijan las cargas maximas para los caminos.

Cumplimiento de Legislacién Laboral.

El Contratista, que ejecuta las Obras, esta obligado a entregar a la FTO, dentro de los quince primeros
dias de cada mes, la némina de todo el personal que se desempefie en las faenas. La FTO debe de
verificar que todos los trabajadores de la obra cuenten con su contrato de trabajo respectivo.

En relacion con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal empleado en la obra,
el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular N ° 1554 de
1985 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entendera forma
parte integrante de los antecedentes de la propuesta.

El adjudicatario esté obligado a presentar junto con cada estado de pago, el certificado de la Inspeccion
del Trabajo competente que acredite, en conformidad con lo dispuesto en el Art. N° 183-C del Codigo
del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o
previsionales para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la caratula del Estado de Pago de que se trata. Si se trata del tltimo Estado
de Pago, (o devolucion de retenciones), el periodo revisado deberéa abarcar hasta la fecha del término
real de la obra indicado en el acta de recepcion, y los certificados deberan acreditar que el contratista
0 el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra. Si
requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al mandante de las sumas que deban retenerse del
respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el Art. N° 44 del D.F.L. N°2 de 1967 del
Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

Si se formulan reparos, sera de responsabilidad del Contratista subsanarlos.

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el Contratista no cumpliere su obligacion, el SERVIU
Region del Maule podra dar curso al estado de pago pendiente, si los hubiere, reteniendo o poniendo
en conocimiento del mandante en su caso, las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones e
imposiciones previsionales, o las que estime necesarias para cubrir dichas deudas, las que deberan ser
pagadas a los trabajadores, o integradas en las Instituciones Previsionales respectivas, por cuenta del
contratista. La retencion del estado de pago, durante el plazo a que se refiere esta clausula, no dara
derecho en caso alguno al contratista para impetrar reajustes, ni intereses de ninglin tipo por el lapso
sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago de las sumas
adeudadas por los referidos conceptos, se dara curso al estado de pago correspondiente, si procediere.

El contratista debera velar porque el personal de su dependencia se abstenga de realizar cualquier tipo
de accion que altere el orden publico como asimismo la tranquilidad de transetntes y vecinos.

Los oferentes que deseen participar en esta licitacion, deber&n tener presente las disposiciones
contenidas en la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento de
las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y, las exigencias
contenidas en la circular N° 148 del 29/12/2006 dela Direccion del Trabajo.

El oferente debera dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N° 96 y N° 97 del D.S. N° 236/2002 (V y
U).

Control de gases y polvos contaminantes:

El Contratista, que ejecuta las Obras, esta obligado a entregar a la FTO, un “Plan de Manejo Ambiental’
dentro de los quince primeros dias de iniciada las obras y que sea aplicable para todo el periodo de
ejecucion de obras, a excepcion de que existieran entregas de terreno diferidas o por etapas, en virtud
del DS N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o contaminantes de
cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberan

captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafi T 1m%mte ODE18|A625CI)I§% c('§1N|asL ersonas.
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utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras cosas.

El contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello debera regar
constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminacion por particulas en suspension o el
levante de polvo. También quedara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accion que pueda
perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector.

Ruidos molestos:

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 70 decibeles, medidos
en la fachada de la vivienda méas cercana a la obra, no se podran realizar trabajos en horarios entre las
21:00 y las 07:00 horas, salvo que la ordenanza local respectiva establezca un horario distinto.

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir.

Se debera cumplir con lo dispuesto en el DS N° 38 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente establece
norma de emision de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revision del
decreto n° 146, de 1997, del ministerio secretaria general de la presidencia.

Aguas Superficiales:

La Empresa contratista debera tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 1916 sobre
neutralizacion de residuos provenientes de establecimientos industriales, el Art. tercero del reglamento
D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y el DS MINSAL N° 745 de 1993, que dice en
relacion a la conduccion de aguas con arrastre de materias organicas, lodos y sedimentos provenientes
de faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y otras instalaciones contaminantes.

En todas las faenas donde se prepare el hormigon se debera instalar un area de lavado para camiones
y maquinarias, la cual debera estar conectada a un sistema de depuracion de aguas. La Supervigilancia
y control de los sistemas de depuracion correspondera a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Los residuos y/o lodos deberan trasladarse a vertederos autorizados por el SESMA.

Valores Pro Forma (Gastos del Contrato, Pago de Derechos, Tramites y Otros):

Correspondera al contratista obtener las aprobaciones de los proyectos, si el SERVIU Region del Maule
entregare proyectos que requieran de la aprobacion de otros Servicios y no contaren con ésta,
correspondera al contratista obtener la aprobacion correspondiente, asi como también gestionar la
inspeccion y recepcion de las obras por parte de los Servicios.

De igual manera debera coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados de las
instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que no fueren detectadas en la etapa
de proyecto, aun cuando haya sido entregado con aprobacion de los Servicios correspondientes. El
FTO, en la entrega de terreno, dejara por escrito en el libro de obras o acta, la instruccion de verificar
los valores proforma e iniciar las gestiones correspondientes para su ejecucion.

Los gastos de inspeccion, aportes y demas derechos que se deriven de los actos de que trata este
punto, seran pagados directamente por el SERVIU Region del Maule. El contratista podra también
efectuar dichos pagos previa autorizacion del SERVIU Region del Maule, siéndole reembolsados los
valores respectivos por estados de pago, sin variaciones en su monto. Este reembolso, no requerira de
la dictacion de una resolucion previa. SERVIU Region del Maule deberan consultar, cuando proceda,

valores pro forma necesarios para estos efectos.

Todo atraso que se produzca en la ejecucion de las obras incluidas en la licitacion, a causa de demora
de los trabajos de las empresas de servicios publicos, sera de absoluta responsabilidad del contratista,
salvo que éste demuestre que dio inicio oportuno a la tramitacion (se entendera como oportuno hasta
20 dias corridos antes del inicio de la partida segin carta Gantt), realizando las gestiones
correspondientes ante tales empresas, en cuyo caso sera procedente ampliar el plazo estipulado en el
contrato para la realizacion de las obras.

Las obras de modificacion de instalaciones de las empresas de servicio publico que realice el contratista,

deberan contar con la inspeccion y recepcion de esas : .
P 43 Tesestias ERibresas Siendo

entregar los correspondientes certificados de recepdi/s” 4
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de su responsabilidad y cargo obtener todas las informaciones y permisos necesarios de las empresas
de servicio publico que corresponda.

Los documentos otorgados por las empresas de servicio plblico correspondientes a devolucion de
Aportes de Financiamiento Reembolsables deberan ser extendidos a nombre del SERVIU Region del
Maule o mandante respectivo, salvo que el contratista no hubiere incluido en su oferta el monto de estos
aportes, pagandolos directamente y no imputandolos al presupuesto de las obras, en cuyo caso se
extenderan a su nombre y quedaran en su beneficio. Para estos efectos, el contratista debera indicar
en su oferta la existencia de solicitudes de Aportes de Financiamiento Reembolsables por parte de
empresas de servicio pablico, junto con sefialar el mecanismo de financiamiento de estos.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de proporcionar la informacion exigida en el
inciso anterior, dara derecho al SERVIU Region del Maule para hacer efectivas las boletas bancarias
de garantia entregadas por el contratista, hasta por el monto de la solicitud de! Aporte de Financiamiento
Reembolsable no informada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que
procedan.

El monto contemplado en la presente licitacion para estos conceptos se define en el item valores
Proforma del “Itemizado de Partidas — Presupuesto de Obras”, éstos deberan ser considerados en su
oferta, sin modificacion de ninguna especie, sin perjuicio de lo cual, el SERVIU Region del Maule, pagara
las cantidades que efectivamente sean gastadas durante el desarrollo del contrato. Los montos pagados
por el contratista, seran reembolsados en los estados de pago correspondientes. Para su cobro, el
contratista cobrara solo el valor pagado contra comprobante emitido por la unidad donde se hizo el
pago.

La Unidad de Inspeccion, remitira los antecedentes al Jefe del Departamento Técnico, para que esta lo
derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emision de informe Favorable

El Informe Favorable, debera ser remitido por la Unidad de Costos a través de Memorandum al Jefe del
Departamento Técnico, enviara los antecedentes a la Unidad de Administracion de Contratos para dictar
la resolucion de Modificacion que sancionara el Acto Administrativo y dispondra a la FTO, la
presentacion del Estado de Pago para el Reembolso del valor Proforma.

La empresa constructora o contratista podra acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por
avance, por la etapa o el tramo que corresponda, en la medida que se encuentre dicha etapa o tramo
debidamente ejecutada y recepcionada.

Por lo tanto, se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para efectos del pago de
valores pro forma:

) Pago de valor pro forma no parcializado:

Que el contrato esté vigente;

Que el contrato cuente con garantias vigentes;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Region del Maule y/o Mandante;
Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente ejecutados, lo que debe
ser verificado a través de un Informe Técnico de la FTO Director SERVIU (Fiscalizador Técnico de
Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del Servicio,
que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada Etapa o Tramo,
conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que detallen claramente las etapas
o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio;

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la Empresa o
Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate arqueologico, etc.
segln corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demés requisitos del convenio
o acto que le dio origen, a plena satisfaccion del Director de la Obra.

1) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos:
Que el contrato esté vigente;
Que el contrato cuente con garantias vigentes;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Region del Maule y/o Mandante;
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Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, estén efectivamente
ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico del FTO SERVIU (Fiscalizador
Técnico de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del Servicio,
que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada Etapa o Tramo,
conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que detallen claramente las etapas
0 tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio;

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la Empresa o
Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate arqueoldgico, etc.
segun corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demas requisitos del convenio
0 acto que le dio origen, a plena satisfaccion del Director de la Obra.

Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el caracter de valores Pro
Forma segtin D.S. N® 236/2002 (V y U), deberan ser extendidas a nombre de quien se encarga de
financiar la ejecucion de los proyectos, la que debera coordinarse previamente con la FTO, no se
aceptaran facturas a nombre del contratista, ya que a éste solo compete asumir un caracter de
intermediario tratandose de esos rubros. Ademas, en las copias de las facturas acompariadas a los
estados de pago respectivos debera constar haber sido pagadas, acreditacion indispensable para
proceder a su reingreso.

NOTA IMPORTANTE: Solo en la medida que la partida corresponda a un valor pro forma y cuyas
labores sean susceptibles de ejecutar y recepcionar por etapas, conforme al proyecto y presupuesto en
particular y el informe de respaldo del Director de la obra y el Jefe del Depto. Técnico del SERVIU, el
contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por avance, por la etapa o el tramo,
en la medida que se encuentra dicha etapa o tramo debidamente ejecutada y recepcionada.

Pagos de Consumos de agua, energia eléctrica y otros gastos:

Seran de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de agua y electricidad que se
originen en por la ejecucion de la obra.

Todos los gastos que irrogue la celebracion del contrato, como asimismo el pago de los derechos y
servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la obra y la extraccion de materiales, seran de cargo

del Contratista.

Sera cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y conexiones, permisos
municipales y aportes, ademas de la presentacion y aprobacion si correspondiere.

5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

5.1

Podran participar en esta Licitacion Publica, los contratistas que cumplan con lo dispuesto en el D.S.
N° 127 (V. y U.) de 1977, "Reglamento del Registro Nacional de Contratista del MINVU" y que tengan
su inscripcion vigente en los registros y categorias (Art. N° 26, D.S N°127(V. y U.) de 1977), que se
sefiala en el siguiente cuadro;

Constitucion “Construccion Parque Borde Registro B-1
Fluvial, zona sur” 1° Categoria

Se debera tener presente que para participar en esta licitacion los contratistas deberan cumplir con lo
establecido en los Art. N° 27, N°28, N° 29 y N° 30 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

LOS CONTRATISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN UNA LICITACION DE CATEGORIA
INMEDIATAMENTE SUPERIOR A SU INSCRIPCION, deberan solicitar a través de carta u oficio,
dirigido a la Direccion Regional del SERVIU, Talca, la autorizacion para postular en dicha licitacion, lo
cual deberé ser presentado en Oficina de Partes de SERVIU Region del Maule (Calle 2 norte esquina
1 poniente N° 720, Talca) hasta 10 dias habiles antes de la fecha de apertura de la propuesta.

Dicha solicitud debera contener como minimo los siguii
1.- N° Propuesta.
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2 - Nombre razon social de la empresa.

3.- Rut de [a empresa.

4 - Direccion.

5.- Teléfono de contacto.

6.- Correo electronico

7 .- Registro y categoria (RENAC) actual.

8.- Registro y categoria (RENAC) solicitada.
9.- Certificado Inscripcion Vigente (RENAC).

Excepcionalmente, por resolucion fundada, SERVIU Region del Maule podra aceptar que un contratista
licite en una propuesta que, por su cuantia, corresponda a una categoria inmediatamente superior a
aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla con las exigencias establecidas en los
nameros 2 y 3 de la “letra C*, del Art. N° 44 del D.S. 127, (V.y U.)de 1977.

5.2 Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado:

Ademas de la obligatoriedad sefialadas en el punto 5.1, podran participar en esta propuesta los
contratistas que estén inscritos, en el registro electronico oficial de proveedores a cargo de la Direccion
de Compras y Contratacion Publica.

521  Contratistas inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:

Solo se aceptaran las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de Proveedores de Mercado
Publico y que cuenten con la calificacion de “habil".

522  Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:

Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitacion, no tenga la calidad de “HABIL”
en Registro de Proveedores de Mercado Publico se les rechazara la oferta en el acto de apertura.
Solo se acepta ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, rechazando oferentes que
aparezcan como “sin informacion”, “en revision” o “inhabil".

5.3 Prohibiciones para contratar con la Administracion del Estado:

Los proveedores inscritos en el registro_deberan acreditar, mediante declaracion jurada simple, que no
se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracion del Estado.
Esta declaracion contendra aquellas inhabilidades reguladas en la Ley N° 19.886 y en su reglamento,
en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, en la Ley N° 20.393, en
la Ley N° 21.595, en sus modificaciones, asi como en otros cuerpos normativos, conforme a la
legislacion vigente, con el proposito de participar en los procesos licitatorios que se originen con motivo
de estas bases de licitacion, sin perjuicios de efectuar las declaraciones juradas que se indican mas
adelante al momento de contratar.

5.4, Formulario de Oferta

Se subira al portal web mercado piblico de la licitacion, COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS
ANTECEDENTES DE LA LICITACION, el “Formulario de Oferta” firmado y digitalizado, dicho formulario
tendra que ser llenado a mano y posteriormente escaneado y subido al el Portal Web de mercado
publico www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de su oferta Econémica.

6.- PUBLICACION Y PROGRAMACION DE FECHAS DE LA LICITACION

a) Publicacion Bases de la Licitacion:

Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demas antecedentes para el estudio
de las ofertas de la presente Licitacion, se publicaran y se encontraran disponibles desde el dia 29 de
agosto del 2025 en el Portal Web de mercado piiblico www.mercadopublico.cl, y podran ser bajadas
de dicho Portal ingresando el N° 653-19-0125 " Rubro: Obras Civiles”.

También el llamado a Licitacion se publicara en un diario de circulacion regional.
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El derecho de participacion en la presente Licitacion, es gratuito de acuerdo a lo dispuesto en el Art, N°
19delaLey 19.886, y el Art. N° 28 del D.S. N° 250/2004 Ministerio de Hacienda, que establecen el principio
de gratuidad del sistema de informacién Mercado pliblico.

b) Visita a Terreno Voluntaria:

Se hace presente que cada oferente deberd, visitar el terreno y realizar su propio levantamiento para realizar
la oferta, no pudiendo desconocer durante la ejecucion las condiciones actuales del terreno.

Adicionaimente se realizara una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el dia 5 de septiembre del
2025, alas 11:00 horas en ef punto de encuentro sefialado en los archivos adjuntos de la presente licitacion.

Esta visita sera voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generara un acta en donde el
contratista debe firmar su asistencia. Para tal efecto, se esperara 10 minutos sobre la hora acordada para
cerrar el acta, esta visita tiene una ponderacion, pero no seré impedimento para participar en la propuesta.

La visita con profesionales SERVIU tendra como finalidad tener una mejor comprension del proyecto por
parte de los contratistas, quienes deberan realizar sus consultas al foro de preguntas si asi lo estiman

pertinente.

c) Plazo para formular Consultas:

El SERVIU Region del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, hara uso del
Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web www.mercadopublico.cl. No se admitiran

preguntas ni solicitudes de aclaracion por otro medio.

Las consultas deberan ser formuladas por escrito a través del foro del portal Web
www.mercadopublico.cl, desde el 30 de agosto del 2025 hasta el 14 de septiembre del 2025.

d) Respuesta a las Consuitas:

El SERVIU Region del Maule, dara respuesta a las consultas el dia 3 de octubre del 2025, mediante
Aclaracion (respuesta) que seran publicadas en el Portal Web www.mercadopublico.cl, las cuales
deberan ser bajadas por los contratistas desde el citado Portal. Para acceder a las respuestas los
contratistas deberén ingresar el ID 653-19-0125 de la Licitacion, seleccionando el lcono “Ver
Adquisicion.” y en el area de Contenidos Bases - Documentacion Anexa, el Icono “Preguntas

Licitacion”.

Serd de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado Publico las
Aclaraciones que pueda emitir el SERVIU Region del Maule, no pudiendo alegar desconocimiento de
ellas para ningln efecto.

Las consultas y aclaraciones, formaran parte integrante de las Bases y se entenderan como
complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

e) Adiciones:

f)

El SERVIU Regién del Maule podré entregar informacién complementaria o modificatoria de los
antecedentes de la propuesta, hasta 04 dias antes de la fecha de apertura de las ofertas, mediante
la emision de Adiciones las que formaran parte integrante de las Bases y se entenderan como
complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

Para acceder a las Adiciones los contratistas deberan ingresar el ID 653-19-0125 de la Licitacion,
seleccionando el Icono “Ver Adg.” y en el area de Contenidos Bases - Documentacion Anexa, el lcono
“Archivos Adjuntos”.

Sera de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado publico, las Adiciones
que pueda emitir el SERVIU Region del Maule, no pudiendo alegar desconocimiento de ellas para
ningun efecto.

Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl:
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Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de mercado ptiblico (www.mercadopublico.cl), seran
recibidas hasta las 10:00 horas, del 17 de octubre del 2025, cerrandose automaticamente este proceso
en el Sistema de Informacion.

Si algiin oferente tiene dificultades con la operacion del portal Mercado pblico, podra contactar a la mesa
de ayuda del portal Mercado publico al teléfono 600 4866 1200.

Es importante sefialar que la seguridad del Portal Mercado piblico permite que las ofertas ingresadas en el
sitio, solo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por quién la ingresa, cuando la licitacion se encuentre
en estado de "Publicada’. El SERVIU Regién del Maule solo tiene la posibilidad de acceder aellas, una vez
cumplida la fecha de Cierre establecida en el mercado publico. A partir de ese momento, el sistema no
permite el ingreso de ninguna nueva oferta o modificacion de las ya ingresadas.

El valor de la oferta econdmica que se ingrese en el Portal Mercado Publico, correspondera al valor
neto ofertado de cada una de las ofertas.

g) Apertura de la Propuesta (Electronica):

La Apertura Técnica y Economica se realizara de manera electronica a las 11:00 horas, del dia 17
de octubre del 2025.

Si algiin oferente tiene dificultades con la operacion del portal Mercado Publico, podra contactar a la mesa
de ayuda del portal Mercado Pdblico al teléfono 600 7000 600.

El procedimiento de apertura y adjudicacion de esta licitacion esta sefialado en el punto 9 de estas bases.

h) Plazo para adjudicar:

El SERVIU Region del Maule, resolvera sobre las ofertas recibidas en el periodo que se mantengan
vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N°® 236/2002 (Vy U).

i) Plazo de Ejecucién de Obras:

El plazo para la ejecucion de las obras debera ser propuesto por el contratista corresponde a dias
corridos, y debera considerar como plazo méaximo de ejecucion, sin deduccion por dias liuvia u otro
fenomeno climatico perjudicial, ni por feriados ni festivos, lo siguiente:

Constitucion “Construccion Parque Borde Fluvial, zona sur’ 450 dias

En dicho plazo, las obras deberan estar en condiciones de entregarse para su uso, libres de
escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el normal funcionamiento de estas
dependencias.

El inicio del plazo contractual, se contara desde la fecha de entrega del terreno, la que se efectuara
segtin lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

NOTA: el fiscalizador técnico de obra (FTO) sera responsable de descargar del portal Mercado Pubilico,
ID 653-19-0125, todos los antecedentes técnicos y administrativos de la presente licitacion, para la
correcta inspeccion de las obras. Ademas, dicho profesional, en un plazo perentorio de 5 dias hébiles,
transcurridos a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de terreno, debera enviar por Memorandum
o correo electronico, el documento denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la
Unidad de Administracion de Contratos del SERVIU Maule.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al Portal web de mercado publico (www.mercadopublico.cl) en los

respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos deberan ser subidos a la Carpeta de “Antecedentes Técnicos”
y los Documentos Econdmicos en la Carpeta de “Antecedentes Econémicos’.
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El ingreso de los documentos debera ser exclusivamente en carpetas publicas, no se aceptaran ofertas
en carpetas privadas.

La presentacion de los documentos debera seguir la secuencia sefialada, manteniendo la misma rotulacion de
cada uno de los antecedentes numerados, lo que facilitara el procedimiento de revision y evaluacion. Cada
antecedente numerado se inicia en una nueva hoja. En el caso de los documentos que incluyan firmas, timbres
u otros que reflejen su valor original deberéan ser escaneados dichos documentos originales y luego subidos al

portal.

El oferente que se adjudique la prestacion de servicios u obra, debera presentar los documentos originales que
subi6 al portal, ingresandolos por oficina de partes, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio
SERVIU - SEREMI, Region del Maule, en horario de atencion de Publico desde las 9:00 am hasta las 1 2:30
horas, al momento del ingreso de la resolucion protocolizada.

74.  "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluira los siguientes antecedentes:

Identificacion completa del contratista, o de su representante legal y del profesional a cargo de la

obra durante toda su duracion, (Formato Anexo N°3). Asimismo, deberd presentar una Carta
Compromiso del Profesional Residente (Formato Anexo N°4) que se incluye en el legajo de la
licitacion, en la cual acepta el compromiso durante toda su ejecucion.

7.1.1.-

Ademas, se debera adjuntar copia del certificado de Titulo, curriculum con los respectivos certificados
de experiencia (segun punto 14.5) y copia de camet de identidad del profesional Residente.

7.1.2.- Declaracion del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo N°5):

a)  Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue

oportunamente antes de la apertura de la propuesta;
b)  Haber visitado el terreno y conocer su relieve, caracteristicas superficiales u otras que puedan

incidir directamente en la ejecucion de las obras;

c)  Haber descargado del Portal Web Mercado plblico y estar en pleno conocimiento de las
Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Region del Maule.

d)  Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona;

e)  Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

7.1.3.- Planificacion general de la obra, la que debera incluir:

f)
g)
h)

i)

La descripcién completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas, no se incluyen
los valores proforma. (Formato libre)

Los respectivos cronogramas de produccion, histogramas de las principales actividades de los
diferentes frentes de trabajo (Formato Anexo N°);

Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que seran utilizados (Anexo N°7, Formato
Ficha P9);

Una lista de los recursos humanos que seran utilizados, cuantificado en horas hombre (Anexo

N°g).

7.1.4.- Cronograma general y programacion financiera:

a)  Cronograma de plazos contractuales (Anexo N°9, Formato Ficha P2);

b)  Programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, (Anexo N°10, Formato Ficha P3).

Nota:

o Se reitera que las partidas que el oferente debera indicar en el Anexo N°10, Formato Ficha P3,
“Programa de Trabajo", seran las sefialadas en el “Anexo N°2: ltemizado de Partidas,
Presupuesto del Obra” correspondiente al proyecto a ofertar.

) En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se deberé reflejar graficamente
cada una de las actividades, su fecha de inicio, fecha de término y su duracién, incluyendo valores
proformas, si los hubiere. (Las partidas deberan coincidir con el orden del ltemizado).

c) Programacion financiera que considere una adecuada relacion con el cronograma general de

construccion, sobre la base de los plazos y obras def s 1
incluir valores pro forma, ni anticipos (Anexo N1 é ) FichH P4 (MITOY. Pateeftétiado de
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7.1.5.

7.1.6.

11.7.

718

7.1.9.

7.1.10.

71.11.

7112,

7.1.13.

7.2.-
1.2.1.

este anexo se debera considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i) de estas B.A.E. y deberé
incluir la informacion en las columnas de “% Mensual” y “% Valor Estado de Pago Acumulado”,
dejando en blanco la columna “valor estado de pago”.

Lista de los trabajos que se propone subcontratar, con indicacion de las empresas subcontratistas
correspondientes, las que deberan presentar certificado de inscripcion vigente en el RENAC, sefialando,
ademés, la parte de la obra en que van a intervenir. (Anexo N°12 DECLARACION DE
SUBCONTRATOS)

Declaracion Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra afecto a algunas de las
inhabilidades para contratar con la Administracion del Estado, de acuerdo se sefiala en los incisos
primero y sexto del Art. N° 4 de la Ley N° 19.886 de Compras y Contratacion Piblica, modificada por
la Ley N° 20.088. Deben ademés acreditar no estar inhabilitaos con alguna condena sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas por los delitos que establece la ley N° 20.393. La
Declaracion Jurada deberéa presentarse de acuerdo a los Formatos identificados como Anexo N°13 y
Anexo N°14, seglin corresponda, los cuales se adjuntan en las presentes Bases.

Declaracion Jurada de Participacion Femenina a contratar Utilizando Anexo N° 15

Protocolo de prevencion de acoso sexual, laboral y violencia (Formato Libre)

Adjuntar protocolo de prevencion respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y el
procedimiento al que se someteran las trabajadoras y los trabajadores, en conformidad a lo dispuesto
en el Titulo IV del Libro II, que considerara las medidas de resguardo que se adopten respecto de los
involucrados y las sanciones que se aplicaran.

Lo anterior en libre formato y para dar cumplimiento a la Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al Cédigo
del Trabajo.

Programa de integridad y ética empresarial del oferente (Formato Libre)

Adjuntar Programa de integridad y Etica empresarial. Se entiende como programa de integridad
cualquier sistema de gestion que tenga como objetivo prevenir —y si resulta necesario, identificar y
sancionar— las infracciones de leyes, regulaciones, codigos o procedimientos internos que tienen lugar
en una organizacion, promoviendo una cultura de cumplimiento.

Resolucion del SERVIU Region del Maule autorizando la participacion del contratista en la Categoria
inmediatamente superior cuando corresponda.

Nomina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para instituciones
publicas, municipalidades o entidades privadas, con indicacion del monto actualizado del contrato y del
valor también actualizado, de lo que queda por realizar en el caso de las primeras, y mencionando el
permiso municipal correspondiente, cuando se trate de obras privadas. EI SERVIU Region del Maule
se reserva el derecho de solicitar al contratista la certificacion por parte de la entidad contratante o de
su representante, de la veracidad de esta informacion. La omisién de cualquier obra en la némina de
contratos que esté ejecutando el proponente, sea que la obra omitida se realice por con Licitacion
Publica, subcontrato, participacion en consorcios o cualquier otro sistema que de alguna manera limite
su capacidad econémica, o la indicacion de montos diferentes de los reales, podra ser causal suficiente,
a juicio del SERVIU Region del Maule, para rechazar o no considerar la oferta presentada. Este hecho
se comunicara al RENAC para que se apliquen las sanciones que procedan.

La némina de los contratos sefialados debera consignarse en el formulario denominado Némina de
contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de esta licitacion.

Certificado de inscripcion en el RENAC, vigente al dia de la apertura de la licitacion.
Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta.

"OFERTA ECONOMICA" el proponente incluira los siguientes documentos:

Oferta Econdmica, para el proyecto, la cual deberéa ser presentada en el “Formulario de Oferta” tipo,
entregado por el SERVIU Region del Maule al proponente que cumplié con todos los requisitos para
participar en esta Licitacion. La oferta econdmica debera ser con [VA incluido.

Nota importante: Todas las ofertas deben ser presentadas con dos decimales como maximo, el
no cumplimiento de este requerimiento sera evajuac i :

10.2 “Cumplimiento de requisitos formales” de las {&*"‘_ﬂ% 3ABYADO DE RAZON CON ALCANCES
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7.22.  Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo al ltemizado identificado como Anexo N°2: Itemizado de
Partidas — Presupuesto Obras para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases.
En el itemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que obligatoriamente debe presupuestar el
contratista.

7.2.3. Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde la pagina www.superir.gob.cl/.

7.24. Andlisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el ltemizado de Partidas-
Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si los hubiera ni los gastos generales).

7.2.5. Desglose valorizado de los items que conforman los Gastos Generales. El total de Gastos
Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales indicados en el Anexo N°2 ltemizado
de Partidas- Presupuesto de Obras.

Notas:

1) Se debera tener presente lo sefialado en el inciso tercero del Art, N° 32 del D.S. N° 236/2002 (VyU), que
dice lo siguiente:

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, teniendo
solo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en las Bases Especiales u otros
antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas, debera
estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratandose de obras de edificacion,
primarén las especificaciones técnicas y cuando la contradiccién se produzca en las obras de urbanizacion,
preferirén los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompafian los proyectos tienen caracter
informativo referencial. El oferente deberé validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios
unitarios que fijaran el monto de su oferta’,

2) Enelltemizado entregado por el SERVIU Region del Maule, el contratista no podra omitir ninguna partida o
subpartida, ni podra escribir ceros (0), como cantidades de obra y/o como precio unitario de alguna de las
partidas o subpartidas definidas en el ltemizado de partidas. Esto seré causal para quedar fuera de Bases,
salvo que este Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones, o aclaraciones.

El oferente deberéa incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que consulta el proyecto incluido
en las Bases de esta Licitacion.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

EI' SERVIU Region del Maule a través de la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas indicada en el
punto 9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las ofertas cuando concurra alguna (s) de las
siguientes circunstancias:

a) Laomision de documentos esenciales exigidos en las Bases Administrativas Especiales.

b) La presentacion de documentos adulterados.

¢) La presentacion de la hoja de oferta econdmica con rectificaciones o enmiendas.

d) Lainclusion de partidas distintas del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.

e) No presentar debidamente firmados por el oferente 0 su representante legal los anexos y documentos
exigidos implicitamente su firma en las presentes BAE.

f) Las ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta.
g) Ofertar un plazo mayor al establecido en las presentes bases administrativas especiales.
h) No poseer capacidad economica, segin D.S. N° 127/97 (V.y U.) y D.S. N°236/2002 (V. y U.).

i) Cuando el oferente ingrese los documentos técnicos en carpetas privadas, lo que impida una revision

publica de los todos los oferentes para fqr(nula( reparos: s ’
del punto 9 de las presentes Bases Administrativas Esp . \%: o™ E149468/§)/;25?58121902A(L\2MQE)3.
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j) Cualquiera otra causa sefialada en la presentes Bases y que expresamente indique como sancion el
rechazo de oferta.

El rechazo de las ofertas en virtud de las causales sefialadas precedentemente podra hacerse efectivo por parte
de la Comision designada para la aperturay seleccion de ofertas, en el Acto de Apertura o bien, posteriormente,
en la etapa de Estudio y Seleccion.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

Para los efectos de la apertura, estudio de los antecedentes, evaluacion, seleccion y proposicion de adjudicacion

de las ofertas, el SERVIU Region del Maule designara una Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas
que sera responsable de la ejecucion de dichas actividades.

La Orden de Servicio nombrando a los integrantes de la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas,
sera publicada en el portal Web del Mercado Publico.

El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas sera el siguiente:

a) Apertura de las propuestas:

La apertura ser4 realizada por la unidad de Contratos, no aceptandose la presentacion de ofertas con
posterioridad a la fecha y hora sefialadas en las bases de la licitacion, aceptando las ofertas segun lo
indicado en la letra e). Confirmada la apertura electronica, se generara un acta electronica de apertura
autométicamente. Posteriormente la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas podra
descargar la totalidad de antecedentes presentados por los oferentes para realizar la evaluacion de las
ofertas.

b) Plazo para realizar Observaciones a la Apertura:

Quienes formulen reparos deberan fundamentarlos por escrito ante la autoridad correspondiente, por
medio de una presentacion que deberé ser ingresada en la Oficina de Partes del SERVIU Region del
Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU — SEREMI, Region del
Maule en horario de atencion de Publico desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, hasta el dia Habil
siguiente a la fecha de apertura.

c) Acta de Apertura de Ofertas:

El Acta de Apertura se generara automaticamente en el Portal Web Mercado Publico la cual indicara el
detalle de las ofertas que fueron aceptadas y cuales fueron rechazadas, incluyendo los motivos por
dicho rechazo.

d) Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo:

Junto a la publicacion de las Bases Administrativa Especiales, se hara publico el “Presupuesto
Estimativo SERVIU” el cual se incluir4 dentro de los archivos de la licitacion. Dicho presupuesto contiene
las “cantidades referenciales” y valores con el cual se obtuvo el RS del proyecto. En el caso que durante
el proceso de licitacion se realizaran cambios al ltemizado, se publicara el “Presupuesto Estimativo
SERVIU Actualizado” una vez terminado el acto de apertura y aceptacion de ofertas.

e) Aceptacion de Ofertas:

En el acto de apertura, se aceptaran todas las ofertas que cumplan con la categoria y capacidad
economica, rechazando en el mismo acto las ofertas que no cumplan lo solicitado en las bases

administrativgs especiales, aceptandose las demas ofertas para su evaluacion y verificacion de
documentos ingresados.

Solo se aceptaran ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, rechazando
oferentes que aparezcan como “sin informacién”, “en revisiéon” o “inhabil”.
EVALUACION, SELECCION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

10.1. Método de evaluacion de las Ofertas
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10.2.

El estudio de los antecedentes, la evaluacion, seleccion y proposicion de adjudicacion de las ofertas, lo
realizaré la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas a que alude el punto N° 9 de estas

Bases.

La Comision Técnica, verificard que cada oferta cumpla con los requisitos exigidos en las Bases de la
Propuesta (Bases Administrativas Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas, memorias, itemizado,
Anexos, Adiciones, Aclaraciones, Leyes, Decretos, Normas, efc.) y en general con todos los
antecedentes que componen la Licitacién y procederé a levantar el Acta de Seleccion priorizada de las
Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentacion de las ofertas econémicas ingresadas por los
oferentes en el Portal web www.mercadopublico.cl.

Aquellas propuestas que no cumplan a cabalidad con lo sefialado precedentemente, esto es, no den
cabal cumplimiento a los requerimientos minimos, o se trate de ofertas riesgosas o temerarios, conforme
lo dispuesto en el art. 61 de D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Nuevo Reglamento de la Ley de Compra,
se descartaran del proceso de evaluacion de ofertas y seran declaradas inadmisibles.

SERVIU Regién del Maule podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

Asimismo, SERVIU Region del Maule podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta solicitud se cursar4 a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, y el
proponente, a través del mismo medio, tendréa 48 horas continuas, contadas desde la publicacién de la
peticion, para adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya presentacion fue omitida al momento de
la presentacion de la oferta.

Las solicitudes y respuestas a que se refieren los parrafos precedentes pasaran a formar parte
integrante de los antecedentes del contrato. Todo oferente que no responda dichas solicitudes emitidas
por la Comisién Evaluadora constatara una falta y lo cual dara motivo a dejarlo fuera de bases.

La Comision Evaluadora dejara constancia en el Acta de Seleccién de Ofertas, de todas aquellas
propuestas consideradas fuera de bases con expresa mencion de la causal en que se funda.

Se deja expresa constancia que el SERVIU, a través de la Comision de Evaluacion de Ofertas, podra
comprobar la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso licitatorio, por lo que
podra solicitar a los oferentes mayores antecedentes que permitan respaldar lo declarado con la
finalidad de comprobar que la informacion contenida en su oferta sea veridica. La corroboracion de la
informacién podra ser efectuada a través de medios disponibles que permitan corroborar ésta de
manera objetiva y fehaciente.

Si durante el periodo de evaluacion de ofertas se comprobase que alguna propuesta ha considerado
informacion o antecedentes que resultaron no ser veridicos, ésta sera declarada inadmisible, en el

entendido que esto significa una transgresion a lo dispuesto en el Pacto de Integridad, sin perjuicio de
las acciones legales que pudiesen originarse con ocasién de esta situacion

Criterios de Evaluacion:

Los criterios de evaluacion con sus puntajes y ponderadores que se consideraran para la seleccion de
las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases, seran los siguientes:

e PRECIO DE LA OFERTA (Pa) : Pondera 70 %

En caso que el o los precios de las ofertas sean todas Mayores al Monto referencial, las ofertas se
calcularan con la siguiente ecuacion;
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1,1 * monto referencial — oferta evaluada
Po =90+ 10 ( - . )
1,1 * monto referencial — monto referencial

En caso contrario, que una o mas ofertas sean menores o iguales al Monto referencial, se
evaluaran todas las ofertas con la siguiente ecuacion:

1,1 * monto referencial — oferta evaluada
Po=90+10 * ( - - )
1,1 * monto referencial — precio menor

e PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Pi): Pondera 3 %

Para la evaluacion de este criterio, se evaluara si el oferente posee un programa de integridad
que sea conocido por su personal, el cual debe ser acompafiado en la oferta. En caso de que
dicho no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre
debidamente completado y firmado, se entendera que el oferente en cuestion no cuenta con un
programa de integridad que sea conocido por su personal. En este Ultimo caso, de resultar
adjudicada dicha oferta, el adjudicatario debera presentar dicho Programa de Integridad para
poder realizar y suscribir el contrato respectivo.

De acuerdo con lo sefialado, la asignacion de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo
con lo siguiente:

CRITERIO PUNTAJE
Posee un programa de integridad que sea conocido 100
por su personal.
No posee un programa de integridad que sea conocido 0
por su personal.

e REGISTRO CALIFICACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC)
(calificaciones afios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) (Pc): Pondera 15%

Para este criterio, se evaluara al oferente, considerando la calificacion y monto de todas las Obras
Calificadas durante los afios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, en el RUBRO DE URBANIZACION,
B1 REGISTRO DE OBRAS VIALES del REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC).

La Unidad de Contratos del SERVIU Region del Maule a cargo de la Licitacion, entregara el
DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores del
MINVU, pagina web http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-calificaciones/, al
presidente de la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas para acreditar y evaluar las
calificaciones y montos, en el Periodo y Registro exigido.

En este criterio se calificara con el puntaje obtenido de la siguiente ecuacion:

Po
_ Calif.Obral X Monto obra 1+ Calif.Obra2 X Monto Obra 2 + -+ Calif.obra N x Monto Obra N

(Monto obra 1 + Monto obra 2 + -+ + Monto obra N)

En el caso que el oferente no posea ninguna calificacion, se evaluaré al oferente con puntaje 87
en este criterio. Misma Calificacion de promedio anual minima exigida a contratistas para
participar en una propuesta que por su monto corresponde a una categoria superior a aquélia en
que se halle inscrito. (Art 44. Letra C, punto 3. Del D.S. N°127, (V. y U.), de 1977).

o SELLO MUJER (Ps): Pondera 5%
Para este criterio se evaluara si el oferente cuenta con el Sello Mujer en su certificado RENAC.
De acuerdo con lo sefialado, la asignacion de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo
con lo siguiente:
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CRITERIO PUNTAJE

Posee Sello Mujer 100
No posee Sello Mujer 0

©  ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 3%

Este criterio se aplicara sobre la participacion o asistencia a Ia visita a terreno voluntaria, se
calificara con 100 puntos a los oferentes que hayan participado de dicha visita y con 0 puntos a
los oferentes que no hayan asistido.

e CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 4%

Este factor se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripcion , Puntaje

Oferente cumple con la presentacion completa de antecedentes. 100

Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales detectados durante la
evaluacion de las ofertas, resultando subsanadas correctamente en el plazo.
En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se evaluaré
con 0 puntos.

Oferente ha omitido certificaciones o antecedentes durante la evaluacion de las
ofertas, de aquellos referidos en el art. 56 N° 2 y 3 del D.S. 661/2024,
resultando subsanadas correctamente en el plazo, una vez requeridos. 50
En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se
rechazara la oferta.

75

La Comisién Evaluadora ponderara este criterio segtin la falta mas gravosa del oferente.

10.3.  Seleccién de Ofertas:

De acuerdo a los criterios de evaluacién antes mencionados, la evaluacion Total de cada oferta serala
siguiente:

Puntaje Total = 0,7*Pa + 0,03*Pi + 0,15*Pc + 0,05*Ps + 0.03*Pv + 0,04*Pr

Dénde:

Pa: Precio de la Oferta

Pi: Programa de integridad

Pc: Calificacion RENAC MINVU

Ps: Sello Mujer

Pv: Visita a terreno voluntaria

Pr: Cumplimiento de Requisitos Formales.

Cada criterio de evaluacion debera ser calificado con 2 decimales sin excepcién. Una vez aplicado el
ponderador se sumara el puntaje obtenido en cada criterio, y se priorizaran las ofertas por estricto orden
de puntaje, de acuerdo a la mayor calificacion obtenida, procediendo la Comision Técnica de Apertura
y Seleccion de Ofertas, a levantar el Acta de Seleccion respectiva.

En caso de empate entre 2 o mas ofertas, la adjudicacion ser para el oferente que tenga mayor

calificacion RENAC (promedio Ultimo Periodo con Calificaciones). En caso de persistir el empate, se
adjudicara la propuesta a quien posea mejor Precio de Oferta

10.4.  Adjudicacion de las Ofertas:
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Se adjudicara la propuesta a la oferta que ejecute el total de las obras y obtenga el puntaje mas alto en
el proceso de evaluacion, sin perjuicio de considerar la aplicacion de las facultades contempladas en
los Art. N° 40 y N° 41 del D.S. N° 236/2002 (V'y U), si existieren razones fundadas que asi lo amerite.

La adjudicacion de la propuesta correspondera al Director del SERVIU Region del Maule, el que
considerara lo informado por la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas, designada para
estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar por Resolucion fundada
todas las ofertas, existiendo el derecho de los proponentes a efectuar sus reclamos ante el Tribunal de
Contratacion Publica, en virtud de la Ley 19.886.

De la misma manera, y sin perjuicio de las demas causales establecidas en estas Bases Administrativas
Especiales, el Director del SERVIU Region del Maule, podra rechazar, la(s) oferta(s), si asi lo aconsejan
los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga técnicamente el proposito de la licitacion;
o cuando las ofertas superen la efectiva disponibilidad presupuestaria del proyecto; sin posterior
reclamo ni derecho a indemnizacion por parte de los oferentes.

Una vez resuelta la adjudicacion, el Director del SERVIU Region del Maule, ordenara la dictacion de la
Resolucion que sancione el Acta de Seleccion de las ofertas y dispondré la contratacion que
corresponda. Los plazos para la adjudicacion y suscripcion del contrato son los establecidos en las
Bases Generales Reglamentarias (D.S 236 (V y U) de 2002) en sus Art. N° 39 y N°45.

El SERVIU Region del Maule deberé comunicar a través del portal de compras publicas y/o por cualquier
otro medio si se estima conveniente la resolucion de adjudicacion a todos los Proponentes que hubieren
participado en la propuesta.

11.- PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION QUE ADJUDICA LA OBRA:

11.1.- Comunicacién de la adjudicacion de la propuesta:

La adjudicacion, sera comunicada al contratista seleccionado a través de la Resolucion de Adjudicacion
del SERVIU Region del Maule. En esta Resolucion se consignara entre otras materias, los antecedentes
que el adjudicatario debe presentar antes de la suscripcion de dicha resolucion y el plazo para su ingreso
en SERVIU Region del Maule, segin se indica en el punto 11.2 de estas Bases, asi como también, el
plazo méximo para protocolizar la Resolucion que adjudica y contrata las obras, mencionado en el punto
11.3.

La Resolucion de adjudicacion de la propuesta totalmente tramitada, sera enviada por correo al domicilio
del contratista, mediante una Carta Certificada en un solo acto. o via correo electronico de Oficina de
Partes Virtual del SERVIU Maule. También podré ser retirada por el contratista adjudicado, antes de que
estos sean enviadas por correo, directamente desde la Oficina de Partes del SERVIU Region del Maule,
ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU - SEREMI, Region del Maule, en
horario de atencion de Piiblico desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, la que consignara la fecha de
entrega de la documentacion en el libro de Registro para observar el control del plazo, que dispone el
contratista para presentar los antecedentes y suscribir el contrato correspondiente.

11.2.- Presentacion y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripcion y protocolizacion de la
resolucion que adjudica la obra.

11.2.1.- Presentacion de antecedentes previo a la suscripcion de protocolizacion de la resolucion que
adjudica la obra:

Previo a la fecha de suscripcion de la resolucion que adjudica la obra, el contratista adjudicado debera:

a) Entregar una Boleta de Garantia a nombre del SERVIU Regién del Maule, (Art. N° 50 D.S. N°
236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato expresada en U.F.
con vigencia igual al periodo del contrato més 60 dias a lo menos, para caucionar el Fiel
Cumplimiento del Contrato. Debera entregarse original y dos copias, para el Proyecto adjudicados.

b) Entregar una Boleta de Garantia Adicional expresada en U.F. a nombre del SERVIU Region del
Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en mas del quince por ciento (15%) del
Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. EI monto de esta Boleta se calculara de acuerdo a lo
sefialado en el (Art. N °52 D.S. N° 236/2002 (V y Uy 3 i ai f
mas 60 dias a lo menos. Deber4 entregarse origin /s

o
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12.-

c)

d)

Entregar una Péliza de Seguros equivalente al 3% del monto del contrato a favor del SERVIU Region
del Maule que caucione cualquier dafio ocasionado a terceros, con motivo de la ejecucion de las obras.
Esta Poliza debera ser tomada por un periodo de vigencia sobre 60 dias corridos adicionado al
plazo total del Contrato. Esta poliza, debera ser tomada directamente por el oferente en la compaiiia
aseguradora, no aceptandose aquellas polizas que sean tramitadas por terceras personas. Este
documento sera devuelto una vez efectuada la recepcion oficial de todas las obras (Art. N° 51 D.S. N°
236/2002 (V y U)).

Declaracién Jurada simple indicando la identificacion de los socios o accionistas principales, segun

corresponda (Art. 7 letra e) Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Pablica.

Nota importante: Del mismo modo, el adjudicatario debera encontrarse inscrito en el Registro de
Proveedores y en estado “Habil” al momento de la protocolizacion de la resolucién que adjudica la obra,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 120 del D.S. 661/2024.

11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantias:

11.3.-

11.4.-

Previo a la suscripcion de la resolucion que adjudica la obra, el adjudicatario deber4 presentar mediante
carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Region del Maule (calle 2 Norte esquina 1 Poniente
N° 720, edificio SERVIU- SEREMI, Talca), en horario de atencion de Piblico desde las 09:00 am horas
hasta las 12:30 horas, Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento, Boleta de Garantia Adicional si
procede, Péliza de Seguros y Declaracion, sefialados precedentemente.

La oficina de Partes del SERVIU Region del Maule, consignara la fecha de recepcion de estos
antecedentes.

Plazo para la suscripcion de la resolucion que adjudica la obra:

En el plazo de 15 dias contados desde la fecha de comunicacion de adjudicacion de la obra, de
acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 46 de la Ley 19.880, el adjudicatario debera presentar mediante
carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Region del Maule (calle 2 Norte esquina 1 Poniente
N° 720, edificio SERVIU - SEREMI, Talca), la Resolucion protocolizada que adjudica y contrata las
obras. La oficina de Partes del SERVIU Region del Maule, consignara la fecha de recepcion de este
documento.

Junto con lo anterior, se le solicita al oferente enviar copia digitalizada de los antecedentes ingresado
al correo electronico del funcionario asignado a la licitacion.

El plazo de 15 dias para suscribir o protocolizar la Resolucion que adjudica la obra, se consideran
como dias corridos y se contaran desde el tercer dia siguiente a la recepcion de la documentacion en
la oficina de Correos o email electronico que el oferente adjudicatario declaro en el Anexo N°3 *
Identificacion del Oferente’ de la licitacion que corresponda, dicho correo electrénico quedara
consignado en la resolucion de adjudicacion, cuando se adopte este sistema de entrega de acuerdo a
lo sefialado en el Art N° 46 de la Ley 19880, “Establece bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del Estado”, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia.

En caso que se adopte el retiro de los antecedentes en oficina de partes el plazo de los 15 dias regira
desde la fecha de entrega de la documentacién consignada en la Oficina de Partes de SERVIU Regién
del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU — SEREMI, Talca,
Region del Maule.

Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en los puntos 11.2.1'y
11.3 precedentes (Art. N° 45; N°50 y N° 51 D.S. N° 236/2002 (V' y U)), podra ser causal para dejar sin
efecto la resolucion que adjudica las obras, aplicandose al contratista las sanciones en la forma que
establece el reglamento del RENAC (Art. N° 39 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

En que el caso de incumplimiento el SERVIU podra aplicar lo dispuesto en el tltimo inciso del articulo
58 del D.S. 661/2024.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS:
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NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTIAS DEBEN SER TENER EL CARACTER DE IRREVOCABLE Y

PAGADERAS A LA VISTA.

12.1. Garantias del contrato:

a)

b)

BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: Antes de suscribir la
resolucion que adjudica la obra el contratista debera entregar una Boleta de Garantia por Fiel
Cumplimiento del contrato expresado en UF en original y dos copias, por una suma equivalente al
5% del monto del contrato, a nombre del SERVIU Region del Maule, incluyendo el nombre del
proyecto adjudicado. Cabe aclarar que se presenta una boleta por proyecto adjudicado.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucion que adjudica la (s) obra (s).

Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término contractual.
Pagadera a la Vista

En caso que se disponga la ejecucion de Aumentos de Obra u obras Extraordinarias el
contratista adjudicatario debera caucionarlas con una garantia equivalente al 5% del monto de
ellas y para su devolucion se aplicara el mismo procedimiento indicado anteriormente y debera
mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente al 5% de las modificaciones
correspondientes.

Con el objeto de que las boletas de garantia y la Péliza se reajusten automéaticamente,
deberan ser tomadas en U.F., al valor en pesos que tengan a la fecha de la resolucion que
adjudica las obras. Ademas, deberan tener como fecha de vencimiento, el ultimo dia habhil
del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia calculado.

BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigira una boleta bancaria de garantia
adicional, que debe presentarse junto a laindicada en el articulo precedente, a nombre del SERVIU
Regién del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en mas del quince por
ciento del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. Esta garantia adicional debera constituirse
por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del Presupuesto Oficial SERVIU rebajado
en un quince por ciento, y el valor de la propuesta aceptada.

Cuando a la licitacion se hubieren presentado tres o mas proponentes y el término medio de las
tres propuestas mas bajas fuere inferior al monto del Presupuesto Oficial, se considerara el monto
de este término medio en sustitucion del Presupuesto Oficial del SERVIU para calcular el monto
de esta garantia.

La garantia adicional podra devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por ejecutar,
valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantia inicial y la garantia
adicional: en todo caso debera mantenerse a lo menos un saldo de garantia equivalente al valor
inicial de las obras que reste por ejecutar.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término contractual.

POLIZA DE SEGUROS: El contratista debera responder de todo dafio, de cualquier naturaleza,
que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para caucionar la obligacion del pago de
indemnizaciones que pudiera corresponderle por estos dafios, el contratista debera presentar y
entregar junto con la garantia sefialada anteriormente, por cada proyecto adjudicado, una poliza
de seguro equivalente al 3% del monto del contrato expresada en UF, a nombre del SERVIU
Region del Maule. Esta Péliza tendra una vigencia hasta 60 dias después del término contractual.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucion que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia; Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término contractual.

Esta pdliza, debera ser tomada directamente por el oferente en la compaiiia aseguradora,
no aceptandose aquellas polizas que sean tramitadas por terceras personas.

BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Una vez RECIBIDAS LAS OBRAS por parte
de la Comision Receptora de Obras, el contratista debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria
en original y dos copias, a nombre del SERVIU Reglon del Maule, por un valor equivalente al 3%

del monto total del contrato, expresada en UF ¢~ —a=-s sia de dos anos a contar de fa fecha
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de término consignada en el Acta de recepcion de las obras. Esta Boleta de Garantia tiene el
proposito de responder por el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion. En ella se
debe incluir el nombre y cddigo Bip del proyecto.

El plazo de garantia mencionado, se entiende sin perjuicio de la garantia legal de 5 afios a que se
refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Cédigo Civil, el que se contara también desde la fecha de
término de las Obras, indicada en el Acta de Recepcidn.

NOTA IMPORTANTE:

Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantia que ingresen en Arcas del
SERVIU Region del Maule, deben acompaiiar la solicitud de Documento en Garantia respectiva,
por lo cual, ser4 responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la debida anticipacion.

o Elingreso de los documentos de garantia al SERVIU Region del Maule por Oficina de Partes, se
encuentra sefialado en el punto N° 11.2.2, de las presentes Bases.

o El contratista debera velar por la vigencia de las garantias que las Bases Administrativas
Especiales exigen. Sera obligacion del contratista de informar oportunamente con al menos
15 dias habiles, al SERVIU Region del Maule, antes de la fecha de vencimiento la procedencia
de devolucién o renovacion de la Garantia. En caso contrario, el Departamento de Finanzas
del SERVIU Region del Maule procedera hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia
hébil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, los documentos de garantia respecto
de los cuales no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos que no se haya recibido informacion.

o El contratista sera el responsable, con 60 dias de antelacion al vencimiento de la Garantia
Por Buena Ejecucion, de requerir por escrito al SERVIU Regién del Maule la liquidacién del
contrato y solicitar la devolucién de dicha Garantia.

13.-  RECEPCION DE LAS OBRAS:

13.1.

Procedimiento, plazos y documentos para la recepcion de obras:

Se entendera como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas construidas en
su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de esta Licitacion. De no
cumplirse estas condiciones, el Director de la obra no otorgara su conformidad para la recepcion por
parte de la comision receptora.

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitara por escrito al SERVIU Region del Maule, a
través de la FTO, la recepcion de las obras, acompaiiando los Certificados que correspondan y
adjuntando la ficha de pre-recepcion auto controlada sefialada en el Manual, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones del contrato.

En un plazo no superior a 2 dias habiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la FTO debera
verificar el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato. E!
Director de la obra, dentro del mismo plazo, comunicaréa por oficio o correo electronico xsu conformidad
a la autoridad que corresponda, precisando la fecha en que el contratista puso término a las obras. Si
a juicio de la FTO los trabajos no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la obra
elevara su informe negativo a dicha autoridad. (Art. N°123 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

El Director de Obra, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su conformidad a
la autoridad que corresponda de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U),
debera verificar lo siguiente:

a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y demas
antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y habilitadas para su uso.

b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construccion con la aprobacion correspondiente,
si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificacion.

¢) Lapresentacion de los siguientes antecedentes:
e Certificado de la inspeccion Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista no registra

reclamos, ni deudas Previsionales pendiente ﬁ ”@%?@%%Q'&Q?o%%ﬁcﬂ 0,65 para

ser presentado en la Recepcién de la obra.
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e Certificados de las empresas suministradoras de glectricidad, Gas, agua potable Yy
alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha causado dafios en las
instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes.

e Declaracién jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha ocasionado dafios a
las redes publicas de alcantarillado, agua potable, Gas y electricidad y no tiene deudas
pendientes por consumo u otra especie.

e Permiso de Edificacion y Certificado de Recepcion Municipal, si corresponde.

Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos, (Entre
otros, Certificados de Control de calidad de muestras de hormigones, testigos de hormigon y/o
asfalto seglin corresponda, efc.) emitido por el Laboratorio aceptado por el SERVIU.

e Cartillas de Recepcion de Autocontrol (segan lo establece el Manual de Inspeccion).

o Declaracion del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de luminarias eléctricas.
Esta declaracion junto con el plano respectivo, debera ser inscrita en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, si corresponde.

o Si corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las
instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas (incluye corrientes
débiles), de iluminacion, calefaccion, gas, efc. Los proyectos deberan incluir los planos, las
especificaciones técnicas, memorias, etc.

e Declaracion Jurada simple del contratista sefialando que no mantiene deudas por ningin
concepto.

o Certificados de recepcion de los servicios que correspondan de las instalaciones de agua
potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de iluminacion y todos los que intervengan en
forma directa en la ejecucion de las obras.

o CD con set de fotografias digitales con imagenes del sector antes de comenzar la ejecucion
de las obras y del proyecto ejecutado.

e Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspeccion, Libro de Obras y Libro de
visitas.

e Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitacion, si corresponden

La Comision designada con antelacion segin el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U) de las Bases
Generales Reglamentarias, se constituira en la obra en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles,
contados de la fecha de su designacion, debiendo asistir por lo menos dos miembros designados y el
Director de la obra. El dia y hora fijado para la recepcion, debera ser comunicado al contratista con dos
dias habiles de anticipacion, a lo menos, para que concurra al acto silo desea.

Verificado por la comisién receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dara curso a la recepcion
y levantara un acta que sera firmada por al menos dos de sus miembros, por el Director de la Obra y
por el contratista si lo desea. La comision consignara como fecha de término de las obras la indicada
por el Director de la Obra en el oficio a que se refiere el inciso primero del Art. N° 123 del D.S. N°
236/2002 (V y U).

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepcion de las obras deberan ser entregados por el
Director de la Obra a la Comision Receptora designada por SERVIU Region del Maule, al momento de
su constitucion en las obras (Art. N° 129 inciso 4° D.S. N° 236/2002 (V y U)). Si no fuere asi, la Comision
Receptora suspendera la Recepcion de la obra hasta que los certificados exigidos le sean entregados
y levantaré un acta que sera firmada por los miembros asistentes, por el Director de la Obra y por el
contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso la fecha de término de las obras
sera aquella en que se entreguen todos los certificados y antecedentes, aplicandose las multas que
correspondan. Se exceptuaran de esta exigencia al momento de constituirse la Comision receptora,
aquel o aquellos certificados que hubiesen sido solicitados con oportunidad por el contratista pero el
Servicio correspondiente no los hubiere emitido antes de la fecha de recepcion de las obras. (Art. N°129
D.S. N° 236/2002 (V y U)). En este ltimo caso, la Comision receptora procederé a efectuar una
recepcion con reserva, otorgando un plazo para la entrega del o los certificados pendientes, que para
este caso, no podra ser mayor al 10% del plazo contractual. Si excedido dicho plazo el contratista no
entregara la documentacion pendiente, se procedera a aplicar las multas por atraso, fijandose como
fecha de término de las obras, la fecha de entrega del tltimo certificado pendiente.

Finalizando las obras la FTO Director de la Obra, debera finalizar el libro de obras digital, impidiendo
ingresar cualquier cambio al mismo. En caso de que el libro de inspeccion este en formato papel, el
contratista, debera entregar al SERVIU Region del Maule el Libro de Inspeccion. En ambos casos se
deiara constancia de ello en el acta de recepcién de las obras.
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Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentacion de la nota del contratista,
mediante la cual, solicita el certificado en el servicio pablico o privado correspondiente, la que
debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste, a lo menos con 15
dias de anticipacion a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la que debera ser entregada
a la Comision Receptora. Este certificado no podra ser extendido posteriormente por el servicio publico
o privado con fecha que sobrepase el plazo de 30 dias a contar de la fecha de la solicitud debidamente
ingresada, posterior a esta fecha se aplicaran las multas sefialadas precedentemente.

Si de la inspeccion a la obra la comision determina no dar curso a la recepcion por las causales
sefialadas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se consignara en el Libro de Inspeccion un
detalle de las observaciones técnicas, comunicandolo por oficio al contratista, pudiendo otorgar a éste
un plazo que en ninglin caso superara el diez por ciento del plazo contractual, para que ejecute a su
costa los trabajos y reparaciones correspondientes.

Una vez subsanados los reparos formulados por la comision, esta debera proceder a efectuar la
recepcion de la obra de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U), fijandose
como fecha de término de las obras la fecha originalmente indicada por el Director de la obra, a la cual
se agregaran los dias sobre el plazo contractual, que el contratista empled en ejecutar las reparaciones
ylo cambios, estableciéndose una nueva fecha de término, la que debera ser certificada por el Director
de la obra. En este caso se aplicara lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S. N° 236/2002 (V y U) que se
refiere a la aplicacion de una multa del uno por mil, por cada dia de atraso en la entrega de las obras.

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser facilmente reparados, la comision procedera a
recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que no podra superar el diez
por ciento del plazo de la obra. En este caso, no serd preciso que la comisidn vuelva a reunirse,
bastando que el Director de la Obra certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas. Se
fijard como fecha de término la indicada por el Director de la Obra en el oficio que se refiere el Art.
N°124 del D.S. N°® 236/2002 (V y U). Si el contratista emplea en ejecutar las reparaciones un plazo
superior al fijado por la comision, los dias que superen dicho plazo se sumaran a la fecha de término
consignada por el Director de la Obra, dando origen a las multas correspondientes, de lo cual se dejara
constancia en el mismo certificado del cumplimiento de las observaciones.

Si corresponde, El contratista debera disponer en la obra de un camion aljibe o similar en el momento
de la recepcion de los trabajos para poder chequear el buen funcionamiento del escurrimiento de las
aguas lluvias. Solo se obviara esta disposicion si la Comision Receptora asi lo determinara con
anterioridad al dia de la recepcion.

Una vez recibidas las obras por parte de la comision, el contratista debera entregar una boleta bancaria
de garantia, extendida a nombre de quien se indique en las bases administrativas especiales, por un
valor equivalente al fres por ciento del monto total del contrato, expresada en UF, para caucionar el
buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion, tras lo cual, el Serviu procedera a devolver al
contratista las boletas de garantia por fiel cumplimiento de contrato

13.2.  Recepcidn y Liquidacion final del contrato de obras (ART. N°130 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento de la Garantia de Buen Comportamiento de las Obras
establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V y U), el contratista debera requerir, por escrito, la
liquidacion del contrato, debiendo el Director de la Obra o quién lo reemplace, proceder, dentro de Ios
15 dias siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la revisién de la Obra para determinar si se ha
comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, que formular el SERVIU Region del Maule
procedera a liquidar el contrato y a devolver la garantia de Buen Comportamiento. Si las obras
presentaran observaciones, el Director de la Obra procedera a aplicar el procedimiento sefialado en el
Art. N°130 del D.S. N° 236/2002 (V y U)._Si el contratista no iniciare el tramite indicado en el Art. N°
130 del D.S. N° 236/2002 (V y U) dentro del plazo seialado, el SERVIU Regién del Maule se reserva
el derecho de formular la notificacién de cobro del documento en garantia, antes de la fecha de
expiracion de la vigencia de este.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ART. N°77 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de protocolizacion de la resolucion que adjudica el contrato,
el contratista debera presentar a la FTO la estructura orgamzamonal u organlgrama que sera utilizado para
ejecutar las obras. El incumplimiento de esta obligacion en el gt '
de 2 U.F., que se descontara administrativamente del estado dy
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14.1.

14.2.

14.3.

14.31

Esta estructura organizacional deberé detallarse al menos al profesional residente (punto 14.1), el profesional

Autocontrol (punto 14.2), y otros profesionales (punto 14.3), todos los cuales deberan adjuntar toda la -

certificacion exigida (punto 14.5), indicando el personal que permanecera en faena, con expresa indicacion de
las relaciones entre los profesionales responsables en terreno.

El Adjudicatario debera ingresar los certificados de titulos en concordancia a lo que dispone el Dictamen de
contraloria N°47604 del 2013. Esto quiere decir que ‘“la posesion de un titulo profesional debe ser comprobada
a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario
competente para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido de éste”. No se aceptaran
fotocopias legalizadas ante notario.

Sera responsabilidad del FTO Director de las obras ylo ITO Remplazante la comprobacion del cumplimento de
lo sefialado en este numeral, esto quiere decir que dicho profesional sera el encargado de realizar el cotejo con
el organismo o casa de estudios que corresponda.

El FTO debera verificar que los profesionales presentados se ajustan a los requerimientos de las bases
administrativas especiales detallados a continuacion.

Profesional a cargo de las obras:

Se exigira obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se contrate, un profesional
Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, o Ingeniero Constructor en calidad de RESIDENTE
PERMANENTE, durante todo el periodo de ejecucion de las obras, el que debera suscribir en conjunto con ala
FTO las hojas del Libro de Inspeccion. La FTO debera informar a la autoridad que corresponda sobre el
cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella.

Este profesional debera tener una experiencia profesional minima de 5 afios comprobables en la ejecucion de
obras. Debera estar contratado por jornada completa y ubicarse en el lugar de los trabajos permanentemente.
De no cumplirse esta exigencia, la que podra ser constatada por la FTO, o por el Jefe del Departamento Técnico
dejando constancia en el Libro de Obras, se aplicara una multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia, la que se
descontara inmediatamente del estado de pago que se curse con posterioridad al hecho.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras no podra estar vigente en
otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucion ala fecha de entrega del terreno.

Profesional a Cargo del Autocontrol:

El oferente debera considerar en su oferta, tal como se indicé en la letra €2), del punto 3.5. de estas Bases, la
contratacion de un profesional independiente (o un equipo de profesionales si corresponde) como encargado
del Sistema de Autocontrol de las obras, de acuerdo lo sefiala la tabla indicada en la Seccién 11, punto
11.3.5., del Manual de Inspeccion Técnica de Obras. El encargado del Autocontrol seré un profesional calificado,
ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor
Civil, con minimo 3 afios de experiencia profesional en Ejecucion de Obras, el que debera tener dedicacion
exclusiva en jornada completa.

Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de las Obras, lo podra ejercer
el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo a lo indicado en tabla de la Seccion 11, punto 11.3.5.,
del (MITO). La ausencia injustificada del profesional a cargo del Autocontrol a juicio del Servicio, seré sancionada
con la multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional Autocontrol no podra estar vigente en otras
obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucién a la fecha de entrega del terreno.

Otros profesionales

Profesional o Técnico en Prevencion de Riesgos:

El contratista debe considerar durante el periodo que dure la obra la asesoria de un Ingeniero Prevencién de
Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos, con a lo menos 2 afios de experiencia minima en el rubro de
la construccion, cual debera tener una permanencia durante todo el periodo que dure la obra, manteniendo
todas las medidas de seguridad que correspondan. El Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion
de Riesgos debera registrar su asistencia en el Libro de Prevencion respectivo. Del mismo modo el Ingeniero
Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos debera registrar todas sus instrucciones,

observaciones y sugerencias en el Libro de Prevencion. El pi nal /T4
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un Plan de Prevencién de Riesgos para la obra sefialada con un plazo no superior a 15 dias desde el inicio de
las obras.

Las instrucciones, observaciones que sefiale el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de
Riesgos, deberan ser cumplidas integramente por el adjudicatario. El incumplimiento de estas instrucciones hara
incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F.

Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos, verificada
a través del Libro de Prevencion, sera sancionada con una multa de 2 U.F. por dia.

La FTO ser4 el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez realizada la entrega de
terreno, en donde el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos deberd entregar
fotocopia legalizada del titulo profesional/ técnico, curriculum y registro SNS vigente.

En su calidad de profesional permanente, el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion
de Riesgos no podra estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en
ejecucion a la fecha de entrega del terreno.

14.3.2. Profesional Paisajista:

El contratista debe considerar durante el periodo que dure la obra la asesoria de un profesional Paisajista,
Arquitecto Paisajista o Arquitecto del Paisaje, Ecélogo Paisajista, Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Forestal
con mencion en Paisajismo o equivalente, con a lo menos 1 afios de experiencia minima en ejecucion de
obras de paisajismo, cual debera mantener una permanencia de un 100% mientras se realizan las obras de la
especialidad, para el resto de la obra disponer de una visita cada 2 semanas de manera de asesorar a laempresa
en materia de cuidado de especies existentes u otras materias relativas al manejo vegetal.

El paisajista debera visar todas las partidas relacionadas con el item de paisajismo en el Libro de Obras. El
incumplimiento de estos requerimientos hara incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F.

Asimismo, la inasistencia del paisajista, verificada a través del Libro de Obras, sera sancionada con una multa
de 2 U.F. por dia.

NOTA IMPORTANTE:

Equidad de Género:

El cuanto, al plan de igualdad de Oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias del Ministerio de Mujer y
Equidad de Género, fija objetivos estratégicos para el periodo 2018-2030 los siguientes:

1.- Alcanzar el reconocimiento, respecto y garantia de los derechos de las mujeres en su diversidad para avanzar
la igualdad y equidad de género y la autonomia de la diversidad de mujeres que habita el territorio nacional.
2.- Fortalecer y dar sostenibilidad politica, técnica y operativa a la institucionalidad de género en el Estado.

3.- Instalar la igualdad de género de manera transversal en el conjunto de la institucionalidad publica, politicas,
planes, programas y presupuestos publicos, para garantizar la igualdad y equidad sustantiva de las mujeres,
su autonomia y la equidad de género.

4 - contribuir al cambio cultural del pais, para eliminar toda forma de desigualdad y discriminacién basada en el
género y propiciar la plena participacion de la diversas de mujeres en la vida cultural, politica, econdmica y social
del pais.

Ante lo anterior, es que se solicita informar a través del Profesional/Técnico Prevencionista de la empresa
adjudicataria a todos los trabajadores del contrato, cada 15 dias corridos una charla del Protocolo de la
Prevencion de Violencia Hacia la Mujer y Género Dentro de la Obra. Cabe sefialar que dicha charla debe
quedar consignada en el Libro de Obras y debe ser revisada por el FTO Director de la Obra o su
Reemplazante. En el caso de NO cumplir con la induccion antes sefialada y en el periodo indicado, el
FTO Director o su Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 U.F. por cada charla que no sea
informada a los trabajadores del contrato.

14.4.- Reemplazo de integrantes del equipo profesional:

SERVIU Region del Maule tendra la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los integrantes del equipo
profesional, en caso que se considere deficiente el desarrollo de sus labores, se considerara deficiente desarrollo

de labores las siguientes conductas:
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- Silaempresa ha sido objeto de multa por la no presentacion de informes.
- Siel profesional incurre en actitudes de desacato ante la FTO.

SERVIU Region del Maule a través de su FTO, tendré la facultad autorizar o rechazar un profesional
reemplazante, que por motivos de fuerza mayor que presente el contratista adjudicatario de la obra, justifique el
cambio en el equipo de profesionales. Seréan considerados motivos de fuerza mayor:

- Renuncia del Trabajador
- Licencia médica a causa de enfermedad

Para solicitar cambio de profesionales, el contratista deberd presentar ante la FTO, el o los posibles
reemplazantes que cumplan con los requerimientos iguales o superiores a los requeridos en las
presentes bases administrativas especiales.

Los certificados de titulo del profesional propuesto deberan estar concordancia a lo que dispone el Dictamen de
contraloria N° 47604 del 2003. Esto quiere decir que “la posesion de un titulo profesional debe ser comprobada
a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario
competente para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido de éste”. No se aceptaran
fotocopias legalizadas del titulo.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la solicitud del cambio de
profesional en el caso de su renuncia, junto a la némina del profesional(es) propuesto(s) y su respectiva
certificacion, con a lo menos 15 dias habiles antes de la ausencia del profesional primitivo, con el objeto
de que la obra no permanezca sin la supervision respectiva.

Aprobado el cambio de profesional, la FTO deber4 estipular en el Libro de Inspeccion la fecha de salida del
profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo profesional

14.5.- De las condiciones de presentacion de Certificaciones de Profesionales

15. -

16.-

Toda certificacion presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso licitatorio o a la FTO
SERVIU Region del Maule, segiin corresponda debera contener a lo menos la siguiente informacion:
e Nombre del profesional certificado
Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplio la funcién profesional
Nombre del mandante e ID Mercado Publico en caso que corresponda
Descripcion de la obra
Cargo profesional en la obra (Residente, Autocontrol y Prevencionista de Riesgos)
Periodo de permanencia en la obra (Inicio —Termino)

Las Certificaciones presentadas podran ser emitidas por Entidades Publicas o por Empresas Privadas,
sefialando como minimo lo exigido en el parrafo anterior.

Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la experiencia de su equipo
profesional, estos certificados deberan ser acompaiiados a través de actas de recepcion de obras, libro
de obras, contratos, resoluciones o cualquier documento que acredite la informacién entregada en el
certificado sea veridica, a excepcion de las obras ejecutas por SERVIU Maule. Ademas, SERVIU podra
verificar esta informacion con sus registros para validar la informacion presentada.

MULTAS:

Cada instruccion formulada por la FTO o por el Jefe del Departamento Técnico y anotada en el libro de obras
que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, la haré incurrir en una muita equivalente a 5 U.F.
diarias hasta que cumpla lo solicitado.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

La entidad licitante esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en
cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales
que se sefialan en el articulo N°134 del D.S. N° 236/2002 (V y U), ademés de todas las causales que establezcan
dicho reglamento.

Si se pone término anticipadamente a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el articulo anterior,
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17. -

18.-

del mayor precio que puedan costar las obras por hacer, rehacer o reparar, o de cualquier perjuicio que resultare
para el Serviu a raiz de la conducta del contratista.

En los casos en que el Serviu ponga término anticipado al contrato, seran de su propiedad las obras que el
contratista hubiere construido o iniciado, sin que este tltimo tenga derecho a cobrar indemnizacion alguna.

LETRERO INDICATIVO:

El Contratista deber& consultar la colocacién de un letrero segln caracteristicas definidas en formato y
especificaciones adjuntas a las presentes bases.

NOTA: El formato de letrero a emplear podra ser trabajado y descargado del siguiente link:

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu

Este letrero sera colocado en el lugar que indique la FTO, y deber estar instalado en un plazo méaximo de 15
dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El incumplimiento de esta instruccion hara incurrir al
contratista en una multa diaria de 2 U.F., por cada dia de atraso en la colocacion de dicho letrero.

En caso que de la licitacion contemple mas de un proyecto, cada proyecto debe tener su propio letrero
de obras.

El letrero Indicativo debera ser retirado por el contratista de su lugar de instalacién, inmediatamente después de
efectuada la Recepcion de la Obra y antes de la cancelacion del Estado de Pago Final, situacion que debera ser
controlada por la FTO antes de dar curso al Estado de Pago correspondiente.

La sujecion y anclaje de las vallas, deberan cumplir las normas basicas de seguridad que eviten accidentes y
garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en zonas de vientos y lluvias.

DISPOSICIONES VARIAS:

a) Todas las marcas sefialadas en planos y EETT para los elementos que forman parte del proyecto
en cuestion son sélo a modo de sugerencia, se podran utilizar elementos de caracteristicas
similares o superiores en calidad. Se informa ademas que las EETT de Construccion son
coincidentes con el Anexo N° 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de Obras”, sin embargo,
para un mejor estudio y ejecucion del proyecto, se incorpora a la presente licitacion, las EETT
de cada especialidad.

b) Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitacion esta afecta al pago del I.V.A. segln lo
Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.1.1.).

c) Se pagara como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la Licitacion y/u hoja de oferta
entendiéndose siempre incluido en dicho precio el |.V.A. cuando corresponda.

d) En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en la obra,
el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular N° 1554 de
1985 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entendera que
forma de los antecedentes de la propuesta.

e) En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en la obra,
el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular N° 1554 de
1985 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entendera que
forma de los antecedentes de la propuesta.

f) Se deberan nivelar todas las camaras de Alcantarillado a las cotas de rasante que indique los proyectos
respectivos, efectuando las modificaciones de altura que se requiera. Ademas, debera considerarse el
cambio de todas las tapas camaras que se encuentren en mal estado por nuevas segln Codigo de
Normas del Minvu 2018, o se podra reemplazar el hormigén de relleno por un concreto tipo G-30.

g) Se debera considerar el emparejamiento y compactacion de veredones, junto con la limpieza general
durante y finalizada la ejecucién de las obras.

h) En el caso que los proyectos contemple obras de tuicidn de la Direccion de Vialidad (Accesos, cruce,

empalmes, etc.), el oferente debera considerar en elfj @m% oferfa la ejecucion de dichas obras y
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k)

la gestion involucrada para su desarrollo, debiendo para ello cumplir con lo estipulado en el Art. N° 36
del D.F.L. M.O.P. N° 850 del afio 1997 y la Resolucion D.V. N° 232 de fecha 17 de junio de 2002, en lo
relacionado con la aprobacion de proyectos, garantias, Inspeccion Fiscal, Sefializacion, gestion de
Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecucion, recepcion de las obras y todo lo que la Direccion
de Vialidad le compete exigir. De la misma forma (cuando corresponda el oferente adjudicatario, debera
gestionar la extension de la vigencia de la Resolucion de la Direccion de Vialidad, que aprueba los
proyectos y autoriza su ejecucion.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados en los
proyectos, estos deberan ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitacion a la entidad
que corresponda, la cual serd informada por SERVIU Region del Maule, en la oportunidad
correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines debera ser asumido por los oferentes en el
precio de su oferta.

Para los efectos de los ensayos de materiales y otros elementos se informa que en este SERVIU Regioén
del Maule, podran consultar los sefiores licitantes, la Resolucion N° 22 de diciembre de 1989 donde se
indican las instituciones oficiales en las cuales se puede solicitar los diferentes tipos de controles en las
especialidades que se sefialan.

Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista autoriza al SERVIU
Region del Maule, a requerir directamente de los laboratorios de ensayes de materiales autorizados,
copias de las certificaciones extendidas por estos a solicitud de la empresa o de este SERVIU Region
del Maule, con cargo al contratista.

SERVIU Region del Maule, podra contratar directamente con los laboratorios, ensayes especificos, los
que seran de cargo del adjudicatario hasta el monto y condiciones establecidas en las Bases
administrativas generales.

El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de disefio que se le presente durante la
ejecucion de la obra, podra requerir aclaraciones a los consultores autores del proyecto a través del ITO
respectivo.

El contratista adjudicatario de la obra debera obligatoriamente disponer de todas las medidas de
seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para ello deberé tomar todos
los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad en la construccion del proyecto, como
asimismo en las demoliciones que pueda efectuar.

De la misma manera el adjudicatario sera responsable de conocer y aplicar todas las disposiciones
legales sobre medidas de seguridad vigentes. Sera de absoluta responsabilidad del contratista
adjudicatario todos los dafios y/o accidentes ocasionados o que se originen con motivo de la
construccion de la obra, sin ulterior responsabilidad para el ITO ni para el SERVIU Region del Maule.

Previo al inicio de las obras el contratista debera obligatoriamente:
m.1) Realizar el replanteo general de la obra, el cual debera ser visado y recibido por la Fiscalizacion

Técnica de Obra, de acuerdo a la metodologia establecida en el Manual de Inspeccion, dejando
constancia de ello, en el libro de Inspeccion.

m.2) Contar con el permiso de construccion respectivo, totalmente tramitado por la Direccion de Obras
de la Municipalidad respectiva, solo en caso que corresponda.

m.3) Contar con suministro de energia y servicios propio (electricidad, gas, teléfonos, otros) para
abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista debera contar con
servicios provisorios (empalmes).

m.4) Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para suplir necesidades
del recurso humano de la obra, ademés de abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias,
por lo cual el contratista debera contar con servicios provisorios (conexiones, y empalmes o bafios
quimicos).

Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obra y/o ITO autorizara al contratista dar inicio
a los trabajos, mediante anotacion en el Libro de Inspeccion. De ninguna manera el contratista podra
obviar estas disposiciones.
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p)
q)

r)

)

u)

X)

Debera mantener las vias de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar el
trénsito expedito de los usuarios de las vias colindantes.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras obras publicas o privadas existentes,
edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de
las obras y no se demolera o retirara ninglin bien sin la aprobacion previa del fiscalizador, lo cual no
eximira al contratista de su responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los lugares donde
existan bienes proximos a las obras deberan protegerse de forma tal que dichos bienes se conserven
a salvo de cualquier dafio y estables. La empresa contratista debera asumir la responsabilidad de
subsanar cualquier dafio que el F.T.O atribuya a la realizacion de las obras.

La responsabilidad, segun esta clausula, incluira: la reparacion de cualquier dafio que haya sido
causado por asentamiento o vibracion; ejecucion de las obras contratadas en obras de canalizacion y
servicios existentes, con tal que estas sean adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos o
por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

Los escombros provenientes de la obra deberan refirarse diariamente de la via piblica.

Sera responsabilidad del adjudicatario la actualizacion o tramitacion de todas las factibilidades,
certificados y/o resoluciones, permisos y recepciones y efectuar los pagos correspondientes, que
involucren a una entidad privada ajena a este servicio y que sean necesarias para la ejecucion del
proyecto.

En las entradas de vehiculos, se deberan hacer los rebajes de soleras y aquellos que sean necesarios
sobre las aceras existentes, para que los accesos vehiculares queden totalmente habilitados para su
normal uso, igual solucion, se debera aplicar en los rebajes de discapacitados. Los rebajes que se
deban efectuar en las veredas pavimentadas sobre las aceras, deberan conservar una pendiente
transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal flujo peatonal y un 12 % méaximo de pendiente en
el sentido longitudinal. En las rampas peatonales no se aceptara una pendiente mayor que exceda el
12 %, Esta ultima debe regirse por lo especificado en el Codigo de Normas MINVU vigente.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito limpias
de todo material proveniente de la obra.

En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras, disminuciones de
obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, sera obligacion del Contratista, protocolizar la
Resolucion que sanciona el acto administrativo, en el plazo que alli se sefiale.

El Director de Obras e FTO, FTO reemplazante o quien se designe para tal efecto, debera exigir al
Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolucion que sanciona la liquidacién administrativa y
contable del contrato, en el plazo que alli se sefiale.

El adjudicatario deber4 dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N° 75 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° establece lo siguiente:

"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o
liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que ello no ocurra por
causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso, etc. deberéa efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas
o plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersion al aire".

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formacion de polvo, se deberan humedecer los sectores
en que se produzcan movimientos de tierra en la obra.

Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesion de créditos de modo previo a
la emision de la respectiva factura, y que después de la emision de ésta Gltima ha cedido nuevamente
el mismo crédito a través del procedimiento contemplado por la ley 19.883, el mandante dispondra el
termino anticipado del contrato y cobro de las garantias asociadas, sin perjuicio de ejercer las demas
acciones legales y judiciales (civiles, penales) que sean procedentes en las especies.

Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de demolicion y extraccion
correspondiente a la pavimentacion existente, de ser técnica y economicamente factible. El propésito
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18.-

logrando ahorros por este concepto, disminuyendo posibles externalidades negativas de tipo ambiental.
(segn lo estipulado en el of. 370 de 3/08/2022) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

INSTALACION DE FAENAS

E| Contratista, en su oferta, debera considerar la instalacion de faenas necesaria para la ejecucion de
las obras, y sera el (nico responsable por el suministro, transporte, instalacion, conservacion y
suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras.

Las instalaciones podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar ubicada en los
alrededores de la obra. En caso que se ubiquen dentro del area de trabajo, se debera escoger un lugar
en que la presencia de ésta no genere retrasos o exclusion de la ejecucion de las obras contempladas.
Deberan contar con suministro eléctrico, agua potable y alcantarillado.

Esta Instalacion de Faenas debera considerar; Oficinas, bodegas debidamente cerradas, SS.HH para
obreros y empleados, cobertizos para maestros enfierradores, carpinteros y ofros requerimientos
necesarios para un correcto funcionamiento de la Obra, dando cumplimiento a lo establecido en D.S.
N°594 del 2000 del Ministerio de Salud.

Se exigira durante todo el desarrollo de la obra, disponer de una oficina exclusiva para el FTO SERVIU
Region del Maule, debidamente climatizada de dimensiones minimas de 14 m2, habilitada con escritorio
con silla, mesa de trabajo, iluminacion, y al menos un punto de energia.

Las instalaciones de la I.T.0. deberan contar con un computador de Ultima generacion, con el siguiente
software instalado o superior: Windows XP, Office 2003, MS Project 2000 y AutoCAD-2004, ademés de
impresora y equipos de comunicacion como teléfono y conexion de banda ancha a internet. Todos estos
equipos deben estar en dptimas condiciones de funcionamiento y a total disposicion de la .T.O. hasta
el término del contrato de obras. Debera disponer de bafio, ya sea de uso exclusivo o compartido con
el profesional residente de la Obra.

E| Contratista se debera preocupar por crear canchas de almacenaje para materiales, las cuales seran
las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendré para evitar la contaminacion de agregados
inertes.

Se tendra especial cuidado al disponer las diversas construcciones provisionales, de considerar el
espacio necesario para la maniobra expedita para la circulacion interna de la obra.

Las instalaciones de faena se cancelaran al contratista en forma mensual, de acuerdo al plazo ofertado
por el contratista para la ejecucion de la obra.

Si el proyecto considera Instalacion de faena en el Itemizado, debera considerar en este Item, la
totalidad de las exigencias del proyecto, cumpliendo siempre con la normativa vigente y con lo exigido
para uso exclusivo del ITO SERVIU Regién del Maule. En caso contrario, si el ltemizado no considera
el Item Instalacion de Faenas, este costo debera considerarse en Gastos Generales.
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IANEXO N° 1 NOMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PROPUESTA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR:
(Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada proyecto que desee ofertar)

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas y saldos de obras de
las mismas, deberén ser absolutamente fidedignas. Las Empresas Constructoras o personas naturales que llenen
en forma errnea o incompleta el presente formulario, seran suspendidas de los Registros de Contratistas del
MINVU hasta por un afio, por Resoluciéon del Secretario Regional Ministerial. En caso de reincidencia seran
eliminados de los registros en que se encontraren inscritos (Art. N° 45 letra i, D.S. N° 127 de 1977, V.y U.)

Las firmas contratistas deberan llenar los cuadros que se insertan a continuacion. En el caso de que dichas firmas
no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberan asi dejarlo establecido bajo su firma, en él o los cuadros

que correspondan.

Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicaran el valor de esas obras en dolares (US$). Para el estudio
de la capacidad econémica, el SERVIU Region del Maule traducira los montos expresados en dolares a pesos,
moneda nacional, considerando su valor oficial a la fecha de apertura de la propuesta.

CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ACTUALIZADO
Total, saldo de obras §
Firma empresa constructora o Representante Legal
CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES
MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ACTUALIZADO

Total, saldo de obras $

Firma empresa constructora o Representante Legal
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Ill.  OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA

LOCALIDAD

OBRA

MONTO CONTRATO
ACTUALIZADO

SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO

Total, saldo de obras

$

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N°3 IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S);

OFERENTE:

A.-  IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

E-MAIL:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

E-MAIL:

C.- PROFESIONAL RESIDENTE

NOMBRE:

PROFESION;

RUT:

DIRECCION:

FONO:

E-MAIL:

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N°4 CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL RESIDENTE

En Talca, a de de 2025, yo con domicilio en
de Profesion RUT.
cédula de identidad de nacionalidad mayor de edad,

expongo lo siguiente :

Para la obra " " comuna de ,

correspondiente a Licitacion Piblica me desempefiaré como Profesional

Residente, con dedicacion exclusiva y permanencia diaria.

Firma Profesional Residente

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N°5 FORMATO DECLARACION DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DEL PROYECTO
Y
LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

RUBRO: CATEGORIA del Registro Nacional de Contratistas del MINVU

—

DECLARA:

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue oportunamente
antes de la apertura de la propuesta.

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, caracteristicas superficiales u otras que puedan incidir
directamente en la ejecucion de las obras.

3.- Haber descargado del Portal Web Mercado plblico y estar en pleno conocimiento de las Adiciones y
aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Region del Maule.

4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

9.- Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

Nota: Este formulario podra llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni agregados de naturaleza a
objeto de no afectar su validez.
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L ANEXO N6 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCION E HISTOGRAMAS DE ACTIVIDADES |

OBRA: COMUNA (S):

CONTRATISTA: FECHA:

CANTIDAD

CODIGO | PARTIDA | UNIDAD CANTIDAD ; T o ;
Periodo 1 Periodo 2 Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo

ftem 1

ftem 2

ftem 3

ltem 4

ftem n-1

ftemn

Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el Ultimo periodo que puede ser una fraccion
para ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

HISTOGRAMA

(Indicaractividadagraficar ejemplo: ExcavacionBase, Carpeta, etc.)

(
{

[PORCENTAJE DE PRODU’CCI(')N EN EL PERIODO

PERIODOS

PARTIDA PRESUPUESTO

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N°7 - FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS

OBRA:
COMUNA (S):
CONTRATISTA

FTO:

FECHA:

VERSION:

iTEM

 IDENTIFICACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS

| EDAD | CANTIDAD

:,;,‘;_—O‘@@.\‘P’S"PF*’!\’."‘

TEM

 SUBCONTRATISTA

 OBRA | SUBCONTRATO

NOoO O WM -

TALCA,

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N°8 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre).

OBRA:

CONTRATISTA:

CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS

COMUNA (S):

FECHA:

; Mand’défobra No
PERIODO - Calificada -

" Mano de Obra
" Calificada

 Profesionales |

‘j TOTAL ,

~N°Trab. | HH

N° HH

: kNok,f‘

W

N°

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo...

Periodo...

Periodo n-1

Periodo n

TOTALES

Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el ultimo periodo que puede ser una fraccion y
de esta manera ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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L ANEXO N° 11 - FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACION FINANCIERA

NOMBRE :
PROYECTO:

COMUNA (9):
OFERENTE:

VALORESTADODE | o meNsuAL | % VALORESTADO DEPAGO -

PERIODO R ESTADO |
- PAGO - ACUMULADO

TOTALES

Firma empresa constructora o Representante Legal

NOTA: El oferente debera llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL" y “% VALOR ESTADO DE PAGO
ACUMULADQ", dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO".
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B ANEXO N° 12: DECLARACION DE SUBCONTRATOS ]

NOMBRE DEL OFERENTE :

RUT OFERENTE :

Se considera subcontrato SI No
(Marque con una X) |—-—_—I D

Detalle de subcontratos considerados.

No Nombre de persona o Descripcion del Plazo Monto del
empresa a Subcontratar Subcontrato Subcontrato | Subcontrato

1

2

3

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca, de del 2025.
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AN E X O N° 13 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

Yo ,  RUN N° ,  domiciliado
en , en mi calidad de representante legal del
proveedor , RUT N° , para los efectos de lo

dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijlado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; lo contenido en los articulos
8°y 10dela Ley N°20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; y lo dispuesto en el articulo 33, de la Ley N° 21.595,
Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente:

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes
del Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en los supuestos establecidos en
el articulo 35 quéter de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la
calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia
circular en las compras del Estado.

c.  Elsuscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus integrantes, no
estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tenemos vinculos de matrimonio o de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado.

d. Elsuscrito, el gerente, el administrador y los directores de Ia persona juridica que represento y sus integrantes, no
somos gerentes, administradores, representantes o directores de una sociedad de personas de las que formen parte
los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en comandita por
acciones 0 anonima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anénima abierta en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

e. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante sentencia definitiva gjecutoriada
con la medida de prohibicion de contratar a cualquier titulo con organos de la administracion centralizada, en los

Gltimos cinco afios.

f. El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolucion o la cancelacion de su
personalidad juridica, ni se le ha decretado la prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos y/o contratos con
organismos del Estado, por tribunal competente.

g. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida establecida en el articulo 33
de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Economicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca,............ de..ennn, de 2025.

Nota:

Se deja constancia que los contratos celebrados con infraccion a lo contenido en la presente declaracion jl'Jlrada, seran nu!os
y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades dfa que da cuen.ta la pres_epte dgclaramo_n yla normatlvaI
pertinente, y que participen en ellos incurriran en contravencion a[ pnnc1p|o‘de .probldad administrativa descrito en gl .ntlme.r’a
seis del inciso segundo del articulo 62 de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion

del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa
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B ANEXO N° 14 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL ]

Yo, , RUN N° , domiciliado
en , para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d),
del DL N°® 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N°® 1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion; y lo dispuesto en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Economicos, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente declaro lo siguiente:

2. No he sido condenado por précticas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los
delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a
|a presentacion de la oferta.

b, No me encuentro en los supuestos establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza
la Ley N° 19.886 y ofras leyes, para mejorar la calidad del gasto plblico, aumentar los estandares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado.

. No me encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vinculos de conyuge o de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en comandita por acciones o
anénima cerrada en que aquélios o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anonima abierta en que aquélios o éstas
sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

e.  No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibicion de contratar a cualquier
titulo con 6rganos de la administracion centralizada, en los Gltimos cinco afios.

¢ No he sido condenado con la medida establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Economicos, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca,............ de.eeerreiieens de 2025.
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2°  Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente Proyecto: “Construccién Parque Borde
Fluvial, zona sur’, Comuna de Constitucién, Region del Maule, se ejecutara con cargo Subtitulo 31, ftem 02, Obras
Civiles 004 del codigo BIP 30.104.703-0 y Resolucion N°97 de fecha 4 de febrero del 2025 del Ministerio de Hacienda,
con Toma de Razén de fecha 18 de febrero del 2025.

Témese Razon, anétese, comuniquese y publiquese en el Portal Mercado Publico.

Distribucién

Contraloria Regional del{Maule

llustre Municipalidad de Constitucion.
Departamento Técnico

Unidad de Proyectos Urbanos.

Unidad de Administracion de Contratos
Oficina de Partes
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