f)

MATERIA: Aprueba Bases Administrativas Especiales,
PR Anexos y demas antecedentes entregados
TRABAJANDO por el SERVIU Regién del Maule, para la
PARA;”??EE? . Licitacion Puablica N2 5/2026, ID Mercado
‘ Publico 653-5-0126, Proyecto:
“Conservacién Trazado Ciudad Accesible de
Curicé, Etapa 2 de Construccion, Tramo 3, 5,
7 y 8”, Comuna de Curicd, Region del Maule,

Cédigo BIP N° 40.013.971-0.

02

RESOLUCION AFECTA N2

TALCA, 3 ) MR 2075

VISTOS:

La Resolucién N°34 de fecha 30 de enero del 2026 del Ministerio de Hacienda, con Toma de Razén
de fecha 9 de febrero del 2026, que identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto del sector
publico, entre las cuales se encuentra el proyecto “Conservacion Trazado Ciudad Accesible de Curicg,
Etapa 2 de Construccién, Tramo 3, 5, 7 y 8”, Comuna de Curicd, Region del Maule, Cédigo BIP
N°40.013.971-0;

EID.S. N2 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 01/07/03, que aprueba
las Bases Generales Reglamentarias para los contratos de ejecucién de obras que celebren los
Servicios de Vivienda y Urbanizacidn, y sus posteriores modificaciones;

Lo previsto, de forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 661 de 2024 del
Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar
la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir
principios de economia circular en las compras del estado;

Lo sefialado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los 6rgarios de la Administracion del Estado;

La Resolucién N2 36 del 19/12/2024, que fija normas sobra la exencién del tramite de toma de razén,
sobre los actos administrativos que deben ser tramitados ante la Contraloria General y La Resolucion
Ne 8 del 24/03/2025, que modifica y complementa Resolucion N2 36 de 2024, ambas de la Contraloria

General de la Republica;

Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. N2 355 (V. y U.) de 1976, y
sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgénico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
y el Decreto Exento RA 272/25/2025 (V. y U.) de fecha 23 de abril de 2025 (V. y U.) que establece
orden de subrogacién que sefiala en el cargo de Director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanizacién,
region del Maule.

CONSIDERANDO:

La necesidad de SERVIU Regién del Maule de contratar el Proyecto: “Conservacién Trazado Ciudad
Accesible de Curicé, Etapa 2 de Construccién, Tramo 3, 5, 7y 8”, Comuna de Curicd, Regidn del Maule,
Cddigo BIP N°40.013.971-0;

Que las obras a contratar por la presente licitacién no se encuentran disponible en el catédlogo
electrdénico de Chile Compra Express del portal Mercado publico; dicto la siguiente:

GOBIJERNO DE CHILE
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RESOLUCION:

Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Anexos y demas antecedentes
entregados por el SERVIU Regién del Maule, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de
la presente resolucion, y llamese Licitacion Piblica N2 5/2026, ID Mercado Publico 653-5-0126,
Proyecto: “Conservacion Trazado Ciudad Accesible de Curicé, Etapa 2 de Construccién, Tramo 3, 5, 7
y 8”, Comuna de Curic6, Region del Maule, Cédigo BIP N°40.013.971-0.

LICITACION PUBLICA N 2 5/2026
ID Mercado Publico N2 653-5-0126

PROYECTO:

“CONSERVACION TRAZADO CIUDAD ACCESIBLE DE CURICO, ETAPA 2 DE
CONSTRUCCION, TRAMO 3,5,7Y 8”,
COMUNA DE CURICO
Cédigo BIP N°40.013.971-0
REGION DEL MAULE

D.S. N° 236/2002 (V y U).
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LISTA DE ANTECEDENTES

10.

Caratula.
Lista de Antecedentes.
Bases Administrativas Especiales

Anexo N°1: Némina de Contratos Vigentes del
Contratista.

Anexo N°2 ltemizado de Partidas - Presupuesto
de Obras.

Anexo N23: Formato Identificacién del Oferente

Anexo N24: Formato Carta de Compromiso del
Profesional Residente.

Anexo N25: Formato Declaracion del Oferente
de conocimiento y conformidad del Proyectos
y las condiciones de su emplazamiento.

Anexo N2: Formato cronograma de
produccién e histogramas de actividades
principales.

Anexo N27: Ficha P9 (MITO): Listado de
equipos, maquinarias y subcontratos.

11. Anexo N28: Formato listado de recursos
humanos.

12. Anexo N29: Ficha P2 (MITO). Formato
Cronograma de Plazos Contractuales.

13. Anexo N210: Ficha P3 (MITO): Programa de
Trabajo (Carta Gantt).

14. Anexo N211: Ficha P4 (MITO): Programacion
Financiera.

15. Anexo N212: Declaracién de Subcontratos.

16. Anexo N213: Declaracién Jurada Simple
persona juridica

17. Anexo N214: Declaracién Jurada Simple
~ persona natural.

18. Especificaciones Técnicas Generales.

19. Planos, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes, se adjuntan en archivos
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales com plementan a las Bases Administrativas Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras a Suma Alzada (D.S. N°236/2002 (Vy U)) y sus posteriores
modificaciones, entregando informacién especifica respecto a las condiciones de la presente
licitacion.

Ademas, forman parte de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones,
Adicionesy el Proyecto (el cual incluye planimetrias, especificaciones técnicas y demas antecedentes
técnicos), antecedentes administrativos, documentos todos, que forman parte integrante de acto
administrativo que se suscribiréd con el adjudicatario para todos los efectos legales.

EI SERVIU Regidn del Maule llama a Licitacién Publica N2 5/2026, para la contratacién del siguiente
proyecto:

“Conservacidn Trazado Ciudad Accesible de Curico,

Etapa 2 de Construccién, Tramo 3, 5,7 y 8” 40.013.971-0

Curicé

El SERVIU Regién del Maule se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitacién en
cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones de necesidad o
conveniencia, en cuyo caso los proponentes no tendran derecho a reclamo ni indemnizacién alguna
por esta causa.

Forman parte, ademds, de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones,

Adiciones y el Proyecto, los cuales se incluyen en los siguientes archivos:

1.-Bases Administrativas Especiales

Bases Administrativas Especiales
correspondiente a la LP5/2026

2.-ANEXO N°2 Itemizado de Partidas -
Presupuesto de Obras

Itemizado de partidas para ofertar

3.-Formulario de oferta

Formulario para realizar su oferta

4.-Anexos editables

Anexos editables

5.-Codigo Normas 2018

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

6.-Manual de vallas de obras

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

7.-Punto de encuentro

Punto de encuentro para la visita a
terreno voluntaria

8.-Presupuesto Estimativo SERVIU

Antecedentes que forma parte del

Proyecto
Antecedente forma parte del
9.-Formato tipo Desglose GG ntecedentes que forma p
Proyecto
entes que forma parte del
10.-Formato tipo APU Antecedentes qu map
Proyecto
P f |
11.-Especificaciones Técnicas Antecedentes que forma parte de
Proyecto
12.-PLANTA DE ARQUITECTURA CUADRA 1 Antecedentes que forma parte del
TRAMO 3 Proyecto

13.-PLANTA DE ARQUITECTURA CUADRA 2
TRAMO 3

Antecedentes que forma parte del

Pro
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14.-PLANTA DE ACCESIBILIDAD CUADRA 1

Antecedentes que forma parte del

TRAMO 3 Proyecto
15.-PLANTA DE ACCESIBILIDAD CUADRA 2 Antecedentes que forma parte del
TRAMO 3 Proyecto

16.-PLANTA DE DEMOLICION Y TRASLADO
TRAMO 3 CUADRA 1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

17.-PLANTA DE DEMOLICION Y TRASLADO

Antecedentes que forma parte del

TRAMO 3 CUADRA 2 Proyecto

19.-PLANTA DE SENALETICA CUADRA 1 TRAMO | Antecedentes que forma parte del

3 Proyecto

19.-PLANTA DE SENALETICA CUADRA 1 TRAMO | Antecedentes que forma parte del

3 Proyecto

20.-PLANTA DE SENALETICA CUADRA 2 TRAMO Antecedentes que forma parte del

3 Proyecto

21.-PLANTA DE TRAZADO MOBILIARIO CUADRA | Antecedentes que forma parte del

1 TRAMO 3 Proyecto

22.-PLANTA DE TRAZADO MOBILIARIO Antecedentes que forma parte del

CUADRA2 TRAMO 3 Proyecto

23.-PLANTA TOPOGRAFIA Y PREEXISTENCIA Antecedentes que forma parte del

CUADRA 1 TRAMO 3 Proyecto

24.-PLANTA TOPOGRAFIA Y PREEXISTENCIA Antecedentes que forma parte del

CUADRA 2 TRAMO 3 Proyecto

25.-Arquitectura C1 T5 LAM 01 Marzo2022 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

26.-Arquitectura C2 T5 LAM 02 Marzo2022 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

27.-Demoliciones y Traslados T5 LAM 01 Marzo | Antecedentes que forma parte del

2022 Proyecto ‘

28.-Demoliciones y Traslados T5| LAM 02 Marzo | Antecedentes que forma parte del

2022 Proyecto

29.-Emplazamiento Tramo 5 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

30.-LAM 01 A.U C2T5 Marz02022 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

31.-LAM 02 A.U C2T5 Marz02022 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

32.-Mobiliario C1 T5 LAM 01 Marzo 2022 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

33.-Mobiliario C2 T5 LAM 02 Marzo 2022 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

34.-Sefializaciéon C1C2 T5 Marzo 2022- Antecedentes que forma parte del

Sefializacion LAM 01 Proyecto

35.-Sefializacién C1C2 T5 Marzo 2022- Antecedentes que forma parte del

Sefializacion LAM 02 Proyecto

36.-Topografia y Preexistencias c1T5 LAM 01 Antecedentes que forma parte del

marzo 2022 Proyecto

37.-Topografia y Preexistencias ¢2T5 LAM 02 Antecedentes que forma parte del

marzo 2022 Proyecto

38.-A.Universal Tramo 7 C1 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

39.-A.Universal Tramo 7 C2 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

40.-Arquitectura Tramo 7 C1 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

41.-Arquitectura Tramo 7 C2 Antecedentes que forma parte del
Proyecto

42.-Demolicién y Traslados Tramo 7 C1

Antecedentes que forma parte del
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43.-Demolicion y Traslados Tramo 7 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

44.-Emplazamiento Tramo 7

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

45.-Mobiliario DET Tramo 7 C1 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

46.-Mobiliario Tramo 7 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

47.-Mobiliario Tramo 7 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

48.-Sefalética Tramo 7 C1 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

49.-Sefalética Tramo 7 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

50.-Senalética Tramo 7 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

51.-Topo y Preex Tramo 7 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

52.-Topo y Preex Tramo 7 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

53.-A.Universal Tramo 8 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

54.-A.Universal Tramo 8 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

55.-Arquitectura Tramo 8 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

56.-Arquitectura Tramo 8 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

57.-Demolicién y Traslados Tramo 8 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

58.-Demolicién y Traslados Tramo 8 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

59.-Emplazamiento Tramo 8

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

60.-Mobiliario Tramo 8 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

61.-Mobiliario Tramo 8 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

62.-Senalética Tramo 8 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

63.-Sefalética Tramo 8 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

64.-Topo y Preex Tramo 8 C1

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

65.-Topo y Preex Tramo 8 C2

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

66.-TRAMO3 PAV ALL_02_02

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

67.-TRAMO3_PAV ALL 01_02

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

68.-TRAMOS5 PAV ALL_01_02

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

69.-TRAMOS PAV ALL_02_02

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

70.-TRAMO7 PAV ALL_01_02

Antecedentes que forma parte del
Proyecto

71.-TRAMO?7 PAV ALL_02_02

Antecedentes que forma parte del
Pr
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Antecedentes que forma parte del
72.-TRAMOS PAV ALL_01_02 Proyecto
Antecedentes que forma parte del
73.-TRAMOS PAV ALL_02_02 Proyecto
Antecedentes que forma parte del
74.-CARMEN - MANUEL MONTT Proyecto
Antecedentes que forma parte del
75.-MAIPU - ARTURO PRAT Proyecto
Antecedentes que forma parte del
76.-MANUEL RODRIGUEZ - MANUEL MONTT Proyecto
Antecedentes que forma parte del
77.-OHIGGINS - MANUEL MONTT Proyecto
Antecedentes que forma parte del
78.-PENA - MANUEL MONTT Proyecto
Antecedentes que forma parte del
79.-YUNGAY - MANUEL MONTT Proyecto
Antecedentes que forma parte del
81.-MEMORIA DE CALCULO Proyecto
82.-PROYECCION DE SINCRONISMO ENTRE Antecedentes que forma parte del
O'HIGGINS Y MAIPU Proyecto
83.-CONEXIONES - ANTEPROYECTO DE Antecedentes que forma parte del
COMUNICACIONES Proyecto
83.-CONEXIONES - ANTEPROYECTO DE Antecedentes que forma parte del
COMUNICACIONES Proyecto

REGLAMENTACION:

Esta Licitacién y el contrato que emane de ella se regiran en lo que corresponda, por los siguientes

antecedentes:
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EI D.S. N° 236/2002 (V y U) y sus posteriores modificaciones Bases Generales Reglamentarias
de contratacion de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, en adelante B.G.R.
Leyes, Manuales y Decretos complementarios que sefiala ese mismo cuerpo legal en (Art. N°
44 y N°144);
La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su Reglamento, contenido en el D.S.
N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que dice relacién con el Sistema de Informacién
de Compras y Contrataciones Publicas, denominado también “Chile Compras”. Se consigna
que, respecto a la inclusién en varios articulados del referido pliego de condiciones, de la
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, cabe hacer presente que su aplicacién se refiere a las normas contenidas en el
Capitulo V de dicha ley, teniendo el resto de sus disposiciones aplicacion en forma
supletoria, de conformidad a lo sefialado en el articulo N°3, letra e) de dicho cuerpo legal.
La Ley N° 21.796 de Presupuestos del Sector Publico para el aiio 2026.
El Decreto Supremo 50/2015 Manual de accesibilidad garantizada y ciudad inclusiva MINVU.
Todos los lugares propuestos, circulaciones, accesos deberéan considerar en su disefio los
requisitos de accesibilidad universal para personas con discapacidad (rampas, huellas tactiles,
pavimentos, etc.) en cumplimiento de la ley N°19.284 Ministerio de Planificacion Y
Cooperacién, y como se indica en el articulo N° 2.2.8 de la0.G.U.C.
La Resolucién exenta N°0591 del 11 de mayo del 2022 del Ministerio de Vivienda y urbanismo
que aprueba la creacién del Sello Mujer.
EI D.S. N° 355/1976 (V. y U.), que aprueba el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.
El D.S. N°127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC (Registro
Contratistas del MINVU), en adelante RENAC.
El D.F.L. 458, (V. y U.), modificado por Ley 19.472 de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en adelante L.G.U.y C.
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EI D.S. N° 47, (v. y U.), de 1992, Ordenanza General d i i
, R ' e Urbanismo y Const
adelante 0.G.U.y C. Y Tonstuceiones, en

El D.S: NQ 85', (V.yUu.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspeccién Técnica de Obras
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.

Los Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Especificos y sus
Ordenanzas Locales, segun corresponda.

EID.S. N2 134, (v.y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores de Calculo
Estructural.

EID.S. N2 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad
de Construccién.
La Le_y 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la proteccion de los trabajadores
y la libre competencia en la provisién de bienes y servicios a la administracién del estado.
La Ley de Transito N2 18.290 de 1984 Y sus modificaciones.
EI D.F.L. 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Cddigo del Trabajo.
La Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.
L:a Ley .NQ. 21.643, sobre prevencion, investigacion y sancién del acoso laboral, sexual o de
violencia en el trabajo, més conocida como la Ley Karin, la cual modifica al Cdédigo del Trabajo
EI D. S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, modificado por el D. §.
N2 95 de 1995 de la misma cartera.
EID. S. N° 54 del 14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.
La Ley N° 20.047 del 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Previsién Social (permiso paternal)
EI D. S. N° 594, del Ministerio de Salud del afio1999 y publicada en Diario Oficial el 29.04.2000.
EI'D. S. N° 101 del 7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, modificado mediante
Decreto Supremo N°73 de 2006 de la misma cartera del estado.
La Ley N°18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente)
La Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias”.
La Ley N°20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social (Regula trabajo en régimen de
subcontratacidn, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.
El Manual de eliminacién de Barreras Arquitecténicas de MIDEPLAN 1997.
Las Normas Técnicas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN)
Las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU.
Las Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC).
Las Normas, Instructivos y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Las Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.
El Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacién, Version 2018 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente y su Reglamento
La Reglamentacion y disposiciones legales vigentes de proteccién del medio ambiente.
La Reglamentacion y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional.
Las Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas en el
articulo N° 4° numeral 2 del D.S. N° 236/2002 (V y U).
El D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Publicas, de 1948, reglamento sobre conservacion,
reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones.
El MC - V5, Manual de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para la
construccién de puentes y estructuras.
LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad.
AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials.
Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compafifa General de
Electricidad (C.G.E.).
Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus "Lineamientos recomendados para proyecto
de intervencion en espacios publicos en dreas protegidas bajo la ley 17.288 sobre
Monumentos Nacionales"
Las Normas I.E.S. (Sociedad de Ingenieros de lluminacién de Estados Unidos) y C.LE. (Comité
Internacional de Electricidad de Europa).
La NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tension.
La NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminari

La NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado PUblico en oyfi;%\as}gmggﬁﬁmzm
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& La NSEG 9 E n. 71 lluminacién. Disefio de alumbrado Publico en Sectores Urbanos.

< Otras normas técnicas eléctricas vigentes en fa Republica de Chile.

% La Ley N°8.946 de 1984y sus modificaciones, sobre Pavimentacién Comunal.

& La Resolucion Exenta N° 1.820 del afio 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus
posteriores modificaciones, la cual fija procedimiento para aplicacién préctica del Programa
de Pavimentacién Participativa, Reglamentado por Decreto N¢ 114 (V.y U.), de 1994;

& El Decreto Supremo N°107 de fecha 20 de marzo del 2020, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica

& Laley N°21.131 (Ministerio de Economia, Fomento y Turismo), promulgada el 03/01/2019y
publicada 16/01/2019, que establece pago a 30 dias.

Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, Normas y Cddigos de
Normas antes mencionados, no se incluyen en el legajo de la propuesta por considerarse
conocido por parte de los licitantes.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LICITACION:

3.1. Caracteristicas de las Obras:

sardL L I e e ———

La presente propuesta comprende a la ejecucion de las obras correspondientes al Proyecto:
«Conservacion Trazado Ciudad Accesible de Curicd, Etapa 2 de Construccion, Tramo 3,5,7y8,region
del Maule, debido a la necesidad de intervenir con obras de conservacion de veredas en la comuna
de Curico, para ello se utilizaran baldosas y/o pavimento rugoso, los rebajes para personas con
discapacidad de hormigon, huella podotactil y dispositivos inclusivos en los cruces peatonales
sistema (aps para seméforos). lo anterior, permitira solucionar problemas de transito peatonal
existente en la actualidad, como ademas la inclusion de la poblacién en su totalidad, conectando de
esta manera puntos de transporte, comercio y equipamientos de Ia ciudad.

3.2. Presupuesto Referencial SERVIU:

El Monto Referencial para la ejecucién del proyecto se indica en el siguiente cuadro:

“Conservacion Trazado Ciudad Accesible de
Curicé Curicd, Etapa 2 de Construccion, Tramo 3,5,7y $1.898.363.476.-
8”

El monto total del Presupuesto Referencial SERVIU, considera la ejecucién de todas las partidas
obligatorias del proyecto, las cuales se encuentran definidas en el Anexo N°2, de la presente
licitacion.

NOTA IMPORTANTE:

SERVIU Region del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES DE OBRAS EN LOS

CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo a sus presupuestos, deberan incluir los
gastos y gestiones que aseguren el cumplimiento de todas las exigencias indicadas en el proyecto'y

las presentes Bases, cuando corresponda.

3.3. Condiciones técnicas de la licitacion:

En las Bases y Especificaciones Técnicas se indican las disposiciones que deben cumplir
obligatoriamente el proyecto.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las
normas y segun especificaciones del fabricante. La Fiscalizacién Técnica de Obras (en adelante FTO)
podra solicitar la certificacion de los materiales a colocar en la obra.

El oferente debera considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obray en el valor de la
Oferta, la ejecucion completa de las partidas y subpartidas correspondiente al proyecto detallado en
el punto 1 de las presente Bases, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de esta Licitacion.

TOMADO DE RAZON
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En el caso que como consecuencia del anilisis y estudio que realice el contratista a los
antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el Itemizado, el valor de éstas
debera ser asimilada a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho Itemizado.

De ser obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética éste podré eximirse de contar
con permiso de edificacion, al tenor del expreso del inciso 4° del articulo 116 de la LGUC. En
concordancia a lo que dispone el Dictamen N°17860 de 1997, de Contraloria General de la Republica
“las obras de infraestructura se definen como las que tienden a mejorar las condiciones de
equipamiento comunitario a través de caminos, redes viales, puentes, dreas verdes, etc. y en espacios
que tienen el carécter de publicos, materia que por su naturaleza se identifica con los cometidos que
el estado tiene la responsabilidad de desarrollar para proveer al bien comdn”. Conforme al Dictamen
N°15.572 de 1998, de Contraloria General de Ia Republica en donde sefiala “es aplicable al SERVIU
dictamen 17860/97, que concluyo que la norma del Art/116 del DFL 458/75 vivienda, en cuya virtud
las obras de infraestructura que ejecute el estado no requerirdn permiso de la direccién de obras
municipales, se aplica no solo cuando las obras de ese género son construidas directamente por el
estado o a través del sistema de administracién delegada, sino también cuando este lo hace mediante
cualquiera de las restantes modalidades que las disposiciones legales vigentes contemplan para la
ejecucion de obras publicas. ello, porque para que opere sefialada exencién de permisos municipales,
es esencial que se trate de una obra ejecutada por el estado y que esta Gltima posea el carcter de
infraestructura”, “las obras de infraestructura que ejecuten los serviu no requieren los permisos
sefialados en esa disposicién, por lo que estin exentos del pago de los respectivos derechos
municipales, cualquiera sea la modalidad que para tal fin utilicen”.

En caso de pagar derechos o permisos municipales, dada su naturaleza, deben ser considerados
como VALOR PROFORMA en virtud del criterio contenido entre otros, en los dictdimenes N° 31.140
Yy 53.650 ambos de 2014 de la Contraloria General de la Republica.

Todo esto en razén de que la aceptacién del SERVIU Region del Maule no exime al proponente de
cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU Regién del Maule, Aguas Nuevo Sur,
Empresas Eléctricas, Normas I.N.N., etc.

Cualquier cambio y/o modificacién que sea necesario introducir_en el proyecto, requerira
autorizacion de parte de la autoridad mediante la resolucién correspondiente. Para tal efecto, el FTO
emitird su Informe Técnico que respalde este requerimiento, el cual deberd contar con la aprobacién
del equipo de ingenieria o del equipo de proyectos urbanos, segin corresponda, y del proyectista de
la especialidad correspondiente.

Constatada la emisién de la resolucién respectiva, el FTO podra autorizar en terreno este cambio y/o
modificacién. Si, por el contrario, no se cumple con lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del
adjudicatario las definiciones que la autoridad determine y debera absorber a su costa los gastos que
estos cambios y/o modificaciones originen. Asi también, los materiales especificados se entienden
de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y segun especificaciones del
fabricante.

3.4. Condiciones Econémicas del Contrato:
a) Sistema de Contratacién de Obras:

e Propuesta Publica - Precio a Suma Alzada.

* Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Region del Maule y precio
determinado por el oferente, de acuerdo a lo sefialado en Art. N° 5 letra a) del D.S. N°
236/2002 (Vy U).

b) Financiamiento del contrato:

El/Los proyecto(s) cuenta(n) con Financiamiento Sectorial.

c) Valor del Contrato:

El valor del contrato correspondera al monto sefialado en la Oferta del contratista

adjudicado, por el proyecto, y serd por la ejecudi bras totalmente terminadas y
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d)

e)

f)

funcionando e incluye la construccidn de las obras, aprobaciones, pago de permisos, ensayes,
obras complementarias, impuestos, etc., y sin que esta enumeracién sea taxativa ni
excluyente, el precio del contrato incluye todos los gastos en conformidad a lo indicado en
las Bases Administrativas Generales Reglamentarias.

Este valor estard expresado en pesos chilenos.

En este contrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones determinadas
exhaustivamente por el oferente.

Sobre esta materia a continuacién se reproduce el tercer inciso del Art. N° 32 del
D.S.236/2002 V.y U.

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el
proponente, teniendo solo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el SERVIU
en las Bases Especiales u otros antecedentes de la licitacién. En caso de desacuerdo entre
planos y especificaciones técnicas, deberd estarse a lo establecido en las Bases Especiales y
si en ellas nada se dice, tratdndose de obras de edificacion, primardn las especificaciones
técnicas y cuando la contradiccion se produzca en las obras de urbanizacién, preferirdn los
planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompafian los proyectos tienen cardcter
informativo referencial. El oferente deberd validar, bajo su responsabilidad, las cantidades
de obra y precios unitarios que fijardn el monto de su oferta".

Se regira en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto
N° 2 de estas Bases Especiales.

La modalidad de la Licitacion, corresponde a la contemplada en el Art. N°05, letra a) de las
Bases Administrativas Generales Reglamentarias del D.S.236/2002 V. y U., es decir, precio
a Suma Alzada; Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Regién del Maule y
precio determinado por el oferente.

Adems, sera de cargo del contratista todo lo que se refiere a la intervencion de obras que
involucren a la Direccién de Vialidad (Accesos, cruces, empalmes, etc.), debiendo cumplir con
lo estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N2 850 del afno 1997 y la Resolucion D.V. N2
232 de fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobacién de proyectos,
garantias, Inspeccion Fiscal, Sefializacién, gestion de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos
de ejecucién, recepcién de las obras y todo lo que la direccion de Vialidad le compete exigir.

De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, deberd gestionar la
extensién de la vigencia de la Resolucién de la Direccién de Vialidad, que aprueba los
proyectos y autoriza su ejecucion.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar
considerados en los proyectos, estos deberan ser trasladados y entregados por el
adjudicatario de esta Licitacién a la entidad que corresponda, la cual serd informada por
SERVIU Regién del Maule, en la oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los
adoquines debera ser asumido por los oferentes en el precio de su oferta.

Moneda de la oferta

Las ofertas deberdn presentarse en pesos chilenos.

Unidad de Pago

La Unidad de Pago del contrato sera en Peso Chileno.

Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regirdn en todo lo que corresponda
de acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto. N2 3 de estas Bases Administrativas

Especiales.

Reajustabilidad del contrato: TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026 1 1
ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional




g)

h)

No se permite la Reajustabilidad del contrato.

Forma de pago:

La obra se pagara mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la programacion
financiera, a su ejecucion efectiva y susceptible de cuantificar que debe presentar el
Contratista.

Los Estados de Pago serdn formulados por el Director de la obra, de acuerdo a los plazos y
montos programados conjuntamente con la empresa que ejecutara las Obras, segin ficha de
programacion financiera mensual adjunta a las presentes Bases Administrativas. En ningin
caso el monto total a cancelar podra ser superior al avance fisico de las obras.

Los estados de pagos deberdn incluir los siguientes antecedentes y documentos:

e Caratula del Estado de Pago deberd ser firmada por el contratista, Jefe de la Unidad
Técnica y el Director de la Obra, ademads se debera acompafiar el detalle del avance de los
trabajos, las fichas de control de calidad y el Certificado de la Inspeccién del Trabajo que
acredite que la empresa se encuentra al dia en los pagos previsionales y que no tiene
reclamos ni denuncias de los trabajadores. Si se trata del ultimo Estado de pago, el
periodo laboral y previsional revisado en el Certificado de la Inspeccién debera abarcar
hasta la fecha de término real de la obra, indicado en el Acta de Recepcidn.

El Serviu a través de su FTO podra verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por el contratista con Sello Mujer Construccidn, ya sea mediante la entrega de documentos
asociados a la contratacion de sus trabajadoras y/o al cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadoras.

El contratista en el primer estado de pago deberd incluir un ejemplar del acta de entrega de
terreno en que se emplazaran las obras y copia de los permisos de edificacion emitidos por
la municipalidad competente, si corresponde. El tltimo estado de pago deberd incluir copia
del Acta de Recepcidn Provisoria con sus documentos adjuntos y anexos correspondientes.

Conforme sefiala la Ley N° 21.131, los pagos seran realizados dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la recepcidn de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, salvo las
excepciones indicadas en el articulo 79 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de
que la fecha maxima para pago sea un dia inhabil, se considerara como plazo fatal el dia habil
inmediatamente anterior.

Los Estados de Pago deberan formularse, a lo menos, cada 28 dias y no podran presentarse
con una frecuencia menor a 14 dias. No se dara curso a aquellos Estados de Pago que se
presenten con posterioridad al 15 de diciembre de cada afio, y/o mientras no se encuentre
tramitado el Decreto Presupuestario correspondiente que permita imputar los gastos al
presupuesto del afio respectivo.

Anticipo:
No se consulta ningtin tipo de anticipo para la ejecucion de las obras.

Programacion Fisica y Financiera de las obras:

El adjudicatario previa aprobacién del SERVIU Region del Maule, en base al Presupuesto
Compensado y la Programacién Financiera deberd entregar un Programa de trabajo
elaborado conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado v valorado, (ficha M1 y M4) que
permita un control de avance de las obras cada 14 o 28 dias, el cual se entregaré dentro de
15 dias desde la fecha del Acta entrega de terreno y se entenderd como parte integrante del

respectivo contrato.
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i)

k)

3.5.

Si a juicio del SERVIU Regién del Maule el programa presentado se estimare inadecuado, el
SERVIU Regidn del Maule estard facultado para fijar y establecer el programa de trabajo que
permita desarrollar y terminar las obras dentro de los plazos indicados en las Bases. (Art. N°

73 D.S. N° 236/2002 (V y U).

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucién de las obras con los plazos
parciales establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados en el programa
de trabajo correspondiente, el que seré evaluado por la FTO, cada vez que transcurra un diez
por ciento (10%) del plazo total del contrato o en la oportunidad en que se presente un
estado de pago. (Art. N°82D.S. N° 236/2002 (Vy U)).

El atraso injustificado en la ejecucion de las obras superior al treinta por ciento (30%) con
respecto al avance consultado en el programa de trabajo, deberd ser informado por el FTO
al Director (a) SERVIU Regién del Maule, quién podra poner término anticipado al contrato,
conforme a lo dispuesto en el Art. N° 134 del D.S. N° D.S. N° 236/2002 (Vy U).

Multas:

Toda vez que el contratista incurra en causales de multas definidas en las presentes Bases
Administrativas Especiales o bien, en D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO Director de Obras o su
reemplazante consignard en el Libro de Obras la causal incurrida, el periodo en el cual se
aplicard la multa con indicacién de dias y valor diario de la multa, las cuales se haran efectivas
en el estado de pago de la fecha siguiente al periodo de aplicacion de la multa, o bien en el
respectivo acto administrativo que liquide el contrato de obras.

De los Consorcios:

Si se permite, en virtud de lo sefialado en D.S 127 ( V y U) de 1977 Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuyo Art 17° entre otras
materias sefiala lo siguiente: Los contratistas con inscripcion vigente en este registro, podrén
asociarse entre ellos o con empresas constructoras ajenas al registro con el objeto de
presentarse a propuestas en cuyas bases especiales se contemple esta opcién, siempre que
alguno de ellos esté inscrito en el registro y categoria que corresponda a las obras a licitar.

Sello Mujer en la construccion:

El/la contratista podra obtener puntaje adicional, segun Criterios de evaluacion si cuenta
con la incorporacién de este sello dentro de su organizacién, de acuerdo a lo establecido
en la Resolucién Exenta N°591 de fecha 11.05.2022 del MINVU, cuyo objetivo es incentivar
la contratacién de empresas que tengan, en la/las obras financiadas con recursos del
MINVU, un porcentaje de contratacion femenina igual o superior al 15% del total de sus
trabajadores. ‘

Esto corresponde a un distintivo voluntario en el cual personas naturales o juridicas que se
encuentren inscritas en el Registro de Contratistas podran adherirse, aceptando todos los
compromisos que esto conlleva.

El Serviu a través de su FTO podra verificar el cumplimiento del compromiso anterior, ya
sea mediante la entrega de documentos asociados a la contratacidn de sus trabajadoras
y/o al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadoras.
Ademas, estd obligado autorizar el acceso a la obra de funcionarios del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de las Secretarias Regionales Ministeriales y/o de los Servicios de
Vivienda y Urbanizacién cuando estos lo soliciten.

Cuando se detecte un incumplimiento, el FTO informara directamente al RENAC dicho
incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Resolucién Exenta N°591 de fecha
11.05.2022 del MINVU, el cual aplicara las sanciones correspondientes, pudiendo perder
automaticamente perder este sello por 2 afios.

Condiciones Técnicas del Contrato:

Sobre los Materiales
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b)

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Los materiales y elementos industriales para la construccién que se empleen en las obras
deberan cumplir con las normas pertinentes y, a falta de estas, deberan ser de la mejor
calidad y procedencia en su especie de acuerdo con las especificaciones técnicas. La FTO,
verificard tal condicion, pudiendo requerir los andlisis y pruebas del caso para resolver sobre
Su aceptacién o rechazo.

Todo elemento prefabricado que el Contratista desee ocupar en la obra, debera contar con
la aprobacidn correspondiente de los organismos pertinentes.

Todos los elementos se colocaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberan
tener certificados de ensayes correspondientes por las partidas de elementos que la FTO

solicite.

Durante la ejecucién de las obras, se deberd cumplir con lo dispuesto en estas Bases
Especiales, en lo que no se contraponga con las leyes y reglamentos vigentes del contrato.

Control de calidad de las Obras

El contratista debera considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los
ensayes que se indican en las Especificaciones Técnicas de las obras del proyecto
mencionados en el punto 1 de las presentes Bases, aun cuando estos gastos no se encuentren
establecidos de manera expresa en los presupuestos o en sus andlisis de precios unitarios

La Certificacién de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, serd de un
laboratorio técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacion se referird a
todas las partidas y/o materiales de la Obras cuya calidad debe demostrarse por ensayes de
laboratorio segin Normas Chilenas y lo dispuesto en Cdédigo de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentacién- Versién 2018, del Ministerio de V y U.

Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, aprobado por D.S. Ne 85, (V. y U.), de 13.04.2007.

Las muestras de materiales o demolicién de partidas sobre los cuales la Fiscalizacién Técnica
de la Obra haya verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y/o Proyecto deberan
ser tomadas por personal del laboratorio respectivo.

El contratista deberd indicar el o los laboratorios a que recurriré para realizar los ensayes de
materiales de la obra en el formulario “Laboratorios para el Control de Calidad"
correspondiente, y otorgard al SERVIU Regién del Maule mandato expreso para requerir
directamente de dichos laboratorios, copia de los certificados de ensayes, informes y
antecedentes que digan relacién con los controles de calidad realizados.

El contratista deberd requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales
de la obra, que remitan directamente al SERVIU Regidn del Maule, por carta certificada, copia
de todos y cada uno de los Certificados de ensayes, que le sean entregados.

El Laboratorio Oficial designado para el control de las obras, deber4 estar en condiciones de
prestar sus servicios, a partir de tres dias habiles contados desde la fecha del Acta de entrega
del terreno. La FTO y/o Autocontrol coordinard y programara con ese Laboratorio las visitas
a la obra para el muestreo correspondiente.

En los ensayes de hormigén, la FTO. hard cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch
170 de 2016 " Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1988, "Evaluacion
Estadistica de la Resistencia Mecanica del Hormigén". Para las obras de pavimento asfaltico
deberén realizarse los ensayes respectivos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En
ambos casos se consideran los ensayes minimos solicitados en el Cddigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién MINVU vigente

Para los efectos de lo sefialado en el tercer parrafo_del Art. N°84 del D.S. N° 236/2002 (Vy
U), las Areas que requieren las Instituciones Ofig N trel Tésnica denCalidad de los
A
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b.6

b.7

Materiales y Elementos Industriales para la Construccién, para desempefarse como
laboratorios de control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos de las
obras a ejecutar para el proyecto, son las siguientes:

Mecdnica de suelos Pavimentos
Aridos Pavimentacion
Hormigon Pavimentacidn y Prefabricados
Asfaltos y Mezclas Asfélticas Pavimentacion

Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de calidad de
los materiales y elementos Industriales para la construccién serédn aquellos que se
encuentran vigentes en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de

Construccion del MINVU.

El contratista deberd mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el laboratorio,
donde se anotaran las visitas y resultados preliminares de los ensayes.

Sera obligacién del contratista mantener al dia la Ficha E1 y entregarla completa con sus
antecedentes de respaldo para la recepciéon de las obras.

Respecto del control topogréfico de las obras la inspeccién podra hacer uso del equipo
dispuesto por el contratista, con el objeto de realizar el chequeo de las cotas y
emplazamiento de las obras. Las tolerancias de las diferentes estructuras seran las indicadas
en los planos y especificaciones técnicas, considerando como méximas las indicadas en el
Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion MINVU vigente,
Los gastos de todas las actividades de rectificacion que se produjesen para cumplir con
establecido en el proyecto deberan ser asumidos por el contratista.

Fiscalizacion de las Obras

Las actividades de la FTO deberan desarrollarse en forma compatible con la legislacion y
reglamentacién vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de
cada proyecto.

Las labores de la FTO deberén desarrollarse de acuerdo a lo indicado por SERVIU Regidn del
Maule y por todos los servicios que interfieran en el desarrollo del proyecto, complementado
con lo especificado en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Regién del Maule podré gestionar
una Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) de otro(s) servicio(s) que tenga(n) directa incidencia
sobre alguna de las obras a desarrollar en el proyecto. Tales casos serdn comunicados a través
de la FTO SERVIU Regién del Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s)
Inspeccién(es). Los gastos que deriven de estas gestiones deberan ser asumidos por el
contratista.

El contratista adjudicado debera cumplir con todo lo establecido en los Capitulos IV y V del
D.S. N° 236/2002 (V y U) en lo que se refiere al cumplimiento de las instrucciones de la FTO,
la Fiscalizacion y la ejecucion de las obras.

El contratista seleccionado deberd adoptar las medidas de gestién y control de calidad
utilizando la metodologia de Autocontrol establecida por el Manual de Inspeccion.

Ala FTO le corresponderd verificar el autocontrol que, de conformidad con la regla mentacion
vigente, ya que debe cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para
ello las inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme a los
procedimientos fijados en el Manual.
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Las ordenes o instrucciones que la FTO imparta, se hardn por escrito en el Libro de Inspeccion.
El incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la FTO, para paralizar las faenas hasta
que dicha orden sea acatada o para hacerla ejecutar por cuenta y cargo del contratista, sin
perjuicio de aplicar una multa de 5 UF., por cada dia de incumplimiento. La supervigilancia
que ejerza el SERVIU Region del Maule por medio de la FTO, no libera al contratista de la
responsabilidad contractual y técnica que le cabe (Art.N° 62 D.S. N° 236/2002 (Vy U)).

La FTO, se preocupara especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en
proporcion al plazo de ejecucion estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlard el
avance real en relacién con el avance contractual y debera exigir al contratista las medidas
necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002 (Vy
U)).

Para la buena marcha y fiscalizacion de la obra, se llevara un libro en formato papel o
mediante medios electrdnicos, el que se denominara Libro de Inspeccidn, en el cual la FTO
formulara al contratista todas las observaciones que le merezca el desarrollo de los trabajos
y las 6érdenes que se impartan.

La FTO debera velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre
remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad de su personal, para lo cual
podrd requerir en el momento que sea oportuno, la documentacién comprobatoria,
independiente de las exigencias que establezca la Inspeccién del Trabajo.

NOTA IMPORTANTE: La FTO o quien lo reemplace debera insertar los dias 15 de cada mes o
el dia siguiente habil, tanto en el Libro de Inspeccién, como en el de Obras lo siguiente:

“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002 (V'y U), la FTO
que suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco dias a contar de la presente
comunicacién se acomparfie listado de trabajadores de vuestra empresa y de sus
subcontratistas empleados en faena durante el mes inmediatamente anterior, comprobantes
de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador, copia de planilla de declaracion y
pago de AFP, Salud y seguro de cesantia. En el evento que no se dé cumplimiento dentro de
plazo a la presente instruccién, o hayan imposiciones declaradas y no pagadas, se le informa
que dichos montos le serdn descontados del proximo estado de pago. Se le recuerda que de
acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 59 del citado D.S. N° 236/2002 (V y U) las instrucciones
que imparta la FTO son obligatorias y deben ser cumplidas, y su inobservancia acarrea las
sanciones que la misma norma indica”.

Serd obligacién de cada FTO verificar el cabal cumplimiento del contenido de dicha Nota.

La FTO, deberd visar el replanteo general de la obra al inicio de esta, mediante la metodologia
establecida en el Manual de Inspeccidn, dejando constancia de ello en el libro de Inspeccion.
El contratista debera entregar a la FTO el plano de replanteo con los perfiles definitivos con
V°B° del Ingeniero Proyectista y posterior recepcion del trazado.

Previo a la recepcioén del trazado, el FTO debe comprobar que las caracteristicas del terreno
corresponden a las especificadas en el proyecto; para lo cual exigird al contratista la ejecucion
de las calicatas y analisis de CBR necesarios. En caso de discordancia entre el CBR de disefio
y el CBR del replanteo (bajo lo proyectado) se debera considerar un eventual mejoramiento
de la subrasante de acuerdo a lo definido por el Cédigo de Normas que debera ser propuesto
a la FTO para su V°B°.

No se podra iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

Plazo para la ejecucién de las obras y entrega del terreno

El plazo para la ejecucién de las obras debera ser propuesto por la Empresa Contratista
considerando como plazo maximo de ejecucidn, el que se sefiala en el punto 6, letra i). Este
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El inicio del plazo contractual, se contara desde la fecha de entrega del terreno, la que debera
efectuarse en un plazo no superior a 15 dias corridos contados de la fecha en que se protocolizo
la resolucién que adjudica la obra. El contratista deberd dar inicio a las obras en un plazo
maximo de 3 dias corridos desde la fecha del Acta de entrega de terreno, la que debera ser
firmada por el Contratista, el Director de la Obra asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81
D.S. N° 236/2002 (V y U)). El atraso superior a 15 dias corridos en la iniciacién de los trabajos,
o cualquiera interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada
por fuerza mayor justificada plenamente ante la FTO, dard derecho al SERVIU Regidn del Maule
para poner término anticipado administrativamente al contrato, de acuerdo con el Art. N° 134
del D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y U)). El contratista adjudicatario
debera protocolizar la resolucién que adjudica la obra dentro del plazo méximo de 15 dias
corridos contados desde la fecha en que se le comunique el fin de la tramitacién de dicha
resolucion. El contratista debera ingresar la Resolucién Protocolizada del contrato en la Oficina
de Partes del SERVIU Regién del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720,
Edificio SERVIU — SEREMI, Region del Maule, en horario de atencidn de Publico desde las 9:00
alas 12:30 horas.

Ademds, debera entregar una copia de la misma directamente a la FTO/Director de Obra
designado en la misma Resolucidn, para concordar con éste, el Jefe del Departamento
Técnico o el Jefe de la Unidad de Inspeccion, el dia y hora que se constituira en terreno para
hacer la entrega de él, evento que no excedera el plazo indicado en el parrafo anterior.

Si el contratista o su representante no concurrieren en la oportunidad fijada para la entrega del
terreno, el SERVIU Regidn del Maule, a través de la FTO, le sefialara un nuevo plazo que no
excedera de ocho dias. Expirado éste, si el contratista no concurriere nuevamente, se podra
poner término administrativamente en forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. N° 134 de D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

NOTA IMPORTANTE: El Director de obra y Fiscalizador Técnico de Obras (F.T.0) o su
reemplazante, en un plazo perentorio de 5 dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente
de la fecha de entrega de terreno de la obra, debera obligatoriamente enviar por
Memorandum o correo electrdnico, el documento denominado “Acta de Entrega de Terreno”,
al encargado de la Unidad de Administracién de Contratos del SERVIU Maule

AUTOCONTROL

e.l El MINVU a través del SERVIU Regién del Maule hace obligatorio a los contratistas
adoptar para el control de la calidad de las obras, la Metodologia establecida en el
Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, en adelante (MITO), de acuerdo se sefiala en
el Art N° 57 del D.S. N° 236/2002 (V y U) y a la FTO le corresponderd verificar el
autocontrol que, de conformidad con la reglamentacién vigente, debe cumplir el
contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para ello las inspecciones
selectivas y cursando los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el

Manual.

e.2 El oferente deberd designar los profesionales encargados del sistema de Autocontrol
de las obras, de acuerdo a la tabla establecida en el Manual de Inspeccién de Obras

{MITO), seccién 11 punto 11.3.5 del MITO.

e.3 Elencargado del sistema de autocontrol serd un profesional calificado que debera ser
Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero Constructor
o Constructor Civil, quien debera permanecer en el lugar de trabajo hasta terminado
el proceso de recepcion de las obras por parte del Servicio.

e.4 El encargado del sistema de autocontrol, sefialado anteriormente, le correspondera
velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los
procedimientos sefialados en el Manual de Inspeccién Técnico de Obras, en
coordinacién con la FTO designado por el SERVIU Regién del Maule. El profesional
encargado del autocontrol deberad permanecer diariamente en la obra.
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e.b

e.7

e.8

e.9

MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra del
profesional o de algtin integrante del equipo de autocontrol exigido en las presentes
bases, el SERVIU Regidn del Maule cobrara una multa equivalente a 2 UF por cada dia
de ausencia que la FTO detecte.

El SERVIU Region del Maule a peticion de la FTO podra, en casos debidamente
justificados, solicitar al Contratista el cambio del profesional encargado del sistema de
Autocontrol debiendo el contratista cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los
5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito el profesional que reemplazar3 al
anterior.

Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de Planificacién
designadas con la letra P y el nimero que la precede, se confeccionardn en la formay
oportunidad que se sefiala a continuacién:

Fichas que obligatoriamente deben ser entregadas por el oferente el dia de Apertura
de la Propuesta, en los "Documentos Anexos”:

Anexo 9, Ficha P2 (MITO): Cronograma de plazos contractuales;

Anexo 10, Ficha P3 (MITO): Programa de Trabajo de la Obra;

Anexo 11, Ficha P4 (MITO): Programacién Financiera;

Anexo 7, Ficha P9 (MITO): Lista de Equipos y Maquinarias y Subcontratos. (Todos los
equipos y maquinarias informados en la ficha P9 deben estar disponibles para su uso
en el desarrollo de la obra).

Nota:

En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el Anexo N29, formato Ficha P2
(MITO), se deberén sefialar sélo las actividades que contempla los proyectos. El listado
de Actividades Contractuales que se sefialan en la Ficha del Manual son sélo
informativas.

Las partidas que el oferente deberd indicar en la Ficha P3 (MITO), Anexo N°10,
“Programa de Trabajo (Carta Gantt), seran las sefialadas en el ANEXO N°2, ITEMIZADO
PARTIDAS-PRESUPUESTO DE OBRAS correspondiente a los proyectos a ofertar.

El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de Autocontrol, desde
el momento de la firma del contrato tendrd un plazo maximo de 15 dias corridos, para
la confeccidn de las fichas y cartillas de Programacion que se indican a continuacion:

Ficha P8: Programa de Control de Calidad;

Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno.

Ficha P6: Plan de ensayes de laboratorio.

Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la construccién.

La FTO tendra un plazo maximo de 10 dias corridos para entregar las observaciones a
dichos documentos, y el Contratista debera devolverlos corregidos en un plazo
maximo de 5 dias corridos.

Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la FTO y debe conservarse
actualizada hasta la liquidacion del contrato:

Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Seguin formato seccién 9 del MITO)

El Contratista esta obligado a la presentacion de todas las Cartillas de Control (CC) por
partidas que se indiguen en la Ficha P8 acordada con la FTO.

Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista seran aprobadas por la FTO,
pudiendo ser modificadas o corregidas por la FTO, previo a su puesta en practica,
manteniéndose para estos efectos los mismos plazos mencionados en los pérrafos
anteriores.
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e.10

e.ll

e.l2

e.l3

elq

e.15

Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la FTO vy el
Contratista, dispondran de dos copias de plano general (loteo trazado, calles etc.)
donde se asignaran los tramos de pavimentacién como unidades de control. Una copia
de dicho plano quedard en poder del Contratista, que mantendrd en poder del
encargado del autocontrol de obra y otra en poder de la FTO. Estas copias seran
provistas por el Contratista en un plazo no mayor de 3 dias habiles, contados desde la
fecha de entrega de terreno. Dichos planos deberan contener la firma del Contratista
y la firma y aprobacién de la FTO.

Todos los documentos, fichas, cuadros, listados sefialados en los puntos anteriores,
excepto los que deben subirse obligatoriamente en el Acto de Apertura, a la
plataforma de www.mercadopublico.cl , deberdn confeccionarse en el plazo maximo
de 15 dias corridos desde la fecha de entrega de terreno.

MULTA. - De no cumplirse esta disposicién por parte del contratista, se procedera a
aplicar una multa equivalente a 1 por 1.000 del valor total del contrato, por cada dia
corrido de atraso, a partir del dia siguiente de cumplido el plazo establecido.

La FTO podra fiscalizar la obra en cualquier momento, y sera responsabilidad del
Contratista mantener las Cartillas de Control (CC) de partidas actualizadas, con lo cual
la FTO procedera a realizar la Recepcion de Partidas efectuando una inspeccion
selectiva para cada lote presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la FTO
confecciona un registro llamado Cuadro Resumen Controles y que corresponde a la
Ficha CR.

Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control (CC), como el
Cuadro Resumen de Controles (CR) que debe llevar la FTO durante la ejecucion de la
Obra, deberan quedar consignados en el Libro de Inspeccién como las herramientas
fundamentales del Sistema de Autocontrol aceptado por ambas partes.

Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podran ser rechazadas hasta dos
(2) veces por la FTO sin dar motivos para aplicar sanciones. Los lotes rechazados no
podran formar parte de las Cartillas de Control sino hasta que se haya dado solucion a
la o las fallas detectadas.

MULTA.- Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por tercera vez, se
aplicard una multa equivalente al 1 por mil del valor total de la partida por cada dia
corrido de atraso, contado desde el dia siguiente a la fecha de producido el tercer
rechazo.

Si transcurrieran mas de 30 dias corridos desde un tercer rechazo, independiente de
las multas sefialadas en el parrafo anterior, la FTO, podra solicitar a la autoridad
competente del SERVIU Region del Maule, la paralizacién de faenas, hasta que se
regularice la situacion. De mantenerse la paralizacién por un periodo igual o superior
a 15 dias corridos, por evidente abandono del sistema de autocontrol, se podra
proceder a poner término anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma
unilateral por el SERVIU Regién del Maule, sin perjuicio de las demas sanciones legales
que correspondan.

Las cartillas de autocontrol se mantendran en la obra, y deberén ser accesibles para la
FTO en todo momento. Si en alguna visita de la FTO, no se cuenta con este material, el
Contratista sera notificado a través del Libro de Inspeccién de tal situacién.

MULTA.- Si se produce por segunda vez el hecho, se procederd a aplicar una multa del
1 por mil del valor del contrato, aplicandose la misma sancion cada vez que se repita
esta situacion.

La negativa del Contratista a la presentacion de las Cartillas de Control de una o mas
partidas definidas en la ficha P8, serd causal suficiente para que la autoridad
competente pueda ordenar la paralizacién de faenas, previo Informe escrito de la FTO,
hasta que se regularice la situacion. De continuar la negativa del Contratista a
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corridos, se podrd proceder a poner término anticipado al contrato con cargo al
Contratista, en forma unilateral por el SERVIU Regién del Maule, sin perjuicio de las
demas sanciones legales que correspondan.

e.16 El Control de Ensayos de Laboratorio se efectuard mediante la ficha E1, cuyo
formulario debe ser entregado por la FTO al contratista, quien estara encargado de
llevarlo al dia durante el transcurso de los trabajos, vaciando correlativamente en el
tiempo los ensayos realizados.

La FTO y/o el Autocontrol tendrd la obligacién de consignar las tomas de muestras y
ensayes del laboratorio en el Libro de Inspeccién, toda vez que concurran a la obra,
sefialando el tipo de muestreo o ensaye, fecha, hora y ubicacién de estos, firmados
por el responsable en terreno del laboratorio respectivo.

Mensualmente, acompafiando el estado de pago préximo, deber proporcionar una
copia a la FTO para confrontar dicha informacidn con los resultados de los ensayos que
obtiene directamente del laboratorio.

Junto con la presentacién de los estados de pago el contratista deberd incluir las
cartillas con la debida aprobacién del autocontrol, firmada por el profesional
responsable y por la FTO, de acuerdo a los procedimientos fijados en el Manual de
Inspeccidn (Art. N°57 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

Discrepancia entre los antecedentes:

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacién, se interpretara siempre
en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las normativas
que regulan los procedimientos constructivos de calidad y buena ejecucién, sean estas
Normas Técnicas, recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita
clarificar las materias en discrepancias, aplicdindose para estos efectos lo indicado en los Art.
N°®32,N° 74y N°113 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

4.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA

a)

b)

Responsabilidades del Contratista por la Obra.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales del SERVIU Regién del Maule, o bien, que afecten vidas y/o
bienes de terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a menos que el
Director del SERVIU Regi6n del Maule califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza
mayory ajena a toda prevision, o bien que la obra haya sido recibida antes del siniestro (Art.
N®100 D.S. N° 236/2002 (Vy U)).

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algln defecto de construccién de la obra o de
los materiales empleados en ella, serd siempre de responsabilidad del contratista por el
término de cinco afios a contar de la Recepcién provisional.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista adjudicatario de la obra asumir los costos
correspondientes a la actualizacién de las factibilidades que formen parte de los
antecedentes del proyecto, entregados por Serviu en la presente Licitacion, debiendo prever
la coordinacion y gestiones respectivas en el estudio de su oferta.

Responsabilidades ante Terceros.

Serd también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las aguas y
responder por la indemnizacién que tenga su origen en la ocupacién temporal de terrenos,
corta de arboles y en general, todos los perjuicios que se irroguen a terceros, salvo
naturalmente, las expropiaciones y los dafios que, segin la Ley y el contrato, sean de cuenta
de SERVIU Regién del Maule.
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Los perjuicios que ocasionare el Contratista en obras existentes en el sector de su contrato o
adyacentes a él, sean publicas o privadas, serédn de su total responsabilidad, debiendo
materializar su reposicién en las condiciones originales.

Responsabilidad con otros servicios publicos.

El Contratista deberd preocuparse de la proteccion de todas las instalaciones de Servicios
Publicos y/o de utilidad publica que se encuentrenen el proyecto, entre otros, los siguientes:

e Linea de energia eléctrica, de teléfonosy telégrafos, tuberias de agua potable, de
alcantarillado y de gas, oleoductos, lineas férreas, tv cable y otros.

o El Contratista serd responsable de cualquier dafio a instalaciones de Servicios
publicos, que se deba a su negligencia, tanto de los dafios fisicos como de aquellos
derivados de la interrupcién de servicios.

e En la oferta, el Contratista deberd incluir cualquier modificacion en cualquier
servicio publico que la buena ejecucion del contrato demande.

e Los inconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones de redes
de Servicios Publicos 6 Privados (por ejemplo: Empresa Concesionaria de Agua
Potable y Alcantarillado, Cia. de Electricidad, Compaiiia de Teléfonos, etc.) que sea
necesario ejecutar para materializar la obra proyectada, no seran necesariamente
considerados causales de fuerza mayor. Sin embargo, si dichas instalaciones
produjeran un atraso real del programa de trabajo de la obra, el que podra ser
verificado por la FTO, se podra considerar una posible ampliacion siempre y cuando
el Contratista entregue una copia recepcionada por el Servicio respectivo, donde se
demuestre que la empresa ha dado inicio al tradmite correspondiente y ademas que
el retraso ha sido por su causa. (Art. N° 47° del D.S.236/2002 V.y U.)

El contratista deberd verificar si existe infraestructura sanitaria fuera de norma. En el caso
que se encuentren matrices de agua potable bajo la calzada o colectores de aguas servidas
con su clave a menos de 1,20 m de profundidad, el contratista debera dar aviso directamente
a la Empresa concesionaria correspondiente, para que proceda con la modificacion
respectiva, enviando copia del documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
debiendo también informar a la FTO, de manera que el Servicio apoye las gestiones del
contratista ante la empresa sanitaria, para que esta cumpla con la normativa vigente. De la
misma forma se procederd en caso que la infraestructura sanitaria existente se encuentre en
malas condiciones o los materiales que la componen no estén vigentes con las normativas

actuales.

No serdn fundamentos de solicitud de ampliacién de plazo, aquellas solicitudes que no
acompafien la nota con recepcién y fecha de ingreso en el servicio correspondiente,
debiendo la Empresa oferente hacer las verificaciones en terrenoy tomar los resguardos que
sean necesarios al respecto antes de la presentacion de su oferta a SERVIU Region del Maule.

El Contratista debera tener presente que cualquier suma que el SERVIU Regién del Maule
deba cancelar como consecuencia de dafios a personas y/o dafios materiales debido al
incumplimiento de lo sefialado anteriormente, sera descontada del siguiente Estado de
Pago, y en ultima instancia de su cargo exclusivo, cantidades que el SERVIU Region del Maule
podra requerir de los saldos insolutos o por via Judicial.

Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos.

El Contratista deberd respetar y cumplir todas las leyes y Decretos Gubernamentales y
Municipales, Ordenanzas y Reglamentos que tengan jurisdiccién o autoridad sobre la obra,
en lo que se refiere a los procedimientos de construccion o el comportamiento de su

personal.

A modo de ejemplo y sin que estas tengan carécter de taxativas, se consideraran: Ley General
de Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y manejo de explosivos, Norma para la

prevencion de incendios Forestales, etc.
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La empresa contratista deberd prestar especial atencién a lo dispuesto en la ley de Trénsito
que comenzo a regir el 12 de enero de 1985 (Ley Ne 18290), referente a la presuncién legal
en contra del Fisco por Accidente producidos a causa del mal estado de las calles o de sus
sefializaciones.

En las esquinas de calles que estén incorporadas en el contrato, deberan consultarse pasos
para personas con movilidad reducida consistentes en rampas descendentes y rebaje de
soleras gue se ejecutardn de acuerdo a lo que se indica en el Capitulo N @ 3, Seccién 3.02.302
del "Manual de Vialidad Urbana" MINVU vigente.

Senalizacién.

Sera obligacién y de cargo del Contratista, mantener las sefializaciones de transito
preventivas e informativas en las vias Publicas, en las calles de acceso a la obra y calles
alternativas, para los desvios que sean necesarios habilitar durante la ejecucién de los
trabajos, colocando en ellas las sefializaciones de acuerdo al Manual de Normas Técnicas
para la Sefializacién, Control y Regulacién del Transito, de acuerdo a lo establecido en elD.S.
N2 63 de 1986 que emana del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, modificado
mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, complementado con la Guia de Seguridad
para trabajos en las vias publicas de las ciudades, emitida por la Comisién Nacional de
Seguridad de Transito. Esta instruccién regira a partir del inicio de las obras y deberan
mantenerse vigente hasta la recepcién de la ellas por parte de la comisién designada para
tales efectos.

LA SENALIZACION QUE SE ADOPTE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS
INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SENALADOS, Y DEBERA CONTAR CON LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA DESTACADA LA SIGLA DEL
SERVIU REGION DEL MAULE.

El' contratista deberd considerar los elementos reglamentarios para la sefializacidn,
considerando entre estos el uso de los siguientes: Conos de Transito, Delineadores, Cilindros
de Transito, Barreras, Tambores, Dispositivos Luminosos intermitentes, Letreros preventivos
y normativos, etc.

Para los trabajos que se ejecuten en vias urbanas, con transito vehicular, durante la noche o
cuando imperen condiciones climéaticas de escasa visibilidad durante el dia, serd obligatorio
el uso de dispositivos luminosos de acuerdo lo sefiala el Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el
19.01.1996, y el D.S. N° 411, que aprueba el reglamento sobre conservacion, reposicion de
pavimentos y trabajos por cuenta de particulares, emanado del Ministerio de Obras Publicas.

El incumplimiento de ésta normativa por parte del contratista, lo hara incurrir en una multa
diaria de 5 UF., por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones debidamente
anotada en el libro de obras por la FTO, o el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU Regidn
del Maule.

Mantencidn del Transito.

Serd obligacién del Contratista asegurar a su costa, el transito expedito por las vias publicas
que se deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o alternativas. La construccién de los
desvios que se deban ejecutar por causa de los trabajos de Pavimentacidn y de ejecucién de
Obras Civiles, serdn de cargo del contratista, quién, ademds, tendra la obligacion de
mantener las vias en buen estado, incorporando todas las sefializaciones necesarias
mencionadas en los Decretos del literal e), anterior. La falta de sefializacién y los dafios o
perjuicios que se puedan originar a terceros por incumplimiento de las normativas vigentes
y/o instrucciones que imparta la FTO, sobre la materia, seran de exclusiva responsabilidad
del contratista. Toda modificacién del transito vehicular deberd ser sometida a_la
consideracion el Gobierno Regional del Maule, Secretaria Regional Ministerial de Transporte
y Telecomunicaciones y el Departamento de Trén
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Carabineros de la Tenencia del sector donde se ejecutan los trabajos, estas modificaciones
podran ser ejecutadas. Como medida de mitigacion el contratista debera también informar
de los trabajos a la respectiva Unidad vecinal. Copia de las cartas o comunicaciones deberan
entregarse a la FTO para su conocimiento.

El Contratista deberd tomar en cuenta todas las medidas necesarias para evitar que los
caminos o puentes que conducen hacia las obras, sean averiados o dafiados por el transito
originado por la obra y procurar, que cualquier transito extraordinario por caminos publicos
que pudieran surgir de la movilizacién de equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan
con las disposiciones vigentes que fijan las cargas méaximas para los caminos.

Cumplimiento de Legislacién Laboral.

El Contratista, que ejecuta las Obras, esta obligado a entregar a la FTO, dentro de los quince
primeros dias de cada mes, la némina de todo el personal que se desempefie en las faenas.
La FTO debe de verificar que todos los trabajadores de la obra cuenten con su contrato de
trabajo respectivo. '

En relacién con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Gircular N @ 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y de Vivienda y
Urbanismo, el cual se entendera forma parte integrante de los antecedentes de la propuesta.

El adjudicatario esta obligado a presentar junto con cada estado de pago, el certificado de la
Inspeccidn del Trabajo competente que acredite, en conformidad con lo dispuesto en el Art.
N° 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta el periodo
correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la fecha de la caratula del
Estado de Pago de que se trata. Si se trata del ultimo Estado de Pago, (o devolucién de
retenciones), el periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha del término real de la obra
indicado en el acta de recepcion, y los certificados deberdn acreditar que el contratista o el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no
obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando
un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al mandante de
las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en
el Art. N° 44 del D.F.L. N22 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Si se formulan reparos, serd de responsabilidad del Contratista subsanarlos.

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el Contratista no cumpliere su obligacién, el
SERVIU Regién del Maule podra dar curso al estado de pago pendiente, si los hubiere,
reteniendo o poniendo en conocimiento del mandante en su caso, las sumas adeudadas por
concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales, o las que estime necesarias para
cubrir dichas deudas, las que deberan ser pagadas a los trabajadores, o integradas en las
Instituciones Previsionales respectivas, por cuenta del contratista. La retencion del estado
de pago, durante el plazo a que se refiere esta clausula, no daré derecho en caso alguno al
contratista para impetrar reajustes, ni intereses de ningun tipo por el lapso sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago de las
sumas adeudadas por los referidos conceptos, se dard curso al estado de pago
correspondiente, si procediere.

El contratista deberd velar porque el personal de su dependencia se abstenga de realizar
cualquier tipo de accién que altere el orden pUblico como asimismo la tranquilidad de
transeuntes y vecinos.

Los oferentes que deseen participar en esta licitacién, deberan tener presente las
disposiciones contenidas en la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de
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trabajo de servicios transitorios vy, las exigencias contenidas en la circular N° 148 del
29/12/2006 dela Direccién del Trabajo.

El oferente deberd dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N° 96 y N° 97 del D.S. N°
236/2002 (Vy U).

Control de gases y polvos contaminantes:

El Contratista, que ejecuta las Obras, est4 obligado a entregar a la FTO, un “Plan de Manejo
Ambiental” dentro de los quince primeros dias de iniciada las obras Yy que sea aplicable para
todo el periodo de ejecucién de obras, a excepcién de que existieran entregas de terreno
diferidas o por etapas, en virtud del DS N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las
emanaciones de gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de
faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma
tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la
empresa contratista deberd implementar las medidas necesarias tales como: utilizacién de
maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de dreas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre
otras cosas.

El contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello deberd regar
constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminacién por particulas en
suspension o el levante de polvo. También quedara estrictamente prohibido hacer fogatas o
cualquier accién que pueda perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector.

Ruidos molestos:

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 70 decibeles,
medidos en la fachada de la vivienda mas cercana a la obra, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas, salvo que la ordenanza local respectiva establezca
un horario distinto.

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccién adecuada
a los trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir.

Se deberd cumplir con lo dispuesto en el DS N° 38 del 2012 del Ministerio del Medio
Ambiente establece norma de emisién de ruidos generados por fuentes que indica,
elaborada a partir de la revisién del decreto n2 146, de 1997, del ministerio secretarfa general
de la presidencia.

Aguas Superficiales:

La Empresa contratista deberd tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 1916 sobre
neutralizacién de residuos provenientes de establecimientos industriales, el Art. tercero del
reglamento D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y el DS MINSAL N° 745 de
1993, que dice en relacién a la conduccién de aguas con arrastre de materias orgénicas, lodos
y sedimentos provenientes de faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y
otras instalaciones contaminantes.

En todas las faenas donde se prepare el hormigén se deberd instalar un area de lavado para
camionesy maquinarias, la cual debera estar conectada a un sistema de depuracién de aguas.
La Supervigilancia y control de los sistemas de depuracién corresponderd a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los residuos y/o lodos deberdn trasladarse a
vertederos autorizados por el SESMA.

Valores Pro Forma (Gastos del Contrato, Pago de Derechos, Tramites y Otros):

— 7’
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contaren con ésta, correspondera al contratista obtener la aprobacién correspondiente, asi
como también gestionar la inspeccién y recepcion de las obras por parte de los Servicios.

De igual manera deberé coordinary gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados de las
instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que no fueren detectadas en
la etapa de proyecto, aun cuando haya sido entregado con aprobacién de los Servicios
correspondientes. El FTO, en la entrega de terreno, dejara por escrito en el libro de obras o
acta, la instruccién de verificar los valores proforma e iniciar las gestiones correspondientes

para su ejecucion.

Los gastos de inspeccién, aportes y demas derechos que se deriven de los actos de que trata
este punto, serdn pagados directamente por el SERVIU Regidn del Maule. El contratista podra
también efectuar dichos pagos previa autorizacion del SERVIU Region del Maule, siéndole
reembolsados los valores respectivos por estados de pago, sin variaciones en su monto. Este
reembolso, no requerira de la dictacion de una resolucién previa. SERVIU Region del Maule
deberan consultar, cuando proceda, valores pro forma necesarios para estos efectos.

Todo atraso que se produzca en la ejecucion de las obras incluidas en la licitacién, a causa de
demora de los trabajos de las empresas de servicios publicos, serd de absoluta
responsabilidad del contratista, salvo que éste demuestre que dio inicio oportuno a la
tramitacion (se entendera como oportuno hasta 20 dias corridos antes del inicio de la partida
seguin carta Gantt), realizando las gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo
caso serd procedente ampliar el plazo estipulado en el contrato para la realizacion de las

obras.

Las obras de modificacién de instalaciones de las empresas de servicio publico que realice el
contratista, deberan contar con la inspeccién y recepcion de esas empresas. En consecuencia,
el contratista debera entregar los correspondientes certificados de recepcion emitidos por
las respectivas empresas, siendo de su responsabilidad y cargo obtener todas las
informaciones y permisos necesarios de las empresas de servicio publico que corresponda.

Los documentos otorgados por las empresas de servicio publico correspondientes a
devolucién de Aportes de Financiamiento Reembolsables deberan ser extendidos a nombre
del SERVIU Regién del Maule o mandante respectivo, salvo que el contratista no hubiere
incluido en su oferta el monto de estos aportes, pagandolos directamente y no imputandolos
al presupuesto de las obras, en cuyo caso se extenderdn a su nombre y quedardn en su
beneficio. Para estos efectos, el contratista deberd indicar en su oferta la existencia de
solicitudes de Aportes de Financiamiento Reembolsables por parte de empresas de servicio
publico, junto con sefialar el mecanismo de financiamiento de estos.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de proporcionar la informacion
exigida en el inciso anterior, dard derecho al SERVIU Regién del Maule para hacer efectivas
las boletas bancarias de garantia entregadas por el contratista, hasta por el monto de la
solicitud del Aporte de Financiamiento Reembolsable no informada, sin perjuicio del ejercicio
de las acciones administrativas y judiciales que procedan.

El monto contemplado en la presente licitacion para estos conceptos se define en el item
valores Proforma del “Itemizado de Partidas — Presupuesto de Obras”, éstos deberdn ser
considerados en su oferta, sin modificacién de ninguna especie, sin perjuicio de lo cual, el
SERVIU Regién del Maule, pagara las cantidades que efectivamente sean gastadas durante el
desarrollo del contrato. Los montos pagados por el contratista, seran reembolsados en los
estados de pago correspondientes. Para su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado
contra comprobante emitido por la unidad donde se hizo el pago.

La Unidad de Inspeccién, remitira los antecedentes al Jefe del Departamento Técnico, para
que esta lo derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emisidn de informe Favorable

El Informe Favorable, debera ser remitido por la Unidad de Costos a través de Memorandum

al Jefe del Departamento Técnico, enviara los antecedentes a la Unidad de Administracién
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y dispondra a la FTO, la presentacién del Estado de Pago para el Reembolso del valor
Proforma.

La empresa constructora o contratista podra acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso
por avance, por la etapa o el tramo que corresponda, en la medida que se encuentre dicha
etapa o tramo debidamente ejecutada y recepcionada.

Por lo tanto, se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para efectos del
pago de valores pro forma:

1) Pago de valor pro forma no parcializado:

Que el contrato esté vigente;

Que el contrato cuente con garantias vigentes;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Regién del Maule y/o
Mandante;

Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente ejecutados,
lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la FTO Director SERVIU
(Fiscalizador Técnico de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada
Etapa o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que
detallen claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico
del Servicio;

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la
Empresa o Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro v
rescate arqueoldgico, etc. seglin corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demds requisitos
del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfaccién del Director de la Obra.

i) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos:
Que el contrato esté vigente;
Que el contrato cuente con garantias vigentes;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Regién del Maule y/o
Mandante;

Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, estén
efectivamente ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico del FTO
SERVIU (Fiscalizador Técnico de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada
Etapa o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que
detallen claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico
del Servicio;

Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la
Empresa o Tercero, CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y
rescate arqueoldgico, etc. seglin corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demds requisitos
del convenio o acto que le dio origen, a plena satisfaccién del Director de la Obra.

Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el caracter de
valores Pro Forma seglin D.S. N° 236/2002 (V y U), deberén ser extendidas a nombre de quien
se encarga de financiar la ejecucién de los proyectos, la que deberd coordinarse previamente
con la FTO, no se aceptaran facturas a nombre del contratista, ya que a éste solo compete
asumir un caracter de intermediario tratdndose de esos rubros. Ademds, en las copias de las
facturas acompafiadas a los estados de pago respectivos debera constar haber sido pagadas,
acreditacién indispensable para proceder a su reingreso.

NOTA IMPORTANTE: Solo en la medida que la partida corresponda a un valor pro formay
cuyas labores sean susceptibles de ejecutar y recencionar por etapas, conforme-al proyecto
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Depto. Técnico del SERVIU, el contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o
reembolso por avance, por la etapa 0 el tramo, en la medida que se encuentra dicha etapa o

tramo debidamente ejecutada y recepcionada.
Pagos de Consumos de agua, energia eléctrica y otros gastos:

Seran de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de aguay electricidad
que se originen en por la ejecucion de la obra.

Todos los gastos que irrogue la celebracién del contrato, como asimismo el pago de los
derechos y servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la obra y la extracciéon de
materiales, seran de cargo del Contratista.

Sera cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y conexiones,
permisos municipales y aportes, ademads de la presentacion y aprobacion si correspondiere.

5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

5.1

5.2

Podran participar en esta Licitacion Publica, los contratistas que cumplan con fo dispuesto
en el D.S. N° 127 (V. y U.) de 1977, "Reglamento del Registro Nacional de Contratista del
MINVU" y que tengan su inscripcion vigente en los registros y categorias (Art. N° 26, D.S
N°127(V.y U.) de 1977), que se sefiala en el siguiente cuadro:

“Conservacion Trazado Ciudad
Curicé Accesible de Curico, Etapa 2 de
Construccién, Tramo 3,5,7y 8"

Registro B-1
1° Categoria

Se deberé tener presente que para participar en esta licitacién los contratistas deberdn
cumplir con lo establecido en los Art. N° 27, N°28, N° 29y N° 30 del D.S. N° 236/2002 (Vy U).

LOS CONTRATISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR _EN UNA LICITACION DE CATEGORIA
INMEDIATAMENTE SUPERIOR A SU INSCRIPCION, deberan solicitar a través de carta u oficio,
dirigido a la Direccién Regional del SERVIU, Talca, la autorizacion para postular en dicha
licitacién, lo cual debera ser presentado en Oficina de Partes de SERVIU Region del Maule
(Calle 2 norte esquina 1 poniente N° 720, Talca) hasta 10 dias habiles antes de la fecha de

apertura de la propuesta.

Dicha solicitud debera contener como minimo los siguientes datos:
1.- N° Propuesta.

2.- Nombre razén social de la empresa.

3.- Rut de la empresa.

4.- Direccién.

5.- Teléfono de contacto.

6.- Correo electrénico

7.- Registro y categoria (RENAC) actual.

8.- Registro y categoria (RENAC) solicitada.

9.- Certificado Inscripcién Vigente (RENAC).

Excepcionalmente, por resolucion fundada, SERVIU Regidn del Maule podré aceptar que un
contratista participe en una propuesta que, por su cuantia, corresponda a una categoria
inmediatamente superior a aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla con las
exigencias establecidas en los nimeros 2y 3 de la “letra C”, del Art. N° 44 del D.S. 127, (V.y

U.) de 1977.

Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado:
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Ademds de la obligatoriedad sefialadas en el punto 5.1, podran participar en esta propuesta
los contratistas que estén inscritos, en el registro electrdnico oficial de proveedores a cargo
de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

5.2.1  Contratistas inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:

Solo se aceptaran las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de Proveedores de
Mercado Publico y que cuenten con la calificacién de “HABIL”.

5.2.2  Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Piblico:

Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitacién, no tenga la calidad de
“HABIL” en Registro de Proveedores de Mercado Publico se les rechazara la oferta en el
acto de apertura.

Solo se acepta ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, RECHAZANDO
oferentes que aparezcan como “sin informacién”, “en revisién” o “inhabil”.

5.3 Prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado:

Los proveedores inscritos en el registro_deberan acreditar, mediante declaracién jurada
simple, que no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracién del Estado. Esta declaracién contendra aquellas inhabilidades reguladas en
la Ley N° 19.886 y en su reglamento, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del Decreto Ley N° 211, en la Ley N° 20.393, en la Ley N° 21.595, en sus
modificaciones, asi como en otros cuerpos normativos, conforme a la legislacién vigente, con
el propésito de participar en los procesos licitatorios que se originen con motivo de estas
bases de licitacion, sin perjuicios de efectuar las declaraciones juradas que se indican mas
adelante al momento de contratar.

5.4. Formulario de Oferta

Se subira al portal web mercado publico de la licitacion, COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS
ANTECEDENTES DE LA LICITACION, el “Formulario de Oferta” firmado y digitalizado, dicho
formulario tendré que ser llenado a mano y posteriormente escaneado y subido al el Portal
Web de mercado publico www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de su oferta
Econdmica.

6.- PUBLICACION Y PROGRAMACION DE FECHAS DE LA LICITACION

a) Publicacion Bases de la Licitacién:

Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demds antecedentes para el
estudio de las ofertas de la presente Licitacidn, se publicarén y se encontraran disponibles
desde el dia 5 de mayo del 2026 en el Portal Web de mercado publico
www.mercadopublico.cl, y podrén ser bajadas de dicho Portal ingresando el N° 653-5-0126
" Rubro: Obras Civiles”.

También el llamado a Licitacion se publicara en un diario de circulacién regional.
El derecho de participacién en la presente Licitacién, es gratuito de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. N° 19 de la Ley 19.886, y el Art. N° 28 del D.S. N° 250/2004 Ministerio de Hacienda, que

establecen el principio de gratuidad del sistema de informacién Mercado publico.

b) Visita a Terreno Voluntaria:

Se hace presente que cada oferente debers, visitar el terreno y realizar su propio levantamiento
para realizar la oferta, no pudiendo desconocer durante la ejecucidn las condiciones actuales
del terreno.
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Adicionalmente se realizara una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el dia 14 de mayo
del 2026, a las 11:00 horas en el punto de encuentro sefialado en los archivos adjuntos de la
presente licitacion.

Esta visita sera voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generara un acta en
donde el contratista debe firmar su asistencia. Para tal efecto, se esperara 10 minutos sobre la
hora acordada para cerrar el acta, esta visita tiene una ponderacion, pero no sera impedimento
para participar en la propuesta.

La visita con profesionales SERVIU tendra como finalidad tener una mejor comprension del
proyecto por parte de los contratistas, quienes deberan realizar sus consultas al foro de
preguntas si asf lo estiman pertinente.

c) Plazo para formular Consultas:

El SERVIU Regién del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, hara
uso del Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web www.mercadopublico.cl. No se
admitiran preguntas ni solicitudes de aclaracion por otro medio.

Las consultas deberan ser formuladas por escrito a través del foro del portal Web
www.mercadopublico.cl, desde el 6 de mayo del 2026 hasta el 20 de mayo del 2026.

d) Respuesta a las Consultas:

El SERVIU Regidn del Maule, dard respuesta a las consultas el dia 2 de junio del 2026,
mediante Aclaracién (respuesta) que seran publicadas en el Portal Web
www.mercadopublico.cl, las cuales deberan ser bajadas por los contratistas desde el citado
Portal. Para acceder a las respuestas los contratistas deberén ingresar el ID 653-5-0126 de la
Licitacién, seleccionando el Icono “Ver Adquisicién.” y en el drea de Contenidos Bases -
Documentacidn Anexa, el lcono “Preguntas Licitacion”.

Seréa de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado Publico las
Aclaraciones que pueda emitir el SERVIU Regién del Maule, no pudiendo alegar
desconocimiento de ellas para ningln efecto.

Las consultas y aclaraciones, formaran parte integrante de las Bases y se entenderan como
complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

e) Adiciones:

El SERVIU Regidn del Maule podra entregar informacién complementaria o modificatoria de
los antecedentes de la propuesta, hasta 04 dias antes de la fecha de apertura de las ofertas,
mediante la emisién de Adiciones las que formaran parte integrante de las Bases y se
entenderén como complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

Para acceder a las Adiciones los contratistas deberan ingresar el 1D 653-5-0126 de la
Licitacion, seleccionando el Icono “Ver Adg.” y en el drea de Contenidos Bases -
Documentacién Anexa, el Icono “Archivos Adjuntos”.

Sera de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado publico, las
Adiciones que pueda emitir el SERVIU Regiéon del Maule, no pudiendo alegar
desconocimiento de ellas para ningln efecto.

f) Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl:

Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de mercado publico
(www.mercadopublico.cl), seran recibidas hasta las 10:00 horas, del 16 de junio del 2026,
cerrandose automéaticamente este proceso en el Sistema de Informacion.
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Sialgun oferente tiene dificultades con la operacién del portal Mercado publico, podrd contactar
a la mesa de ayuda del portal Mercado publico al teléfono 600 4866 1200.

Es importante sefialar que la seguridad del Portal Mercado pablico permite que las ofertas
ingresadas en el sitio, sdlo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por quién la ingresa,
cuando la licitacién se encuentre en estado de "Publicada”. EI SERVIU Region del Maule sélo
tiene la posibilidad de acceder a ellas, una vez cumplida la fecha de Cierre establecida en el
mercado publico. A partir de ese momento, el sistema no permite el ingreso de ninguna nueva
oferta o modificacion de las ya ingresadas.

El valor de la oferta econémica que se ingrese en el Portal Mercado Publico, correspondera al
valor neto ofertado de cada una de las ofertas.

g) Apertura de la Propuesta (Electrénica):

La Apertura Técnica y Econémica se realizara de manera electrénica a las 11:00 horas, del dia
16 de junio del 2026.

Si algin oferente tiene dificultades con la operacion del portal Mercado Publico, podra
contactar a la mesa de ayuda del portal Mercado Publico al teléfono 600 7000 600.

El procedimiento de apertura y adjudicacién de esta licitacidn esta sefialado en el punto 9 de
estas bases.

h) Plazo para adjudicar;

El SERVIU Regidn del Maule, resolverd sobre las ofertas recibidas en el periodo que se
mantengan vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N° 236/2002 (Vy U). Las ofertas
tendran una vigencia de 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura electrénica de
la licitacion. Si dentro del plazo de vigencia de las ofertas antes referido no se pudiera
efectuar la adjudicacion (o la re-adjudicacién, segln sea el caso), el SERVIU podra solicitar al
adjudicatario una prorroga de su oferta, antes de la fecha de su expiracion. Si el adjudicatario
no formaliza la prérroga requerida, su oferta se entendera desistida.

i) Plazo de Ejecucién de Obras:

El plazo para la ejecucidn de las obras deberd ser propuesto por el contratista corresponde
a dias corridos, y debera considerar como plazo maximo de ejecucion, sin deduccién por dias
lluvia u otro fendmeno climdtico perjudicial, ni por feriados ni festivos, lo siguiente:

“Conservacidn Trazado Ciudad Accesible de
Curicé Curicd, Etapa 2 de Construccién, Tramo 3, 5, 7 y
8”

480 dias

En dicho plazo, las obras deberan estar en condiciones de entregarse para su uso, libres
de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el normal funcionamiento
de estas dependencias. El inicio del plazo contractual, se contara desde la fecha de entrega
del terreno, la que se efectuara segtn lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las
presentes Bases Administrativas Especiales.

NOTA: El Fiscalizador Técnico de Obra (FTO) serd responsable de descargar del portal
Mercado Puablico, ID 653-5-0126, todos los antecedentes técnicos y administrativos de la
presente licitacion, para la correcta inspeccién de las obras. Ademas, dicho profesional, en
un plazo de 5 dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de
terreno, debera enviar por Memorandum o correo electronico, el documento denominado
“Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administracién de Contratos del
SERVIU Maule.
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Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al portal web de mercado publico
(www.mercadopublico.cl) en los respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos deberan ser
subidos a la Carpeta de “Antecedentes Técnicos” y los Documentos Econdmicos en la Carpeta de

“Antecedentes Econdmicos”.

El ingreso de los documentos debera ser exclusivamente en carpetas publicas, no se aceptaran

ofertas en carpetas privadas.

La presentacion de los documentos tendrd la secuencia sefialada, manteniendo la misma rotulacion
de cada uno de los antecedentes numerados, de manera de facilitar el procedimiento de revisidény
evaluacién. En el caso de los documentos que incluyan firmas, timbres u otros que reflejen su valor

original seran escaneados en original para subirlos al portal.

El oferente que se adjudique la prestaciéon de servicios u obra, debera presentar los documentos
originales que subié al portal, ingresandolos por oficina de partes, ubicada en Calle 2 Norte esquina
1 poniente N° 720, Edificio SERVIU — SEREMI, Region del Maule, en horario de atencién de Publico
desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, al momento del ingreso de la resolucién protocolizada.

7.1. "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluira los siguientes antecedentes:

7.1.1.- ldentificacién completa del contratista, o de su representante legal y del profesional a cargo
de la obra durante toda su duracion, (Formato Anexo Ne3). Asimismo, deberd presentar una
Carta Compromiso del Profesional Residente (Formato Anexo Ne4) que se incluye en el
legajo de la licitacion, en la cual acepta el compromiso durante toda su ejecucion.

Ademds, se deberd adjuntar copia del certificado de Titulo, curriculum con los respectivos
certificados de experiencia (segin punto 14.5) y copia de carnet de identidad del profesional

Residente.

7.1.2.- Declaracién del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo N95):

a)  Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los
planos, especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se
entregue oportunamente antes de la apertura de la propuesta;

b) Haber visitado el terreno y conocer su relieve, caracteristicas superficiales u otras que
puedan incidir directamente en la ejecucién de las obras;

c) Haber descargado del Portal Web Mercado publico y estar en pleno conocimiento de
las Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Regién del Maule.

d) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materialesy vialidad de la zona;

e) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

7.1.3.- Planificacién general de la obra, la que debera incluir:

a) La descripcion completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas, no se
incluyen los valores proforma. (Formato libre)

b) Los respectivos cronogramas de produccion, histogramas de las principales actividades
de los diferentes frentes de trabajo (Formato Anexo N26), Se entiende como
principales actividades para estos anexos al menos las siguientes partidas: 1.3, 2.1, 2.3,
2.4,5.1,6,7y8 ,

c) Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que seran utilizados (Anexo
N27, Formato Ficha P9);

d) Una lista de los recursos humanos que seran utilizados, cuantificado en horas hombre
(Anexo N28).

7.1.4.- Cronograma general v programacion financiera:

a) Cronograma de plazos contractuales {(Anexo NQQ, Formato Ficha P2);

Gantt, (Anexo N210, Formato Ficha
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P3).

Nota:

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

Se reitera que las partidas que el oferente deberd indicar en el Anexo N210, Formato
Ficha P3, “Programa de Trabajo”, serén las sefialadas en el “Anexo N°2: Itemizado de
Partidas, Presupuesto del Obra” correspondiente al proyecto a ofertar. ,
En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se debera reflejar

graficamente cada una de las actividades, su fecha de inicio, fecha de término y su

duracién, incluyendo valores proformas, si los hubiere. (Las partidas deberan coincidir
con el orden del Itemizado).

Programacion financiera que considere una adecuada relacién con el cronograma general de
construccion, sobre la base de los plazos y obras definidas. La programacién financiera no
debera incluir valores pro forma, ni anticipos (Anexo N211, Formato Ficha P4 (MITO)). Para
el llenado de este anexo se debera considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i)
de estas B.A.E. e incluir SOLO la informacién en las columnas de “% Mensual” y “% Valor
Estado de Pago Acumulado”, dejando en blanco la columna “valor estado de pago”.

Lista de los trabajos que se propone subcontratar, con indicacién de las empresas
subcontratistas correspondientes, las que deberan, si corresponde, presentar certificado de
inscripcién vigente en el RENAC, sefialando, ademds, la parte de la obra en que van a
intervenir (articulo N°55 del DS 236). (Anexo N°12 DECLARACION DE SUBCONTRATOS)

Declaracién Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra afecto a algunas
de las inhabilidades para contratar con la Administracion del Estado, de acuerdo se sefiala
en los incisos primero y sexto del Art. N° 4 de la Ley N2 19.886 de Compras y Contratacién
Publica, modificada por la Ley N° 20.088. Deben ademas acreditar no estar inhabilitaos con
alguna condena sobre responsabilidad penal de las personas juridicas por los delitos que
establece la ley N° 20.393. La Declaracién Jurada debera presentarse de acuerdo a los
Formatos identificados como Anexo N213 y Anexo N214, seglin corresponda, los cuales se
adjuntan en las presentes Bases.

Protocolo de prevencion de acoso sexual, laboral y violencia (Formato Libre)

Adjuntar protocolo de prevencién respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el
trabajo, y el procedimiento al que se someteran las trabajadoras y los trabajadores, en
conformidad a lo dispuesto en el Titulo IV del Libro Il, que considerara las medidas de
resguardo que se adopten respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicaran.

Lo anterior en libre formato y para dar cumplimiento a la Ley Karin N° 21.643, la cual modifica
al Cédigo del Trabajo.

Programa de integridad y ética empresarial del oferente (Formato Libre)

Por programa de integridad se entenderd un conjunto de politicas, procedimientos %
herramientas disefiados para prevenir, detectar y responder a conductas irregulares,
fraudes, corrupciony otros riesgos que puedan afectar la transparencia, legalidad y eficiencia
en la gestion de los recursos pblicos. Este tipo de programas es fundamental para garantizar
que las contrataciones y operaciones en el sector puablico se realicen de manera ética,
conforme a la normativa vigente y en beneficio del interés general. El articulo 17 del
reglamento N°661/24, establece que los proveedores que contraten con Entidades deben
demostrar tener programas de integridad y ética empresarial, conocidos y aplicados por su
personal. Esta acreditacion serd un criterio de evaluacién en licitaciones.

Resolucion del SERVIU Region del Maule autorizando la participacién del contratista en la
Categoria inmediatamente superior cuando corresponda.

Nomina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para
instituciones publicas, municipalidades o entidades privadas, con indicacién del monto
actualizado del contrato y del valor también actualizado, de lo que queda por realizar en el
caso de las primeras, y mencionando el permiso municipal correspondiente, cuando se trate

de obras privadas. EI SERVIU Regién del Maule se reserva el derecho de solicitar al contratista
la certificacion por parte de la entidad contratante x \x resentante, de la veracidad de
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esta informacién. La omisién de cualquier obra en la némina de contratos que esté
ejecutando el proponente, sea que la obra omitida se realice por con Licitacion Publica,
subcontrato, participacion en consorcios o cualquier otro sistema que de alguna manera
limite su capacidad econémica, o la indicacion de montos diferentes de los reales, podra ser
causal suficiente, a juicio del SERVIU Regi6én del Maule, para rechazar o no considerar la
oferta presentada. Este hecho se comunicara al RENAC para que se apliquen las sanciones

que procedan.

La némina de los contratos sefialados deberéa consignarse en el formulario denominado
N6mina de contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de esta licitacion.

7.1.11. Certificado de inscripcién en el RENAGC, vigente al dia de la apertura de la licitacion.

7.1.12. Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta.

7.2.- "OFERTA ECONOMICA" el proponente incluira los siguientes documentos:

7.2.1. Oferta Econdmica, para el proyecto, la cual deberé ser presentada en el “Formulario de
Oferta” tipo, entregado por el SERVIU Regién del Maule al proponente que cumplié con
todos los requisitos para participar en esta Licitacion. La oferta econémica debera ser con

iVA incluido.

Nota importante: Todas las ofertas seran presentadas con dos decimales como maximo, el
no cumplimiento de este requerimiento sera evaluado de acuerdo a lo descrito en el
numeral 10.2 “Cumplimiento de requisitos formales” de las presentes BAE.

7.2.2. Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo al Itemizado identificado como Anexo N22:
itemizado de Partidas — Presupuesto Obras para el proyecto definido en el punto 1 de las

presentes Bases.
En el ltemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que obligatoriamente debe

presupuestar el contratista.

7.2.3. Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde la pagina www.superir.gob.cl/.

7.2.4. Andlisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el Itemizado de Partidas-
Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si los hubiera ni los gastos
generales).

7.2.5. Desglose valorizado de los items que conforman los Gastos Generales. El total de Gastos
Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales indicados en el Anexo N°2
itemizado de Partidas- Presupuesto de Obras.

Notas:

1) Se debera tener presente lo sefialado en el inciso tercero del Art. N° 32 del D.S. N° 236/2002 (V
y U), que dice lo siguiente:

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente,
teniendo sélo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en las Bases
Especiales u otros antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre planos y
especificaciones técnicas, deberd estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada
se dice, tratdndose de obras de edificacién, primardn las especificaciones técnicas y cuando la
contradiccién se produzca en las obras de urbanizacion, preferirdn los planos. Las cubicaciones 'y
presupuestos que acomparian los proyectos tienen cardcter informativo referencial. El oferente
deberd validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que fijardn el
monto de su oferta”.

2) Enelitemizado entregado por el SERVIU Regi6n del Maule, el contratista no podra omitir ninguna

partida o subpartida, ni podra escribir ceros (0 stidades de obra y/o como precio
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unitario de alguna de las partidas o subpartidas definidas en el Itemizado de partidas. Esto ser3
causal para quedar fuera de Bases, salvo que este Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones,
0 aclaraciones.

El oferente debera incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que consulta el
proyecto incluido en las Bases de esta Licitacién.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

El SERVIU Regién del Maule a través de la Comision Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas
indicada en el punto 9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las ofertas cuando
concurra alguna (s) de las siguientes circunstancias:

a) La omisién de documentos esenciales exigidos en las Bases Administrativas Especiales.
b) La presentacién de documentos adulterados.
¢) La presentaci6n de la hoja de oferta econémica con rectificaciones o enmiendas.

d) La inclusion de partidas distintas del listado de partidas entregado para preparar el
presupuesto detallado.

e) No presentar debidamente firmados por el oferente o su representante legal los anexos y
documentos donde se exija firma en las presentes BAE.

f) Las ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta.
g) Ofertar un plazo mayor al establecido en las presentes bases administrativas especiales.
h) No poseer capacidad econdmica, segun D.S. N° 127/97 (V.y U.) y D.S. N°236/2002 (V.yu.).

i) Cuando el oferente ingrese los documentos técnicos en carpetas privadas, lo que impida una
revision publica de los todos los oferentes para formular reparos. Faculta otorgada a los
oferentes segin letra B) del punto 9 de las presentes Bases Administrativas Especiales y
articulo N° 38 DS 236/2002 (V. y U.).

i) Cualquiera otra causa sefialada en la presentes Bases y que expresamente indique como
sancion el rechazo de oferta o fuera de bases.

El rechazo de las ofertas en virtud de las causales sefialadas precedentemente podré hacerse efectivo
por parte de la Comisién designada para la apertura y seleccién de ofertas, en el Acto de Apertura o
bien, posteriormente, en la etapa de Estudio y Seleccién.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

Para los efectos de la apertura, estudio de los antecedentes, evaluacién, seleccién y proposicién de
adjudicacion de las ofertas, el SERVIU Regién del Maule designara una Comisién Técnica de Apertura
y Seleccion de Ofertas que sera responsable de la ejecucion de dichas actividades.

La Orden de Servicio nombrando a los integrantes de la Comisién Técnica de Apertura y Seleccién de
Ofertas, serd publicada en el portal Web del Mercado Publico.

El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas sera el siguiente:

a) Apertura de las propuestas:

La apertura sera realizada por la unidad de Contratos, no aceptédndose la presentacién de
ofertas con posterioridad a la fecha y hora sefialadas en las bases de la licitacidn, aceptando
las ofertas segun lo indicado en la letra e). Confirmada la apertura electrdnica, se generara

un acta electrénica de apertura automaticamente = 'mente la Comisién Técnica de
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b)

<)

d)

Apertura y Seleccién de Ofertas podré descargar la totalidad de antecedentes presentados
por los oferentes para realizar la evaluacion de las ofertas.

Plazo para realizar Observaciones a la Apertura:

Quienes formulen reparos deberan fundamentarlos por escrito ante la autoridad
correspondiente, por medio de una presentacion que deberd ser ingresada en la Oficina de
Partes del SERVIU Regién del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720,
Edificio SERVIU — SEREMI, Regién del Maule en horario de atencién de Publico desde las 9:00
am hasta las 12:30 horas, hasta el dia Habil siguiente a la fecha de apertura.

Acta de Apertura de Ofertas:

El Acta de Apertura se generara automaticamente en el Portal Web Mercado Publico la cual
indicara el detalle de las ofertas que fueron aceptadasy cuales fueron rechazadas, incluyendo

los motivos por dicho rechazo.

Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo:

Junto a la publicacién de las Bases Administrativa Especiales, se hara publico el “Presupuesto
Estimativo SERVIU” el cual se incluird dentro de los archivos de la licitacion. Dicho
presupuesto contiene las «cantidades referenciales” y valores con el cual se obtuvo el RS del
proyecto. En el caso que durante el proceso de licitacién se realizaran cambios al ltemizado,
se publicara el “Presupuesto Estimativo SERVIU Actualizado” una vez terminado el acto de

apertura y aceptacién de ofertas.

Aceptacion de Ofertas:

En el acto de apertura, se aceptardn todas las ofertas que cumplan con la categoria y
capacidad econdémica, rechazando en el mismo acto las ofertas que no cumplan lo solicitado
en las bases administrativas especiales, acepténdose las demds ofertas para su evaluaciony
verificacién de documentos ingresados.

Solo se aceptaran ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, rechazando
oferentes que aparezcan como “sin informacién”, “en revision” o “inhabil”.

10.- EVALUACION, SELECCION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

10.1.

Método de evaluacién de las Ofertas

El estudio de los antecedentes, la evaluacion, seleccidn y proposicion de adjudicacién de las
ofertas, lo realizara la Comision Técnica de Aperturay Seleccién de Ofertas a que alude el
punto N2 9 de estas Bases.

La Comisién Técnica, verificara que cada oferta cumpla con los requisitos exigidos en las
Bases de la Propuesta (Bases Administrativas Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas,
memorias, itemizado, Anexos, Adiciones, Aclaraciones, Leyes, Decretos, Normas, etc.) y en
general con todos los antecedentes que componen la Licitacién y procederd a levantar el
Acta de Seleccién priorizada de las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentacion
de las ofertas econdmicas ingresadas por los oferentes en el Portal web
www.mercadopublico.cl.

Aquellas propuestas que no cumplan a cabalidad con lo sefialado precedentemente, esto es,
no den cabal cumplimiento a los requerimientos minimos, o se trate de ofertas riesgosas 0
temerarios, conforme lo dispuesto en el art. 61 de D.S. 661 de 2024 de Hacienda, Nuevo
Reglamento de la Ley de Compra, se descartaran del proceso de evaluacién de ofertasy seran
declaradas inadmisibles.

SERVIU Regién del Maule podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran

a esos oferentes una situacion de privilegio re 1s demas competidores, esto es, en
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10.2.

tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién.

Asimismo, SERVIU Regidn del Maule podra permitir la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Esta solicitud se cursard a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, y el
proponente, a través del mismo medio, tendré 48 horas continuas, contadas desde la
publicacion de la peticion, para adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya presentacion
fue omitida al momento de la presentacién de la oferta.

Las solicitudes y respuestas a que se refieren los parrafos precedentes pasaran a formar parte
integrante de los antecedentes del contrato. Todo oferente que no responda dichas
solicitudes emitidas por la Comisién Evaluadora constatara una falta y lo cual dard motivo a
dejarlo fuera de bases.

La Comision Evaluadora dejard constancia en el Acta de Seleccién de Ofertas, de todas
aquellas propuestas consideradas fuera de bases con expresa mencioén de la causal en que
se funda.

Se deja expresa constancia que el SERVIU, a través de la Comisién de Evaluacién de Ofertas,
podra comprobar la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso
licitatorio, por lo que podré solicitar a los oferentes mayores antecedentes que permitan
respaldar lo declarado con la finalidad de comprobar que la informacién contenida en su
oferta sea veridica. La corroboracién de la informacién podrd ser efectuada a través de
medios disponibles que permitan corroborar ésta de manera objetiva y fehaciente.

Si durante el periodo de evaluacién de ofertas se comprobase que alguna propuesta ha
considerado informacidn o antecedentes que resultaron no ser veridicos, ésta sera declarada
inadmisible, en el entendido que esto significa una transgresion a lo dispuesto en el Pacto de
Integridad, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasién de esta

situacion

Criterios de Evaluacion:

Los criterios de evaluacidn con sus puntajes y ponderadores que se consideraran para la
seleccion de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases, seran
los siguientes:

e  PRECIO DE LA OFERTA (Pa) : Pondera 70 %

En caso que el o los precios de las ofertas sean todas Mayores al Monto referencial, las
ofertas se calculardn con la siguiente ecuacién:

1,1+ monto referencial — oferta evaluada
Po=90+10+ : =)
1,1 * monto referencial — monto referencial

En caso contrario, que una o més ofertas sean menores o iguales al Monto referencial,
se evaluaran todas las ofertas con la siguiente ecuacién:

1,1 x monto referencial — oferta evaluada
Po =90+ 10 ( - - )
1,1 x monto referencial — precio menor
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e PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Pi): Pondera 3 %

Para la evaluacién de este criterio, el oferente deberd acompafar a su oferta un
programa de integridad, en formato libre, aplicdndose el siguiente criterio:

~ CRITERIO AR T | PUNTAIE

Entrega en la apertura un programa de integridad y medio de difusion 100
a su personal.
No entrega en la apertura un programa de integridad 0

Nota: Cabe precisar que el Dictamen E107032N25 del 26.06.2025 sefiala que: “..para
acreditar las exigencias del recién aludido criterio de evaluacién, los oferentes deberdn
acompaiiar, ademds del protocolo de integridad — de contar con él = los antecedentes
que den cuenta de la forma en la que este fue difundido, no siendo suficiente que solo se
acompafie un listado del personal que conoceria el programd”,..., (aplica Dictamen N°
E84139 del 2025)".

En este orden de ideas, se podra considerar como antecedente de difusién, a modo de
ejemplo, correo electrénico con material impreso o digital sobre el programa de
integridad, presentaciones, set de fotos de charlas, etc., que en definitiva den cuenta de
la forma en que fue difundido el programa de integridad relacionandolo con el personal

de la empresa.

Sila Comision Evaluadora considera que los medios de difusion al personal del programa
de integridad ingresados en la apertura de la licitacién no son suficientes para acreditar
esta exigencia, la Comision Evaluadora podra solicitar por Foro Inverso los antecedentes
complementarios que den cuenta de ello.

e REGISTRO CALIFICACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC)
(calificaciones afios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025) (Pc): Pondera 15%

Para este criterio, se evaluara al oferente, considerando la calificacién y monto de todas
las Obras Calificadas durante los afios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, en el RUBRO DE
URBANIZACION, B1 REGISTRO DE OBRAS VIALES del REGISTRO NACIONAL DE
CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (RENAC).

La Unidad de Contratos del SERVIU Region del Maule a cargo de la Licitacién, entregara
el DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores
del MINVU, péagina web http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-
calificaciones/, al presidente de la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas
para acreditar y evaluar las calificaciones y montos, en el Periodo y Registro exigido.

En este criterio se calificara con el puntaje obtenido de la siguiente ecuacion:
Po

_ Calif.Obral X Monto obra 1+ Calif.Obra2 x Monto Obra2 + -+ + Calif.obra N x Monto Obra N
B (Monto obra 1 + Monto obra 2 + -+ Monto obra N)

En el caso que el oferente no posea ninguna calificacion, se evaluara al oferente con
puntaje 87 en este criterio. Misma Calificacién de promedio anual minima exigida a
contratistas para participar en una propuesta que por su monto corresponde a una
categoria superior a aquélla en que se halle inscrito. (Art 44. Letra C, punto 3. Del D.S.
N°127, (V.y U.), de 1977).

o  SELLO MUIER (Ps): Pondera 5%
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Para este criterio se evaluara si el oferente cuenta con el Sello Mujer en su certificado
RENAC. De acuerdo con lo sefialado, la asignacion de puntajes en este criterio se
realizara de acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO ‘ ; PUNTAJE
Posee Sello Mujer 100'
No posee Sello Mujer 0

°  ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 3%

Este criterio se aplicard sobre la participacién o asistencia a la visita a terreno voluntaria,
se calificara con 100 puntos a los oferentes que hayan participado de dicha visita y con
0 puntos a los oferentes que no hayan asistido.

°  CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 4%

Este factor se evaluard de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripcion Puntaje

Oferente cumple con la presentacién completa de antecedentes. 100

Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales detectados
durante la evaluacién de las ofertas.

Si la Comisién Evaluadora de Ofertas estima realizar consultas por
errores u omisiones formales por foro inverso, resultando subsanadas
correctamente en el plazo de 48 horas. En caso de que no resulte
subsanada correctamente lo requerido, se evaluara con 0 puntos.
Oferente ha omitido certificaciones o antecedentes durante |a
evaluacion de las ofertas, de aquellos referidos en el art. 56 N° 2 y 3 del
D.S. 661/2024, resultando subsanadas correctamente en el plazo, una
vez requeridos.

En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se
rechazara la oferta.

75

50

La Comision Evaluadora ponderara este criterio segun la falta mas gravosa del
oferente.

Seleccion de Ofertas:

De acuerdo a los criterios de evaluacidn antes mencionados, la evaluacidn Total de cada
oferta serad la siguiente:

Puntaje Total = 0,7*Pa + 0,03*Pi + 0,15*Pc + 0,05*Ps + 0.03*Pv + 0,04*Pr ]

Dénde:

Pa: Precio de la Oferta

Pi: Programa de integridad

Pc: Calificacion RENAC MINVU

Ps: Sello Mujer

Pv: Visita a terreno voluntaria

Pr: Cumplimiento de Requisitos Formales.

Cada criterio de evaluacion debera ser calificado con 2 decimales sin excepcion, Una vez
aplicado el ponderador se sumara el puntaje obtenido en cada criterio, y se priorizaran las
ofertas por estricto orden de puntaje, de acuerdo a la mayor calificacion obtenida,
procediendo la Comisidn Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas, a levantar el Acta de

Seleccidn respectiva.

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ 38
Contralora Regional




En caso de empate entre 2 o mds ofertas, la adjudicacién sera para el oferente que tenga
mejor Precio de Oferta. En caso de persistir el empate, se adjudicard la propuesta a quien
posea mayor calificacion RENAC (promedio dltimo Periodo con Calificaciones).

10.4. Adjudicacién de las Ofertas:

Se adjudicara la propuesta a la oferta que ejecute el total de las obras y obtenga el puntaje
mas alto en el proceso de evaluacién, sin perjuicio de considerar la aplicacién de las
facultades contempladas en los Art. N° 40y N° 41 del D.S. N° 236/2002 (V y U), si existieren

razones fundadas que asi lo amerite.

La adjudicacion de la propuesta corresponderd al Director del SERVIU Region del Maule, el
que considerard lo informado por la Comisién Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas,
designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar
por Resolucién fundada todas las ofertas, existiendo el derecho de los proponentes a
efectuar sus reclamos ante el Tribunal de Contratacién Publica, en virtud de la Ley 19.886.

De la misma manera, y sin perjuicio de las demas causales establecidas en estas Bases
Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Regién del Maule, podra rechazar, la(s)
oferta(s), si asi lo aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga
técnicamente el propésito de la licitacion; o cuando las ofertas superen la efectiva
disponibilidad presupuestaria del proyecto; sin posterior reclamo ni derecho a
indemnizacién por parte de los oferentes.

Una vez resuelta la adjudicacién, el Director del SERVIU Region del Maule, ordenard la
dictacién de la Resolucién que sancione el Acta de Seleccién de las ofertas y dispondra la
contratacidn que corresponda. Los plazos para la adjudicacion y suscripcién del contrato son
los establecidos en las Bases Generales Reglamentarias (D.S 236 (Vy U) de 2002) en sus Art.

N° 39y N°45.

El SERVIU Regién del Maule deberd comunicar a través del portal de compras publicas y/o
por cualquier otro medio si se estima conveniente la resolucion de adjudicacién a todos los

Proponentes que hubieren participado en la propuesta.

11.- PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION QUE ADJUDICA LA OBRA:

11.1.- Comunicacién de la adjudicacién de la propuesta:

La adjudicacién, serd comunicada al contratista seleccionado a través de la Resolucion de
Adjudicacién del SERVIU Regidn del Maule. En esta Resolucién se consignara entre otras
materias, los antecedentes que el adjudicatario debe presentar antes de la suscripcidn de dicha
resolucién y el plazo para su ingreso en SERVIU Region del Maule, segun se indica en el punto
11.2 de estas Bases, asi como también, el plazo maximo para protocolizar la Resolucién que
adjudica y contrata las obras, mencionado en el punto 11.3.

La Resolucion de adjudicacién de la propuesta totalmente tramitada, sera enviada por correo
al domicilio del contratista, mediante una Carta Certificada en un solo acto. o via correo
electrénico de Oficina de Partes Virtual del SERVIU Maule. También podré ser retirada por el
contratista adjudicado, antes de que estos sean enviadas por correo, directamente desde la
Oficina de Partes del SERVIU Region del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N°
720, Edificio SERVIU — SEREMI, Regién del Maule, en horario de atencién de Pablico desde las
9:00 am hasta las 12:30 horas, la que consignara la fecha de entrega de la documentacién en
el libro de Registro para observar el control del plazo, que dispone el contratista para presentar
los antecedentes y suscribir el contrato correspondiente.

11.2.- Presentacién y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripcién y protocolizacién
de la resolucién que adjudica la obra.

11.2.1.- Presentacion de antecedentes previo a la suscripcién de protocolizacién de la resolucién

que adjudica la obra: )
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Previo a la fecha de suscripcién de la resolucién que adjudica la obra, el contratista adjudicado
debera:

a) Entregar una Boleta de Garantia a nombre del SERVIU Regién del Maule, (Art. N250D.S. N°
236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato
expresada en U.F. con vigencia igual al periodo del contrato mas 60 dias a lo menos, para
caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato. Debera entregarse original y dos copias, para
el Proyecto adjudicados.

b) Entregar una Boleta de Garantia Adicional expresada en U.F. a nombre del SERVIU Region
del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en mas del quince por
ciento (15%) del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. El monto de esta Boleta se
calculara de acuerdo a lo sefialado en el (Art. N 2 52 D.S. N° 236/2002 (V y U)) y su vigencia
sera igual al periodo del contrato mas 60 dias a lo menos. Debera entregarse original y dos
copias.

¢) Entregar una Péliza de Seguros equivalente al 3% del monto del contrato a favor del SERVIU
Regién del Maule que caucione cualquier dafio ocasionado a terceros, con motivo de la
ejecucion de las obras. Esta Péliza debera ser tomada por un periodo de vigencia sobre 60
dias corridos adicionado al plazo total del Contrato. Esta pdliza, debera ser tomada
directamente por el oferente en la compafifa aseguradora, no aceptandose aquellas pdlizas
que sean tramitadas por terceras personas. Este documento sera devuelto una vez efectuada
la recepcion oficial de todas las obras (Art. N° 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

d) Declaracién Jurada simple indicando la identificacién de los socios o accionistas principales,
segun corresponda (Art. 7 letra e) Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacién Publica.

Nota importante: Del mismo modo, el adjudicatario deberd encontrarse inscrito en el
Registro de Proveedores y en estado “Habil” al momento de la protocolizacién de la
resolucion que adjudica la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 120 del D.S.
661/2024.

11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantias:

Previo a la suscripcion de la resolucién que adjudica la obra, el adjudicatario debera presentar
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Regi6n del Maule (calle 2 Norte
esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU- SEREMI, Talca), en horario de atencién de
Publico desde las 09:00 am horas hasta las 12:30 horas, Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento, Boleta de Garantia Adicional si procede, Péliza de Seguros y Declaracidn,
sefialados precedentemente.

La oficina de Partes del SERVIU Regidn del Maule, consignara la fecha de recepcion de estos
antecedentes.

11.3.- Plazo para la suscripcién de la resolucién que adjudica la obra:

En el plazo de 15 dias contados desde la fecha de comunicacién de adjudicacién de la obra,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 46 de la Ley 19.880, el adjudicatario debera presentar
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Regién del Maule (calle 2 Norte
esquina 1 Poniente N° 720, edificio SERVIU — SEREMI, Talca), la Resolucién protocolizada que
adjudica y contrata las obras. La oficina de Partes del SERVIU Regién del Maule, consignara
la fecha de recepcion de este documento.

Junto con lo anterior, se le solicita al oferente enviar copia digitalizada de los antecedentes
ingresado al correo electrénico del funcionario asignado a la licitacion.

El plazo de 15 dias para suscribir o protocolizar la Resolucién que adjudica la obra, se
consideran como dias corridos y se contaran desde el tercer dia siguiente a la recepcion de
la documentacion en la oficina de Correos o email electrénico que el oferente adjudicatario
declaro en el Anexo N°3 “ Identificacion del Oferente” de la licitacién que corresponda, dicho

correo electronico quedara consignado en la res




12.-

11.4.-

este sistema de entrega de acuerdo a lo sefialado en el Art N° 46 de la Ley 19880, “Establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracién del Estado”, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

En caso que se adopte el retiro de los antecedentes en oficina de partes el plazo de los 15
dias regiré desde la fecha de entrega de la documentacién consignada en la Oficina de Partes
de SERVIU Region del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio
SERVIU — SEREMI, Talca, Regidn del Maule.

Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en los puntos
11.2.1y 11.3 precedentes (Art. N°45; N°50y N° 51 D.S. N° 236/2002 (Vy U)), podrd ser causal
para dejar sin efecto la resolucion que adjudica las obras, aplicandose al contratista las
sanciones en la forma que establece el reglamento del RENAC (Art. N° 39 D.S. N° 236/2002

(Vyu)).

En que el caso de incumplimiento el SERVIU podra aplicar lo dispuesto en el dltimo inciso del
articulo 58 del D.S. 661/2024.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS:

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTIAS DEBEN SER TENER EL CARACTER DE IRREVOCABLE Y

PAGADERAS A LA VISTA.

12.1. Garantias del contrato:

a) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: Antes de suscribir
la resolucidn que adjudica la obra el contratista deberd entregar una Boleta de Garantia
por Fiel Cumplimiento del contrato expresado en UF en original y dos copias, por una
suma equivalente al 5% del monto del contrato, a nombre del SERVIU Regidn del Maule,
incluyendo el nombre del proyecto adjudicado. Cabe aclarar que se presenta una boleta
por provecto adjudicado.

e Fecha de entrega: Antes de la subscripcién de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).

e Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término
contractual.

o Pagaderaa la Vista

e En caso que se disponga la ejecucion de Aumentos de Obra u obras Extraordinarias el
contratista adjudicatario debera caucionarlas con una garantia equivalente al 5% del
monto de ellas y para su devolucion se aplicard el mismo procedimiento indicado
anteriormente y deberd mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente
al 5% de las modificaciones correspondientes.

e Con el objeto de que las boletas de garantia y la Péliza se reajusten automaticamente,
deberan ser tomadas en U.F., al valor en pesos que tengan a la fecha de la resolucion
que adjudica las obras. Ademas, deberan tener como fecha de vencimiento, el dltimo
dia habil del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia calculado.

b) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigira una boleta bancaria de garantia
adicional, que debe presentarse junto a la indicada en el articulo precedente, a nombre
del SERVIU Regi6n del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior
en mas del quince por ciento del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. Esta
garantia adicional debera constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el
valor del Presupuesto Oficial SERVIU rebajado en un quince por ciento, y el valor de la
propuesta aceptada.

Cuando a la licitacién se hubieren presentado tres o mds proponentesy el término medio
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d)

considerard el monto de este término medio en sustitucién del Presupuesto Oficial del
SERVIU para calcular el monto de esta garantia.

La garantia adicional podra devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por
ejecutar, valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantia
inicial y la garantia adicional; en todo caso debera mantenerse a lo menos un saldo de
garantia equivalente al valor inicial de las obras que reste por ejecutar.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término
contractual.

POLIZA DE SEGUROS: El contratista deberd responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para caucionar la obligacién
del pago de indemnizaciones que pudiera corresponderle por estos dafios, el contratista
deberd presentar y entregar junto con la garantia sefialada anteriormente, por cada
proyecto adjudicado, una péliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato
expresada en UF, a nombre del SERVIU Regién del Maule. Esta Péliza tendra una
vigencia hasta 60 dias después del término contractual.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término
contractual.

Esta péliza, deberad ser tomada directamente por el oferente en la compaiiia
aseguradora, no aceptandose aquellas pélizas que sean tramitadas por terceras
personas.

BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Una vez RECIBIDAS LAS OBRAS por
parte de la Comision Receptora de Obras, el contratista deberd entregar una Boleta de
Garantia Bancaria en original y dos copias, a nombre del SERVIU Regién del Maule, por
un valor equivalente al 3% del monto total del contrato, expresada en UF con una
vigencia de dos afios a contar de la fecha de término consignada en el Acta de recepcién
de las obras. Esta Boleta de Garantia tiene el propésito de responder por el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecucion. En ella se debe incluir el nombre y
codigo Bip del proyecto.

El plazo de garantia mencionado, se entiende sin perjuicio de la garantia legal de 5 afios
a que se refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Cadigo Civil, el que se contard también
desde la fecha de término de las Obras, indicada en el Acta de Recepcidn.

NOTA IMPORTANTE:

Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantia que ingresen en Arcas
del SERVIU Region del Maule, deben acompafiar la solicitud de Documento en Garantia
respectiva, por lo cual, sera responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la
debida anticipacidn.

El ingreso de los documentos de garantia al SERVIU Regi6n del Maule por Oficina de
Partes, se encuentra sefialado en el punto N° 11.2.2, de las presentes Bases.

El contratista deberd velar por la vigencia de las garantias que las Bases
Administrativas Especiales exigen. Sera obligacién del contratista de informar
oportunamente con al menos 15 dias habiles, al SERVIU Region del Maule, antes de la
fecha de vencimiento la procedencia de devolucién o renovacién de la Garantia. En
caso contrario, el Departamento de Finanzas del SERVIU Regién del Maule procedera
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, los documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de

aquellos que no se haya recibido informacid

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ 42
Contralora Regional




o El contratista sera el responsable, con 60 dias de antelacién al vencimiento de la
Garantia Por Buena Ejecucion, de requerir por escrito al SERVIU Region del Maule la
liquidacién del contrato y solicitar la devolucién de dicha Garantia.

13.- RECEPCION DE LAS OBRAS:

13.1.

Procedimiento, plazos y documentos para la recepcién de obras:

Se entenderd como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas
construidas en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de
esta Licitacion. De no cumplirse estas condiciones, el Director de la obra no otorgara su
conformidad para la recepcion por parte de la comision receptora.

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitard por escrito al SERVIU Region del
Maule, a través de la FTO, la recepcidn de las obras, acompafando los Certificados que
correspondan y adjuntando la ficha de pre-recepcién auto controlada sefialada en el
Manual, a fin de dar cumplimiento a las condiciones del contrato. Esta solicitud debera ser
acompafiada medio digital (CD, pendrive, etc.), que contenga toda la documentacion exigida
para el proceso de recepcién de las obras.

En un plazo no superior a 2 dias hdbiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la FTO
debera verificar el término de las obras, el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones,
en definitiva, el cabal cumplimiento del contrato. El Director de la obra, dentro del mismo
plazo, comunicard por oficio o correo electronico su conformidad a la autoridad que
corresponda, precisando la fecha en que el contratista puso término a las obras. Si a juicio
de la FTO los trabajos no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la
obra elevara su informe negativo a dicha autoridad. (Art. N°123 D.S. N° 236/2002 (V'y u)).
Para los efectos del citado articulo, la autoridad correspondiente serd el Jefe del
Departamento Técnico, y para el caso, en que el Director de Obra envie informe negativo a
la autoridad correspondiente, deberd adicionalmente derivar notificar esta decisién al

contratista.

El Director de Obra, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su
conformidad a la autoridad que corresponda de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 123 D.S.
N° 236/2002 (V y U), debera verificar lo siguiente:

a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y demas
antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y habilitadas

para su uso.

b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construccion con la aprobacion
correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificacién.

c) La presentacion de los siguientes antecedentes:

e Certificado de la inspeccién Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista no
registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, estableciéndose que dicho
Certificado es para ser presentado en la Recepcién de la obra.

e Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua potable y
alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha causado dafios en las
instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes.

e Declaracién jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha ocasionado
dafios a las redes publicas de alcantarillado, agua potable, Gas y electricidad y no
tiene deudas pendientes por consumo u otra especie.

e Permiso de Edificacion y Certificado de Recepcién Municipal, si corresponde.

e Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos,
(Entre otros, Certificados de Control de calidad de muestras de hormigones, testigos
de hormigén y/o asfalto segun corresponda, etc.) emitido por el Laboratorio
aceptado por el SERVIU.

tablece el Manual de Inspeccion).
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e Declaracién del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de luminarias
eléctricas. Esta declaracion junto con el plano respectivo, deberd ser inscrita en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, si corresponde.

e Si corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las
instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas (incluye
corrientes débiles), de iluminacién, calefaccion, gas, etc. Los proyectos deberdn
incluir los planos, las especificaciones técnicas, memorias, etc.

e Declaracién Jurada simple del contratista sefialando que no mantiene deudas por
ningun concepto.

e Certificados de recepcién de los servicios que correspondan de las instalaciones de
agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de iluminacién y todos los que
intervengan en forma directa en la ejecucidn de las obras.

e Set de fotografias digitales con imagenes del sector antes de comenzar la ejecucion
de las obras y del proyecto ejecutado.

e (Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspeccién, Libro de Obras y
Libro de visitas.

e Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitacion, si
corresponden

De existir Libro de Obras Digital, finalizada las obras el FTO / Director de la Obra debera
finalizar el libro de obras digital, impidiendo ingresar cualquier cambio al mismo. Para el caso
de que el libro de inspeccion este en formato papel, el contratista, deberd entregar al SERVIU
Regidn del Maule el Libro de Inspeccion. En ambos casos se dejard constancia de ello en el
acta de recepcidn de las obras.

Si a requerimiento de la Comision Receptora, durante el desarrollo de la recepcion, se
requiera evaluar el buen funcionamiento del escurrimiento de las aguas lluvias, el contratista
debera disponer en la obra de un camién aljibe o similar para tal efecto.

La Comisién designada con antelacion segun el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U) de las
Bases Generales Reglamentarias, se constituird en la obra en un plazo no superior a cinco (5)
dias habiles, contados de la fecha de su designacion, debiendo asistir por lo menos dos
miembros designados y el Director de la obra. El dia y hora fijado para la recepcién, debera
ser comunicado al contratista con dos dias habiles de anticipacion, a lo menos, para que
concurra al acto si lo desea.

Verificado por la comision receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dara curso a
la recepcién y levantard un acta que serd firmada por al menos dos de sus miembros, por el
Director de la Obra y por el contratista si lo desea. La comisién consignara como fecha de
término de las obras la indicada por el Director de la Obra en el oficio a que se refiere el
inciso primero del Art. N° 123 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepcion de las obras deberan ser
entregados por el Director de la Obra a la Comisién Receptora designada por SERVIU Regidn
del Maule, al momento de su constitucién en las obras (Art. N° 129 inciso 4° D.S. N° 236/2002

(VyUu)).

Si lo sefialado en el parrafo anterior, no aconteciese, la Comisién Receptora suspenderd la
Recepcidn de la obra hasta que los certificados exigidos le sean entregados y levantard un
acta que sera firmada por los miembros asistentes, por el Director de la Obra y por el
contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso, la fecha de término de
las obras sera aquella en que se entreguen todos los certificados y antecedentes, aplicindose
tas multas que correspondan.

Sin embargo, se exceptuaran de esta exigencia al momento de constituirse la Comision
receptora (sobre los certificados y antecedentes exigidos para la recepcién de obra), aquel o
aquellos certificados que hubiesen sido solicitados con oportunidad por el contratista pero
el Servicio correspondiente no los hubiere emitido antes de la fecha de recepcién de las
obras. (Art. N°129 D.S. N° 236/2002 (V y U)). En este udltimo caso, la Comision receptora

procederd a efectuar una recepcién con reserva, un plazo para la entrega del o los
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certificados pendientes, que para este caso, no podra ser mayor al 10% del plazo contractual.
Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentacion pendiente, se
procederd a aplicar las multas por atraso, fijandose como fecha de término de las obras, la
fecha de entrega del Gltimo certificado pendiente.

Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado la presentacién del contratista,
mediante el cual solicita el certificado en el servicio publico o privado correspondiente, la
que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste, a lo
menos con 15 dias de anticipacién a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la
que deberd ser entregada a la Comision Receptora. Cabe tener presente que en virtud que
es el Director de Obra quien proporciona los certificados y antecedentes exigidos para la
Recepcién de la Obra a la Comision Evaluadora, y por lo tanto, quien los revisa previamente,
demds del requisito anteriormente indicado, sélo deberd aceptar aquellas solicitudes
entregadas oportunamente en total y estricta coherencia con su propuesta entregada
formalizada a través de las Fichas P (de Planificacion) del MITO. Este control previo, lo debera
tener presente también la Comisién de Recepcidn, quien tiene la facultad de objetar
cualquier decisién del Director de Obra, debiendo proceder segin corresponda.

Para el o los certificados exigidos al término de las obras, respaldados mediante la solicitud
oportuna en el servicio respectivo, y que sean entregados en un plazo superior a 30 dias a
contar de la fecha de la solicitud debidamente ingresada, se aplicara una multa del 1 por mil
por cada dia de atraso posterior a esta fecha.

Si de la inspeccién a la obra la comisién determina no dar curso a la recepcién por las causales
sefialadas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se consignard en el Libro de
Inspeccién un detalle de las observaciones técnicas, comunicéndolo por oficio al contratista,
pudiendo otorgar a éste un plazo que en ningun caso superara el diez por ciento del plazo
contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes.

Una vez subsanados los reparos formulados por la comisién, esta debera proceder a efectuar
la recepcién de la obra de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V'y
U), fijdndose como fecha de término de las obras la fecha originalmente indicada por el
Director de la obra, a la cual se agregaran los dias sobre el plazo contractual, que el
contratista empled en ejecutar las reparaciones y/o cambios, estableciéndose una nueva
fecha de término, la que deberd ser certificada por el Director de la obra. En este caso se
aplicara lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S. N° 236/2002 (V y U) que se refiere a la aplicacion
de una multa del uno por mil, por cada dia de atraso en la entrega de las obras.

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser facilmente reparados, la comision
procedera a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que no
podré superar el diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no sera preciso que la
comisién vuelva a reunirse, bastando que el Director de la Obra certifique el cumplimiento
de las observaciones formuladas. Se fijard como fecha de término la indicada por el Director
de la Obra en el oficio que se refiere el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U}. Si el contratista
emplea en ejecutar las reparaciones un plazo superior al fijado por la comisién, los dias que
superen dicho plazo se sumaran a la fecha de término consignada por el Director de la Obra,
dando origen a las multas correspondientes, de lo cual se dejara constancia en el mismo
certificado del cumplimiento de las observaciones. En esta situacién, y en virtud, que la
Comisién Receptora de Obras no puede avalar el cabal cumplimiento del contrato al existir
observaciones pendientes, la Comision Receptora de Obras SOLO podra realizar el Acta de
recepcién una vez constadas formalmente que las observaciones que dieron origen a la
reserva fueron resueltas en su totalidad seglin el informe del Director de Obra que certifica
su cumplimiento.

Una vez recibidas las obras por parte de la comisién, el contratista deberad entregar una
boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de quien se indique en las bases
administrativas especiales, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total del
contrato, expresada en UF, para caucionar el buen comportamiento de las obrasy su buena
ejecucidn, tras lo cual, el Serviu procederd a i i
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14. -

14.1.

En definitiva, la Comision Receptora de obras debera resumir su trabajo en el Acta de
Recepcidn, dejando constancia al menos, de la Fecha de Término, el informe que certifica el
levantamiento de las observaciones para los casos de recepcion con reserva, y las multas en
caso de existir.

13.2. Recepcion y Liquidacidn final del contrato de obras (ART. N°130 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento de la Garantia de Buen Comportamiento de
las Obras establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V y U), el contratista debera
requerir, por escrito, la liquidacion del contrato, debiendo el Director de la Obra o quién lo
reemplace, proceder, dentro de los 15 dias siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la
revision de la Obra para determinar si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere
observaciones, que formular el SERVIU Regién del Maule procederd a liquidar el contrato y
a devolver la garantia de Buen Comportamiento. Si las obras presentaran observaciones, el
Director de la Obra procedera a aplicar el procedimiento sefialado en el Art. N°130 del D.S.
N°236/2002 (V y U). Si el contratista no iniciare el tramite indicado en el Art. N° 130 del D.S.
N° 236/2002 (V y U) dentro del plazo sefialado, el SERVIU Regién del Maule se reserva el
derecho de formular la notificacién de cobro del documento en garantia, antes de la fecha
de expiracion de la vigencia de este.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ART. N°77 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de protocolizacién de la resolucion que adjudica
el contrato, el contratista debera presentar a la FTO, con copia a la Unidad de Administracién de
Contratos, la estructura organizacional u organigrama, que sera utilizado para ejecutar las obras. El
incumplimiento de esta obligacidn en el plazo sefialado se sancionard con una multa diaria de 2 U.F,,
que se descontard administrativamente del estado de pago siguiente.

Esta estructura organizacional deberd detallarse al menos al profesional residente (punto 14.1), el
profesional Autocontrol (punto 14.2), y otros profesionales (punto 14.3), todos los cuales deberan
adjuntar toda la certificacion exigida (punto 14.5), indicando el personal que permanecera en faena,
con expresa indicacion de las relaciones entre los profesionales responsables en terreno.

El Adjudicatario deberd ingresar los certificados de titulos en concordancia a lo que dispone el
Dictamen de contraloria N°47604 del 2013. Esto quiere decir que “la posesion de un titulo profesional
debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente
autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para certificar
acerca del contenido de éste”. No se aceptaran fotocopias legalizadas ante notario.

Sera responsabilidad del FTO Director de las obras y/o ITO Remplazante la comprobacion del
cumplimento de lo sefialado en este numeral, esto quiere decir que dicho profesional sera el
encargado de realizar el cotejo con el organismo o casa de estudios que corresponda.

El FTO deberd verificar que los profesionales presentados se ajustan a los requerimientos de las bases
administrativas especiales detallados a continuacién.

Profesional a cargo de las obras:

Se exigird obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se contrate, un
profesional Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, o Ingeniero Constructor en calidad de
RESIDENTE PERMANENTE, durante todo el periodo de ejecucidn de las obras, el que deberd suscribir
en conjunto con a la FTO las hojas del Libro de Inspeccién. La FTO debera informar a la autoridad que
corresponda sobre el cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella.

Este profesional debera tener una experiencia profesional minima de 5 afies comprobables en la
ejecucién de obras. Deberé estar contratado por jornada completa y ubicarse en el lugar de los

trabajos permanentemente. De no cumplirse esta exigencia, la que podré ser constatada por la FTO,
o por el Jefe del Departamento Técnico dejando constancia en el Libro de Obras, se aplicara una
multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia, la que se descontara inmediatamente del estado de pago
que se curse con posterioridad al hecho.
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14.2.

14.3.

14.3.1

En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras no podra estar vigente
en otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucién a la fecha de entrega

del terreno.
Profesional a Cargo del Autocontrol:

El oferente deberd considerar en su oferta, tal como se indicd en la letra e2), del punto 3.5. de estas
Bases, la contratacién de un profesional independiente (o un equipo de profesionales si corresponde)
como encargado del Sistema de Autocontrol de las obras, de acuerdo lo sefiala la tabla indicada en
la Seccién 11, punto 11.3.5., del Manual de Inspeccién Técnica de Obras. El encargado del
Autocontrol serd un profesional calificado, ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en
Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con minimo 3 afios de experiencia
profesional en Ejecucion de Obras, el que debera tener dedicacién exclusiva en jornada completa.

Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de las Obras, lo
podré ejercer el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo a lo indicado en tabla de la
Seccién 11, punto 11.3.5., del (MITO). La ausencia injustificada del profesional a cargo del
Autocontrol a juicio del Servicio, serd sancionada con la multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional Autocontrol no podra estar vigente en
otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucién a la fecha de entrega del

terreno.

Otros profesionales

Profesional o Técnico en Prevencion de Riesgos:

El contratista debe considerar durante el periodo que dure la obra la asesoria de un Ingeniero
Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencién de Riesgos, con a lo menos 2 afios de experiencia
minima en el rubro de la construccién, cual deberd tener una permanencia durante todo el periodo
que dure la obra, manteniendo todas las medidas de seguridad que correspondan. El Ingeniero
Prevencién de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos debera registrar su asistencia en el Libro
de Prevencién respectivo. Del mismo modo el Ingeniero Prevencion de Riesgos 0 Técnico en
Prevencién de Riesgos deberd registrar todas sus instrucciones, observaciones y sugerencias en el
Libro de Prevencion. El profesional / Técnico Prevencionista deberda entregar un Plan de Prevencion
de Riesgos para la obra sefialada con un plazo no superior a 15 dias desde el inicio de las obras.

Las instrucciones, observaciones que sefiale el Ingeniero Prevencidon de Riesgos 0 Técnico en
Prevencién de Riesgos, deberdn ser cumplidas integramente por el adjudicatario. El incumplimiento
de estas instrucciones hara incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F.

Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevencién de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos,
verificada a través del Libro de Prevencion, sera sancionada con una multa de 2 U.F. por dia.

La FTO seré el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez realizada la
entrega de terreno, en donde el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos
deberé entregar fotocopia legalizada del titulo profesional/ técnico, curriculum y registro SNS

vigente.

En su calidad de profesional permanente, el Ingeniero Prevencién de Riesgos o Técnico en
Prevencién de Riesgos no podra estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se
encuentren en ejecucion a la fecha de entrega del terreno.

NOTA IMPORTANTE:

Equidad de Género:

El cuanto, al plan de igualdad de Oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias del Ministerio

de Mujer y Equidad de Género, fija objetivos estratégicos para el periodo 2018-2030 los siguientes:
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1.- Alcanzar el reconocimiento, respecto y garantia de los derechos de las mujeres en su diversidad
para avanzar la igualdad y equidad de género y la autonomia de Ia diversidad de mujeres que habita
el territorio nacional.

2.- Fortalecer y dar sostenibilidad politica, técnica y operativa a la institucionalidad de género en el
Estado.

3.- Instalar la igualdad de género de manera transversal en el conjunto de la institucionalidad publica,
politicas, planes, programas y presupuestos publicos, para garantizar la igualdad Yy equidad
sustantiva de las mujeres, su autonomia y la equidad de género.

4.- contribuir al cambio cultural del pafs, para eliminar toda forma de desigualdad y discriminacion
basada en el género y propiciar la plena participacién de la diversas de mujeres en la vida cultural,
politica, econémica y social del pais.

Ante lo anterior, es que se solicita informar a través del Profesional/Técnico Prevencionista de la
empresa adjudicataria a todos los trabajadores del contrato, cada 15 dias corridos una charla del
Protocolo de la Prevencidn de Violencia Hacia la Mujer y Género Dentro de la Obra. Cabe seialar
que dicha charla debe quedar consignada en el Libro de Obras y debe ser revisada por el FTO
Director de la Obra o su Reemplazante. En el caso de NO cumplir con la induccién antes sefialada y
en el periodo indicado, el FTO Director o su Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 U.F.
por cada charla que no sea informada a los trabajadores del contrato.

14.4.- Reemplazo de integrantes del equipo profesional:

SERVIU Regidn del Maule tendrd la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los integrantes del
equipo profesional, en caso que se considere deficiente el desarrollo de sus labores, se considerara
deficiente desarrollo de labores las siguientes conductas:

- Sila empresa contratista ha sido multada por segunda vez por ausencia del profesional en la
obra.

- Sila empresa ha sido objeto de multa por la no presentacién de informes.

- Siel profesional incurre en actitudes de desacato ante la FTO.

SERVIU Region del Maule a través de su FTO, tendrd la facultad autorizar o rechazar un profesional
reemplazante, que por motivos de fuerza mayor que presente el contratista adjudicatario de la obra,
justifique el cambio en el equipo de profesionales. Seran considerados motivos de fuerza mayor:

- Renuncia del Trabajador
- Licencia médica a causa de enfermedad

Para solicitar cambio de profesionales, el contratista debera presentar ante la FTO, el o los posibles
reemplazantes que cumplan con los requerimientos iguales o superiores a los requeridos en las
presentes bases administrativas especiales.

Los certificados de titulo del profesional propuesto deberan estar concordancia a lo que dispone el
Dictamen de contraloria N° 47604 del 2003. Esto quiere decir que “la posesion de un titulo
profesional debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias
debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para
certificar acerca del contenido de éste”. No se aceptaran fotocopias legalizadas del titulo.

Serd de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la solicitud del
cambio de profesional en el caso de su renuncia, junto a la némina del profesional(es) propuesto(s)
Yy su respectiva certificacién, con a lo menos 15 dias habiles antes de la ausencia del profesional
primitivo, con el objeto de que la obra no permanezca sin la supervision respectiva.

Aprobado el cambio de profesional, la FTO deberd estipular en el Libro de Inspeccién la fecha de
salida del profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo profesional

14.5.- De las condiciones de presentacién de Certificaciones de Profesionales
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15. -

16.-

17.-

Toda certificacion presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso licitatorioo a
la FTO SERVIU Region del Maule, segun corresponda deberd contener a lo menos la siguiente
informacion:
e Nombre del profesional certificado
o Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplio la funcién profesional
Nombre del mandante e 1D Mercado Publico en caso que corresponda
Descripcion de la obra
Cargo profesional en la obra (Residente, Autocontrol y Prevencionista de Riesgos)
Periodo de permanencia en la obra (Inicio —Termino)

Las Certificaciones presentadas podrén ser emitidas por Entidades Publicas o por Empresas Privadas,
sefialando como minimo lo exigido en el péarrafo anterior.

Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la experiencia de su
equipo profesional, estos certificados deberan ser acompaiiados a través de actas de recepcion de
obras, libro de obras, contratos, resoluciones o cualquier documento que acredite la informacion
entregada en el certificado sea veridica, a excepcién de las obras ejecutas por SERVIU Maule.
Ademds, SERVIU podrd verificar esta informacién con sus registros para validar la informacién

presentada.

MULTAS:

Cada instruccién formulada por la FTO o por el Jefe del Departamento Técnico y anotada en el libro
de obras que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, la hara incurrir en una multa
equivalente a 5 U.F. diarias hasta que cumpla lo solicitado.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

La entidad licitante estd facultada para declarar administrativamente el término anticipado del
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para el adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se sefialan en el articulo N°134 del D.S. N° 236/2002 (V y U), ademds de
todas las causales que establezcan dicho reglamento.

Si se pone término anticipadamente a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el
articulo anterior, se hard efectiva la boleta de garantia que cauciona el fiel cumplimiento del mismo,
la que servird para responder del mayor precio que puedan costar las obras por hacer, rehacer o
reparar, o de cualquier perjuicio que resultare para el Serviu a raiz de la conducta del contratista.

En los casos en que el Serviu ponga término anticipado al contrato, serén de su propiedad las obras
que el contratista hubiere construido o iniciado, sin que este Ultimo tenga derecho a cobrar
indemnizacion alguna.

LETRERO INDICATIVO:

El Contratista debera consultar la colocacién de un letrero segln caracteristicas definidas en formato
y especificaciones adjuntas a las presentes bases.

NOTA: El formato de letrero a emplear podra ser trabajado y descargado del siguiente link:

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu

Este letrero seré colocado en el lugar que indique 1a FTO, y debera estar instalado en un plazo maximo
de 15 dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El incumplimiento de esta instruccion
har4 incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F., por cada dia de atraso en la colocacion de

dicho letrero.

En caso que de la licitacién contemple mas de un proyecto, cada proyecto debe tener su propio
letrero de obras.
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18.-

El letrero Indicativo deberd ser retirado por el contratista de su lugar de instalacién, inmediatamente
después de efectuada la Recepcién de la Obra y antes de la cancelacion del Estado de Pago Final,
situacion que debera ser controlada por la FTO antes de dar curso al Estado de Pago correspondiente.

La sujecion y anclaje de las vallas, deberan cumplir las normas bdsicas de seguridad que eviten
accidentes y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en zonas de vientos y

lluvias.

DISPOSICIONES VARIAS:

a) Todas las marcas sefialadas en planos y EETT para los elementos que forman parte del
proyecto en cuestion son sélo a modo de sugerencia, se podran utilizar elementos de
caracteristicas similares o superiores en calidad. Se informa ademas que las EETT de
Construccién son coincidentes con el Anexo N2 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de
Obras”, sin embargo, para un mejor estudio y ejecucién del proyecto, se incorpora a la
presente licitacién, las EETT de cada especialidad.

b) Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitacion estd afecta al pago del l.V.A. segln
lo Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.1.L).

c) Se pagara como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de Ia Licitacion y/u hoja
de oferta entendiéndose siempre incluido en dicho precio el l.V.A. cuando corresponda.

d) En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Circular N2 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social y de Vivienda y
Urbanismo, el cual se entenderd que forma de los antecedentes de la propuesta.

e) En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario deberé tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Circular N2 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social y de Vivienda y
Urbanismo, el cual se entendera que forma de los antecedentes de la propuesta.

f) Se deberdn nivelar todas las cdmaras de Alcantarillado a las cotas de rasante que indique los
proyectos respectivos, efectuando las modificaciones de altura que se requiera. Ademas,
debera considerarse el cambio de todas las tapas camaras que se encuentren en mal estado
por nuevas segun Codigo de Normas del Minvu 2018, o se podra reemplazar el hormigén de
relleno por un concreto tipo G-30.

g) Se debera considerar el emparejamiento y compactacién de veredones, junto con la limpieza
general durante y finalizada la ejecucién de las obras.

h) En el caso que los proyectos contemple obras de tuicién de la Direccidn de Vialidad (Accesos,
cruce, empalmes, etc.), el oferente deberd considerar en el precio de su oferta la ejecucion
de dichas obras y la gesti6n involucrada para su desarrollo, debiendo para ello cumplir con
lo estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N2 850 del afio 1997 y la Resolucién D.V. N2
232 de fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobacion de proyectos,
garantias, Inspeccion Fiscal, Sefializacion, gestion de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos
de ejecucion, recepcidn de las obras y todo lo que la Direccién de Vialidad le compete exigir.
De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, deberd gestionar la
extension de la vigencia de la Resolucién de la Direccién de Vialidad, que aprueba los
proyectos y autoriza su ejecucion.

i) En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar
considerados en los proyectos, estos deberdn ser trasladados y entregados por el
adjudicatario de esta Licitacion a la entidad que corresponda, la cual serd informada por
SERVIU Region del Maule, en la oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los
adoquines debera ser asumido por los oferentes en el precio de su oferta.

i) Para los efectos de los ensayos de materiales y|. __"\\4, entRs S8 dhfarma que en este
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k)

SERVIU Regidn del Maule, podran consultar los sefiores licitantes, la Resoluciéon N2 22 de
diciembre de 1989 donde se indican las instituciones oficiales en las cuales se puede solicitar
los diferentes tipos de controles en las especialidades que se sefialan.

Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista autoriza al
SERVIU Region del Maule, a requerir directamente de los laboratorios de ensayes de
materiales autorizados, copias de las certificaciones extendidas por estos a solicitud de la
empresa o de este SERVIU Regién del Maule, con cargo al contratista.

SERVIU Regidén del Maule, podrd contratar directamente con los laboratorios, ensayes
especificos, los que serdn de cargo del adjudicatario hasta el monto y condiciones
establecidas en las Bases administrativas generales.

El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de disefio que se le presente durante
la ejecucion de la obra, podra requerir aclaraciones a los consultores autores del proyecto a

través del ITO respectivo.

El contratista adjudicatario de la obra deberd obligatoriamente disponer de todas las
medidas de seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para
ello debera tomar todos los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad
en la construccién del proyecto, como asimismo en las demoliciones que pueda efectuar.

De la misma manera el adjudicatario sera responsable de conocer y aplicar todas las
disposiciones legales sobre medidas de seguridad vigentes. Sera de absoluta responsabilidad
del contratista adjudicatario todos los dafios y/o accidentes ocasionados o que se originen
con motivo de la construccion de la obra, sin ulterior responsabilidad para el ITO ni para el
SERVIU Regién del Maule.

Previo al inicio de las obras el contratista deberd obligatoriamente:

m.1)Realizar el replanteo general de la obra, el cual deberd ser visado y recibido por la
Fiscalizacién Técnica de Obra, de acuerdo a la metodologia establecida en el Manual de
Inspeccién, dejando constancia de ello, en el libro de Inspeccién.

m.2) Contar con el permiso de construccién respectivo, totalmente tramitado por la
Direccién de Obras de la Municipalidad respectiva, solo en caso que corresponda.

m.3) Contar con suministro de energia y servicios propio (electricidad, gas, teléfonos, otros)
para abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista
deberd contar con servicios provisorios (empalmes).

m.4) Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para suplir
necesidades del recurso humano de la obra, ademds de abastecer equipos, maquinas
y/o herramientas propias, por lo cual el contratista debera contar con servicios
provisorios (conexiones, y empalmes o bafios quimicos).

Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obra y/o ITO autorizara al contratista
dar inicio a los trabajos, mediante anotacién en el Libro de Inspeccién. De ninguna manera el
contratista podra obviar estas disposiciones.

Debera mantener las vias de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de manera de
asegurar el transito expedito de los usuarios de las vias colindantes.

La empresa contratista deberd adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de
cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras obras publicas o privadas
existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en
o cerca del sitio de las obras y no se demolera o retirara ninguin bien sin la aprobacion previa
del fiscalizador, lo cual no eximird al contratista de su responsabilidad por eventuales dafios

a terceros. En los lugares donde existan bienes proximos a las obras deberan protegerse de

forma tal que dichos bienes se conserven a sal
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p)

q)

t)

X)

contratista deberd asumir la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que el F.T.O
atribuya a la realizacion de las obras.

La responsabilidad, segtin esta cldusula, incluird: la reparacion de cualquier dafio que haya
sido causado por asentamiento o vibracién; ejecucidn de las obras contratadas en obras de
canalizacidn y servicios existentes, con tal que estas sean adyacentes a las calles en que se
ejecuten los trabajos o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

Los escombros provenientes de la obra deberdn retirarse diariamente de la via pablica.

Sera responsabilidad del adjudicatario la actualizacién o tramitacion de todas las
factibilidades, certificados y/o resoluciones, permisos y recepciones y efectuar los pagos
correspondientes, que involucren a una entidad privada ajena a este servicio y que sean
necesarias para la ejecucion del proyecto.

En las entradas de vehiculos, se deberdn hacer los rebajes de soleras y aquellos que sean
necesarios sobre las aceras existentes, para que los accesos vehiculares queden totalmente
habilitados para su normal uso, igual solucién, se deberd aplicar en los rebajes de
discapacitados. Los rebajes que se deban efectuar en las veredas pavimentadas sobre las
aceras, deberan conservar una pendiente transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal
flujo peatonal y un 12 % maximo de pendiente en el sentido longitudinal. En las rampas
peatonales no se aceptara una pendiente mayor que exceda el 12 %, Esta dltima debe regirse
por lo especificado en el Cédigo de Normas MINVU vigente.

Durante la ejecucidn de las obras, el contratista deberd mantener las vias de acceso y transito
limpias de todo material proveniente de la obra.

En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras,
disminuciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, serd obligacion del
Contratista, protocolizar la Resolucién que sanciona el acto administrativo, en el plazo que
alli se senale.

El Director de Obras e FTO, FTO reemplazante o quien se designe para tal efecto, debera
exigir al Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolucién que sanciona la
liquidacién administrativa y contable del contrato, en el plazo que alli se sefiale.

El adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N2 75 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° establece lo siguiente:
"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que
ello no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso, etc. deberd efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su
dispersion al aire".

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formacién de polvo, se deberdn humedecer los
sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra.

Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesién de créditos de modo
previo a la emision de la respectiva factura, y que después de la emisién de ésta ultima ha
cedido nuevamente el mismo crédito a través del procedimiento contemplado por la ley
19.883, el mandante dispondra el termino anticipado del contrato y cobro de las garantias
asociadas, sin perjuicio de ejercer las demas acciones legales y judiciales (civiles, penales) que
sean procedentes en las especies.

Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de demolicién y
extraccidn correspondiente a la pavimentacion existente, de ser técnica y econémicamente
factible. El propdsito es reducir el traslado de estos materiales a botaderos autorizados, la

adquisicion de nuevos materiales, logrando ahorros por este concepto, disminuyendo
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posibles externalidades negativas de tipo ambiental. (segin lo estipulado en el of. 370 de
3/08/2022) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

18.- INSTALACION DE FAENAS

El Contratista, en su oferta, deberd considerar la instalacién de faenas necesaria para la
ejecucion de las obras, y serd el inico responsable por el suministro, transporte, instalacion,
conservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo
de las obras.

Las instalaciones podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar
ubicada en los alrededores de la obra. En caso que se ubiquen dentro del area de trabajo, se
deber4 escoger un lugar en que la presencia de ésta no genere retrasos o exclusion de la
ejecucion de las obras contempladas. Deberan contar con suministro eléctrico, agua potable

y alcantarillado.

Esta Instalacién de Faenas deberd considerar: Oficinas, bodegas debidamente cerradas,
SS.HH para obreros y empleados, cobertizos para maestros enfierradores, carpinterosy otros
requerimientos necesarios para un correcto funcionamiento de la Obra, dando cumplimiento
a lo establecido en D.S. N°594 del 2000 del Ministerio de Salud.

Se exigira durante todo el desarrollo de la obra, disponer de una oficina exclusiva para el FTO
SERVIU Region del Maule, debidamente climatizada de dimensiones minimas de 14 m2,
habilitada con escritorio con silla, mesa de trabajo, iluminacién, y al menos un punto de

energia.

Las instalaciones de la 1.T.O. deberan contar con un computador de dltima generacidn, con
el siguiente software instalado o superior: Windows XP, Office 2003, MS Project 2000 y
AutoCAD-2004, ademds de impresora y equipos de comunicacién como teléfono y conexion
de banda ancha a internet. Todos estos equipos deben estar en optimas condiciones de
funcionamiento y a total disposicion de la I.T.0. hasta el término del contrato de obras.
Debera disponer de bafio, ya sea de uso exclusivo o compartido con el profesional residente

de la Obra.

El Contratista se deberd preocupar por crear canchas de almacenaje para materiales, las
cuales seran las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendré para evitar la

contaminacion de agregados inertes.
Se tendrd especial cuidado al disponer las diversas construcciones provisionales, de

considerar el espacio necesario para la maniobra expedita para la circulacién interna de la
obra.

Las instalaciones de faena se cancelaran al contratista en forma mensual, de acuerdo al plazo
ofertado por el contratista para la ejecucién de la obra.

Si el proyecto considera Instalacién de faena en el itemizado, debera considerar en este ftem,
la totalidad de las exigencias del proyecto, cumpliendo siempre con la normativa vigente y
con lo exigido para uso exclusivo del ITO SERVIU Regién del Maule. En caso contrario, si el
Itemizado no considera el {tem Instalacion de Faenas, este costo deberd considerarse en

Gastos Generales.
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[ANEXO N2 1 NOMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTAI

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PROPUESTA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR:
(Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada proyecto que desee
ofertar)

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas y saldos de
obras de las mismas, deberan ser absolutamente fidedignas. Las Empresas Constructoras o personas
naturales que llenen en forma errénea o incompleta el presente formulario, serén suspendidas de los
Registros de Contratistas del MINVU hasta por un afio, por Resolucién del Secretario Regional
Ministerial. En caso de reincidencia seran eliminados de los registros en que se encontraren inscritos
(Art. N° 45 letra i, D.S. N2 127 de 1977, V.y U.)

Las firmas contratistas deberdn llenar los cuadros que se insertan a continuacién. En el caso de que
dichas firmas no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberan asi dejarlo establecido bajo su
firma, en él o los cuadros que correspondan.

Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicaréan el valor de esas obras en délares (USS). Para

el estudio de la capacidad econémica, el SERVIU Region del Maule traducird los montos expresados en
ddlares a pesos, moneda nacional, considerando su valor oficial a la fecha de apertura de la propuesta.

CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO ACTUALIZADO

LOCALIDAD OBRA

Total, saldo de obras$

Firma empresa constructora o Representante Legal
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. CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES

LOCALIDAD OBRA

MONTO CONTRATO
ACTUALIZADO

SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO

Total, saldo de obras  §$

Firma empresa constructora o Representante Legal

.  OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA

LOCALIDAD OBRA

MONTO CONTRATO
ACTUALIZADO

e
SALDO DE OBRAS
ACTUALIZADO

Total, saldo de obras S

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N23 IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

A.- IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

E-MAIL:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

C.- PROFESIONAL RESIDENTE

NOMBRE:

E-MAIL:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

E-MAIL:

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N24 CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL RESIDENTE

En Talca, a de de , YO con
domicilio en de Profesion
R.U.T. cédula de identidad de

nacionalidad mayor de edad, expongo lo siguiente :
Para la obra " ", comuna de
, correspondiente a Licitacién Publica me

desempefiaré como Profesional Residente, con dedicacidon exclusiva y permanencia diaria.

Firma Profesional Residente

Firma empresa constructora o Representante Legal

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional




ANEXO N25 FORMATO DECLARACION DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DEL
PROYECTO Y
LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

RUBRO: CATEGORIA del Registro Nacional de Contratistas del MINVU

DECLARA:

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue
oportunamente antes de la apertura de la propuesta.

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, caracteristicas superficiales u otras que puedan
incidir directamente en la ejecucidn de las obras.

3.- Haber descargado del Portal Web Mercado publico y estar en pleno conocimiento de las
Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Region del Maule.

4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

5.- Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

Nota: Este formulario podra llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni agregados de naturaleza
a objeto de no afectar su validez.

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional
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ANEXO N26 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCION E HISTOGRAMAS DE ACTIVIDADES

OBRA: COMUNA (S):

CONTRATISTA: FECHA:

ftem 2

ftem3

ftem 4

ftem n-1

ftemn

Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el Gltimo periodo que puede ser una
fraccién para ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

HISTOGRAMA

(Indicaractividad agraficarejemplo: ExcavaciénBase, Carpeta, etc.)

EPORCENTAJE DE PRODUCCION EN EL PERIODO

PERIODOS

PARTIDA PRESUPUESTO

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional
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ANEXO N27 - FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS

OBRA: FECHA:
COMUNA (S):
CONTRATISTA VERSION:

FTO:

TEM |  IDENTIFICACION EQUIPOSY MAQUINARIAS | EDAD | CANTIDAD

XNV R WNE

[T
o

juny
=

iTEM ~ SUBCONTRATISTA | oBRA SUBCONTRATO

NO U R W e

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ 60
Contralora Regional




ANEXO N28 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANQS

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre).

OBRA: COMUNA (S):

CONTRATISTA: FECHA:

CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo...

Periodo...

Periodo n-1

Periodo n

TOTALES

Nota: El periodo tiene una duracién de 28 dias, exceptuando el tltimo periodo que puede ser una
fraccion y de esta manera ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026 ) 6 1
ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ

Contralora Regional
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ANEXO N2 11 - FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACION FINANCIERA

NOMBRE :

PROYECTO:

COMUNA
OFERENTE:

(S):

PERIODO

'VALOR ESTADO DE

~ PAGO

' %MENSUAL | % VALOR

TOTALES

Firma empresa constructora o Representante Legal

NOTA: El oferente debera llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR ESTADO DE PAGO
ACUMULADOQ”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO”.

64

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
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ANEXO N2 12: DECLARACION DE SUBCONTRATOS

NOMBRE DEL OFERENTE

RUT OFERENTE

Se considera subcontrato SI[:]
(Marque con una x)

Detalle de subcontratos considerados.

N

Ne Nombre de persona o empresa a Descripcion del Plazo Monto del
Subcontratar Subcontrato Subcontrato Subcontrato

1

2

3

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca,

65

TOMADO DE RAZON
Fecha: 21/04/2026

Contralora Regional
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AN E X O N° 13 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

Yo , RUN N° , domiciliado
en , en mi calidad de representante legal del
proveedor , RUT N° , para los efectos

de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion; lo contenido en los articulos 8°y 10 de la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal
de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de
Cohecho que Indica; y lo dispuesto en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econémicos, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente:

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por practicas antisindicales,
infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Cddigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacién de la
oferta.

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en los supuestos
establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y
otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estdndares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado.

c. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus
integrantes, no estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tenemos
vinculos de matrimonio o de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo
54 de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado.

d. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus
integrantes, no somos gerentes, administradores, representantes o directores de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal
anterior, ni de una sociedad en comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

e. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante sentencia definitiva
ejecutoriada con la medida de prohibicion de contratar a cualquier titulo con drganos de la
administracién centralizada, en los Gltimos cinco afios.

f. El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolucién o la cancelacion de
su personalidad juridica, ni se le ha decretado la prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y/o
contratos con organismos del Estado, por tribunal competente.

g. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida establecida en el
articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca,

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional
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“Nota:

Se deja constancia que los contratos celebrados con infraccién a lo contenido en la presente declaracién jurada,
seran nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que da cuenta la presente
declaracién y la normativa pertinente, y que participen en ellos incurrirdn en contravencion al principio de
probidad administrativa descrito en el numeral seis del inciso segundo del articulo 62 de la Ley N° 18.575,
Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
civil, penal y administrativa que les corresponda.

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional
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ANEXO N°14 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

Yo, , RUN N° ,  domiciliado
en , para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; de lo preceptuado en
el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el
DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; y lo dispuesto en el articulo 33, de la
Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente
declaro lo siguiente:

a. No he sido condenado por practicas antisindicales, infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cadigo Penal, dentro de los
dos afios anteriores a la presentacién de la oferta.

b. No me encuentro en los supuestos establecidos en el articulo 35 quéter de la Ley N° 21.634, de 2023, que
Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estandares
de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado.

c. Nome encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vinculos de conyuge
o de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen
parte los funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en
comandita por acciones o anénima cerradg en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

e. No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibicion de contratar
a cualquier titulo con érganos de la administracion centralizada, en los tltimos cinco afios.

f. No he sido condenado con la medida establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos
Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca,

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
Contralora Regional
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2° Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente Proyecto: “Conservacion
Trazado Ciudad Accesible de Curicd, Etapa 2 de Construccién, Tramo 3, 5,7y 8”, Comuna de Curicd, Region
del Maule, se ejecutara con cargo Subtitulo 31, item 02, Obras Civiles 004 del cédigo BIP 40.013.971-0 y
Resolucion N°34 de fecha 30 de enero del 2026 del Ministerio de Hacienda, con Toma de Razdn de fecha
9 de febrero del 2026.

Témese Razon, andtese, comuniquese y publiquese en el Portal Mercado Publico.

Distribucidon
Contraloria Regional del Maule

llustre Municipalidad ¢gle Curicd.
Departamento Técnico

Unidad de Proyectos Urbanos.

Unidad de Administracién de Contratos
Oficina de Partes

TOMADO DE RAZON

Fecha: 21/04/2026

ROXANA LEONIZA NUNEZ GONZALEZ
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