



APRUEBA NUEVO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS DEL PROGRAMA PROTECCION PATRIMONIO FAMILIAR PARA PROYECTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS SECTOR LAS DUNAS 12 GRUPO (LAS DUNAS L) 10 BENEFICIARIOS

RESOLUCION EX. N° 000606

IQUIQUE, 20 JUL 2017

VISTO:

- a) Lo establecido en el D.S. N° 255/06 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (V. y U.), que reglamenta Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF).
- b) La Resolución Ex. N° 7865/2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nómina postulantes seleccionados para subsidios habitacionales del programa de protección del patrimonio familiar, correspondiente al mes de agosto de 2015 para atención damnificados sismo 2014.
- c) Res Exenta N° 484/2017, de esta Seremi, que aprueba nuevo plazo de vigencia para certificados de subsidio a que se refiere este instrumento.
- d) Res. Exenta N° 6041/2017 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que delega facultades que indica.
- e) Las facultades que me confiere el D.S. N° 397 de 1976 y D. Exento. N° 218/2016, ambos de Vivienda y Urbanismo.
- f) Lo dispuesto por la Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que mediante Ord. N° 1724 de fecha 03 de julio de 2017, de la Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de Tarapacá, se solicita se otorgue nuevo plazo para inicio de obras para proyecto del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, correspondiente: Reparación de Viviendas Sector Las Dunas 12° (Grupo) 10 beneficiarios.
- 2.- Para lo anterior, se adjunta: Solicitud de nuevo plazo para inicio de obras de fecha e Informe Técnico de Serviu Tarapacá, ambos de fecha 29 de junio de 2017 y carta gantt que pasan a formar parte integrante de este instrumento y que da cuenta de las razones por las que no se cumplió respecto de los proyectos individualizados, con el plazo original para inicio de obras y señalando, además, gestiones realizadas a la fecha para el inicio efectivo de obras, las cuales se dan por reproducidas en este acto.
- 3.- Que el Ord. N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaría de V. y U., establece criterios para la concesión de prorrogas y aumentos de plazos en proyectos de Fondo Solidario y Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- 4.- Lo dispuesto en la Res. Exenta N° 6042 de fecha 12 de mayo de 2017, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, entre otros, la facultad de otorgar nuevo plazo para inicio de obras de subsidio del Programa de Patrimonio Familiar, de acuerdo a lo previsto en el inciso final del art. 21 del D.S. 255/2006.

5.- El memorándum N° 256 de fecha 17 de julio de 2017, del Jefe del Dpto. de Planes y Programas de esta Seremi, que informa favorablemente solicitud a que se refieren los considerando N° 1 y 2 de este instrumento.

6.- Que de acuerdo a lo anterior, esta autoridad, estima conveniente se otorgue nuevo plazo solicitado.

RESOLUCION:

1º **APRUEBA** nuevo plazo para el inicio de obras, hasta el día 04 de agosto de 2017, para los proyecto del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, correspondiente a: Reparación de Viviendas Sector Las Dunas 12° (Grupo) 10 beneficiarios, los cuales se individualizan en Informe técnico adjunto a Ord. N° 1724/2017 de Serviu Tarapacá.

2º **TENGASE PRESENTE**, que los documentos individualizados en el considerando N° 1 y 2 de esta resolución, pasan a formar parte de ésta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



VGC/JCPS/RBV

DISTRIBUCIÓN:

- Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
- Dirección SERVIU Región de Tarapacá
- Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacá
- Dpto. Planes y Programas
- Unidad Jurídica
- Oficina de Partes.