



PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

- 1222

ORD.N° _____/

ANT.: Of. Ord N°221 del 11.04.2016 de la I. Municipalidad de Villa Alemana.-

MAT.: Responde a solicitud de aumento de plazo Convenio de Ejecución y Transferencia obra "Programa Recuperación de Barrios Obra de Confianza 2015"

VALPARAISO, 13 MAY 2016


DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE VALPARAISO

A : SR. JOSE SABAT MARCOS
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

Junto con saludar y en respuesta a vuestra solicitud de aumento de plazo de licitación indicado en el Convenio de Ejecución y Transferencia de la obra denominada "Programa Recuperación de Barrios Obra de Confianza 2015" aprobado por Resolución Exenta N°5871/28.08.2015, se aprueba plazo solicitado de 71 días corridos adicionales a partir del 04 de febrero de 2016.

Saluda atentamente a Ud.

RODRIGO URIBE BARAHONA
Secretario Regional Ministerial
Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso



HQS/PSG/RWY/

DISTRIBUCION:

- Destinatario
- Archivo
- Oficina de Partes
- Alexander Bernal, Encargado SERVIU PQMB

PUBLICAR TRANSPARENCIA

SI (X) NO ()

