



REF.: APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO ADD - REFERENDUM DE IMPLEMENTACIÓN, DE FECHA 26.05.2016, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, "BARRIO MIRADOR", ENTRE LA SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS Y LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO / AUMENTA VIGENCIA FASE III.

RESOLUCIÓN EXENTA

1130

PUERTO MONTT,

30 MAYO 2016

VISTOS:

El D.S. N° 14, (V. y U.), de 2007, que reglamenta el Programa Recuperación de Barrios, y en especial lo señalado en su artículo 5°; La Res. Exenta N° 4119, (V. y U.), de 2008 que aprueba el Manual de Procedimiento del Programa de Recuperación de Barrios; El Convenio de Cooperación, Programa Recuperación de Barrios, año 2013, "Barrio Mirador", suscrito con fecha 22.05.2013, entre la SEREMI MINVU Región de los Lagos y la Municipalidad de Castro, aprobado por Resolución Exenta N° 746, de fecha 03.06.2013; El Convenio Add- Referéndum de Implementación Fase I, Programa Recuperación de Barrios, año 2013, Barrio Mirador, suscrito con fecha 22.05.2013, entre la SEREMI MINVU Región de los Lagos y la Municipalidad de Castro, aprobado por Resolución Exenta N° 777, de fecha 03.06.2013 y sus modificaciones posteriores; El Ord. N° 410, de fecha 22.05.2016, que solicita ampliación vigencia de la Fase III; La Modificación de Convenio Add - Referéndum de Implementación, Programa Recuperación de Barrios, "Barrio Mirador", entre la SEREMI MINVU, Región de los Lagos y la Municipalidad de Castro, de fecha 26.05.2016; Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y el D.S N° 48 (V y U), de fecha 28.03.2014, que me designa Secretario Regional Ministerial de V y U, región de Los Lagos; La Resolución Exenta N° 1600, de fecha 30.10.2008, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;

CONSIDERANDO:

- 1) El Convenio de Cooperación y el Convenio Add- Referéndum de Implementación Fase I, Programa Recuperación de Barrios, año 2013, "Barrio Mirador", comuna de Castro, señalados en los vistos que preceden;

..Av. Décima Región 480, Piso 3 Edificio Anexo a Intendencia, Puerto Montt, Chile
Fono (56 -65) 250647 (teléfono)
Fax (56-65) 250773 (fax)
www.minvu.cl





- 2) Que, el Municipio, a través de Ord. N° 410, de fecha 23.05.2016, ha solicitado la extensión de la vigencia de la Fase III, programada inicialmente para el día 31.05.2016, debido a que las movilizaciones sociales acontecidas en las últimas tres semanas en la Provincia de Chiloé no han permitido recibir los productos comunicacionales comprometidos, a lo cual se agrega la dificultad para coordinar las actividades producto de la escasez de combustible y problemas de conectividad.
- 3) Que, la cláusula séptima del Convenio de Implementación, ya individualizado, señala: "Cualquier modificación al Convenio deberá ser debidamente fundada, solicitada y aprobada durante la vigencia del contrato. Será facultad de la SEREMI, la aceptación o rechazo de esta solicitud. Cualquier modificación que se acuerde introducir, estará sujeta al mismo trámite de aprobación del presente Convenio".
- 4) Que, en virtud de los considerandos precedentes, se suscribe con fecha 26.05.2016, entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Lagos y la I. Municipalidad de Castro, Modificación de Convenio Ad-Referéndum de Implementación, Programa Recuperación de Barrios, año 2013, Barrio Mirador, en los términos que en dicha modificación se expresan.
- 5) Que, en mérito de lo expuesto, dicto lo siguiente:

RESUELVO:

1. **APRUEBESE MODIFICACION DE CONVENIO ADD- REFERENDUM DE IMPLEMENTACION, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS**, Selección 2013, Barrio Mirador, suscrito con fecha 26.06.2016, entre la SEREMI MINVU Región de los Lagos y la Municipalidad de Castro, en los términos que en dicho instrumento se expresa, el que se entiende formar parte integrante de la presente Resolución.
2. Se deja expresa constancia que lo no modificado el Convenio de Implementación ya individualizado se mantiene vigente en todas sus partes.
3. Asimismo se deja constancia que la vigencia de la Fase III, en razón de la modificación que se aprueba, se extenderá hasta el día **20 de junio de 2016**.





4. **NOTIFÍQUESE** de la presente resolución exenta con copia de la modificación de contrato Ad Referéndum aprobada, al Sr. Alcalde de la comuna de Castro, a fin que tome conocimiento de lo resuelto precedentemente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.




EDUARDO CARMONA JIMÉNEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LOS LAGOS

Lo que transcribo a Usted para su conocimiento


MARIA CONSTANZA WALKER GARGIULO
MINISTRO DE FE(S)



ECJ /  / mcwg

DISTRIBUCIÓN

- PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS.
- MUNICIPALIDAD DE CASTRO (Incl. Copia de modificación del Convenio)
- ARCHIVO UNIDAD PLANES Y PROGRAMAS SEREMI MINVU LOS LAGOS
- ARCHIVO JURIDICA SEREMI MINVU LOS LAGOS
- ARCHIVO OFICINA DE PARTES



MODIFICACION
CONVENIO ADD – REFERENDUM DE IMPLEMENTACION
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, EJECUCIÓN 2013
ENTRE
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS LAGOS
Y
MUNICIPALIDAD DE CASTRO.

“BARRIO MIRADOR”

En Puerto Montt, a 26 de mayo de 2016, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Lagos, RUT N° 61.802.010-K, representado, según se acreditará, por su Secretario Regional Ministerial, don **EDUARDO CARMONA JIMÉNEZ**, en adelante la SEREMI o el SEREMI respectivamente, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Décima Región N° 480, 3er piso, Edificio anexo Intendencia Regional, comuna Puerto Montt y la Municipalidad de Castro, RUT N° 69.230.400-4, representada, según se acreditará, por su Alcalde Subrogante Sr. **GUIDO BÓRQUEZ CÁRCAMO**, chileno, ambos domiciliados, para estos efectos en calle Blanco N° 273, comuna de Castro, en adelante indistintamente el MUNICIPIO o La MUNICIPALIDAD, expresan que han convenido en la siguiente modificación de convenio:

PRIMERA: Con fecha 22 de mayo de 2013, se suscribió Convenio de Cooperación entre la SEREMI y la Municipalidad de Castro, aprobado por resolución exenta N° 776, de fecha 03 de junio de 2013, por el cual el Municipio se comprometió, en su calidad de socio estratégico a implementar el “Barrio Mirador”, comuna de Castro, en conjunto con la SEREMI el Programa de Recuperación de Barrios. Dicha implementación contempla tres fases de ejecución, de conformidad a lo establecido en el D.S N° 14 (V y U), de 2007 y la Resolución Exenta N° 4119 (V y U), de 2008.

SEGUNDA: Con fecha 22 de mayo de 2013, entre la SEREMI y el MUNICIPIO se celebró Convenio Ad – Referéndum de implementación Fase I, del Programa Recuperación de Barrios, selección 2013, “Barrio Mirador”, comuna de Castro, en los términos que se señalan en dicho instrumento, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 777, de fecha 03.06.2013.

TERCERO: Que, la cláusula séptima del Convenio referido en la cláusula que precede, señala que: “El presente Convenio sólo podrá ser revocado, prorrogado o modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben y que no signifiquen una alteración de fondo en lo convenido...”

CUARTO: Que, de conformidad a lo señalado en la cláusula anterior, el Municipio, a través de Ord. N° 410, de fecha 23.05.2016, ha solicitado la extensión de la vigencia de la Fase III, programada inicialmente para el día 31.05.2016, debido a que las movilizaciones sociales



acontecidas en las últimas tres semanas en la Provincia de Chiloé no han permitido recibir los productos comunicacionales comprometidos, a lo cual se agrega la dificultad para coordinar las actividades producto de la escasez de combustible y problemas de conectividad.

QUINTO: Que, atendiendo lo anterior y existiendo tal acuerdo entre las partes, se modifica el Convenio de Implementación, celebrado entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos con la Municipalidad de Castro, "Barrio Mirador", ya individualizado anteriormente, en la siguiente forma:

- Reemplácese la **Cláusula Sexto**, referida al plazo de vigencia del Convenio, por la siguiente:

"SEXTO: El presente convenio comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha de la total aprobación del acto administrativo que apruebe el presente Convenio de Implementación Fase I, II y III, lo que el MINVU notificará por escrito, a la brevedad al municipio y tendrá vigencia, respecto la Fase I "Elaboración Contrato de Barrios" hasta el día 31 de Diciembre de 2013, respecto a la Fase II "Ejecución Contrato de Barrios", su vigencia será hasta el día 31 de diciembre de 2015 y respecto a la Fase III la vigencia se extenderá hasta el día "20 de junio de 2016".

SEXTO: En todo lo no modificado por el presente instrumento se mantiene plenamente vigente lo estipulado en el Convenio singularizado en la cláusula segunda precedente y sus modificaciones posteriores.

SEPTIMO: El presente instrumento de modificación de Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.

OCTAVO: La personería de don **EDUARDO CARMONA JIMÉNEZ**, como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N° 48 (V y U), de fecha 23 de marzo de 2014, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la personería don **GUIDO BÓRQUEZ CARCAMO**, como Alcalde Subrogante de la I. Municipalidad de Castro, consta en Decreto Municipal N° 366, de fecha 05.04.2013, que designa terna para asumir la función de Alcalde Subrogante en ausencia del titular don Nelson Águila Serpa.



EDUARDO CARMONA JIMÉNEZ
Secretario Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo
Región de Los Lagos



GUIDO BÓRQUEZ CÁRCAMO
Alcalde (S) Municipalidad de Castro.