



0346

ORD. N° _____ / 11.-

ANT. : Ord. 639, 15.04.11 SERVIU

MAT. : Solicita aprobación aumento de obras proyecto: Conservación Vías Urbanas 2010, Arica, BIP 30081323

ADJ. : Antecedentes aumento obras 30081323

ARICA, 15 ABR 2011


A : JEFA DIVISION ANALISIS Y CONTROL GESTION
REGION ARICA Y PARINACOTA


DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL VIVIENDA Y URBANISMO
REGION ARICA Y PARINACOTA

- De acuerdo al antecedente, que dice relación con la solicitud de la Unidad Técnica SERVIU, para el aumento de obras en el proyecto actualmente en ejecución denominado **CONSERVACION VIAS URBANAS, 2010, ARICA, BIP 30081323**, solicito a usted tenga a bien gestionar su revisión, aprobación y posterior presentación al Consejo Regional.
- Dicha iniciativa se contrató con una inversión de M\$ 802. 247, contando con una disponibilidad presupuestaria aprobada por el Consejo Regional de M\$927.372, resultando un saldo a favor de M\$ 125.125.
- Por otra parte, se requiere el aumento de obras en el ítem obras de conservación, mejorando la calle B. Vicuña Mackenna (18 de Septiembre-Lastarria) y Calle San Marcos (Patricio Lynch-Bolognesi) y además en la Avda. Chile (Chacabuco-IDIEM) en la partida de pavimento asfalto a extraer y transporte a botadero. Específicamente:

ITEM	UBICACIÓN	CANTIDAD	INVERSION TOTAL (\$)	% INVERSION (AUMENTO)
Pav. asfalto a extraer y transporte a botadero	Avda. Chile (Chacabuco - IDIEM)	7.489	15.684.962	1,96%
Conservación de Calles	Avda. V. Mackenna (18 de Septiembre - Lastarria)	6.710	14.495.661	1,81%
Conservación de Calles	San Marcos (P. Lynch - Colón)	1.120	5.909.368	0,74%
Conservación de Calles	San Marcos (Colón - Bolognesi)	456	86.697.639	10,8%
TOTAL		15.775	122.787.630	15,31%

Saluda atentamente a usted,


KARLA VILLAGRA RODRIGUEZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
VIVIENDA Y URBANISMO REGION ARICA Y PARINACOTA




KVR/FRHJOC
DISTRIBUCION:

- Destinatario
- Director SERVIU
- Depto. Planes y Programas
- Oficina de Partes