





Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes	Febrero		
Año:	2025		
Datos Personales			
Nombre y Apellidos	Francisco Antonio Carrasco Araya		
Monto Honorario Bruto Mensual	\$2.500.000.-	Monto Honorario Líquido Mensual	\$ 2.137.500.-
Fecha Inicio Asesoría	02-01-2025	Fecha Terminó Asesoría	31-12-2025
N° Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	297	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	24/01/2025
Agente Público			
Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción			
<p>a) Efectuar seguimiento funcional a la operación del sistema informático de DOM en línea. b) Realizar análisis de contingencia en fallas del ecosistema DOM en línea. c) Evaluar requerimientos institucionales asociados al DOM en línea. d) Recomendar y realizar acciones sobre cualquier hecho o incidente que afecte al Sistema. e) Realizar asesoría y liderazgo tecnológico en temas relacionados a la plataforma DOM en Línea. f) Realizar desarrollos asociados a la estabilización a la Plataforma DOM en Línea.</p>			
Actividades Realizadas			
Estabilización "DOM en Línea"			
<ul style="list-style-type: none"> Se finaliza desarrollo de sprint 10 y 11 de TD-DOM Mejoras Funcionales, respecto al desarrollo de un comprobante de pago para el sistema, insumo que se convirtió en clave para la usabilidad de Integración Contable. Actualmente se encuentra pendiente de QA, y el plan está detenido, dado que existe un problema en plataforma de pruebas de TGR que imposibilita realizar la certificación. Participación en reuniones de coordinación y técnicas con SUBDERE y Tesorería General de la república por Integración de pago TGR y corrección de del flujo de pago en ambiente TEST (ligado a punto anterior). 			
Web Mobile/CGR			
<ul style="list-style-type: none"> Se confirma la correcta adecuación de API Wordpress de página Minvu por parte de la empresa en base a reunión anterior. Se realizan las pruebas pertinentes. Se realizan adecuaciones en Sistema de Alertas DOM en Línea (web Mobile) para probar los cambios realizados por empresa en API Wordpress. Se identifican nuevos cambios posibles por el lado de API Wordpress. Sin embargo, se confirma termino de contrato con empresa, por lo tanto, se está a la espera de coordinación para continuación de trabajos. 			
Realizar el análisis y posterior corrección de incidentes/requerimientos reportados por ARANDA, para los sistemas DOM en Línea (del 21 de enero al 19 de febrero 2025).			
<ul style="list-style-type: none"> 1225000: Error en generación oficio rechazo, asociado a error de microservicios. Estado: Solucionado. 1229858: Solicitud de reporte de datos desde usuario DDU. Estado: Solucionado. 1231392: Incidente en continuación de flujo de subsanación en trámite desactivado de sistema por cambio normativo. Requiere despliegue de corrección de sistema para nuevo caso de configuración de trámites. Prioridad de esfuerzo. Estado: En Proceso. 			
Otros			
<ul style="list-style-type: none"> Se participa en generación de propuesta con DDU para continuación de Portal Seguimiento Trámites, y con jefe de proyecto en evaluación de propuesta. 			
Observaciones			
Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada			
Nombre	Paola Moreno Gonzalez		
Cargo	Jefe (Subrogante) División Informática		
	 Firma		
	 Firma Honorario		
Lugar	Santiago	Fecha	19 de Febrero de 2025

