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SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SUDDIRECCION PAV. Y O VIALES
UNIDAD CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTAN°____ /
‘ N° INT.: 335 03570
9 SDP: 3040 SANTIAGO, y 79 MA
306 22.MA09
CONSIDERANDO:

a) La Resolucién N° E-7570 de fecha 02/12 /2008 que contraté con ALBERTO PATRICIO
TEDIAS ARAYA, la ejecucién de las obras correspondiente al proyecto de inversion de
‘CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE
PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS TRAMO AV. SALVADOR ALLENDE - AV. CARLOS
VALDOVINOS”, Comuna de San Joaquin, en la suma alzada de $222.354.137.-, y con

un plazo de ejecucion de 84 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de
Terreno;

b) El Informe Técnico N° 1 del Director de Obras de fecha 13 /04/2009  sobre
Disminuciones de Obras;

c) EIl Ord N° 2231 de fecha 13/04/2009 del Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales
al Director de Serviu Metropolitano, donde solicita autorizacién para disponer la
ejecucién de las Modificaciones de Obra, y la conformidad estampada en él;

c) EIl Ord N° 02035 de fecha 05/05/2009 de la Direccién del SERVIU-Metropolitano en
que se informa a la Direcciébn Nacional de Vialidad del MOP las modificaciones
emanadas del Informe Técnico N° 1 antes citado;

d) El detalle de las modificaciones de obra:

dl) Disminucién de Obras (Precios Cuadro de Precios)
Por haberse definido transito unidireccional en sentido de Norte a Sur, no se hace

necesario ejecutar 3 paraderos
[FoTAL PARADERGS ) |

[SIN MONTAR 3
[N® DE PARADJCANT. DE OBRA} VALOR TOTAL

ENDISM. | ADISMINUIR

0. ESTRUCTURA PARADERO

[Cubierta Refugio
11 [Pilar Tubo de acero d=154mm e=6mm Kg 4.783] 6.617 31.650.962| 531,44 1.584,32F 10.549.615;
12 JCublerta Refugio m* 182] 50.000 0.710.894; 18 54,00} 3.230.946;
13 |Vigas 150 mm kg 5.118) 6.617 33.854.562] 568,44 1.705,32] 11.284.102|
14 [Plancha Metslica Software perforada m2 7 71.284 12.186.173 19 57,00 4.062.048
15 |Canales y Tapacanes kg 1.023; 6.617 6.769.587| 113,87 341,01 2.258.483
Cenefa Sefalética 300*100 mm
16 [Parfit C Cenefa 300*50°2 mm Kg 341 3.752 1.270.270] 3789 113,67] 426.490,
17 {Perfi C Cenefa 50*30"2 mm Kg 348 3.752 1.305.5309{ 3867 116,01 435.270]
18 [Pletina Curvada en Angulo e=2 mm Kg 209 3.752 784.074] 2322 69,66/ 261.364]
19 [bandeja Metal Ranurado para circuitos Kg 129 7.501 967.571 14,33 42,09 322.468|
20 |Plancha Acero E. negro e=1,5mm Kg 185, 11,250 2.193.6684] 21,67 65,01 731.363]
Pane| de Informacion
21 [Perfil C Acero 150/50/2 Elactropintado Kg 317| 3.752 1.180.241] 3522 105,66 306.4361
22 |Pletina Acero Electropintada 150mm e=8mm Kg 185] 7.501 1.462.608] 21,87 85,01 487.840]
23 (Perfil L Acaro 30/30/2 electropintado Kg 174] 3.752 852.770f 19,33 57,09 217.578]
24 IMarco de Aluminio Abatible Un 18| 82.501 1.485.018] 2 3 8,00} 495.008|
25 idric Templado e=8mm Un 18| 157.501 2.835.026] 2 6,00 945.0081
26 JAcrilico Trasltcido blanco e=6mm Un 18| 82.501 1.485.018] 2 6,00 495.008)
Mobiliario y Equipamisnto
27 |Basureros Un 9| 187.504 1.687.533] 1 3,00 562.512
28 {valla peatonal m 378 18.750 7.087.643; 42 126,004 2.362.500]
20 lBaranda de Seguridad m 36 101.806 3.665.015; 4 12,00 1.221.672]
30 Huminacién Gl 1 14.026.237 14.025.237} 0,11 0,33 4.628.328
Respaido Asiento
31 [Tubo Apoyo de Acero Barra de Apoyo 100mm e=5mm Kg 422} 15.001 6.330.468| 46,89 140,67| 2110191
32 |Ptetina Soporte Tubo Acero Electropintado e=5mm Kg 42 3.752 157.565] 4,67 14,01
Aslentos
33 [Tubo Apoyo de Acero Inoxidable 100mm e=5mm Kg m 15.001 3.165.234] 2344 70,32
34 JAsiento Acero Inoxidable Un 30| 45.001 1.620.028 4 12,00
35 [Pletina soporte Asiento Acero Electropintado e=5mm Kg 19} 3.762 71.279) 211 6,33
38_|Costilla Metslica Acero Soldada Kg 571 3.752 213.838] 8,33 18,99
SUBTOTAL D 14.938.185 | 47.844.718]
F. TERMINACION
42 _|Pintura Doble Capa m2 498 8.908 4.436.105 55,33 3 185,86
—SUBTOTALT] — 3508 | 4436405

TOTAL

El monto de la Disminucién de Obras equivale a un 22,81% del monto original del Contrato




e) La Resoluciéon N° E-1316 de 03/03/2009 que aprobé una ampliaciéon de plazo de 40
dias corridos;

f) La Resolucion N° 1600 de fecha 30/10 /2008 de la Contraloria General de la Republica
que establece normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon;

g) EID.S.N° 355 (V.y U.) de 1976, Reglamento Orgéanico de los SERVIU, la Resolucién N°
15 (V. y U.) de 12/01/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentacién y Obras

Viales y las facultades que me delega la Resolucion N° 180, de 05.03.93, dicto la
siguiente:

RESOLUCION

1. Apruébase una Disminucién de obra por $50.712.091 en el contrato suscrito con
ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA por Resolucién N° E-7050 /2008.-

2.- Déjase constancia que el plazo contractual no se modifica.-

3. En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S N°355 /76 (V y U) y sus modificaciones,
el contratista debera suscribir tres ejemplares de la presente Resolucién ante Notario

Publico, y protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el gasto
que ello signifique.-

4.- Déjase constancia que una vez recibidas las obras, se establecera la procedencia de la
indemnizacién a que se refiere el Art. 103 de D.S. N° 236(V.y U.) de 2002.-

S.- El cumplimiento de la presente Resolucién por disminucién de obra por un monto.de
$50.712.091, no afecta el presupuesto del Servicio, por ser cargo de la Direccién
Nacional de Vialidad del MOP la atencién financiera del contrato, de acuerdo al

Convenio y su Modificacion que se indican en el Resuelvo 8.- de la Resolucién N°
E-7570/2008(Item 31.02.004.30057590-0).-

AN(?/’I:ESE Y COMUNIQUESE

TRANSCRIZCIONES:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO

- SUBDIRECCION JURIDICA 6)

- SUBDRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES 3)

- SUBDIRECCION DE FINANZAS ,
- MINISTRO DE FE / t9 ) MAY 2004
- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION ¢

- SUBDEPTO. PRESUPUESTOS

- DEPTO PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD DEL MOP
MORANDE N° 59, SANTIAGO
- ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA:

- OFICINA DE PARTES
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CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS C.T.P AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. S. ALLENDE- AV. C. VALDOVINOS

Santiago, 13 de Abril de 2009

INFORME TECNICO N°1

Obra: CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AV. SALVADOR ALLENDE- AV. CARLOS VALDOVINOS, COMUNA DE SAN JOQUIN.

- 1. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA OBRA

1.1.-  Resolucién de Contrato 1 N° E-7570 de fecha 02-12-2008
Contratista :  ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA.
Plazo de Ejecucién . 84 dias
Fecha Inicio ;10 de diciembre de 2008
Fecha de Término : 04 de Marzo de 2009
Monto del Contrato : $222.354.137.-
Modalidad : Suma Alzada
Resolucion 1er aumento plazo : N° E -1316 de fecha 04-03-2009
Fecha de Término : 13 de Abril de 2009,

1.2.- Modificaciones de Contrato N° 1

Disminuciones de Obra : $ 50.712.091.-

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS

La presente licitacion comprende la ejecucion de las obras del proyecto Construccion e Instalacion de Paraderos
Corredor de transporte Piblico Av. Las Industrias, Tramo: Av. Salvador Allende- Av. Carlos Valdovinos, en la Comuna de
San Joaquin, sobre las cuales se contempla en términos generales lo siguiente:

- Construccion e Instalacién de 9 Paraderos de 9m.

3.- ORIGEN DE L.LAS MODIFICACIONES

Dado que, el emplazamiento de los refugios son por el lado oriente y poniente de las pistas exclusivas, pensando
en transito bidireccional, la implementacion del trénsito sélo en sentido de norte a sur, deja inhabilitados 3 refugios.

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACION 1

INFORME TECNICO N° 1




CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS C.T.P AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. S. ALLENDE- AV, C. VALDOVINOS

Diagrama de la configuracién proyectada.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACION - 2
INFORME TECNICO N° 1
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- CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS C.7.P AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV, S. ALLENDE- AV. C. VALDOVINOS

SN0 RLOILE
'ERVIU 4.- RESUMEN DISMINUCIONES DE OBRAS
< ITROPOLITANG :
v [FOTAL PARAGEROS e B
I ] TEM1Z.A DO COMPENS A DO, ey Is‘N MONTAR N 3
CANT. OBRA [N* DE PARAD.JCANT, DE OBRAl VALOR TQTAL
ITEM DESIGNACION Unldl Cant. |Precio Unitario} Total POR
' .‘ ' PARADERO | EN DIGM. A DISMINUIR
¥ I
¥ D. ESTRUCTURA PARADERO
i . Cublerta Refugio
11 [Pilar Tubo de acero d=154mm e<6mm ko | 4783 6617 531,44 1.594.32H
~ 12 [Cunierta Refugio m? 162 59.909 18 54,00
R 13 Jvigas 150 mm kg { 5118 6617 568,44 1.705,32
14 JPlancha Metdlica Software perforada mz 17 71.264 18 57,00
1§ [Canales y Tapacanes kg 1.023, 6.617 11367 341,01
Ceneta Sehalética 300*100 mm
16 {Perfi C Canefa 300°50°2 mm Ko 341 3752 37,89 113,67
17 |Perfd C Cenefa 50°30°2 mm Kg 348| 3.752 38,67 116,04
: 18 |Pletina Curvada en Angulo 6=2 mm Kg 209 3752 2322 69,66
19 |bandejs Metal Ranurado para circuitas Kg 129) 7.501 14,33 42,99
| 20 |Piancha Acero E. negro e=1,5mm Kg 195 11.250 21,67 65,01
i Panel de Informacién
21 {Perfil C Acero 150/50/2 Electropintado Kg 37 3752 3522 105,65
22 {Plstina Acero Electropintada 150mm e=8mm Ka 195 7.501 21,67 65,01
23 JPerfil L Acero 30/30/2 electropintado Kg 174 3752 49,33 57,89
24 [Marco de Aluminio Abatible un 18 82.501 2 3 6,00
. 25 |vidrio Templado e=8mm un 18 157.601 2 6,00
4 26 JAcritico Trasliicido blanco e=6mm un 18] 82.501 2 6,00
. Mobillaric y Equipamlento
J 27 [Basureros un 9 187.504 1 3,00
i 28 [valis peatonal m 376 18.750 4z 126,00
i 29 |Baranda de Seguridad m 35) 101.806 4 12,00}
il 30 Jlluminacidn Gl 1] 14025237 0.11 0,33
i JRespaido Aslento
i 31 JTubo Apoyo de Acero Barra de Apoyo 100mm e=5mm Kg 422 15.001 46,89 140,67
. 32 {Pletine Soporte Tubo Acero Eleciropintado e=5mm Kg 42| 3752 467 14,01
{Asientos
: 33 [Tubo Apoyo de Acero noxidable 100mm e=5mm Kg 211 15.001 2344 70.3
| 34 fAsiento Acero Inoxidable Un 36| 45.001 4 12,
35 |Pietina soporte Asiento Acero Electropintado €=5mm Kg 19| 3.752 2,11 6,33
35 _[Costilla Metélica Acero So\dada | Ko 57 3.752 633 18.99|
! SUBTOTAL O 14 938,185
F. TERMINACION
42_|Pintura Doble Capa m2 498 8.908 4.436.195 56,33 3 185,99]
SUBTOVAL F) l' 6.908 395
| |
TOTAL
5.- RESUMEN MODIFICACIONES
i
TOTAL .
% Ctto.Original
($)
: I TOTAL DISMINUCION DE OBRAS 50.712.091 22,81%
El monto total de la Disminucién de Obras equivale al 22,81% del monto original del contrato. Segin Art. 103 del
. D.S. N°236/02 (V. y U.), se requiere autorizacién por escrito del Director de SERVIU METROPOLITANO.

! o

ALBERTO TEDIAS ARAYA
ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACION 3
INFORME TECNICO N° 1
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RES. N°® E-7570 DE FECHA 02-12-2008,
CONSTRUCCION E INSTALACION DE
PARADEROS, CORREDOR DE
TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AV. SALVADOR
ALLENDE - AV. CARLOS VALDOVINOS

| MAT..  SOLICITA AUTORIZACION
E : DISMINUCIONES DE OBRA.
| samaco. M3 ABR. 2003 ..
I } A : SR. DIRECTOR (S) SERVIU METROPOLITANO . ‘ .
}’ DE : SR. SUBDIRECTOR SERVIU METROPOLITANO
|
Dyt 1. Mediante Resolucion N° E-7570 de fecha 02-12-2008 se contraté con ALBERTO PATRICIO
| S, TEDIAS ARAYA, la ejecucién de las obra "CONSTRUCCION E INSTALACION DE
% w PARADEROS, CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV.
" . SALVADOR ALLENDE - AV. CARLOS VALDOVINOS, Comuna de San Joaquin, en la suma
I alzada de $ 222.354.137 -
):I‘% 2. ° De acuerdo al desarolio de las obras, se ha visto en la necesidad de realizar modificaciones a
Lo - éstas, en atencién a requerimientos de las obras de pavimentacién que se encuentran en

ejecucion.

3. se establece en el Infoome Técnico N°1 el detalle de {as Disminuciones de Obras,
correspondientes a las Partidas que estan incluidas en el Presupuesto Compensado que rige este
confrato, las que se resumen en el siguiente cuadro:

! . ® % Ctto.Original
| | [FOTAL DISMINUCION DE OBRAS : 30.792.091 nH%
;o
4, Por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes expuestos, solicito a Ud., salvo su mejor parecer,

f autorizar las Disminuciones de Obra, por un monto de $ 50.712.091.-

Sin otro particular, se despide atentamente,

Archivo.

I METROPQL‘TR:\%
l sERv“t’)ll*!l?.CCION
5 = Destinatario RECEPCION gt
; -  Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales O
; - Oficina de Partes Y ' FECHA. REG.... A4~
Nro int. SDP: 2231

Pttt

Semano 45 Piso2 Telsfono 6335745, FAX 6391839 hilp/ipavimentacion.serviurm.cl

I
i , SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
i
d
1




RNDDECHRL : -
e oo 02035 -5MAY09
METROPOLEAND
ANT.: RES. N° E-7570 DE FECHA 02-12- 2008,
CONSTRUCCION E INSTALACION DE
. PARADEROS, CORREDOR DE

{ TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AV. SALVADOR
ALLENDE - AV. CARLOS VALDOVINOS
Informe Técnico N° 1, de fecha 13-04-2009
MAT.: informa Dcsmmuciones de Obra.

SANTIAGO,

A : SR. DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD MOP.

DE  :DIRECTOR (S) SERVIU METROPOLITANO

h 1 Mediante Resolucion N° E-7570 de fecha 02-12-2008 se contratd con ALBERTO PATRICIO

" TEDIAS ARAYA, la ejecucion de las obra “CONSTRUCCION E INSTALACION DE
PARADEROS, CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV.

> SALVADOR ALLENDE - AV. CARLOS VALDOVINOS, Comuna de San Joaquin, en la suma
alzada de $ 222.354.137.-

e

2. De acuerdo al desarrolio de ias obras, se ha visto en la necesidad de realizar modificaciones a
éstas, en atencion a requerimientos de las obras de pavimentacion que se encuentran en

ejecucion.

3. seestableceanelinfonneTécméoN’1eldebaﬂedelaskamuclonesdaObras
oompondlent&salasPamdasqueestémncluldasenelpmupuestoCompensadoquengeeste
contrato, las que se resumen en el siguiente cuadro:

Monto original del confrato: $222.354.137.-

TOTAL

® % Ctto,Original
{_TOTAL DISMINUCION DE OBRAS 60.712.001 St1%
Nuevo Monto del Contrato: $171.642.046.-
4, En atencién a lo anteriormente informado, solicito a Ud. considerar las medidas pertinentes

referentes a los ajustes presupuestarios originados por dichas modificaciones.

. Sin oftro particular, se despide atentamente,

zllllll

ro int. SDP 2710




| SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SUBDIRECCION PAVIM. Y Q. VIALES ‘

UNI®AD DE CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N°
N° INT.:169 '

® SDP 1410 - SANTTRGO, 03.MAR2009+ 1316

CONSIDERANDO:

a) . La Resolucién N° g-7570 de fecha 02/12/2008 que contratd con
ALBERTO TEDIAS ARAYA la €] ecucidén de las obras de CONSTRUCCION E
INSTALACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE pOBLICO . AV. LAS

INDUSTRIAS TRAMO AV. CARLOS VALDOVINOS- AV. SALVADOR ALLENDE,
comuna de SAN JOAQUIN, en la suma alzada de $222.354.137, ¥ con un
plazo de ejecucién de 84 dias corridos 2a contar de la fecha del
Acta de Entrega de Terreno.

b) La Nota de BALBERTO TEDIAS ARAYA'de fecha 23-02-2009 en que solicita
una ampliacidn del plazo contractual de 40 dias ya que & la fecha,
no se cuenta con un sistema de alumbrado pablico definitivo para

realizar la conexidén de los paraderos. Chilectra debe ejecutar _§1
traslado de 1la postacidén existente y 1los trabajos de iluminacion
pGblica se encuentran en ejecucidn.

c) 'El Memorandum Nei 1161 de fecha 23/02/2009, del pirector de obras al
Jefe (8) Departamento de Obras de pavimentacién, en que se considera
. atendible una ampliacién de plazo de 40 dias corridos.

d) El  Ord. N° 1146 de fecha 03/03/2009 de 1a Subdireccidn de
pavimentacién Yy  Obras viales en que S€ propone al Director del
Servicio otorgar: una ampliacién de plazo de 40 dias corxrrxridos, Y la

conformidad estampada en el citado documento. :

e) La Reprogram_acic‘)n Financiera, segin detalle.
iDias Monto ($) % Acum _
. 28 44.470.827 20
. 56 133.412.482 60
L g4 189.001.016 . 85
112 200.118.723 90
124 - 222.354.137 100
. £) La 'Resolucidén Ne 1600 de’ fecha 30/10/2008 de la Contra}éria General

de la Reptblica que gstablece normas de exencién del tramite de Toma
de _Razén. ’ ’ ;

g) El D.S. N° 355 (V. ¥ U.) de 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU,
‘ 12 Resolucién :N° E-472 de 28/01/2008, que me designa Segunda
Subrogante de la Subdireccién de pavimentacidn Y Obras Viales ¥ las
facultades gque me delega la Resolucién N° 180 de 05/03/93, dicto la

siguiente:

REsonuc:é-N
1.- En Vcon‘iovnhidad a ‘10 establecido en los considerandos, apruébase:

1.1- Una ampliacidn de plazo de 40 dias corridos para el contrato suscrito

con ALBERTO TEDIAS ARAYA DpO¥ resolucién N° g-7570 de fecha
02/12/2008, sin mayores gastos generales ni reajustes.-

i.2.-La" Reprogramac-ién Financiera de la obra.-

2.-. El- contratista 'd;eberé suscribir ante notario _p.ﬁblico 3 e_jemgla:;es de |
"la presente resolucidn ¥y protocolizar ante el mismo notaxrio pliblico un |
-ejemplar, siendo de su cargo jos gastos que irrogue.-




- : _2-

REF. : CONSTRUCCION E INSTALACION ~ PARADEROS
CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AV. CARLOS VALDOVINOS
"> - AV. SALVADOR ALLENDE ,

CTTA.: ALBERTO P. TEDIAS ARAYA

3.- El cumplimiento de la presente resolucién no afecta al presupuesto
vigente del Servicio.-
Proyecto: 31.02.004.30057790-0

GPH/ECP/JLG

TRANSCRIBIR:

-DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
-SUBDIRECCION JURIDICA

~SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
~SUBDIRECCION FINANZAS

~MINISTRO DE FE

-DEPTO. DE PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
-~-DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
-UNIDAD CONTRATOS DE CONSTRUCCION
~-SUBDEPTO. PRESUPUESTO .
-DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PURLICAS MOP
MORANDE N° 59 SANTIAGO

-OFICINA CONTRALORIA SERVIU

-I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
~-ALBERTO P. TEDIAS ARAYA

Rafael Cafias 76 of 8H, PROVIDENCIA, FONO: 8816661
~-OFICINA DE PARTES.




AUTORIZO LA FIRMA DE DON ALBERTC PATRICIO TEDIAS ARAYA,

CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N° 5.078.451-7, SANTIAGO, a
de mayo de 2009.-




